SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de Cabecera Municipal municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas; siendo las de 10:00 horas del día 08 Julio de 2016, se reunieron en el lugar de la obra denominada Ampliacion de Red de Agua Potable en calle Figueroa las siguientes personas:

Nombre	Cargo
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA L.	PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE	SINDICA MUNICIPAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. J. CRUZ FLORES REYES	CONTRALOR MUNICIPAL

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega–recepción y/o certificación de acciones del proyecto denominado: Ampliacion de Red de Agua Potable en calle Figuero, el cual fue ejecutada por: FIFESA MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, con las siguientes aportaciones:

Clave SIIPSO del proyecto	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
	$107,876.41			$107,876.41	

Este proyecto inició el 22 de Junio 2016 y se concluyó el 01 de Julio de 2016.

Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

Constatan la entrega de la obra por parte del Contratista y la Presidencia Municipal de Sombrerete, al comité de obra, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.

b) Acciones sociales

Nelson Figueroa

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.

Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta.

Entrega:

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac.

Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo.
Presidente Municipal

Recibí:

Comité Comunitario

Testigos:

L.C. Miguel Valadez Delgado
Dir. De Desarrollo social

Nelson Figueroa

FIFESA MANTENIMIENTO S.A DE C.V
Por la empresa