ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de ZAPATA municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas; siendo las 14:00 horas del día 20 de JUNIO de 2016, se reunieron en el lugar de la OBRA, las siguientes personas:

Nombre	Cargo
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA L.	PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE	SINDICA MUNICIPAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. J. CRUZ FLORES REYES	CONTRALOR MUNICIPAL

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega–recepción y/o certificación de acciones del proyecto denominado: CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZAPATA, COYOTE, ZACATIL, el cual fue ejecutada por: ARQ. CRISTINA SERRANO

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, con las siguientes aportaciones:

Clave SIIPSO del proyecto	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
	$ 221,537.72			$ 221,537.72	

Este proyecto inició el 18 DE ABRIL y se concluyó el 18 DE JUNIO.

Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

Constatan la entrega de la obra a la Presidencia Municipal de Sombrerete, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.

b) Acciones sociales

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.

Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta.

Entrega: **Recibí:**

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac.

Comité Comunitario

Octaviano Haros A.

Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo.
Presidente Municipal

Testigos:

L.C. Miguel Valadez Delgado
Dir. De Desarrollo social

Por la empresa