ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de **Agua Zarca** municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas; siendo las de **16:00** horas del día **13 de Abril del 2020**, se reunieron en el lugar de la obra denominada **Rehabilitación y Mantenimiento de Pozo Profundo**, las siguientes personas:

Nombre	Cargo
ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO	PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ	SINDICA MUNICIPAL
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ	CONTRALOR MUNICIPAL

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega–recepción y/o certificación de acciones del proyecto denominado: **Rehabilitación y Mantenimiento de Pozo Profundo**, el cual fue ejecutada por: **Ing. Edgar Iván Aguirre Fernández**

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, con las siguientes aportaciones:

Clave SIIPSO del proyecto	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
	$ 300,071.72			$ 300,071.72	

Este proyecto inició el **03 de Febrero del 2020** y se concluyó el **30 de Marzo del 2020**. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

Constatan la entrega de la obra por parte del Contratista y la Presidencia Municipal de Sombrerete, al comité de obra, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.

b) Acciones sociales

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.

Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta.

Entrega:

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac.

Arq. Manuel Alan Murillo Murillo
Presidente Municipal

Recibí:

Comité Comunitario

Max Sanchez

Testigos:

L.S.C. Jaime Arturo Viedma Ceceñas
Director de Desarrollo social

Ing. Edgar Iván Aguirre Fernández
Por la empresa

Lic. Edwin Carlos Flores Hernández
Contralor Municipal