ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los articulos 52 y 64 parrafo primero de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas: 166 de su Reglamento; para formalizar la

recepcion fisica de los trabajos del proyecto denominado: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA CRUZ,
con un presupuesto autorizado de recursos fiscales por $1,642,139.64 pesos a cargo del ejecutor

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

Poblacién beneficiaria del proyecto

Programada Alcanzada
Mujeres Hombres Hogares Mujeres Hombres Hogares
100 95 50 110 100 60
Metas del proyecto
Programadas: Alcanzadas:
SE LLEVARA A CABO CONSTRUCCION DE CALLE DE | SE LLEVARA A CABO CONSTRUCCION DE CALLE DE
LA  CRUZ (PAVIMENTO, GUARNICIONES, | LA CRUZ (PAVIMENTO, GUARNICIONES,
BANQUETAS. RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, | BANQUETAS, ~RAMPAS PARA  MINUSVALIDOS,

LAMPARAS), OBRA NUEVA QUE CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO. EN BARRIO EL
PENASCO, ENTRE CALLE GONZALEZ VALENCIA Y
DESERTICA. QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES
TRABAJOS: 1456 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO FC=250KG/CM2 DE 15 CM
DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO RD 26 DE 2 1/2
DE PVC PARA LINEA DE AGUA POTABLE 220 ML,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC
SERIE 20 DE 8 PARA RED DE DRENAJE 220 ML,
TOPE NORMAL. ADEMAS DE 620 M2 DE BANQUETA,
416 ML DE GUARNICION, 13 ARBOLES, 9 LAMPARAS.

LAMPARAS), OBRA NUEVA QUE CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO. EN BARRIO EL
PENASCO, ENTRE CALLE GONZALEZ VALENCIA Y
DESERTICA. QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES
TRABAJOS: 1456 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO FC=250KG/CM2 DE 15 CM
DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO RD 26 DE 2 1/2
DE PVC PARA LINEA DE AGUA POTABLE 220 ML,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC
SERIE 20 DE 8" PARA RED DE DRENAJE 220 ML,
TOPE NORMAL. ADEMAS DE 620 M2 DE BANQUETA,
416 ML DE GUARNICION, 13 ARBOLES, 9 LAMPARAS

. En el MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACACATECAS,, siendo las 11:30 horas, del dia 27
DE OCTUBRE DEL 2017, se reunieron en CALLE DE LA CRUZ, las personas fisicas y/o
morales y servidores publicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran

al final de la presente.

. ING. ARTURO MONTES RAMOS (Residente de obra designado).

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ (Presidente municipal).

C. JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA (Superintendente _designado por el

contratista.).

lIl.  Descripcién de los trabajos realizados:

SE LLEVARA A CABO CONSTRUCCION DE CALLE DE LA CRUZ (PAVIMENTO,
GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, LAMPARAS),
OBRA NUEVA QUE CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO. EN
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BARRIO EL PENASCO, ENTRE CALLE GONZALEZ VALENCIA Y DESERTICA. QUE
INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS; 1456 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO FC=250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO RD 26 DE 2 1/2 DE PVC
PARA LINEA DE AGUA POTABLE 220 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8 PARA RED DE DRENAJE 220 ML, TOPE
NORMAL. ADEMAS DE 620 M2 DE BANQUETA, 416 ML DE GUARNICION, 13
ARBOLES, 9 LAMPARAS

V. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se
detallan a continuacion:

Contrato/Convenios Importe Sin IVA
01-832042989-E9-2017 $1,379,397.29
Importe total contratado $1,642,139.64

V. El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:

Plazo
Contrato y Fﬁz?:; : . T:r:;:i':;gi% " Fecha de Fech:eReaI Ejecucion
convenios Real Inicio o (dias
Contractual | Contractual Terminacion naturales

01-832042989-

£9-2017 17/AGO/2017 | 15/0CT/2017 | 17/AGO/2017 | 15/0CT/2017 60 dias

VI. Relacién de las estimaciones:

; L Periodo de Monto
Estimacion estimacion Importe IVA Ejercido Observaciones
Anticipo 22/AGO/2017 | $424,691.28 | $67,950.60 | $492,641.88
Est.1 01/SEP/2017 | $544,691.03 | $87,105.56 | $631,841.59
Est. 2 05/0CT/2017 | $396,926.12 | $63,508.18 | $460,434.30
Finig. $ $ $
Total $ $ $
Ejercido
Contrato
Modificatorio
Total $1,642,139.64
Contratado
VIl. Derivado de la realizacién de los trabajos realizados al amparo del contrato Ol-

832042989-E9-2017, antes descrito y en términos de lo dispuesto por el articulo 166
fracciones VII y VIII del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que “EL
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CONTRATISTA” entregé a la “INSTANCIA EJECUTORA” por conducto de su
representante los siguientes documentos:

N Fecha de

B Descripcion Actualizacion No. de Fianza
1 FIANZA (Anticipo) 31/AGO/2017 4307-02020-2
2 FIANZA (Cumplimiento) 31/AG0O/2017 4307-02021-9
3 FIANZA (Vicios Ocultos) 01/SEP/2017 4307-02023-5

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los
trabajos permanecen en la PRESIDENCIA MUNICIPAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO SOCIAL y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA”
derivado de la relacion contractual entre las mismas.

En términos de la normatividad aplicable, el municipio sera responsable de proporcionar
oportunamente el mantenimiento de las obras o equipos Asimismo, se compromete a
proporcionar mantenimiento, conservarlos y sufragar su continua y adecuada operacion.

VIIl.  De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y ultimo parrafo del articulo 166 de su Reglamento, en este acto la
CONSTRUCTORA PROYECTA mediante el representante legal JESUS MANUEL
FIGUEROA HERRERA hace entrega de la garantia para responder de los defectos que
resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en FIANZA y que se ampara
mediante documento No. 1, 2 y 3 ya mencionados.

Se da por concluido el presente acto y firman de conformidad de acuerdo a la fecha antes
mencionada:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. ARNOLDO FLORES ZALDIVAR
Encargado de Obras y Servicios Publicos de Sombrerete

Recibe la Obra

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
Presidente Municipal de Sombrerete
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POR EL CONTRATISTA

C. JESUS MANUEL C. JESUS MANUEL
FIGUEROA HERRERA FIGUEROA HERRERA
Superintendente Representante designado
designado por el
contratista.
POR LA CONTRALORIA

LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO
Contralor Municipal

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”




	NPSCN_001(2).pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf

