ESTIMACION:  FINQUITO DBRA:
MANTENIMIENTO F
PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 ikl ieiad
L ]
= MONTO CONTRATADO: H 198,939.78 UBICACION SAN IUAN DE LA TAPIA
:S*q:ﬂ_E{R!_:.RfETgh No. DE CONTRATO: MS0-D05-50M-FAIS-20-AGUA-DDE MUNICIFIO SOMBRERETE, ZAC.
wrman i FECHA: 04 DE MAYD DEL 2020
BRI FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ¥
) FMUMNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020
CLAVE CONCERPTO CANTIDAD UNIDAD P, OBSERVACIONES
1 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO 1
LOTE 198,939.78
TOTAL DE FINIQUITO
FIMIQLITC $171,489.81
VA 16% 527 43057
SUBTOTAL $188,938.78
DEDUCCKINES:
AMORT. DE ANTICIPO $0.00
TOTAL 51598,935.78
ANTICIFD OTORGADD: 5 59,681.93 I I RESUMEN FINANCIERD DE LA OBRA;
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: ] 59,681.93 ESTIMADD A LA FECHA: 3 198,9359.78
ANTICIFD AMORTIZADD EN ESTA BETIMALIGN: 50,00 ESTA ESTIBMACION: £0.00
|saL00 PR AMORTIZAR, 5 0.00 SALDO POR EJERCER 5 \ -
I LI R
Rl o e
L.5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO S00C14L
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ESGLOSE DE ESTIMACION

RESUMEN DE FINIQUITO

WOLLIMEN DE VOLUMEN HASTA LE EST

VOLLIMSEN DE ESTA

MANTENIMIENTO DE FOZO0 PROFLINDO

SAN JLAN DE L& TAPLA
SOMBRERETE, ZAL,

FONO0 PARS L INFRAESTRUCTURA SOCIAL ¥
MUNICIFAL ENERCIMY FISCAL 2030

VOLUMEN

BAPORTE OF ESTA ESTIMADION IHP‘DI'I"! ACLSALILADO

PRESUPUESTD ANTERHIN ESTHMA AT IO AT D
15-E-POZ0- |EXTRACCION DE EQUIFD DE BOMBED EXISTENTE TIPQ SUMERGIELE. § 1200000 |5 ] 12,000,00
s
13-ECU-0NT JCOLUMNA DE BOMBED EN TUBO DE PVC CED. 40 DE 2° DE @, CON ROSCAS Y COPLES. ml 10280 10z.80 0.00 10280 5 E70000 | § - |5 88.876.00
D4-ELECT- |SUMMISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 35 KV, 100 AMP. pEE a.00 3.00 (L] 3.00 5 453215 |3 - 13 13,5045
3o
D4-ELECT- |SUMIMISTRD E INSTALACION DE APARTARATYD CERAMICO PARA 30 KV, INCLUYE RETERC DEL P 3.00 3.00 0,80 100 5 384817 |3 - I8 11,844.56
Fird EXISTENTE ¥ FIJACION DEL NUEVS, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA ¥ LO NECESARIO FARA 51
[CORRECTA PUESTA EN MARCHA
OL-ELECT- [SUMIMESTRO E BETALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARRED, MANG DE OBRA, pea .00 800 0,00 600 i 1850784 |5 =I5 11 417.04
007 HERFRAMIENTA, ¥ EQUIPD
O4-ELECT- |SUMINISTRO E INSTALACKON DE ALAMEBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA, kg B.00 8,00 0.00 B.00 §  &TisE |8 - |5 106
047 HERRAMEENTA, ¥ EQUIPD
15-E-POZ0- IMANTEMIMIENTD CON MAQUSNA ESPECIAL A ADEME DE POZ0 PROFUNDO, INCLUYE 50 LTS DE e 1,00 1.00 oo 1.00 § 85 TEaET |8 £ 65, 763.87
a3e PRODUCTO CUMICSD PARA DESPRENDIMIENTO DE SARRO ¥ ADERENCIAS, CEPILLADD CON
HERRAMIENTA ESPECIAL DE 0-300 MTS, MOVIMIENTS, INSTALACION ¥ DESMANTELAMEENTSO DE
MACILIMARLA.
15-E-POZ0- fINSTALACION DE EQUIPD DE BOMBED SUMERGIBLE NUEVD lote 1,00 1.00 0.0 1.00 5 12,000.00 | § B 12,000.00
(]
5 - § 1%48,929.78

SUMA HOJA Mo, 01

3 l 188,933.78
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L5.C JAIME ARTURD VIEDRMA CECERAS
CHRECTO® DE DESARROLLO S0Cial




ESTRAAL KA FIK HWOIA B DE & LT
FANTERISSENTS DE POIO FROFUMDO
FEERIDC I7 DE ABRL DEL 2020 AL 30 0F ASRIL DEL 2585
: : MONTC CONTRATASE: g 150,939, TH i D 0 umicacing SAN BUAN [ LA TAPI&
ELNF‘[{FIU[L e, DE COMTARTE: S R MUNIORID: SOMBRERETE, ZAC.
FECHA: o DF MAYOD CEL 2020 FROGEAM & FOMDO PARA LA INFSAFSTALICTURA SOCIAL ¥ MUSIOPAL
RO RADOR EIERCIOD PECAL 2030
CLAVE CEPTO sl Gl 10 | N VOLUMEN
CON 33 TRAMO PG LARGOD AL o, PIEZAS FARCIAL n UNIDAD
1.00 1.00 e
15-E-POZ0-005 |EXTRACCION DE EQURC DE BOMBECQ EXISTENTE TPO SUMERGIBLE 14 AD EXTRAC
TOTA 1.00 lote
13EQU01T  [COLUMMNA DE BOMBEQ EN TUBO DE PVC CED. 40 DE 2 DE @, COMN ROSCAS ¥
COPLES. 1-4 AD  |COLUMNA] 10280 102 80 102.80 mi
102.80 ml
O4-ELECT-310 i:gmlsmn E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS FUSIELE DE 35 KV, 100 14 a0 |coRTACIR I I 200 300 A00 pEs
3.00 pea
O4-ELECT-262  [SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARAYD CERAMICO PARS, 30 KV, TR
INCLUYE RETIRD DEL EXISTENTE ¥ FIJACKIN DEL NUEVED, HERRAMIENTA, 14 AD AYO 10.00 3.00 500 300 pea
MANC DE OBRA 'Y LO NECESARID PARA 5U CORRECTA PUESTA EN MARCHA
3.00 pza
O4-ELECT-007  |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABSLADOR 33PD; MCLUYE: ACARRED, MAND =
DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPG 1-4 AL |AISLADOR 6.00 &00 6.00 pza
6.00 pza
D4-ELECT-047  [SUMINISTRO E INSTALACIKON DE ALAMBRE DE ClU-4: INCLUYE: ACARRED % | | J
MAMD DE DBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD -4 A-D | ALAMBRE .00 6,00 g
.00 kg
15-E-POZO03E  MANTENIMIENTO CON MAQUINA ESFECIAL A ADEME DE FOZ0 PROFUNDO
INCLUYE 50 LTS DE PRODUCTO QUIMICO PARA DESPRENDIMIENTO DE SARRO i AD MANT 100 S ke
Y ADERENCIAS, CEPILLADD CON HERRAMIENTA ESPECIAL DE 0-300 MTS ADEME d v
MOVIMIENTOD, INSTALACION ¥ DESMANTELAMIENTD DE MAQUINARLA
1.00 late
15-EFOZ0-008 |INETALACION DE EQUIPO DE BOMBED SUMERGIBLE NUEVOD,
1-4 AD INST. E 1.00 1.00 Iota
BOMBED &
1.00 lote
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LA.C. JABAE ARTURD VIEDMS CECERAS IMG. EPGAR IV EZ
MRECTOR OF DESARBOLLO S0C1AL SUFEMMNTENDEN NSTRUCKION
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