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Presidencia Municipal de Sombrerete

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Expediente 2014

SOMBRERETE, ZAC,, A3 DEJULIO DEL 2015

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA

"CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO"

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
EJERCICIO FISCAL 2014

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en sus Articulos 27, 41 y 43, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la facultad
para optar por no llevar a cabo el procedimiento de Licitacion Publica y celebrar contratos a traves de
los Procedimientos de Invitacion a cuando menos Tres Personas o de Adjudicacion Directa, cuando el
importe de cada contrato no exceda de los montos maximos que al efecto se establezcan en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion.

1.- PROCEDIMIENTO PROPUESTO:

Con fundamento en los Articulos 41 y 43, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, se emite el presente DICTAMEN DE JUSTIFICACION para la contratacion de los trabajos que se
describen en el Punto 2, en el cual se determina sea contratada mediante el Procedimiento de
Adjudicacion Directa, a la Empresa Persona Fisica C. ELADIO ZAMORA CASTRUITA esto con la finalidad
de Garantizar la Calidad de los Trabajos a realizar y el Cumplimiento en tiempo y forma del Contrato a

firmar.

2.- DESCRIPCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE LAS MARCELINAS”

Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100 * Tel. y Fax 01 (433) 935-00-88 / 935-64-19

CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO

TRABAJOS PRELIMINARES

CASTILLO DE SECCION 0.15 X 0.20

MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40cm.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOILER.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR
LETRERO ALUSIVO DE LA OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

desarrolloseciald3@hotmail.com
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3.- ORIGEN DEL RECURSO PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

Ejercicio Fiscal 2014

4.- NOMBRE DE LA EMPRESA

Empresa Persona Fisica C. ELADIO ZAMORA CASTRUITA

5.- NACIONALIDAD DE LA EMPRESA

Mexicana

ECONOMIA

La cotizacion que ha presentado la Empresa Persona Fisica C. ELADIO ZAMORA CASTRUITA, para la
“CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LAS MARCELINAS”, en

razon de que los precios de dicha empresa son inferiores a los de las empresas en el mercado, y la

calidad es mayor debido a que es una empresa que ha mantenido la calidad en la realizacion de los
trabajos en mencion.

EFICIENCIA

La Empresa Persona Fisica C. ELADIO ZAMORA CASTRUITA cuenta con los recursos humanos, técnicos
y logisticos, asi como experiencia en el ramo, que garantizan a la Direccion de Desarrollo Social, la
correcta ejecucion de los trabajos, y con la calidad requerida.

j HONRADEZ

La Empresa Persona Fisica C. ELADIO ZAMORA CASTRUITA, en el ejercicio de sus actividades, h
demostrado probidad, asi como una gran integridad profesional en la construccién de obra civil.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal $/N, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100 * Tel. y Fax 01 (433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

AUTORIZO

ICIPAL SINDICA MUNICIPAL
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STANEDA LIZARDO LIC. N@QALE}ANDRA” AGUILERA LAZALDE

ELABORO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR DE OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. HIRAM ALBERT({ (\4ARQUEZ ESTRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal $/N, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100 * Tel.y Fax 01 (433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA PROGRAMA DE DESAROLLO
DE ZONAS PRIORITARIAS

P i, CTO. No. M$0-DD$-PDZP-VDIGNA-14-052
v OO, B OBRA "CONSTRUCCION DE 1
T BANO ECOLOGICO”
| W UBICACION LAS MARCELINAS
2 \
P 1y MONTO $ 30,048.05
VLU CONTRATISTA C. ELADIO ZAMORA
T et nirne - CASTRUITA.
i I._ - TR -n":m?-—r.,. : -
W AR e Y4 ” R.F.C. ZACE900920TS2.
- " e - 'r,f
Caohic s il -
MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN
PSICOLOGIA NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA,
MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115,
CALLE SAN MARTIN Y CALLE ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE,
ZACATECAS EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C.
ELADIO ZAMORA CASTRUITA, SOLTERO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE ALONSO VALLES # 22 COL. CENTRO,
/ SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "“EL
CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

MS0-DDS-PDZP-VDIGNA-14-052 [ T Phcing 1
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DECLARACIONES
PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

C) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
AL ACUERDO DE COORDINACION FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL
ATRAVES DE LA SEDESOL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y EL
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE CON EL OBJETO DE LA OPERACION DEL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN EL
EJERCICIO 2014. PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE 1 BANO
ECOLOGICO"” UBICADO EN LA COMUNIDAD DE: LAS MARCELINAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014 (PDZP) FIRMADO EL 16 DE
JUNIO DE 2014.

DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICUL®
27, 41 y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

@E)_- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
(F F).-
i ESTE CONTRATO.

MSO-DDS-PDZP-VDIGNA-14-052 Piglia 2 \
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SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO:

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. ZACE900920TS2.

REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: No. HO813009108

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/52/2015
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/CC/XXXIV/2015

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO,
SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE ()
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN J
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:
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SBTTERERETE
] DESCRIPCION | unip. | cant. | preciou. | TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES $344.74
Limpieza de terrenc plano a mano, incluye apile del material. m?2 3.00 $12.06 $36.18

Excavacion a mano incluye: cargo directo del costo de los
materiales,mano de obra,herramienta, equipo y todo lo m3 2.82 $109.42 $308.56
necesario para su correcta ejecucion.

ALBANILERIA $9,648.05

Piso firme de concreto f'c=200 kg/cm2 agregado de 20 mm,

cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. De 0.10 mts de

espesor, armado con malla electrosoldada 66-1010 rollo de m2 2.90 $426.93 $1,238.10
100 mts, incluye:cimbra metalica,mano de obra, herramienta

menor.

Castillo de seccion 0.15*0.20 mts. Concreto hecho en obra
f'c=200 kg/cm?2, agregado de 20 mm, incluye cemento,arena,
grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm,con revolvedora, 1
saco trompo, y mano de obra para su fabricacion,altas
resistencias, cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos,armada
con 4 varillas del numero 3(3/8"),y estribos a cada 0.15 mts del
numero 2 incluye: todo el material necesario cimbray
descimbra,cortes, traslapes,desperdicios,habilitado y armado
de acero,limpieza,mano de obra,equipo y herramienta de
mano.

ml 8.00 $108.31 $866.48

Muro de Block hueco 15*¥20*40 cm (60kg/cm2)acabado

Aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:4 , Refuerzo

horizontal a cada 3 hiladas ,elevacion manual a una altura de m2 11.60 $206.77 $2,398.53
10.00 mts,acarreo horizontal en carretilla a una distancia de

8.00 mts incluye material,mano de obra,herramienta.

Aplanado en muro interior y exterior a plomo y regla acahdo
rustico con mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 cms de
espesor,por medios manuales con una altura de los trabajos
de 3 mts,incluye: herramienta,cuadrilla No 5 (1 albafil + 1
ayudante general),y un andamio metalico con un modulo de
1.80 mts.

m2 20.80 $129.66 $2,696.93

Losa de concreto f'c=200kg/cm2 agregado de 20 mm,cemento
normal revenimiento 8 a 10 cm de 0.10 mts de
] espesor,armado con malla electrosoldada 66-1010 rollo de m?2 4.16 $451.05 $1,876.37
100 mts,incluye: cimbra metalica,mano de obra,herramienta
menar.

MSO-DDS-PDZP-VDIGNA-14-052




!
¢

IR EI= === =
Vo DT T

Pintura vinimex 700 de comex blanco y colores regulares
superficie nueva en aplanado fino en muros,incluye-.
Preparacion de la superficie sellador 5*1 reforzado,aplicacion
a dos manos,hasta 5 mts.

INSTALACION HIDRAULICA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MUEBLES

Suministro e instalacion de boiler solar solaris con una
capacidad de 60 Its,incluye: caseta de
operacion,materiales,mano de obra,herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion,

Suministro e instalacion de BIODIGESTOR , incluye: caseta de
operacion,materiales,mano de obra,herramienta y todo lo
necesariopara su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de inodoro marca ideal standard o
similar incluye: cargo directo del costo de los materiales ,
mano de obra,herramientas,equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de lavabo incluye: cargo directo del
costo de los materiales,mano de obra,herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacionde regadera con brazo,chapeton y
llaves mezcladoras,incluye: cargo directo del costo de los
materiales, mano deobra,herramientas,equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de tinaco Aquaplas con accesorios
para instalacion de 450 Its incluye: cargo directo del costo de
los materiales,mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

INSTALACION ELECTRICA

Salida de centro con apagador electrico,incluye: cargo directo
del costo de los materiales,mano de obra,herramienta, equipo
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

INSTALACION SANITARIA

Salida sanitaria para inodoro a base de tubo de P.V.C. de 4"
para descarga,incluye: cargo directo del costo de los
materiales , mano de obra,herramienta,equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MSQ-DDS-PDZP-VDIGNA-14-052
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Salida sanitaria para lavabo a base de tubo de P.V.C. de 2" para
descarga incluye: cargo directo del costo de los materiales ,

| . 18. 18.
mano de obra,herramienta,equipo y todo lo necesario para su - 0 531835 $318.35
correcta ejecucion.

HERRERIA $2,841.24

Puerta con una altura de 1.70*0.90*0.30 con bhastidor de

fierro,chapa,bisagras o biseles,incluye: suministro,colocaciony Pza 1.00 $2,195.89 $2,195.89

desperdicios.

Fabricacion de base para colocacion de tinaco, a base de ptr de B 1.00 $645.35 $645.35

11/2x11/2

LETRERO ALUSIVO $73.81

Placa alusiva a la obra ejecutada. Pza 1.00 $73.81 $73.81
TOTAL $30,048.05

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

e

MS0-DDS-PDZP-VDIGNA-14-052

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA  CONSISTENTE EN:
"CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO” UBICADA ENLA
COMUNIDAD DE: LAS MARCELINAS Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS
DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $30,048.05 (TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO
PESOS 05/100 M.N.) IVA INCLUIDO

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “"EL CONTRATISTA”
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA P

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
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AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO
EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 3 DE
JULIO DEL 2015, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 14
DE AGOSTO DEL 2015, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- “"EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “"EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
(TREINTA POR CIENTO) REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE
$9,014.42 (NUEVE MIL CATORCE PESOS 42/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU  REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

b

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CO
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADO
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR

AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.
R TS e e TSI R S L, i
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PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOQOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIFROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION BETEL
AYUNTAMIENTO"

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA '
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA 3
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
A TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR “EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES ‘

CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL é ;

PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA E
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR.
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NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES “EL AYUNTAMIENTO"” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO”
UN PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL
ANTICIPO MISMO QUE SERA PRESENTADO PREVIA A LA ENTREGA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES CONTADOS
APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA GARANTIZAR LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A PRESENTAR ENTE EL AYUNTAMIENTO UN PAGARE
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EIERCIDO PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE
LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
\ TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO E
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "“EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS.

“"EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL AYUNTAMIENTO"
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A

SRR R
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PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATIST, A”,
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. AST MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE.  SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A
CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS  CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJQS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

' DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS

TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
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ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO"” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y EN NINGUN CASO EL AYUNTAMIENTO TENDRA EL
CARACTER DE DEUDOR SOLIDARIO PARA CON EL CONTRATISTA ANTE
NINGUNA AUTORIDAD.

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.
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DECIMATERCERA.- PpPENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL AYUNTAMIENTO”
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “"EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL  DEBERA  CUBRIR A “EL  AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO"” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO”
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LO
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION  INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD PARA  “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTOQ", ADEMAS
DE QUE CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA

\ DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE

‘\’ TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA L
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE “EL CONTRATISTA".

CUANDO "“EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE ~SE  COMUNICARA POR ESCRITO A “E
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
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SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, =~ HASTA QUE SE OTORGUE EL  FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO”
Y "EL CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A "EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE

AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.-  SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
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OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA” ACEPTA
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES =~ INDUSTRIALIZADOS QUE  DEBERAN  SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL,
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOQS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”.

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OB
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA E
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.
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ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 3 DIAS DEL MES DE JULIO DEL
2015.

POR EL AYUNTAMIENTO:

\“ LO SOCIAL
‘.

»

=

+ DIRECTOR DE DESi

.. L.C. MIGUEL VA

SOMBRERETE ZAC \ \

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

(

ARQ. HIRAM ALBERTO | LOUEZ ESTRADA.

POR EL CONTRATISTA:

C. ELADTO ZAMORA CASTRUITA.

REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FISICA.
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