SOMBRERETE

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En la localidad de _CABECERA MUNICIPAL_ municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas;
siendo lasde 3:00 P.M._horas del dia 06 DE OCTUBRE de 2016, se reunieron en el lugar
de la obra denominada: CONSTRUCCION DE 1 BANO CON BIODIGESTOR , las siguientes personas:

Nombre Cargo

ING. JUAN PABLO CASTANEDA LIZARDO PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE SINDICA MUNICIPAL

L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. J. CRUZ FLORES REYES CONTRALOR MUNICIPAL

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes sefialadas al acto de
entrega—recepcion y/o certificacién de acciones del proyecto denominado:

CONSTRUCCION DE 1 BANO CON BIODIGESTOR

La cual fue ejecutada por: C. SAUL DELGADO GOMEZ

El financiamiento para este proyecto se realizé en el marco del Programa: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, ejercicio fiscal 2016, con las siguientes aportaciones:

Clave SIIPSO | Total Federal Estatal Municipal Participantes
del proyecto
4 36,943.00 $ 36,943.00

Este proyecto inici6 en AGOSTO de 2016 y concluyo en SEPTIEMBRE de 2016.

Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o
verificacién, el funcionamiento y la correcta aplicacién de los recursos aportados al
proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento.

Constatan la entrega de la obra por parte del Contratista y la Presidencia Municipal de
Sombrerete, al comité de obra, quien recibe y manifiesta explicitamente el compromiso de
darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operacion. Y enfatizan que,
en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios
ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la
legislacién aplicable vigente en la materia.

b) Acciones sociales

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; asi como el
compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones. /
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SOMBRERETE

Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecucién de la obra o proyecto. Anotando las causas si las
hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la informacion
asentada en este documento es cierta.

Entrega: Recibi:

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac. Por el Comité

B~ . Licaloly Olver@

Arg. Ignacﬂ Castrejon Valdez
Presidente Municipal

Testigos:

Mo/ S

Por la empresa




BITACORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO CON BIODIGESTOR, EN LA CABECERA
MUNICIPAL.

CONTRATISTA: C. SAUL DELGADO GOMEZ
15 DE AGOSTO DEL 2016

EL DIA DE HOY SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DEL
TERRENO (AREA A CONSTRUIR) EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO CON BIODIGESTOR, BENEFICIANDO A 1 FAMILIA.

18 DE AGOSTO DEL 2016

HOY SE COMIENZA CON EL ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, (BLOCK,
ARENA, CEMENTO, ARMEX, ETC.) COMENZANDO CON LOS TRABAJOS DE LA LOSA DE
CIMENTACION.

22 DE AGOSTO DEL 2016

PARA EL DIA DE HOY LUNES, YA SE TIENE HECHO EL FIRME DE CONCRETO (LOSA DE
CIMENTACION) DEJANDO LAS PREPARACIONES PARA LA INSTALACION HIDRAULICA, ASI
COMO TAMBIEN SE DEJARON ANCLADOS LOS CASTILLOS DE ARMEX.

25 DE AGOSTO DEL 2016

PARA EL DIA DE HOY SE TIENE UN AVANCE DEL 100% EN LA CONSTRUCCION DE LOS
MUROS A BASE DE BLOCK, COLADOS LOS CASTILLOS. SE TIENE UN ENRASE HASTA UNA
ALTURA DE 2.35 MTS.

27 DE AGOSTO DEL 2016

PARA ESTE DIA YA SE TIENE HABILITADA LA CIMBRA DE MADERA, EL ACERO DE REFUERZO,
LA PREPARACION PARA LA INSTALACION ELECTRICA, PARA EL COLADO DE LA LOSA.

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PARA EL DIA DE HOY YA SE TIENE UN AVANCE DEL 100% EN LOS ENJARRES INTERIORES Y
EXTERIORES, SE COLOCO LA PUERTA DE HERRERIA Y SE COMENZO CON LA FABRICACION
DEL PRETIL A BASE DE BLOCK. SE REALIZO EL SUMINISTRO DE LOS MUEBLES DE BANO, EL
CALENTADOR SOLAR, EL TINACO Y LA BASE DE PTR.

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PARA ESTE DIA YA SE TIENE HABILITADA LA INSTALACION HIDRAULICA' Y ESTAN
COLOCADOS LOS MUEBLES DE BANO Y SUS ACCESORIOS, SE REALIZO LA INSTALACION
ELECTRICA Y SE COMENZO CON LA PINTURA EXTERIOR DEL BANO.
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08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PARA EL DIA DE HOY YA SE TIENE UN AVANCE DEL 100% DE LA PINTURA IINTERIOR Y

EXTERIOR DEL BANO, SE COMENZO CON LA COLOCACION DEL IMPERMEABILIZANTE EN LA
LOSA.

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PARA ESTE DIA YA SE TIENE COLOCADA LA BASE DE PTR Y EL TINACO, SE COMENZO CON
LA INSTALACION DEL CALENTADOR SOLAR.

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ESTE DIA SE REALIZA LA VISITA A LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO, PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS YA TERMINADOS,
HACIENDO LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES.
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