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MUNICIPAL

SOMBRERETE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SOMBRERETE, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL

PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE DICIEMBRE DEL ANO

2016 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C.

LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO, EN MI CALIDAD DE

CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE _SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE

DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION PREVISTA EN EL ARTICULO 105,

FRACCION X Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

LUGAR SOMBRERETE, ZAC. FECHA 12 DE ENERO DE_2017




ASUNTOS DIVERSOS

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DE ESTE INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA
REVISION Y FIRMAS EL INFORME FISICO FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE, DEL ANO 2016, QUEDANDO PENDIENTES EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
POR LO QUE SE DESCONOCE CUANTO RECURSOS SE HA APLICADO Y SI VAN CONFORME AL
AVANCE FISICO.

SE GIRO OFICIO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO CON NUM. 159 DE
FECHA 24 DE OCTUBRE, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITANDO LOS
EXPEDIENTES DE OBRAS EN PROCESO PARA SU REVISION. SIN RECBIR RESPUESTA ALGUNA
HASTA EL MOMENTO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 59 EN ESTE
EJERCICIO 2016. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION
DEL MISMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE OBRAS PUBLICAS PARA SU CONOCIMIENTO.

SE DIO SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO DE ESTE ORGANO DE CONTROL
INTERNO, AL PLIEGO DE OBSERVACIONES 14-D-32042-14-1412-06-001 14-D-32042-14-1412-06-
002 Y 14-D-32042-14-1412-06-003 REALIZADAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE
LA FEDERACION A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DANDO SEGUIMIENTO Y
RESPUESTA A LAS MISMAS.




A LA FECHA DE ESTE INFORME SE REALIZO LA REVISION DEL CONTRATO DE LAS
SIGUIENTES OBRAS Y VISITAS PERIODICAS DEL AVANCE DE LAS OBRAS

CONTRATO No. 10-832042889-E-32-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE
DEPORTIVO LA CUEVA UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA
INVERSION DE $ 540,073.98, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L.
DE C.V. REPRESENTADA POR LA C.BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016., CON UN AVANCE DEL 10%. DE
LA MISMA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-29-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL JARDIN
CHARCO BLANCO UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION
DE $ 1°89.1856.49 DE LA CONTRATISTA CONSTRUCCION Y TALLER DE SOLDADURA, SAN
ANGELIN, REPRESENTADA POR EL C. MANUEL CASTANEDA GALLEGOS, CON FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, Y LA CUAL SE ENCUENTRA EN
UN 30% A LA FECHA,

PAVIMENTACION DE LAS CALLES FRACCIONAMIENTO EL CORONEL, UBICADAS EN ESTA
CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA
OBRA DE $ 7°861,567.7, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARQ. GERARDO CASTREJON
VALDEZ, OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES
DEL. FRACCIONAMIENTO MAGICO SOMBRERETE. UBICADAS EN ESTA CABECERA
MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE §
5'999.844.90, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA EL C. JUAN JOSE MARTINEZ JUAREZ, CON
UN AVANCE DE LA OBRA DEL 40% A LA FECHA,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES
DEL LA COLONIA DEL VALLE, UBICADAS EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON
UN MONTO DE LA OBRA DE $ 5999,944.46, EJERCIDA POR LA EMPRESA, ARQUITECTURA
MECANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C ADRIANA ACEVEDO
CARRILLO. LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 40%.
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CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE
$5°299,127.92, EJECUTADA POR LA EMPRESA ATMOSPHERA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR
EL C. PEDRO ALVARO ROSALEZ BARRAZA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE
LA OBRA DEL 90%.A LA FECHA

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE COLONIA
GONZALEZ ORTEGA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE
$ 4°988,834.11, EJECUTADA POR LA EMPRESA ATMOSPHERA S.A DE C.V, REPRESENTADA
POR EL C. PEDRO ALVARO ROSALEZ BARRAZA CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 95%.

PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA K.M. 0+000 AK 1+740
UBICADA EN EL MUNICIPO DE SOMBRERET, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE
$ 5°999,123.48. EIECUTADA POR LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A DE
C.V, REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ FAVELA, CON UN AVANCE DE LA OBRA
DEL 90%, DE LA MISMA

OBRA DENOMINADA MODERNIZACION DE BANQUETAS EN CALLE AVENIDA HIDALGO,
UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON
UN MONTO DE § 4°595,105.31, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTORES DE
OBRAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.OSCAR FERNANDEZ NAVA,
CONCLUIDA ESTA OBRA EN SU TOTALIDAD.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, UBICADA EN
REFUGIO DE LOS POZOS DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE $
899.576.48, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, MANUEL CASTANEDA GALLEGOS, ESTA
OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA DE CRISTOBAL COLON, UBICADA EN SAN
JOSE DE RANCHOS, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE $ 899,576.48,
EJECUTADA POR EL CONTRATISTA MANUEL CASTANEDA GALLEGOS, LA CUAL SE
ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
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CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELEM MATA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE § 887,392.95, EJECUTADA POR EL
" CONTRATISTA C. JESUS DEL ROSARIO CALDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN
SU TOTALIDAD.

OBRA DENOMINADA, PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, UBICADA EN LA
COLONIA"HIDALGO, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.
CON UN MONTO DE § 988,991.38, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA BOCETO DISENO Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALONSO GOMEZ ESTRADA SILVA
LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION EN CALLE PANUCO, UBICADA EN SAN JOSE DE
MESILLAS, DE ESTE MUNICIPO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE §$ 988,091.93 DEL
CONTRATISTA UNO COLECTIVO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
ISAURO SANCHEZ ESTRADA, ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD EN UN 100%.

OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, UBICADO EN AGUA,
ZARCA, DE ESTE MUNICIPO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DEINVERSION DE
$ 1°796,799.38 EJECUTADO POR EL CONTRATISTA ELADIO ZAMORA, ESTA OBRA TIENE UN
AVANCE FISICO DEL 96%.

OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OJO DE AGUA LA BATEA-
NINO ARTILLERO, UBICADO EN EL MISMO LUGAR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
CON UN MONTO DE INVERSION DE § 979,425.10, EJECUTADA POR LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ
FAVELA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% DE LA MISMA A LA FECHA




. TESORERIA

SE GIRO OFICIO NUM. 139 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CON EL FIN DE SOLICITARLE LA RELACION DE ADEUDOS ANTE EL SAT, IMSS Y/O
ALGUNAS OTRAS INSTANCIAS ASI COMO LA SITUACION QUE GUARDA EL MUNICIPIO, Y EN
SU CASO SUGERENCIAS Y MEDIDAS A REALIZAR PARA BUSCAR LAS FINANZAS SANAS DE
ESTA ADMINISTRACION A LA FECHA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2016. SIN
RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE GIRO OFICIO NUM. 162 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A LA TESORERIA
MUNICIPAL DONDE SE ENTREGO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO
FISCAL 2017.

SE REVISARON LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
SEPTIEMBRE Y DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, ENVIANDO
OFICIO DE OBSERVACIONES REALIZADAS PARA SU SOLVENTACION POR PARTE DE ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL.

SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL EL DIA 22
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS Y DEL CUAL
SE RECABO LA CANTIDAD DE $106,978.50.

SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE $104,146.92, (CIENTO
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.).

SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL DEPARTAMENTO
DE TESORERIA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE $39.540.45., (TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA PESOS 45/100 M.N.).




OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. 10-832042889-E-52-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIOI‘\I DE LA CALLE
QUINTANA ROO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN
MONTO DE INVERSION DE §$ 1°214,237.32, EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA,
CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, S.A DE C. V. Y REPRESENTADA POR EL C. ISAURO
SANCHEZ FAVELA, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, OBRA
TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%.

CONTRATO No. 10-832042889-E-45-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION, DE LA CALLE
FRANCISCO VILLA UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON
UN MONTO DE INVERSION DE $ 1°667,163.00 EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C:
EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL. CON FECHA DE TERMINACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE
DEL 2016, CON UN AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 30%.

CONTRATO No. 10-832042889-E-50-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE LA CALLE
ESTADO DE MEXICO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE  SOMBRERETE, ZAC.
CON UN MONTO DE INVERSION DE $ 733,798.91, EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO
CONSTRUCTOR HK., REPRESENTADA POR EL C. HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE. CON
FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA
CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%.

CONTRATO No. 10-832042889-E-39-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HABILITACION DEL
CDC JUAN ANGEL CASTANEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE
SOMBRERETE. ZAC. CON UNA INVERSION DE § 2°019.301.83 EJECUTADA POR LA EMPRESA
GRUPO ACQUA. DE RL. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ
VITAL. CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. (ESTA OBRA NO SE
HA INICIADO).

CONTRATO No. 10-832042889-E-37-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION AMPLIACION DEL
CDC JUAN ANGEL CASTANEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE
SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE $ 298.537.73, EJECUTADA POR LA EMPRESA,
SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L.DEC.V., Y REPRESENTADA POR EL C. BERENICE BURCIAGA
CASTILLO. CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. (ESTA OBRA NO
SE HA INICIADO).
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CONTRATO No. 10-832042889-E-51-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE PUENTE ESTADO
DE MEXICO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA
" INVERSION DE $ 881.800.15 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA JQ. REPRESENTADA POR
ELL C. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE. CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA EL
DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE DE LA OBRA DE 70%.A LA FECHA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-36-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HIMNO NACIONAL
UBICADA EN ESTE MUNICIPO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE § 792,014.04
EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA GRUPO ACQUA S DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR
EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE
DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 10%, A LA FECHA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-33-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE
RECREATIVO EL CORONEL UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA
INVERSION DE § 2°578.845.24 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LOPEZ VITAL CON FECHA DE
TERMINANCION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, (ESTA OBRA NO SE HA INICIADO).

CONTRATO No. 10-832042889-E-33-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE
RECREATIVO SKATE PARK, UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA
INVERSION DE $ 2°320.958.13 EJECUTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LOPEZ VITAL A
CON FECHA DE TERMINANCION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, (ESTA OBRA NO SE HA
INICIADO).

CONTRATO No. 10-832042889-E-30-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE LA CALLE
NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA DE ESTE MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON UNA INVERSION DE $ 1°964154.87, EJECUTADA POR LA
EMPRESA PERKAY. S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HECTOR PEREZ CASTRO, CON
FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 ESTA OBRA ESTA
COMPLETAMENTE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.




DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

. EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS DEL 15

DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LAS CUALES SE DETECTO UNA
INFLACION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE UN 8%., CONTANDO A LA FECHA CON
UN TOTAL 724 EMPLEADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE SOLICITO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO Y MEDIANTE OFICIO
NUM. 2 RELACION DE PERSONAL DE APOYO, ALTAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, SIN RECIBIR RESPUESTA HASTA EL
MOMENTO

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 68 EN ESTE
EJERCICIO 2016. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION
DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESARROLLO SOCIAL Y FINANZAS
MUNICIPALES PARA SU CONOCIMIENTO.




OTROS DEPARTAMENTOS

SE GIRARON OFICIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
PARA ACLARACIONES Y/O SOLVENTACION DE LOS FALTANTES DE LOS BIENES MUEBLES
DE LOS DEPARTAMENTOS A SU DIGNO CARGO.

SE  HAN SEGUIDO ACTUALIZANDO LOS INVENTARIOS DE LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COORDINACION CON EL
DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.

SE COADYUBO CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA REALIZARON DE LAS
DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO 2016-2018, EN UN 100%.

SE GIRO OFICIO NUM. 156 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE
JURIDICO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ENVIANDO LOS DATOS PERSONALES
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO 2016-2018, ASI COMO
LA CONTRASENA QUE UTILIZARAN EN SUS DECLARACIONES POSTRERIORES

SE HA ACOMPANADO AL SUPERVISOR REGIONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA PERIODICAMENTE PARA DAR FE DE LAS QUEJAS QUE EXISTEN EN EL BUZON DE
QUEJAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO, ASI COMO SEGUIMIENTO A LAS MISMAS, ANTE
DICHA INSTANCIA.
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SE ACUDIO A REUNION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EL DIA O2 DI
DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON. (ENTREGA-
RECEPCION). EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC.

SE GIRO OFICIO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL IN FERNO, A LA OFICINA DE
ENLACE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DANDO SEGUIMIENTO A QUEJA
INTERPUESTA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO
D.F.. DANDO RESPUESTA A LA MISMA MEDIANTE OFICIOS | NVIADOS POR CORREO. A LA
DEPENDENCIA FEDERAL.

oI 1-




	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf
	NPSCN_005.pdf
	NPSCN_006.pdf
	NPSCN_007.pdf
	NPSCN_008.pdf
	NPSCN_010.pdf
	NPSCN_011.pdf
	NPSCN_012.pdf

