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PROGRAMA PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO,
PROAGUA
Apartado Rural 2018, APARURAL
EJERCICIO FISCAL 2018

CONVENIO. No. I0-B32042989-E8-2018

OBRA RELOCALIZACION DE POZO
PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE A 300 METROS
DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD
LUIS ECHEVERRIA DEL MUNICIPIO DE

e - 2018 SOMBRERETE
ORI T AT, T
UBICACION LUIS ECHEVERRIA, SOMBRERETE, ZAL
MONTO $8,421.31

CONTRATISTA AGROTECNICA PENINSULAR DE
ZACATECASS. A.DEC. V.
R.F.C APZ990326NCE

" CONVENIO DE AMPLIACION AL CONTRATO
No. 10-832042989-E8-2018

CONVENIO DE AMPLIACION DE METAS ¥ MONTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 10-832042989-E£8-2018, QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA

“EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ Y LA ING.
SANDRA LUNA VALDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICA MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE ¥ POR LA OTRA LA EMPRESA AGROTECNICA PENINSULAR DE ZACATECAS 5. F"
A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. CARLOS CALDERON BADILLO, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

L. CON FECHA DEL 25 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
POR CONDUCTO DE SU TITUTAR CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE D
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 10-832042989-E8-2018, PARA LK —)
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 METROS DE NDIDAD EN LA
LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA DEL MUNICIPIO DE SOHHBEHETEPE' UN MONTO DE
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PRAENDENCIA MUNICIDAL DE SOMBRERETE
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$1°835.045.10 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA ¥ CINCO MIL CUARENTA Y CINCO
PESOS 10/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTRATO EN
EL QUE SE FJO COMO PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INICIAR EL DIA 30 DE
MAYO DEL 2018, Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, EN 120 DIAS NATURALES.

LA INVERSION DE LA OBRA DEL CONTRATO ALUDIDO SERA CUBIERTA CON RECURSOS
DEL PROGRAMA PROAGUA APARURAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, APROBADOS
MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE ASIGNACION PRESUPUESTAL NO. DP-A-
014/18 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2018 Y OFICIO DE EJECUCION NO. COEPLA-OE/14-
0008/18 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
LA COORDINACION ESTATAL DE PLANEACION DE GOBIERNO DEL ESTADO,
RESPECTIVAMENTE.

ES EL CASO QUE, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS, Y EN ATENCION A LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA OBRA DE REFERENCIA, HA SIDO PRECISO
LLEVAR A CABO EL PAGO DE VOLUMEN EXEDENTE Y/O CONCEPTOS ATIPICOS, DICHOS
TRABAIOS SE DESCRIBIRAN MAS DETALLADAMENTE EN LA ESTIMACION UNICA ANEXA
AL PRESENTE CONVENIO, Y LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

EN ESE ORDEN DE IDEAS, TODA VEZ QUE HA 5IDO VALORADO EL EXPEDIENTE TECNICO, Y
EN ATENCION A QUE EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LOS OFICIOS DE
APROBACION DE LOS RECURSOS, EL CUAL HA QUEDADO INDICADO EN EL ANTECEDENTE
Il DEL PRESENTE DOCUMENTO, MISMO DEL CUAL SE DERIVA EL CONTRATO DE ORIGEN,
SE OTORGA LA ANUENCIA PARA LA PRESENTE AMPLIACION.

COMO HA QUEDADO INDICADO EN EL PUNTO QUE AMTECEDE, LOS SERVIDORES
PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN REPRESENTACION DE “EL AYUNTAMIENTO", APRUEBAN
EL PRESENTE CONVENIO HASTA LA CANTIDAD DE $ 842131 (OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 31/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO: MONTO QUE SERA CUBIERTO CON CARGO A EL ACTA DE SESION
ORDINARIA QUE HA QUEDADO INDICADA EN EL ANTECEDENTE Il DEL PRESENTE ~
INSTRUMENTO.

EL CONTRATO ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y K/'
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ORDENAMIENTO QUE EN SU ARTICULO

59, ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE LOS
CONTRATOS, PARA MODIFICARLOS POR RAZONES JUSTIFICADAS, MEDIANTE LA

CELEBARACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE. i\ b _
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE E Iy
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ViL EL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL CONTRATISTA" EXPONE QUE SU REPRESENTADA,
CUENTA CON LA CAPACIDAD Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBLIGARSE Y CUMPLIR A
SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO", CON LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
DOCUMENTO.

BASADOS EN LOS ANTECEDENTES SENALADOS, LAS PARTES CELEBRAN ESTE CONVENIO DE
AMPLIACION CONFORME A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

QUE INTERVIENEN, CONJUNTAMENTE CON “EL CONTRATISTA", HAN
DETERMINADO AUTORIZAR EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACION DEL
CONTRATO DE REFERENCIA, EN VIRTUD DEL PAGO DE VOLUMEN
EXCEDENTE Y/O CONCEPTOS ATIPICOS REQUERIDOS, MISMOS QUE
ASCIENDEN A LA CANTDAD DE DE $ 842131 (OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 31/100 M. N.J, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADDO, MONTO QUE REPRESENTA EL 0.45%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL  DICHAS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DEL PRESENTE
CONVENIO.
POR LO ANTERIOR CONSECUENTEMENTE EL MONTO DEL CONTRATO
REPRESENTA LA CANTIDAD DE § 1'843,466.41 (UN MILLON
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 41/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEGUNDA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN EL PAGO DE
VOLUMENES EXCEDENTES Y/O CONCEPTOS ATIPICOS REQUERIDOS, »
MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONVENIO, Y EL
CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ASlI COMO EN EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

TERCERA.- SE AUTORIZAN COMO FECHAS PARA EL INICIO Y TERMINO DE LOS
TRABAJOS DEL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACION, LOS ESTABLECIDOS
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ORIGINAL. )

CUARTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE ESTE DOCUMENTO,
RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DE\x

PREHDENCIA MUNICIPAL DE IOMBRERETE \
Pakocio Municipal 5/, Cel, Centro, Sembrerote, Zoc, C. P, #9100
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SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACION EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., A
LOS 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
.

RO. IGNA TREION VALDEZ

SINDICA MUNICIPAL

LIC. JORGE AR EZ VACIO
—
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DIRECTOR BE DESARROLLO SOCIAL
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ARQ. DANIEL ARW{&QUWEL REYES

r POR EL CONTRATISTA: -
AGROTECNICA PENINSULAR DE

ZACATECAS S. A. DE G-¥- - x\
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REPRESE . EMPRESA

PRENHDENCIA MUMNICIPAL DE SOMBRERETE
Palocio Municipal M, Col, Centro, Sombrorete, 2o, C P. 99100
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