Convenio de Ampliacion No. 10-832042989-E2-2018

SOMBRERETE
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
EJERCICIO FISCAL 2017
CONVENIO. No.  10-832042989-£2-2018
OBRA CONSTRUCCION DE CERCO

PERIMETRAL Y CAPILLA EN LA
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE

CANUTILLO
UBICACION SAN JOSE DE CANUTILLO,
SOMBRERETE, ZAC.
MONTO $1,280.88
CONTRATISTA JULIO ARMANDO SORIAND 50LIS
R.F.C. 505J620515ELZ

CONVENIO DE AMPLIACION AL CONTRATO
No. 10-832042989-E2-2018

CONVENIO DE AMPLIACION DE METAS Y MONTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE—
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 10-832042989-E2-2018, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINAR
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR EL ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ EN 5U
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA ING. SANDRA LUNA VALDEZ, EN SU CARACTER

DE SINDICA MUNICIPAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA PERSONA FISICA JULIO ARMANDO

SORIANO SOLIS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS,

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: \ .

V.

l CON FECHA DEL 09 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
POR CONDUCTO DE SU TITUTAR CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. 10-832042989-E2-2018, PARA LA
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CAPILLA EN LA
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CANUTILLO, POR UN MONTO DE $§ 452,867.12 g

ANTECEDENTES

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
12/100 M. N.}, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTRATO EN EL QUE
SE FLJO COMO PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INICIAR EL DiIA 12 DE MARZO
DEL 2018, ¥ TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2018, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, EN 90 DIAS NATURALES.
' d %
PREJIDEMCIA MUNICIP, $OMBRERETE
Palack Municipal /M. Col Centro, Sombrerete. Ioc. C. P, o900
Tel v Fox O1 (433) 935-00-88 [ 935-tad~19
dasarroimociald 3Fhotmailcom
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BASADOS EN LOS ANTECEDENTES SENALADOS, LAS PARTES CELEBRAN ESTE CONVENIO DE

LA INVERSION DE LA OBRA DEL CONTRATO ALUDIDO SERA CUBIERTA CON RECURSOS
DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EJERCICIO FISCAL 2017, CUENTA CON EL
OFICIO DE EJECUCION NO. COEPLA-OE/17-0243/17 EMITIDO POR LA COORDINACION
ESTATAL DE PLANEACION, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017.

ES EL CASO QUE DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS, Y EN ATENCION A LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA OBRA DE REFERENCIA, HA SIDO PRESISO
LLEVAR A CABO EL PAGO DE VOLUMEN EXEDENTE Y/O CONCEPTOS ATIPICOS, DICHOS
TRABAJOS SE DESCRIBIRAN MAS DETALLADAMENTE EN LA ESTIMACION UNICA ANEXA
AL PRESENTE CONVENIO, Y LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

EN ESE ORDEN DE IDEAS, TODA VEZ QUE HA SIDO VALORADO EL EXPEDIENTE TECNICO, Y
EN ATENCION A QUE EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LOS OFICIOS DE
APROBACION DE LOS RECURSOS, EL CUAL HA QUEDADO INDICADO EN EL ANTECEDENTE
il DEL PRESENTE DOCUMENTO, MISMO DEL CUAL SE DERIVA EL CONTRATO DE ORIGEN,
SE OTORGA LA ANUENCIA PARA LA PRESENTE AMPLIACION.

COMO HA QUEDADO INDICADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, LOS SERVIDORES

PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN REPRESENTACION DE “EL AYUNTAMIENTO", APRUEBAN

EL PRESENTE CONVENIO HASTA LA CANTIDAD DE $ 1,280.88 (UN MIL DOSCIENTOS

OCHENTA PESOS 88/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;
MONTO QUE SERA CUBIERTO CON CARGO A EL ACTA DE SESION ORDINARIA QUE HA
QUEDADO INDICADA EN EL ANTECEDENTE Il DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL CONTRATO ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ORDENAMIENTO QUE EN SU ARTICULO

59, ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE LDS\-._‘.

CONTRATOS, PARA MODIFICARLOS POR RAZONES JUSTIFICADAS, MEDIANTE LA
CELEBARACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

EL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL CONTRATISTA" EXPONE QUE SU REPRESENTADA,
CUENTA CON LA CAPACIDAD Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBLIGARSE Y CUMPLIR A
SATISEACCION DE “EL AYUNTAMIENTO", CON LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
DOCUMENTO.

AMPLIACION CONFORME A LAS SIGUIENTES:

PREJIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal SN, Col. Centro, Sombrerete, Zoc. C. P. 99100
Tel. y Fox O1 (433) 935-00-68 [ 935-64-19
dmarroBosociald 3 hotmail.com
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CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO POR LOS SERVIDORES PUBLICOS
QUE INTERVIENEN, CONJUNTAMENTE CON “EL CONTRATISTA", HAN
DETERMINADO AUTORIZAR EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACION DEL
CONTRATO DE REFERENCIA, EN VIRTUD DEL PAGO DE VOLUMEN
EXCEDENTE Y/O CONCEPTOS ATIPICOS REQUERIDOS, MISMOS QUE
ASCIENDEN A LA CANTDAD DE DE $ 1,280.88 (UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA PESOS 88/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, MONTO QUE REPRESENTA EL 0.28% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL. DICHAS OBRAS COMPLEMENTARIAS SE DESCRIBEN
EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONVENIO.

POR LO ANTERIOR CONSECUENTEMENTE EL MONTO DEL CONTRAT
REPRESENTA LA CANTIDAD DE $ 454,148.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA ¥ OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.
N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEGUNDA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN EL PAGO DE
VOLUMENES EXCEDENTES Y/O CONCEPTOS ATIPICOS REQUERIDOS,
MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONVENIO, Y EL
CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ASlI COMO EN EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

TERCERA.- SE AUTORIZAN COMO FECHAS PARA EL INICIO Y TERMINO DE LOS
TRABAJOS DEL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACION, LOS ESTABLECIDOS
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE ESTE DOCUMENTO,
RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACION EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., A
LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018. .
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PRESIDENCIA MUMICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal $/N, Cel. Centro, Sombrerete, Zoc. C. P. 99100
Tal y Fox 01 (433) 935-00-88 | 935-64-19
dasarmolksocicla3@hotmall.com
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POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR-OE nssnnn:?un SOCIAL

ARQ. DANIEL

POR EL CONTRATISTA:

>

ING. JULIO ARMANDY SORIANO SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL'DE LA EMPRESA

PRESIDEMCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Munitipal §/M. Col. Centro, Sombrerete, Zoc. C. P. 99100
Tel y Fo O1 (433) 935-00-88 | 935-64-19
disorroliosociald 32 hotmail.com
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PRESUPUESTO DE OBRA

PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES

NOMBRE DE LA OBRA

SEDESOL |

CONCEPTOS
DE
TRABAJO

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD
o
VOLUMEN

PRECIO
UNITARIO
(PESOS)

IMPORTE
(PESOS)

CERCO PERIMENTRAL

Excavacion en caja en terreno 0-0-100, (TERREND
TIPO "C") con cargador - retroexcavadora de 0 &
2,10 m da profundidad Incluye: operador cargo
directo del costo de los materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y tedo lo necesario para su
comecta ejecucion

m3

60.80

Plantila de concreto Te= 100 kglem2, con un
qmgmmmuuﬁn:iammmm normal de
5 cm de espesor, incluye acarrec 20.00 mis
tendido y afine Incluye: cargo directo del cosic de
oz materiales, mano de obra, herramienta, equipo Y
todo lo necesario para su cormects ejecuciin.

ma2

152.00

[Mamposteria en cimiento a base de piedra braza de
0.50 @ 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-
arena prop. 1:4, incluyendo piedra de canlera
rostreada donde lo requiera r

m2

[Muro & base de concreto fc=150 Kg. /fom2. De
ancho incluye: cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra que inlervengan, hasta
el lugar de su utilizacién, limpieza y retito de
leobrantes fuera de obra, eguipo de seguridad
instalaciones especificas, depreciacién y demss
derivados del uso de herramienta y equipo en
cualquier nivel. De 20 CMS de espesor acabado|
aparenta

m2

380.00

ARMEX de 3/8; incluye cargo directo por el costo de
los maleriaies que intervengan, fete a obra
desperdicio, acareo hasia el lugar de su ulilizacion,
|habilitado, retiro de scbrantes fuera de obra, equipo
de seguridad, instalaciones  especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de
herramienta y equipo.

mi

Castillo de 20 x 20 cm, armado con 4 variltas de
418" y estribos de 1/4" @ @ 25 em., concreto hecho
an obra de M c= 200 Kglcm2.

mi

254.00

Elzboracion de formas con dibujo imitacién tadrilio
para scabado aparente con dimensiones de 3.00m.
% 0.50 m. incluye cargo direcio por &l mstndalusr
materiales gue intervengan, flete a obra
Jduperdmm acarmeo hasta el lugar de su utilizacidn,
habilitado, egquipe de seguridsd, Inslalaciones
especificas, depreciscién y demas derivados d'alr
uso de haramienta y equipo.

pza

6.00




1C0H5THH¢CIGH DE CAPILLA

[Excavacion en caja en terreno 0-0-100, (TERREND
TIFO “C") con cargador - retroexcavadora de 0 a

2 10 m de profundidad Incluye: cperador cargo
directo del costo de los materiales, mano de obra,
herramienta, equipe y todo lo necesario para su
comects ejecucitn

Plantilla de concreto o= 100 kafem2, con un
agregado méxima de 38 mm resistencia normal de
§ cm de espesor, incluye acarreo 20.00 mis.
tendido y afine Incluye: cargo directo del costo de
los materiales, mano de obra, herramienta, equipo ¥
ltodo lo necesario para su comecta ejecucién

mpmﬂummtntﬂuhmduphdmmﬁn
0.50 a 1.00 m3/mi junteado con mezcia cemento-
arena prop. 14, incluyendo piedra de cantera
rostreada donde lo requiera.

Dala de saccién de 15 x 20 om, armada con 4
varillas de 3/8" y estribos de 14" @ 15 cm. con
concreto fo= 200 kgicm2, con agregado maximo
374", ACABADO APARENTE A DOS CARAS.
Incluye: todo &l material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios,
habilitade y armado de acero, limpieza, mano de
obra, equipo y herramienta de mano.

Construcckin de muro de block cara de piedra de

15x20x40 acabado aparente, reforzado con 8cerno

de refuerzo de 1/2° y hechura de concreto fio= 200
kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: herramienia,
|material, mano de obra y todo ko necesario para su
cormecta ejecucion

Castillo de seccion 0.20 x 0.20 mis. concreto hecho
en obra Fc= 200 kgfom2, agregado de 20 mm,
incluye cemento, arena, grava y agua, en
revenimiento B a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
umrm.ymuenbupamsurahmmimi altas
resistencias,, cimbra a 2 caras acabado comun a 4
usos, amada con 4 vanillas del nimero 3 (387, ¥
satribos a cada 0,15 mis. del nimero 2 incluye: todo
al material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes. desperdicios, habilitado y amado de
acero, limpieza, mano de obra. equipo y
harramienta de mano.

|Dala de cerramiento de seccion de 15 x 20 om,
armada con 4 varillas de /8" y estribos de 114" @
15 cm. con concrato o= 200 kglem2, con agregado
maximo 34", ACABADO APARENTE A DOS

- | mates: j

Firme de concreto c=150kg/om2 con agregado
méximo de 19 Mm. incluye cargo directo por &l
costo de los materiales que intervengan, fiete a obra
desperdicio, acarreo hasta ! lugar de su ulilzacién,
elaboracion de concreto picado y refiro de sobrantes
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del
'uso de herramienta y equipd.

m3 448

m2 11.20
m3 4 48

mi 28.00
m2 70.00
pra 24.00
mil 28.00
m2 3200




Losa de concreto para techo considerando cimbra y
descimbra, acero de refuerzo fy=4000 Kglom2. del
|No.3, ( 3/8° de @), F'c= 250 kgfem2 con agregado
maximo 38mm, curado con agua. Incluye:
materiales, mano de obra, equipo y tode ko
|necasario para su correcta ajecucin,

32.00

Suministro y colocacion de Vitropiso de 30 x 30
2 5 cm de espesor, sobre firme de concrelo,
asentado con pegapiso incluye: materiales, mana
de obra, herramienta y todo ko necesario para su
corecta ejecucion.

m2

32.00

Zoclo ceramico de talavera de 5 cm de espesor,
color a eleccién del cliente pegado con pegamento
de contacto resistol 5000.

Puerta de seccion de 1.20 x 210 mis, a base de
aluminio color madera. detallado y con las
|especificaciones necesarias y requeridas en croguis
o dibujo Incluye: suministro, colocacion y

1.00

Fabricacion de ventana de cancelena de 0,50 x 1.50
mits con canceleria de aluminio negro de 3°, para
cristal de 6 mm.

2.00

Letrero alusiva & la obra fabricado en estructura de
tubode 1 % ylona impresa con los datos
generales de |a obra incluye instalacion/
mantenimiento y retiro de la obra

1.00

SUBTOTAL $ -

TOTAL 5 .

NOTA : TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN LV.A

Formulé: ARCL JUAN JOSE RIVERA ACOSTA

Reviso: ARCL DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES

Autoring:
ARCL IGNACID CASTREION VALDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
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