ESTIMACION:  FINIQUITO HOJA1DES OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE
DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
PERIODO: DEL 02 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019 SIN NOMBRE
3 MONTO CONTRATADO: $ 165,870.80 ® UBICACION: 01 san sose DE CANUTILLO
SOMB E | |Mo- DE CONTRATO: MISO-DDS-SOM-Fill-19-URB-014 MUNICIPIO: <\ 1BRERETE, ZAC.
S eecHA: 20 DE DICIEMBRE 2019 PROGRAMA:  connom
ARAT A'D MACIE EJERCICIO FISCAL 2019
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U. IMPORTE | OBSERVACIONES
|PRELIMINARES 1 LOTE $ 3,344.00 | $ 3,344.00
CIMENTACION 1 LOTE $ 3032180 |$  30,321.80
ALBANILERIA 1 LOTE $ 13620500 { $  136,205.00
FINIQUITO $146,440.34
IVA 16% $23,430.46
SUBTOTAL $169,870.80
DEDUCCIONES:
0.2% Capacit. Trab. 1.C.1.C
0.2% C.M.L.C.
AMORT. DE ANTICIPO
TOTAL
SUBTOTAL $06.0C
VA 16% $0.00
TOTAL $0.00
ANTICIPO OTORGADO: $ 50,961.24 |  0.2% Capacit. Trab. 1C1C | § 292.88 j0.2% C.MIC. | $ 292.88 RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: $ 50,961.24 AMORT. A LA FECHA $ 292.88 $ 292.88 |ESTIMADO A LA FECHA: $ 169,870.80
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION $0.00| AMORT. EN ESTA ESTIMACION $0.00 $0.00|ESTA ESTIMACION: $0.00
EALDO POR AMORTIZAR $0.00 POR AMORTIZAR $0.00 $0.00)SALDO POR EJERCER $ -
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L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. {0SE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
i




ESTIMACION:  FINIQUITO HOJAZ DE 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN
PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019 NOMBRE
MONTO CONTRATADO: $ 169,870.80 FINI QU ITO COM. SAN JOSE DE CANUTILLO
SOMBRERET E o PRooNme: MSO-DDS-SOM-Flll-15-URB-014 SOMBRERETE, ZAC.
P FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2019 FONDO Hi
DESGLOSE DE ESTIMACION EJERCICIO FISCAL 2019
2 VOLUNEN
VOLUMEN DE VOLUMEN DE :
CLAVE CONCEPTO WO PRESUPUEST | ESTA A ESTA P PRECIO L IMPORTE ACUMULADO
; o EST. ESTIMACION ACUMULADO ESTIMACION
o4 PRELIMINARES
01-PRE-004 |TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR M2 176.00 176.00 0.00 176.00 |$ 19.00 | $ - Is 3,344.00
IMEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL..
TOTAL DE PRELIMINARES 5 -
062 CIMENTACION
01-PRE-003 |[EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR M3 16.00 16.00 0.00 16.00 §$  32000)$ - Is 5,120.00
RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,
02-CIM-008  |RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE M3 93.34 93.34 0.00 9334 |$  270.00($ - |s 25,201.80
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO
BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.
TOTAL DE C!MEN-'II'ACIQN 3 »
23 ALBANILERIA
11-0-EXT-006 [PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS M2 188.00 188.00 0.00 188.00 |$  550.00 $ - |3 103,400.00
DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR..
11-0-EXT-002 JGUARNICION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, ML 47.00 47.00 0.00 4700 |$  315.00($ - I3 14,805.00
SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMUN A 4
USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN
CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO VY|
HERRAMIENTA.
03-ALB-047 [ZAMPEO A BASE DE PIEDRA AZUL DE 35 CMS DE ESPESOR CON M2 18.00 18.00 0.00 18.00 [$ 1,000.00]$% - Is 18,000.00
CONCRETO F'C = 250 KG/ICM2
TOTAL DE ALBANILERIA 3
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ESTIMACION: FINIQUITO

PERIODO:

HOJA 3 DE

5

DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE

s MONTO CONTRATADO: ¢ 169,870.80 & U UBICACION: COM. SAN JOSE DE CANUTILLO
bOM?’ & m‘Ee TE No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIH-19-URB-014 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
P e FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2019 PROGRAMA: FONDO Iii
RO - RADOR EJERCICIO FISCAL 2018
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO - e LARGO | ANCHO | ALTO | No. PIEZAS - UNIDAD
EJE TRAMO TiPO : PARCIAL .| SUB-TOTAL
i i il L =
01-PRE-004 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE O A 250 M2 4200 200 176.00 176.00 V3
POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL..
1-2 AB TRAZO
TOTAL 176.00 M2
EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR p -
01-PRE-003 RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE © A 240 M DE 1-2 AB EXCAVACIONf  47.00 4.00 0.0851 16.00 16.00 M3
PROFUNDIDAD,.
TOTAL 16.00 M3
RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20
02-CIN-O! 12 . .00 4, : ; .
CIM-008 CM DE ESPESOR, COMPACTADG A 30% PPS. GON A-B RELLENO 47.0000 00 0.4965 93.34 93.34 M3
COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL DE BANCO.
"TOTAL 93.34 M3
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE -
11-0-EXT-008 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, GEMENTO 1-2 A-B PAVIMENTO 47.00 4.00 188.00 188.00 M2
NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR..
TOTAL 188.00 M2
GUARNICION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE
11-0-EXT-002 20 MM, SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 090 X 0.50 CIBRA 12 A-B GUARNICION|  47.0000 47.00 47.00 ML
COMUN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO
AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES,
|MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TOTAL 47.00 2
ZAMPEO A BASE DE PIEDRA AZUL DE 35 CMS DE ESPESOR o
03-ALB-047 12 AB PEC 450 4.00 .00 18.00
5 CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 ZAM i 150 2
TOTAL 18.00 M2
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ESTIMACION:  FINIQL HOJA4DES OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE

DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE

FERIODO: DICIEMBRE 2015
MONTO CONTRATADO: ¢ 169,870.80 F l N | QU ITO UBICACION: COM. SAN JOSE DE CANUTILLO
SOMBRERET] |
M AvuNTAMIENTO 2018 - 2021 No. DE CONTRATC: MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

MSO-DDS-SOM-Flil-19-URB-014

FUNOn e ey s D

E FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2019

PROGRAMA: FONDO ili

CROQUIS DEOBRA ESERCICIO FISCAL 2019

canrenioo:

|| 2. avunsamsntsan

Area Total A1 A2 Y AZ =175.52 M2

| fm.
Acea Total 41Y A3 =158.37 M2 - ]IS OM BRER'HE'

RsNG. T TS A Feeatio 3 5878 m
Ao 2000715 hs FAreaNec. 1:C.00882 ha
Permatro: 2E87 grimezre: 56377 mi
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTEN N-?E DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: FINIQUITO HOJASDES OBRA

' CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE

m . DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE

éﬁ PERIODO: * DICIEMBRE 2019
w MONTO CONTRATADO:  § 169,870.80 FI N IQU 'To UBICACION: COM. SAN JOSE DE CANUTILLO

OMBREREJE . .
S‘m,w Rc A T No.DECONTRATO:  (ico b o el 16-URB-014 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2019 PROGRAMA: FONDO 1l

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA . EJERCICIO FISCAL 2019
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DF CONSTRUCCION




