FIMIOLTD

HOJA 1 DE 35

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBRERETE

H.AYUNTAMIENTO 2018 -2021

DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO: ] 1,742,000.00

M50-005-50M-FISE-19-ELECT-005

SOMBRERETE

Mo, DE CONTRATO:

JuMTos Lo HACEMOS DireneNTE

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019

CARATULA DE ESTIMACION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20 POSTES PARA $1,742,000.00 | $1,742,000.00
18 VIVIENDAS EN CALLE LUIS MOYA, COMUNIDAD DE
JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS
TOTAL ESTIMACION FINIQUITO $1,742,000.00
ANTICIPO OTORGADO: 522,600.00 |a AL MILLAR: 6,006.90

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.: /

522,600.00 |AMORTIZADO A LA FECHA: 56,006.90ESTIMADO A LA FECHA:
- |AMORT. EN ESTA EST.: 50.00JESTA ESTIMACIGN:
- |POR AMORTIZAR: 2

[SALDO POR AMORTIZAR

 OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
MOYA

UBICACION: COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS
ENTIDADES (FISE)

EAERCICID:  FISCAL 2019

ESTIMACION $1,501,724.14
IVA 16% $240,275.86

DEDUCCIONES:
4 AL MILLAR
AMORT. DE ANTICIPO

!". L R C/ﬂ/a

RICERI AL LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
SI.JPERWSOH DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




FIRIQLITO

DEL

04 DE NOVIEMBRE DE 2019

11 DE DICIEMBRE DE 2019
5

AL

ONTO CONTRATADO:

HOJA 2 DE 35 ESTIMACION FINIQUITO

SOMBRERETE

H.AYUNTAMIENTOZ0D1E - BEOE1

No. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005

FECHA: 11 DE DICIEMERE DE 2019
DESGLOSE DE ESTIMACION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20 POSTES
PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS MOYA

COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
[FISE)

FISCAL 2019

VOLUMEN SiEiac: IMPORTE
CLAVE CONCEPTO bl PRESUPUES- MASTAEST.  DEESTA UNITARIO DE ESTA iLADD
ANTERIOR  ESTIMACION ESTIMACION
i — m
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO POI2To0
INCLULLE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE
|o+-ELECT-001  [POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y|  pza 20,00 20.00 2000| 12,040.00 | 24080000
MESCLADG CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIFO
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DEGONCRETO PG 13755
C4-ELECT-002 JoaRa RETENIDA: INCLULLE: ACARRED, ESCAVAGION. PARADG y| P28 1.00 1.00 x 1001 12,040.00 : 12,040.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTAGIRCUITOSW GOFS 100 35K
O4-ELECT-005  line) 1vE: ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIFO pza 4.00 4.00 400]  4.846.00 ' 1, BB4D0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA Fv-200. TNCLUVE.
= =007 ¥ o g 3 4 - : f
[0 ELECT007 [ CARRED, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPO pee G 2500 ] (R i i’
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UG TNCLUVE
7 - 1 _ 3 13 265.0 i :
Jos-eLecT008 ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO B o g b i i
batlecT.000 ISUMINISTRO E INSTALACION DE  AISLADOR 3P0 WCLOVE i o i il v q° e
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 185 TNCLUVE
; 7 : _ : 18. 0.00 : 280.
[P4ELECT-0T |ACARRED, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPO P S Ly i, S g
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2. INGLUVE AGARRED. :
ELECT- 21.00 00 . 2100 102300 ; 1.483.00
os-eLecron: MANO DE OBRA_HERRAMIENTA, Y EQUIPO e : it e
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE F-1 INCLUYE. ACARRED
D4-ELECT- - : : : 636.0 . ;
LECT-013 |ANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO i i £l G g Sele i
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAG.16%78 TNCLUVE.
4-ELECT- - ap, 00 30,00 123.00 3 690,00
MELECT-0M | CARRED. MANG DE DBRA HERRAMIENTA ¥ EGUIRD g iy e e
SUMINISTRO E INSTALAGION DE PERNO ANCLA DR 60, -
04-ELECT-015 ACARRED. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 20.00 20,00 - 20.00 280.00 = 5.800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 0JO RE. INCLUYE. ACARRED. WMAND
ELECT- - 17 : 17.0 15400 ! 618,
DHELECTO18 o 0BRA HERRAMIENTA. Y EQUIPO pa b e . &A1
SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE. JNCLUVE ACARRES :
< & ¥ = 1 L] -
04-ELECT-017 |mND e R R Y ek pza 5.00 5.00 5.00 50.00 L ~—m000
P i
| / l | SUMA HOJA No. 1 / 5.524.00

229 » ";_? CFA PR

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCLAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




FIRIQUITOD

HOJA 3 DE 35

DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

11 DE ICIEMBRE DE 2019

AL

MONTO CONTRATADO: 5
MS50-DO5-50M-FISE-19-ELECT-005

1,742,000.00

Mo, DE CONTRATO:

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019

DESGLOSE DE ESTIMAC

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBREREF E

M OAYUNTAMIENTO BOLD -

ezl

AMPLIACION DE RED ELECTRICA COM 20 POSTES
PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS MOYA

SOMBRERETE, ZAC,
FONDO DE APORTACION PARA LA

{FISE}
FISCAL 2019

COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS

INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES

VOLUMEN . IMPORTE
PRECI
CLAVE CONCEPT L
EPTO sla 8l PRESUPUES- HASTAEST.  DEESTA UNITARIO DE ESTA A
TADO ANTERIOR  ESTIMACION ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFA REMATE RALS. NCLUVE
fos-ELECT-01 : )
018 [ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO s =1 s gt fain b ik
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 11-35 KV, INCLUVE.
BRELECTO10 | i ar ey WG DE DBBA HEREAMENTA ¥ BALIPG pza 12.00 12.00 - 12z00]  1,023.00 12,276.00
SUMINISTR CION N -
04-ELECT-021 [SOMTNST Dgni”:&L’“;MIENTEEYBE’;}S&EgR B MCLENE JRBRECH | 34.00 34.00 ; 34.00 728.00 24.786.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B, INCLUYE, ACARRED,
B T A He BRI TR ¥ EL s pza 34,00 34.00 34.00 298,00 z 10,132.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C, INCLUVE. ACARRED.
DCELECTRS L b ok HERRAKIENTA & Eotee pza 136,00 136.00 136.00 123.00 16,728.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 28BS, TNCLUVE.
ELRET O B b Gk 4 R Caro pza 76.00 76,00 : 76.00 338.00 25,688 00
04 ELECT025 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANlLéo 162, INCLOYE| A s R e T
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH, INGLUYE.
ELECT-026 - : ; . .
v CARREQ, MANO DE OBRA_HERRAMIENTA, Y EQUIPO e A i b b sl
DeELECT 027 [SUMINISTRO EiNSTmOETiE fggnﬁ’ gmcm INCLUYE ACARREO| e S0 e o . SO0
04-ELECT-028 3"TR':' e oL TR DR INGIUYE ACNSRES e 24.00 24.00 . 24.00 532.00 | 1276800
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R TNCLUVE ACARRED.
[af 5 - -
Lot T A dber el pza 9.00 9.00 9.00 298.00 2.682.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADCR 4R, INCLUYE ACARRED
04-ELECT- ; , _
! %0 |MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO e 2 o o et L
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1. INCLUYE. ACARRED.
04-ELECT-031 i Ohbs, M rokarhts e pza 10.00 10.00 10.00 462.00 4,620.00
SUMINISTRD E INSTALACION DE GUARDACABD G3, INGLUYE:
O4-ELECT-032 | ca poe ) MAND DE OBRA, HERRAMENTA. ¥ EGUIPD pza 20.00 20.00 20.00 130.00 2,600.00
- /
| ] SUMA HOJA No. 2 //’ / 141,362.00
| /l g
)
e, L8 (L DZ = c /gfff/
ARQ; ACOBTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




SOMB

LRI

RERE[E

FIKIQMTO

HOUA 4 DE

DEL

AL

5

Mo, DE CONTRATO:

FECHA:

DESGLOSE DE

04 DE NOVIEMBRE DE 2019
11 DE ICIEMBRE DE 2019

M50-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005
11 DE DICIEMBRE DE 2019

35

1,742,000.00

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBRERETE

H AYUNTAMIENTO 2018 -

EOE1

ESTIMACION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20 POSTES
PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS MOYA

COMUNIDAD DE 1OSE MARIA MORELOS

SOMEBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
{FISE)

FISCAL 2019

VOLUMEN PRECD IMPORTE

CLE CREEERED PRESUPUES- HASTAEST.  DEESTA UNITARIO DEESTA | iAo
5 TADO ANTERIDOR  ESTIMACION ESTIMACION

04-ELECT-034 fﬁg‘fg‘;g:;_”,fg;ﬁﬁ:&?E‘ggﬁp‘g@ ey i (R 54500 |  545.00 545.00 95.00 -l sirso
preisorass [SHMSTIO € ETLACIN DE FROCTECTON 0E moNA] | om| oo ] e
poeieorm (ORS¢ RETAIGSR O SUDMIER Il ]y | o] an| wal | s
S e e s R T e e e oo
ST e A S TR (e e e e
04-ELECT-039 ﬁﬁﬂtﬁﬁghsﬂg’;ﬁmg'gg D%ifﬁgggﬁ'éﬁiﬁﬁ:gﬁﬁ,g’D'W: pza 12000 | 120.00 120.00 122.00 -| 1484000
04-ELECT-040 ﬁg:ﬂ;ﬁm% D'E'%L‘;Lﬂg:mﬂfm?f#iqaﬁnm; bivzcid PR 26000 | 260.00 260.00 252.00 -| 552000
TRl e e T e s R e e o oo
T e i U ST B W [ e o R e
[os-£LECT.003 o e R SR I g 1000 1000 ; 1w000] 33800 3,380.00
oeesoras [SETRD £ TETALIGON 5 COUECTOR T WWA O] || o 2 I I T
EETTIT e A T s R ) RTINS G R R RO
peeoran [oweoE e S S e aw| wew] | meow

B
/ A | SUMA HOJA No. 3 7 / - / 427,746.00

[ i )
—l 4 bl )7
ARQ. JUAN JOSF RIVERATACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATISTA




SOMBRERE]E

FINIGUITO

HOIASDE 35

DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019

§ 1,742,000.00
MS0-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-005

MONTO CONTRATADO:

No. DE CONTRATO:

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019

DESGLOSE DE

ESTIMACION

EST]MAUGN FIN

H. AYUNTAMIENT

SOMBRERI:T E

IQUITO

TOEOI@-20R21

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20 POSTES
PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS MOYA

COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES

(FISE)
FISCAL 2019

TOTAL DE

ol

ESTIMACION FINIQUITO

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO 50CIAL

VOLUMEN s IMPORTE
E
CLAvE CONCEPTO PRESUPUES- HASTAEST.  DEESTA UNITARIO DE ESTA LEWUMW
TADD ANTERIOR  ESTIMACION ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALAGION DE CA ECU-2 1N E: ACARR
04-ELECT-047 [N E‘EBM HER:'{’:EJIENT i EBQLSED CLUY N 100.00 722,00 72,200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL
O4-ELECT-048 o) UVE: ACARREQ. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO 2 e 20,00 i o el 1200
s sl.mumrSTchrzrm E INSTALACION DE ENL?:BEEQ&%'D CU4: INCLUYE] | G i [ oF o . ol
SUMINISTRO E INATALACIONDE TRANSF. TDA1-15-33000120/240.
O4-ELECT-050 |INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO| pea 2.00 2.00 200| 10457800 | 20098800
|PRUEBAS ANTE C.E.E. TRAMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F E.
o4-ELECT-052 [SUMINIST E{;REA":‘SEL"‘L'“CJ'EDSTTYG;&E;”N'Z NREIEARRARREDL o) 16.00 16,00 ! 00| 29000 : 4,640.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 80W MULTI 'V 1307308
O4ELECT053  INCLUYE-ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO pza 20.00 20.00 20.00] 18.857.00 -| 33714000
|. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS,
04-ELECT-054 |INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO pza 20.00 20.00 : 20,00 722.00 14.440.00
ROE] N [DEA am :
04-ELECT-055 igﬂ:'g; = ANS?;E{B‘% HEEEE&ETJ?A YEE{;SI';SR’D‘DO ootz P 200 200 zo0|] 719300 : 14,386.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO ALCUBE.
O+ELECT-058  lincLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO i Sl & i T AROR.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFARAGION PARA ACOMETIDA
04-ELECT-057 f\e b0 DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA, ke 200 = i i 9,130.00
| 2 4
04-ELECT-058 hggg3ME?£rﬁ.CCIGDSTRZ%TLﬁERIgi P:RLEEEE*':%?} A serviclo 2.00 2.00 - 2.00 3,184.00 6,368.00
SUMINISTRG E INSTALACION DE PREPARACION PIACOMETIOR
O+ELECT-058  1oOMESTICA EN PARED EXISTENTE: INCLUYE: ACARREO. MANO DE s 10.00 i : 000] - 56000 : 58,500.00
LETRERD ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE. INCLUYE: ACARREQ. MAN :
E4-ELEGT—DE{I' DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO pieza 1.00 1.00 - 1.00 4,500.00 - _}4.500.0!}
7
| SUMA HOJA No. 4 5 = :

ING VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




g 2 : AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20|
ESTIMACION: SHMCHEIE H-...DE 35 ESTI MACION Fl N IQU! [ J R POSTES PARA 19 VIVIENDAS EM CALLE LLIS
iR |PERIDDD: DEL 0d DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
@ AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 S - LBICACIOMN: COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
S(]M HR}" RETE mem CONTRATADD:  § 1,742,000.00 . ;QMHBLRGE.—E{E: I;_‘, MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC,
vt e e ten, |Mo. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISE-19-ELECT-005 PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 [FISE)
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO m TRAMO Tw LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-001 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE OE POSTE 2 1 1.00
CONCRETO PC-12-750; INCLULLE: ACARREQD POSTE 3 i 1.00
ESCAVACION, PARADD ¥ PLOMEADD DE POSTE 4 1 1.00
POSTE, REYENQC COMN MATERIAL PRODUCTO POSTE 5 ) 1.00
DE LA ESCAVACION ¥ MESCLADO CON PIEDRA POSTE 6 { 1.00
BOLA, MANO DE OBERA, HERRAMIENTA Y|
o POSTE 7 i 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE © 1 1,00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 19 1 1.00
POSTE 20 1 1.00
POSTE 21 1 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-002 |[DECONCRETO PC 12-750 PARA RETENIDA: POSTE 1 1 1.00
INCLULLE: ACARREQ, ESCAVACION PARADO Y
PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL]
PRODUCTD DE LA ESCAVACION ¥ MESCLADO]
CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO I mT‘"i- 1-;’“ "VE;_
= i
| ;I | ST e N
A
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARARDLLO SOCIAL COMNTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 7 DE 35 n () 8 r OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

- POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
!t g' *! PERIDDO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 : MOYA
v 3 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 I N _l UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
S(:I'M P:R[“ T MONTO CONTRATADO: $ 1,742,000.00 ¢ lﬁi’: SQM?R‘FR.E-I:E MUNICIPIO;  SOMBRERETE, ZAC,
Y s :H‘.l'_ i Mo. DE CONTRATO: MS50-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005 @ i B PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 (FISE)
RO RADOR EJIERCICID FISCAL 2019
LOCALIZACI VOLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTO CALLE TRANO ) LARGO | ANCHO| ALTO |MNo. PIEZAS PARCIAL 1SUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-005 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 11 2 2.00
CORTACIRCUITOSW CCFS 1004 35K INCLUYE: POSTE 18 9 200
ACARRED, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIPO TOTAL 4.00 pza
D4-ELECT-007 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV- POSTE E1 1 1.00
200; INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA, POSTE 2 4 400
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE G 1 1.00
POSTE 7 4 4.00
POSTE 11 2 2.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 3 3.00
TOTAL 23.00 pza
04-ELECT-008 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 2 1 1.00
UC; INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA, POSTE 3 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 i 1.00 e,
A / /f:/;ﬂ /
| S

— d./,mZ &

ARQ. JUAN JgrsE B LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE DBRA MRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FINIQUITO

ESTIMACION: HOIABDE 35 ESTIMACION FINIQUITO

PERIDDO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADO: $ 1,742,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS5-S0M-FISE-19-ELECT-005
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019

H AYUNTAMIENTO ZOID -20E]

SOMBRERETE

‘h UBICACION:
I ; f,.rl SOM B RE RE—I—E Mumcwm;

AMPLIACION DE RED EL

CTRICA CON 20

POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LLHS

MOYA

COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES

{FISE}
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2019
- VOLUMEN EJECUTADO]|
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO ST LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD

POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00

TOTAL 13.00 pza
04-ELECT-009 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 2 B 5.00
33PD; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, POSTE 3 2 200
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 4 2 200
POSTE & 2 2.00
POSTEG 2 2.00
POSTE 7 3 3.00
POSTE 11 p 2.00
POSTE 12 2 2.00
POSTE 13 2 2.00
POSTE 15 2 2.00
POSTE 16 2 2.00
POSTE 17 2 2.00

TOTAL 28.00 pza
04-ELECT-011 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 r 1.00
1BS; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00

POSTE 4 1 1.00 .

/ / POSTE 5 1 1.00 5”’/}

P i)
T e
-—'—__QL_ _6:‘ {Arc“/ C'._n_ r
ARQ. JUAN_JOSE RIVERA ACOFTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. v CRUZ CRUZ

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLOD SOCIAL

CONTRATISTA




! 10N DE RED ELECTRI Hae |
e di fiahe ESTIMACION FIN IQU ITO ; s:rﬂs?:::nnigg VIVIENDAS E?::LP:EZI?U!S
DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
- e+ |MONTO CONTRATADO: $ 1,742,000.00 et et = SOMBRERETE, ZAC,
SUMP*RIH—& No. DE CONTRATO: MS50-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005 e S FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMERE DE 2019 (FISE)
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2019
VOLUMEN EJECUTADO]
SONCERS CALLE | TRAMO | TIPO Mo, REEAS PARCIAL | SUB-TOTAL UNIDAD
POSTE B 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 20 s 1 1.00
TOTAL 16.00 pza
D4-ELECT-012 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2 POSTE E1 1 1.00
INCLUYE: ACARREDO, MANO DE OBRA, POSTE 2 4 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 9 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTET 4 4.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
P gl
B R _
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING, VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

ESTIMACION: FINIQUITO HOIA 10 DE 35 ACIO M ) OBRA:
: o4 Gk HOUABHE DE 23 POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
PERIDDO; DEL I MOYA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARLA MORELOS
: .. |monto contrATADO: $ 1,742,000.00 ,{': SOM?)R,!ZRETI: MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
SUMHRIR”E No. DE CONTRATO: MS0-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-005 F.’:!.J’ i Mlerocrama;  FONDO DE APORTACION PARA LA
s INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 {FISE)
R ) RADOF EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACI VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO CALL E TRAMO =TT LARGO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL [SUBTOTAL UNIDAD
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 2 2.00
TOTAL 21.00 pza
04-ELECT-013 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; POSTE 11 1 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBERA, POSTE 18 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-014 |SUMINISTRO E INSTALACGION DE TORNILLOY POSTE Ef 2 2.00
MACL1EXTS, INCLUYE: ACARREOD, MANO DE POSTE 2 4 4.00
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 3 2 2.00
POSTE 4 2 2.00
POSTE § 2 2.00
POSTE G 2 2.00
POSTE 7 4 4,00
POSTE 11 2 2.00
POSTE 12 2 2.00
POSTE 13 2 2.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 3 3.00
TOTAL 30.00 pza
04-ELECT-015 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA POSTE 2 a 8.00
DR 16X356, ACARREO, MANO DE OQERA POSTE 7 a 8.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 18 4 4.00 csefet )
TOTAL 2000 /ﬁa
1 1 | P
E R

_ﬁL_ 4},‘{ é/-r_/f/ i

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLE SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




o CICN DE RED ELECTRICA CO
URREE = D ISR e ESTIMACION FINIQUITO POSTES PARA 19 VIVENDAS £ CALE LU
PERICDO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 = UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
~__ |MONTO CONTRATADO: § 1,742,000.00 ""J W SOM BRERE-I-E ¢ SOMBRERETE, ZAC.
S(-JMBR} Rl:n: Mo. DE CONTRATD: M50-DDS-50M-FISE-19-ELECT-005 @ i _I Y _n e . FONDO DE APORTACION PARA LA
L INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 {FISE)
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2018
LOCALIZACI [VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE "r'Rm TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |MNo. PIEZAS PARCIAL 15UBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-016 [SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE. POSTE E1 3 3.00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE 2 8 B8.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE T B 6.00
POSTE 18 3 3.00
" TOTAL 17.00 pza
04-ELECT-017 |SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE: POSTE 2 2 2.00
INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA, POSTE T 2 2.00
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO POSTE 18 1 1.00
" TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA POSTE E1 1 1.00
REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARRED, MAND DE| PQSTE 2 5 5.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 7 4 4.00
POSTE 18 2 2.00
~ TOTAL 12.00 pza
D4-ELECT-018 |SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADOR POSTE E1 1 1.00
ASUS [1-35 KV, INCLUYE: ACARRED, MANO DE POSTE 2 5 5.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE ¥ 4 4.00
POSTE 18 X o 2.00
TOTAL 12.00 pza
04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3 POSTE 2 1 1.00
INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, POSTE 3 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 4 4.00
POSTE 6 1 1.00 e
POSTE 7 4 4.00 / //
AT
iy
— A sz{wé &
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 12 DE 35 ACTO ® N OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

POSTES PARA 15 VIVIENDAS EN CALLE LLIS

PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MG
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 UBICACION:  COPMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS
e  |mowmTo conTRATADD:  § 1,742,000.00 SOMBFRERETE MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC,
SUMBRH{ETI No. DE CONTRATO: MS0-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-005 T e —— PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
s INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 (FISE)
\8e RADOR EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIPO LARGO | ANCHD] ALTO |No. PIEZAS PARCIAL TSUBTOTAL UNIDAD

POSTE B 1 1.00
POSTE @ 1 1.00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 4 4.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 2 2.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 4 4.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 20 2 2.00
POSTE 21 1 1.00

TOTAL 34.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1: POSTE 2 1 1.00
INCLUYE ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE 3 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 1i 1.00
POSTE S 4 4.00
POSTE G 1 1.00
POSTE 7 4 4.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE 9 1 1.00
POSTE 10 1 1.00

POSTE 11 1 1.00 =

' POSTE 12 1 1,00 //// /

Y )

Lo, 4 C /.:.4./ P

A LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. OR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA

<[
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OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA COM 20

ESTIMACION: FIRIGUED HOlAZ3DE 35 ESTI MACION FI N IQU ITO POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
PERICDO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 20139 LIBICACION: COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS
S ' _ |monto contRATADO:  § 1,742,000.00 LR o SOM?’R_[DERE—[:E SOMBRERETE, ZAC.
SWHRIPUTI No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-005 @ S P P FONDO DE APORTACION PARA LA
] INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMERE DE 2019 (FISE)
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO]|
CONCEPTO CALLE TRAMO TI_FG LARGO | ANCHO] ALTO |No. PIEZAS FARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
POSTE 13 4 400
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 2 2.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 4 4.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 192 1 1.00
POSTE 20 2 2.00
POSTE 21 1 1.00
TOTAL 34.00 pza
04-ELECT-023 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C: POSTE 2 4 4.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 3 4 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 4 400
POSTE & 16 16.00
POSTE & 4 4.00
POSTE 7 16 16.00
POSTE 8 4 4.00
POSTE 8 4 4.00
POSTE 10 4 4.00
POSTE 11 4 4.00
POSTE 12 4 4.00
POSTE 13 18 16.00
POSTE 14 4 4.00
POSTE 15 8 8.00
POSTE 16 4 4.00 3
,-f"'f A
AT SO
—-—L_ : ér C:«{:HEZ C:
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCLAL CONTRATISTA




FINIGUITO

-

SOMBREREE

DEL 04 DE NOVIEMBRE DE

AL

MONTO CONTRATADOD:
Mo. DE CONTRATO:

FECHA:

HOJA 14 DE 35

11 DE DICIEMBRE DE 2019
] 1,742,000.00
MS0-D05-50M-FISE-19-ELECT-005
11 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBRERE[E

H AYUNTAMIENTG 2018 - 0

2019

OBRA:

UBICACION:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS

MOYA
COMUNIDA

D DE JOSE MARIA MORELDS

SOMBRERETE, ZAC.

FOMDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES

{FISE]
FISCAL 2019

| VOLUMEN EJECUTADO]
CENNERID CALLE | TRAMO ] Tipo | -"RCO[ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL | sUBTOTAL] CNVIDAD

POSTE 17 16 16.00

POSTE 18 4 4.00

POSTE 19 4 4.00

POSTE 20 B B.00

POSTE 21 4 4.00

TOTAL 136.00 pza

04-ELECT-024 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 3 4 4.00
2BS, INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA POSTE 4 4 400
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE & 4 4.00
FPOSTE 6 4 4.00

POSTE 7 4 4.00

POSTE & 4 4.00

POSTE S 4 4.00

POSTE 10 4 4.00

POSTE 11 4 4.00

POSTE 12 4 4.00

POSTE 13 4 4.00

POSTE 14 4 400

POSTE 15 4 4.00

POSTE 16 4 4.00

POSTE 17 4 4.00

FOSTE 18 4 4.00

POSTE 19 4 4.00

POSTE 20 4 4.00

POSTE 21 4 4.00 =
/ / TOTAL 76.00 o7a
1 1 | o Fi
| Ly SR | W

o

LR Zinl <

I —
=i

ARQ. JUAN JDSE BIVER:
Sl.l'u'lsun DE DBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

Z CRUZ
CONTRATISTA




AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20
POSTES PARA 19 VIVIENDAS EM CALLE LUIS
MOYA

COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS

ESTIMACION: FINIQUITO HOMA 15 DE 35

ESTIMACION FINIQUITO

il
4| SOMBRERETE

PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

AL

11 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO CONTRATADOD: 5 1,742, 000.00
Mo. DE CONTRATD: M50-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005

SOMBRERETE

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
(FISE]}

FISCAL 2019

FECHA: 11 DE ICIEMBRE DE 2019

VOLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTO CALLE T TRAMG T Tir5 | WARGO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS A Tooesorar] UNIDAD

04-ELECT-025 [SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 2 1 1.00

ANILLO 152; INCLUYE: ACARREQ, MANQ DE POSTE 3 1 1.00

OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 4 1 1.00

POSTE 5 1 1.00

POSTE & 1 1.00

POSTE 7 1 1.00

POSTE 8 1 1.00

POSTE 9 1 1.00

POSTE 10 1 1.00

POSTE 11 1 1.00

POSTE 12 1 1.00

POSTE 13 1 1.00

POSTE 14 1 1.00

POSTE 15 1 1.00

POSTE 16 1 1.00

POSTE 17 1 1.00

POSTE 18 1 1.00

POSTE 19 1 1.00

POSTE 20 1 1.00

POSTE 21 ] 1.00

TOTAL 20.00 pza

04-ELECT-028 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 11 2 2.00

2UH; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA. POSTE 18 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL

—-*;\L._ A C‘_Afc. R C

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARACLLD SOCIAL




3 2 AMPLIA IE ED ELECTH 20
ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 16 DE 35 ESTIMACION FIN |QU ITO OBRA:; s sﬁ&‘:‘; ;wmnm L‘:&:‘E i
IPERIDDO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 I MOYA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 y = COMURNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
e |MONTO CONTRATADO: $ 1,742,000.00 SOMBR]:R}E-[_ - SOMBRERETE, ZAC,
SDME’ - R.le No. DE CONTRATO: MS50-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-005 - e = mrs poasty FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 [FISE)
FISCAL 2019
VOLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTO TIFG No. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-027 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO POSTE 1 1 1.00
ANCLA; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OERA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 9 1 1.00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
i 2 200
POSTE 21 1 1.00
TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-028 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CW1, POSTE 1 2 2.00
INCLUYE: ACARREC, MANO DE OERA POSTE 2 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 8 2 2.00
POSTE 10 4 4.00
POSTE 11 2 2.00
POSTE 14 2 2.00
POSTE 17 2 2.00
POSTE 18 2 2.00
il 4 4.00
POSTE 21 2 2.00
TOTAL 24.00 pza
04-ELECT-029 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; POSTE 1 1.00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 9 1 1,00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 14 1 1.00 L)
POSTE 17 1 1.00 / i /
1
S T
&
=Bl S
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




SOMERERETE

ESTIMACION: FINIQLITO

PERIODO: DEL
MONTO CONTRATADO: $
Mo. DE CONTRATO:

FECHA:

11 DE DICIEMBRE DE 2019

HOUA 17 DE 35
04 DE NOVIEMBRE DE 2019
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019
1,742,000.00
M50-DDS-50M-FISE-19-ELECT-005

-
B>
I@,’

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBREREJE

H, O AYUNTAMIENTO 2018 - 208

POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
MOYA

COMUNIDAD DE JOSE MARLA MORELOS

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
{FISE)

NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2019
VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE TRANO TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL T SUBTOTAL UNIDAD
i 2 2.00
POSTE 21 1 1.00
TOTAL 9.00 pza
04-ELECT-030 [SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R: POSTE 2 2 2.00
INCLUYE:ACARREQ, MANO DE  OBRA POSTE 7 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 18 1 1.00
TOTAL 5.00 pza
D4-ELECT-031 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1: POSTE 2 4 4.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 7 4 400
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 18 2 2.00
TOTAL 10.00 pza
04-ELECT-032 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO POSTE 1 2 2.00
G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 7 2 2.00
POSTE 9 2 2.00
POSTE 10 2 2.00
POSTE 14 2 2.00
POSTE 17 2 2.00
ek 2 2,00
Empdors 2 2.00
POSTE 21 2 2.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-034 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG POSTE 1 25.00 1 25.00
5M8; INCLUYE:ACARRED, MANO DE OBRA. POSTE 2 114.00 1 114.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 7 114.00 1 114.00 Pt
_#a-';:ﬁ' r
T /

NI £ A (/u/ &

LIC. JAIME ARTURC VIEDMA CECENAS

MRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 18DE 35 ACIO ® ® DBRA: ATPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20
POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
PERIODOD: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 wpey
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 el - UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
i oo |MonTO CONTRATADO:  § 1,742,000.00 lé;_." [i“;’l SOM BR[:REF E MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
S(}M E’RHU Ti No. DE CONTRATO: MSO-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005 ":J.?j —— \ ; A o _r - n —= PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
! L INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 {FISE)
R O RADOR EIERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL |SUBTOTAL UNIDAD
POSTE g 2500 1 25.00
POSTE 10 25.00 1 25.00
POSTE 14 25.00 1 25.00
POSTE 17 T2.00 1 72.00
;EET‘E ,"‘; 48.00 1 48.00
Sl 72.00 1 72.00
POSTE 21 25.00 1 25.00
TOTAL 545.00 mL
O4-ELECT-035 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR POSTE 1 1 1.00
DE RETEMIDA: INCLUYE: ACARRED, MAND DE POSTE 2 1 1.00
OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO POSTE 9 1 1.00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
il 2 2,00
POSTE 21 1 1.00
TOTAL 9.00 pza
04-ELECT-036 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA POSTE E1 2 2.00
PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARRED, MANC DE POSTE 3 2 200
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO FOSTE 4 P 2.00
POSTE S 2 2.00
POSTEG 2 2.00
POSTE 11 2 2.00
POSTE 12 2 2.00
POSTE 13 2 2.00 //?
4/
SHE
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




SOMBRERETE

FINIQUITO

DEL
AL

MONTO CONTRATADO: §

No. DE CONTRATO:

FECHA:

HOUA 1% DE 35
04 DE NOVIEMBRE DE 2019
11 DE DICIEMBRE DE 2019
1,742,000.00
M50-DD5-S0M-FISE-19-ELECT-005
11 DE DICIEMBRE DE 2019

i _II LrJ'
‘.

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACIGN FINIQUITO

SOMBRI:RET

H. AYUMTAMIENTS 2010

202l

OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA COM 20

POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LLIS

MOYA

COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO DE APORTACION PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES

(FISE)
FISCAL 2019

LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO[
CLAVE CONCEPTO ET TrRAMO T Tirg ] BARGO|ANCHO| ALTO [No. PIEZAS SARGAL Tsuesane] UNIDAD
POSTE 15 2 2.00
POSTE 16 2 200
POSTE 17 2 2.00
TOTAL 22.00 pza
04-ELECT-037 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1 5 5.00
PICABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO. MANC POSTE 2 g 8.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 7 8 8.00
POSTE 9 4 4.00
POSTE 10 4 4.00
POSTE 14 4 4.00
POSTE 17 4 4.00
il 4 4.00
s gy 8 8.00
POSTE 21 4 4.00
TOTAL 54.00 pza

04-ELECT-038 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 2 ) B.00
P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE POSTE 3 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 2 2.00
POSTE 5 10 10.00
POSTE 6 2 2.00
POSTE 7 4 4.00
POSTE B 2 2.00
POSTE § 2 2.00
POSTE 10 2 2.00

POSTE 11 2 2.00 /2

ol

BL LN

ol

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ

COMTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 20 DE 35 i & Fy M OBRA: ﬁM!:-‘rI.IACI D'ERED EL I‘.‘I’RI:A COMN 20 A
POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LU

PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
- 3 - |MONTO CONTRATADO: & 1,742,000.00 i Her "': SOM BRERI:T MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC,
SUMHRHU‘T [ No. DE CONTRATO: MS0-D0S-S0M-FISE-19-ELECT-005 v ;1' A PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
A e INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (FIsE)
R 0 RADOR EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTO __GALLE TRAMO _ﬂFD LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
POSTE 12 2 2.00
POSTE 13 4 4.00
POSTE 14 2 2.00
POSTE 15 2 2.00
POSTE 16 2 2.00
POSTE 17 4 4,00
POSTE 18 2 2.00
POSTE 19 2 2.00
POSTE 20 2 200
POSTE 21 2 2.00
TOTAL 60.00 pza
D4-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE E1 4 4.00
DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARRED, MAND POSTE 1 4 4.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 6 6.00
POSTE 3 4 4.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE & a B8.00
POSTE & L 4.00
POSTE 7 12 12.00
POSTE 8 3 4.00
POSTE 8 4 4.00
POSTE 10 4 400
POSTE 11 10 10.00
POSTE 12 4 400 -
POSTE 13 6 £.00 |~ -]

_-—-L_ fq’ C;{:/a.z e

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FECHA:

MONTO CONTRATADOD:
MNo. DE CONTRATO:

04 DE NOVIEMBRE DE

DEL

AL

FINIQUITO HODJA Z1DE 35

11 DE MCIEMBRE DE 2019
$ 1,742,000.00

ME0-DDS5-50M-FISE-19-ELECT-005
11 DE DICIEMBRE DE 2019

2019

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBRERETE

H.OAYUNTAMIENTOD Z0i8

-
&

NUMEROS GENERADORES

202

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
MOYA

COMUNIDAD DE JOSE MARLA MORELOS

SOMBRERETE, ZAC.

FONDD DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTLIRA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
{FISE)

EJERCICIO FISCAL 2019

LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
CONCEPTO CALLE | TRAMO | Tir5 ] LARGO|ANCHO| ALTO [No. PIEZAS SARCIAL Tsuesora] UNIDAD
POSTE 14 4 4.00
POSTE 15 G 6.00
POSTE 16 4 4.00
POSTE 17 & 6.00
POSTE 18 10 10.00
POSTE 19 4 4.00
POSTE 20 4 4.00
POSTE 21 4 4.00
TOTAL 120.00 pza
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POSTE Ef 36.00 2 16.47
ACSR1/0; INCLUYE: ACARRED, MANO DE QBRA, POSTE 2 41.00 2 18.75
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 3 42.00 2 19.53
POSTE 4 41.00 2 12.08
POSTE & 52.00 2 2427
POSTE 6 52.00 2 24 27
POSTE 7 43.00 2 20.07
POSTE 11 42.00 2 19.60
POSTE 12 43.00 2 20.07
POSTE 13 4200 2 19.60
POSTE 15 41.00 2 19.13
POSTE 16 42.00 2 19.60
POSTE 17 42.00 2 19.60
TOTAL 260.00 kﬂ
O4-ELECT-041 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 5 52.00 1 52.00
DE  ALUM, (2+1)1/0-2: INCLUYE:ACARRED, POSTE 6 52.00 1 52.00 /’?
MAND DE DTA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 7 43.00 1 43.00 ////
| / A
i i i Fi

_.-=_.L_ f}_f Ceér/-_.._. il

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




AMPLIACION OE RED ELECTRICACON 20—

ESTINACION: okl PR D ESTIMACION FIN IQUITO POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
&ﬂ% AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
SOM HRI:RJ_TI.-' AR A t bt H.AYUNTAMIENTO 018 -208] SQMMEHETE' i
S avuntamiiatosnia sey, |MO. DE CONTRATO: MS0-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005 FONDO DE APORTACION PARA LA
FECHA: 11 DE DICIEMERE DE 2019 ::FSI::EEI'RUCTUM RN R A SR
FISCAL 2013
VOLUMEN EJECUTAD
CONCEPTOD CALLE No. PIEZAS PARCIAL |SUB.TOTAL UNIDAD
POSTE 8 50.00 1 50.00
POSTE 8 50.00 1 50.00
POSTE 10 50.00 1 50.00
POSTE 11 42 00 1 42.00
POETE 12 43.00 1 43.00
POSTE 13 42.00 1 42.00
POSTE 14 50.00 1 50.00
POSTE 15 41.00 1 41.00
POSTE 16 42.00 1 42 00
POSTE 17 4200 1 42.00
POSTE 18 41.00 ;| 41.00
POSTE 19 42.00 1 42.00
POSTE 20 53.00 1 53.00
TOTAL 735.00 mL
04-ELECT-D42 |SUMINISTRO E INSTA LACION DE CABLE MULT. POSTE S 52.00 1.7 88.40
DE ALUM. (1+1)6-8; INCLUYE: ACAR REQ, MANOD POSTE & 52.00 13 88.40
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 7 43.00 1.7 73.10
POSTE & 50.00 1.7 85.00
POSTE S 50.00 1.686 84 30
POSTE 10 50.00 1.6 B0.00
POSTE 11 42.00 16 67.20
POSTE 12 43.00 18 G68.80
POSTE 13 42.00 1.8 &67.20
POSTE 14 50.00 1.6 80.00
POSTE 15 41.00 1.6 65.60
POSTE 16 4200 1.6 67.20 _,..-‘,"" ~
POSTE 17 42.00 1.8 &67.20 [~ ’
f& -
LIC. JAIME ARTURQ VIEDMA CECENAS UZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




A0 UM D E ] CON 20
ESTIMACION: FINIQUITO i :::J: 23 D;E 3: ESTIM ﬂCl{j‘N FIN |QU ITO OBRA: msl;‘::::qm 1: ET:IENDT-:EC:L&LLE o
2 {4 1
PERIODD; DEL DE N BRE DE 2019 phaciisgy
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
MONTO CONTRATADD:  § 1,742,000.00 , : ["”‘l HSOMBRERE-I—E MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC,
SQME'Rl R}-l [_ No. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISE-19-ELECT-005 @ ——— - nlofale ow PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
l Ll INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMERE DE 2019 (FISE)
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
SENGEETO CALLE | TRAMO ] Tipo_| -ARGO|ANCHO ALTO |No. PIEZAS e ] UNIDAD
POSTE 18 41.00 1.6 65.60
FPOSTE 15 4200 1.6 67.20
POSTE 20 53.00 1.6 84 80
TOTAL 1,200.00 mL
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS- POSTE 2 0.5 0.50
4, INCLUYE: ACARRED, MANO DE DBRA, POSTE 3 05 0.50
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 05 0.50
POSTE & 0.5 0.50
POSTE 6 0.5 0.50
POSTE 7 0.5 0.50
POSTE 8 0.5 0.50
POSTE 8 0.5 0.50
FOSTE 10 0.5 0.50
POSTE 11 0.5 0.50
POSTE 12 0.5 0.50
FOSTE 13 0.5 0.50
POSTE 14 05 0.50
POSTE 15 0.5 0.50
POSTE 16 0.5 0.50
POSTE 17 0.5 0.50
POSTE 18 0.5 0.50
POSTE 18 05 0.50
POSTE 20 0.5 0.50
POSTE 21 0.5 0.50
TOTAL 10.00 K
1’ [ | R o,
T 1 1 = Fil
f .:»/A
el Y
ARQ. JUA E o03TA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 24 DE 35 ACIA ® ® OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20
POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOVA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 20139 — UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS
- : 5 MONTD CONTRATADO: $ 1,742,000.00 Ii iy il';*' SOPV’I. BRE}{ETE MUNICIFID:; SOMBRERETE, ZAC,
bDMERIREﬂ_ No. DE CONTRATO: MS0-D05-50M-FISE-19-ELECT-005 @ S FZIE o u — = PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
¥ INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 FISE)
R U RADOR EIERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACI VOLUMEN EJECUTAD
CLAVE CONCEPTO CALLE | TRAMOG T LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL T SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-044 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEETOR POSTE 11 2 2.00
LINEA VIVA, INCLUYE: ACARREOD. MANC DE PSOTE 18 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 11 2 2.00
ESTRIBO; INCLUYE: ACARREQ. MANO DE OBRA, PSOTE 18 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-048 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO POSTE 2 1 1.00
DE TIERRA; INCLUYE: ACARRED, MAND DE POSTE 3 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 19 1 1.00 2
POSTE 20 1 1.00 =)
7] S/
=7 i
SO EDAR C»fﬁm/.r c
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARAOLLO SOCIAL CONTRATISTA




e —
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

ESTIMACION: FINIQLITO HOQJA 25 DE 35 ESTIMACI ON FI NIQUITO POSTES PARA 15 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOVA
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 = k. COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
: -+ |monTO conTRATADO:  § 1,742,000.00 = e SOMBRERETE SOMBRERETE, ZAC.
SL}MBRhH‘”L Mo. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005 Fla = —t F_F_'E e FONDO DE APORTACION PARA LA
U‘ ! INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 {FISE}
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2019
LOCALIZACI VOLUMEN EJECUTADO|
CALLE | TRAMO TIPO LARGO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL | SUB-TOTAL WAL
FOSTE 21 1 1.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-047 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 2 5 5.00
2, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA POSTE 3 5 5.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 5 5.00
POSTE 5 o 5.00
POSTEGB 5 5.00
POSTE 7 5 5.00
POSTE & 5 5.00
POSTE & 5 5.00
POSTE 10 5 5.00
POSTE 11 5 5.00
POSTE 12 5 5.00
POSTE 13 5 5.00
POSTE 14 5 5.00
POSTE 15 5 5.00
POSTE 18 5 5.00
POSTE 17 5 5.00
POSTE 18 5 5.00
POSTE 19 5 5.00
POSTE 20 5 5.00
POSTE 21 5 5.00
TOTAL 100.00 kg
04-ELECT-048 JSUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA FARA POSTE 2 1 1.00
SOLDAR CADWELL: INCLUYE: ACARRED, MANO POSTE 3 1 1.00 /’;
DE OBRA, HERRAMIENTA., ¥ EQUIPO POSTE 4 1 1.00 //
ety 7
| i i
_—QL /-':;rr. C_f”:p-oé &z
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS CRUZ CRUZ
AVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARAROLLD SOCIAL CONTHATISTA




ﬁ
ESTIMACION: FINIQUITO HDIA 26DE 35 ACIO ® ° DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
PERIQODOD: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 = - UBICACION: COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS
¢ ol SOMBRERETE
MONTO CONTRATADO: 5 1,742,000.00 T ITi MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC,

SQNBRHUI_L No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-005 - ATENTO RS fow PROGRAMA:  FONDO DE APORTACION PARA LA
: ! INFRAESTRUCTUIRA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 (FISE)
% O RADOR EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE | TRAMO TIFG LARGO| ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL | SUBTOTAL UNIDAD
POSTE 5 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE B 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 19 1 1.00
POSTE 20 1 1.00
POSTE 21 1 1.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-048 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE FOSTE 11 2 2.00
CU-4: INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA. POSTE 18 2 200
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD TOTAL 4.00 kﬂ_
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INATALACIONDE TRANSF. TDA1- POSTE 11 1 1.00
15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO POSTE 18 1 1.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS
ANTE CF.E. TRAMITES. ¥ LIBRANZAS ANTE e
FE: TOTAL 2.00 1 _pza
L5 | r BT K
1 7 a4 7

——=‘4’— 4. Mir nml '

ARQ. OFTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SCCIAL COMTRATISTA




; z : AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20 ]
: ESTIMACION: FINIGLITO HOJA 27 DE 35 ESTIMACION FIN |QU ITO : s :Lm o wvufﬂ s E‘::Eu e
DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
% AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELDS
~ i _ |MONTO CONTRATADO: $ 1,742,000.00 SOM BRERI:TE SOMBRERETE, 2AC.
5{ }ME’R-[_RLTE No. DE CONTRATO: MS50-DD5-50M-FISE-19-ELECT-005 ————mInTofn foe FONDOD DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA; 11 DE DICIEMBRE DE 2019 [FISE)
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2019
LOCALIZACIO VOLUMEN EJECUTADO]
CONCEPTO CALLE TRAMO TP LARGO | ANCHO| ALTO |MNo. PIEZAS PARCIAL | SUBTOTAL UNIDAD

04-ELECT-052 SUM}NISTRG E PNSTALACIGN DE CABLE THW-2; POSTE 11 B 8.00
INCLUYE: ACARRECQ, MANGC DE OBRA, POSTE 18 B 8.00

HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC TOTAL 16.00 mL
D4-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE 2 1 1.00
BOW MULTI W 1200204 INCLUYE-ACARREQ, POSTE 3 1 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
FOSTE & 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE 9 i 1.00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 19 1 1.00
POSTE 20 1 1.00
POSTE 21 1 1.00

TOTAL 20.00 __pza

.-"-J /';I

: /
= /x
-—L l;_';‘f"’ C—“{:-I? J C:" 7
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. RUZ CRUZ
SUPERVISOR DE Q8RA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOUA 28 DE 35 " ® ® ® OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20
POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS

PERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 iy
% AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 S . UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARLA MORELDS
- e MONTD CONTRATADD:  § 1,742,000.00 OMFBRE;RE-I:E MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
S{E“BRbRLTk No. DE CONTRATO: MS0-DOS-SOM-FISE-15-ELECT-005 T LT UL PROGRAMA;  FONDO DE APORTACION PARA LA
: INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMEBRE DE 2019 (FISE)
RO RADOR EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |Nao. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
O4-ELECT-054 |[SUMINISTRO E INSTEACIDN DE BRAZD PARA POSTE 2 1 1.00
LAMPARA LED 1.0MTS: INCLUYE: ACARREQ, POSTE 3 1 1.00
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE 2 1 1,00
POSTE 10 1 1.00
POSTE 11 1 1.00
POSTE 12 1 1.00
POSTE 13 1 1.00
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 20 1 1.00
POSTE 21 1 1.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-055 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE POSTE 10 1 1.00
ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE POSTE 17 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 2.00 _~Pza
L

—L < ci/a/ =

; LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIGUITO HOIA 29 DE 35 i % & it OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20
POSTES PARA 18 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
FERIODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 MAOVA
Al 11 DE DICIEMBRE DE 2019 5 UBICACION: ~ COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
~ 7. |MONTO CONTRATADD:  § 1,742,000.00 4 SOM BR_E%TE MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
5.{ ]MBRILRJ:T}. [No. DE conTraro: MS0-DDS-SOM-FISE-19-ELECT-005 e Lo MLLLE PROGRAMA: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 (FisE)
iU RADOR EIERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACI VOLUMEN EJECUT,
CLAVE CONCEFPTO CALLE TRAMO TIFO LARGO| ANCHO| ALTO |MNo. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
O4-ELECT-056 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 2 3 3.00
CILINDRICO AL-CUS-5; INCLUYE ACARRED, POSTE 3 2 200
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 a 2.00
POSTE 5 3 3.00
POSTE 6 2 2.00
POSTE 7 3 3.00
POSTE 8 2 200
POSTEQ 2 2.00
POSTE 10 2 2.00
POSTE 11 5 5.00
POSTE 12 2 2.00
POSTE 13 3 3.00
POSTE 14 2 2.00
POSTE 15 2 2.00
POSTE 16 2 2.00
POSTE 17 2 2.00
POSTE 18 5 5.00
POSTE 19 2 2.00
POSTE 20 2 2.00
POSTE 21 2 2.00
TOTAL 50.00 pza
04-ELECT-057 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION POSTE 10 1 1.00
PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRA Do, POSTE 17 1 1.00
INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO TOTAL
| I

—QL ,?f o A c»é T

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 20

ESTIMACION: FINIQUITO HOUA 30 DE 35 A ) ) ) OBRA:
POSTES PARA 19 VIVIENDAS EN CALLE LUIS
ML, PERIODO; DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 MOYA
v i AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 = S ; UBICACION:  COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS
(1 I
- E MONTO CONTRATADO: § 1,742,000.00 .\“: OMBRI:RE: E MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC,
ir _ b H. AYUNTAMIENTO 2018 2o
bUMBRk an Mo. DE CONTRATO: MS0-DDS-SOM-FISE-15-ELECT-005 @ PROGRAMA:  FONDO DE APORTACION PARA LA
T ———— INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019 e
R O RADOR EJERCICIO FISCAL 2019
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
\'J {a] X
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIFG LARGO| ANCHO| ALTO No. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
e ————————
04-ELECT-D58 [PAGO DE CONTRATO DE ALUMEBRADD POSTE 10 1 1.00
PUBLICO:; INCLUYE: DOCUMENTACION POSTE 17 1.00
REQUERIDA PARA EL PAGO TOTAL 2.00 sarvicio
04-ELECT-059 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION POSTE 10 1 1.00
PIACOMETIDA, DOMESTICA EN PARED1 POSTE 11 1 1.00
EXISTENTE, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE POSTE 12 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 13 ; s
POSTE 14 1 1.00
POSTE 15 1 1.00
POSTE 16 1 1.00
POSTE 17 1 1.00
POSTE 18 1 1.00
POSTE 19 1 1.00
TOTAL 10.00 Iote
04-ELECT-080 |LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: POSTE E1 1 1.00
INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE ©OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 1.00 pieza
A
e ===
/',' { —-:L_ ,T"I . C ;{_.gr e ,
ARQ. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO 5O0CIAL CONTRATISTA




