ESTIMACION:

ARQ. J

10 ERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

e HOJAL1DE 9 ACIO 9 9 DBRA; AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
1 INSURGENTES
BB e iz e
&R | UBICACION: IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO
@ SOMBRERETE B Y
. ; = |MONTO CONTRATADO: s 121,847.00 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
SKJMBRL]{E-IL H.AYUNTAMIENTO BEOIB -202]
HAVUNTAMIEHT L] MNo. DE CONTRATO: MS‘D'BDHGH-FAE-ZU-ELEUW | H I PROGRAMA; FONDO PARA LA IN FRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 03 DE JUNIO DE 2020 MUNICIPAL.
AR A A EIERCICIO:  FISCAL 2020
CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U IMPORTE OBSERVACIONES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOTE |s =13 :
INSURGENTES DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO),
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS
ESTIMACION s0.00]
VA 169 £0.00
SUBTOTAL $0.00{
DEDUCCIONES:
4 AL MILLAR MNiA
AMORT. DE ANTICIPO $D.DUL
TOTAL $0.00]
SUBTOTAL $0.00
IVA 16% 20.00|
TOTAL $0.00
[ANTICIPO OTORGADO: s 36,554.10 |4 AL MILLAR: N/A RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: S 36,554.10 ORTIZADO A LA FECHA: N/fA ESTIMADO A LA FECHA: [ 121,847.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.: s = |AMORT. EN ESTA EST.: N/A ESTA ESTIMACION: T 50.00]
SALDO POR AMORTIZAR & - |POR AMORTIZAR: M/ SALDO POR ESTIMAR 3 : -
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ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIGLITO HOJA 2 DE 9
-‘-..
I il i.Tr- _}l DEL 25 DE MAYD DE 2020
@ AL 03 DE JUNIO DE 2020
SOM BRE TI__ MONTO CONTRATADO: 5 121,847.00
e it [U: 2 _I- .Jf ioor |No. DE cONTRATD: MS50-DD5-S0M-FAIS-20-ELECT-004

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2020

DESGLOSE DE ESTIMAC

ESTIMACION FINIQUITO

H.AYUNTAMIENTO 2018 = 2081

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

INSURGENTES

IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

FISCAL 2020

3 IMPORTE
CLA EPT
VE CONCEPTO PRESUPUES- HASTAEST.  DEESTA UNITARID DE ESTA meuunu
TADOD ANTERIOR  ESTIMACION ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONGRETS PCIZ350
INCLUYE: ACARRED, EXCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE.
D4-ELECT-001 [RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y|  pza 2.00 2.00 : 200| 1198000 | 2388000
MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE. ACARRED.
O4-ELECT-019 |MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza B 5.00 ; - g * 3.625.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE ACARREG.
D4-ELECT-020 oo DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ Loa pza 5.00 5.00 3 5.00 266,00 - 1,480.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 16, INCLUVE ACARRES
5 - ' 3 ; 122. .
oSt ¢ A g i 20.00 20,00 20.00 22.00 2.440.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 285 TNGLUVE
ACARREQ, MANO DE DBRA_HERRAMIENTA Y EQUIPG i 18.00 16.00 3 o oS i 5,376.00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152 TNCLUVE s
ACARBED. MAND DE OBRA %ERRAMIFNTA Y EQUIPD s 30 2.00 i i 1,934.00
sU E INSTALACION DE REMATE PIACSRZ TNCLUVE
' i ; - 13, ) -
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPG pEa g s G0 1eehl #8800
RO E INSTALACION DE CONECTOR DERVADOR 10970
- 0.0 20, 20.00 121, 420,
ACARRE( _ A, HERRAMIENTA, Y EQUIPO g S il it i iy
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)T03
ELECT- : 3 g6. ; :
e R0 e Bt sroce (i OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPO s e S0 G i 25,040.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. {1+1)6-8;
-ELECT-039 - 120, _ 120.0 00 ; 000,
0+-ELECT-039 [ i e mL 2000 12000 0 50 6.000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4. INCLUVE: ACARRED.
DLELECTIMD R0 e ORes. IesRABENTA & et kg 1.00 1.00 . 1.00 336.00 336.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODD DE TIERRA TNCLOVE
; g - : ; : %%, :
D4ELECT-043 |ACARREQ. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO B s 200, 0] 11800 2.272.00
Isumm:smo E INSTALACION DE CABLE DE CU-2: INCLUVE. ACARRED
BEEIECTON Rtiorncens fhammars s e kg 10.00 10.00 ; 10.00 718.00 718000
1 SUMA HOJA No. 1 / - /B1,048.00
y {f i
ARQ. JU ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FINIQUITO

AL

MONTO CONTRATADO: 5

[i]
DESGLOSE

25 DE MAYO DE 2020
03 DE JUNIO DE 2020

M50-D05-50M-FAIS-20-ELECT-004

HOMAZDE 9

121,847.00

ESTIMACION FINIQUITO

H O AYUNTAMIENT D 2oim -

OBRA: AM

INS

20el

3 DE JUNIO DE 2020
DE

MU

IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FISCAL 2020

PLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
URGENTES

MNICIPAL.

ARQ. J ACOSTA

SUPERVISOR DE DBRA

—L_J (L,

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIAL

TOTAL DE ESTIMACION FINIQUITO

VOLUMEN A IMPORTE
P
COMNCEPTO DE ESTA i DE ESTA
] unmario LADD
lHTI:‘HIl:Iﬂ ES‘HMAEICIH m"”" EsTimacion |ACUMUY
D4-ELECT-048 529.00 £ 1,058.00
fm-ELEcm&n A HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 2.00 2,00 " 200] 16,770.00 3 33,540.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0 TS,
O4-ELECT-051 Imcu.an ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 2.00 e 2.00 1IN : 1:438.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CUG-6
OHELECT-063 LiNCLUYE: ACARREO, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO e e 4.00 7 i giix S 264.00
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA|
04-ELECT-267 HERRAMIENTA Y EQUIPG pleza 1.00 1.00 - 1.00 4,480.00 - 4,480.00
- . I
| SUMA HOJA No. 2 $ e 0d 00

IHG v[cmn CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOMA 4 DE 9 0 0 0 OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
il PERIODO: DEL 25 DE MAYO DE 2020 : INSURGENTES
vy AL 03 DE JUNIO DE 2020 S : UBICACION:  IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIQ)
grip E |
: e |MONTO CONTRATADO: $ 121,847.00 I" [" Jl OM BR]:RE-r E MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
. ol 5 m H. AYUHTAHIENTO 2018 - 2021
SUMHM Rl“ Mo. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-004 \fii_.:i’ PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNI j
FECHA: 03 DE JUNIO DE 2020 =
R O RADOR EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO]
i : — UN
CLAVE CONCEPTO T Tipo | ARGO|ANCHO| ALTO [No. PIEZAS P o IDAD
04-ELECT-001 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1 1 1.00
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARRED, POSTE 2 1 1.00
EXCAVACION, PARADO Y FPLOMEADO DE
POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO]
DE LA EXCAVACION ¥ MEZCLADO CON PIEDRA
BOLA, MANOC DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIFD
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3 TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-019 |INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE OBRA, POSTE 1 4 4.00
|[HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE & 9 1.00
TOTAL 5.00 pza
D4-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; POSTE 1 4 4.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 5.00 pza
O4-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C: POSTE 1 16 16.00
INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 4 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 12 12.00
2BS; INCLUYE: ACARRED, MANOC DE OBRA, 1 POSTE 2 4 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPCO TOTAL 16.00 pza
04-ELECT-023 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 1 1.00
ANILLO 152; INCLUYE: ACARREOQ, MAMNO DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-035 [SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1 11 11.00
P/ACSR-2; INCLUYE: ACARRED, MANOC DE POSTE 2 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 13.00 _pra—,
| I | 75 1R
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SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




ESTIMACION FINIQUITO HOJASDE 9 ESTIMACION FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
Mo DEL 25 DE MAYO DE 2020 INSURGENTES
v iy AL 03 DE JUNID DE 2020 S RE-I- UBICACIGN:  IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRID)
5 i T MONTO CONTRATADO: $ 121,847.00 I ["'Jl . OMBR.E E MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
U[ E’Rl RELE No. DE CONTRATO: MS0-DDS-S0M-FAIS-20-ELECT-004 w PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 03 DE JUNID DE 2020 i
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO CALLE TRANO T LARGO| ANCHO| ALTO |No. PIEZAS SARCIAL 1 SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-036 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1 16 16.00
DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARRED, MANC POSTE 2 4 4 .00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1 48 48.00
DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, POSTE 2 48 48.00
MAMNC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO 48.00 96.00 mL
04-ELECT-030 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1 50 50.00
DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARRED, MANC POSTE 2 70 70.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO TOTAL 120.00 mL
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS- POSTE 1 05 0.50
4, INCLUYE: ACARREO, MAND DE OBRA, POSTE 2 0.5 0.50
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC TOTAL 1.00 ka
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO POSTE 1 1 1.00
DE TIERRA; INCLUYE: ACARREOC, MANO DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 1 5 5.00
2; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 5 5,00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD TOTAL 10.00 kg
04-ELECT-048 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1 1 1.00
SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARRED, MANO POSTE 2 1 1.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE 1 1 1.00
BOW MULTI WV 120/204; INCLUYE:ACARREQ, POSTE 2 1 1.00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD TOTAL 2.00 pza
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ARQ. JU AMCOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS G. W R CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: ANIQUITO HOIA 6 DE § ESTIMACION FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 25 DE MAYO DE 2020 INSURGENTES
AL 03 DE JUNIO DE 2020 IGNACIO ZARAGOZA [ESTACION FRIO)
4 )
Sc RETE MONTO CONTRATADO: § 121,847.00 Al S,QMER'!:I}LEI:. SOMBRERETE, ZAC.
- ”MBRI R‘E E Mo. DE CONTRATO: MS50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-004 '}:@ 3 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 03 DE JUNID DE 2020 i
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
LOCALIZACIC VOLUMEN EJECUTADO|
C ki
LAVE CONCEPTO CALLE TRANO TIFo LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS Y T TR T T UNIDAD
04-ELECT-051 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZD PARA) POSTE 1 1 1.00
LAMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, POSTE 2 1 1.00
MAMNO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COMNECTOR POSTE 1 2 2.00
CILINDRICO AL-CUB-6; INCLUYE: ACARREOD, POSTE 2 2 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-287 |LETRERO ALUSIWO A LA OBRA INCLUYE: POSTE 1 1 1.00
ACARRED, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥
EQUIPO TOTAL 1.00 pieza
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ARQ. JU, WCoSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




