ESTIMACION:  FINIQUITO HOIA1DE 12 2 " A DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PROLONGACION JULIO TAPIA EN COL
PERIODD: D 25 DE MAYOD DE 2020 AMPLIACIGN LOPEZ MATEDS
o 2 DE JUNID DE 2020 S 2 :—I—E UBICACION:  CABECERA MUNICIPAL
MONTO CONTRATADO: 1 180,183.00 OMER.ER; e MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC,
Mo, DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-005 | 51 i | PROGRAMA: FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 2 DE JUNID DE 2020 MUNICIPAL,
ARA A D f 0 EJERCICIO: FISCAL 2020,
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P. L. IMPORTE OBSERVACIONES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 1 LOTE & 18018300 § 18018300
PROLONGACION JULIO TAPIA EN COL. AMPLIACION
LOPEZ MATEOS DE LA CABECERA MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
ESTIMACION £155,330.17]
VA 168% 324 B52 83
SUBTOTAL $180,183.00)
DEDUCCIONES:
AMORT. DE ANTICIPO
TOTAL
SUBTOTAL $0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
ANTICIPO OTORGADO: s 54,054.90 RESUMEN FINANCIERD DE LA OBRA:
AMORTIZADO A LA FECHA: s 54,054.90 ESTIMADO A LA FECHA: L 180,183.00
IAMORTIZADO EN ESTA EST.: ESTA ESTIMACION: sn.n&
|saLpo ok amoRTIZA J IVALORI SALDO POR ESTIMAR - 180,183.00
A—L %‘I_ d"{d‘f{é. C_-
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEI&#S. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACIGN: FINIQUITO HOIA 12 PLIA ' ; ALLE
2 " i FINIQUITO ESTI MACIéN anuumﬂmuun TAPIA EN COL.
PERIODO: DEL 25 DE MAYO DE 2020 ; AMPLACION LOPEZ MATEDS
AL 2 DE JIUNIO DE 2020 ||I SOM BMI{HE CABECERA MUNICIPAL
Ij
b MONTO CONTRATADD: 5 180,183.00 __I.r. r'} N AYUNTAMIEWTO 2018 . 202 SOMBRERETE, ZAC,
- OMBRERITL Mo. DE CONTRATO: MS0-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-005 W R e i FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 50CIAL
FECHA: 2 DE JUNID DE 2020 s o
DESGLOSE DE ESTIMACION FISCAL 2020,
PRECIO IMPORTE
CONCEPTOD
» unmamio | DEESTA Lo a00
e == ————————————————n - ki ESTIMACION
Lsumwlsmo E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, ‘f"
INCLUYE: ACARREC, EXCAVACION, PARADO Y PLOMEADO OE
1M-ELECT-{H}T POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y|  pea 2.00 2.00 : 200 ] 11,980.00 - 23,960.00
MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y|
EQUIFO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE. ACARREC,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE. ACARREC,
04-ELECT-020 pamo DE OBERA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC pza 5.00 5.00 - 5.00 296.00 - 1.480.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C, INGLUYE. ACARRED,
04-ELECT-021 MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 20.00 20.00 - 20.00 122.00 - 2,440.00
SUMINISTRC E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE.
04-ELECT-022 ACARREC, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pEa 16.00 16.00 - 16.00 336.00 - 5376.00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152, INCLUYE.
04-ELECT-023 JACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 - 4.00 667.00 - 2,668.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA. INCLUYE. ACARRED,
04-ELECT-025 lmaNO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pea 1.00 1.00 5 1.00 768,00 ? 768.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INGLUYE. AGARRED,
O04-ELECT-026 hano DE OBERA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO peza 2.00 2.00 - 2.00 529.00 - 1,058.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE. ACARRED,
JO4-ELECT-027 fwano DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPC pza 1.00 1.00 - 1.00 286.00 - 206.00
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE GUARDACABD G3, INCLUYE
04-ELECT-030 JacARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 1.00 1.00 - 1.00 128.00 - 128,00
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CABLE AG 5/16, INCLUYE ACARREQ,
O4-ELECT-031 fpano DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO mL 20.00 20.00 - 20.00 54.00 - 1,880.00
2=
| SUMA HOJA No. 2 ‘7’. / 43,680.00
i # 4
"—___'A-L_ % é"fﬁi’?f—\'ﬁ/—- {:_\_ a
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




HOJA 3 DE 12
25 DE MAYO DE 2020

2 DE JUNID DE 2020

5
MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-005

180,183.00

MNo. DE CONTRATO:

SOMBRERETE

2 DE JUNIO DE 2020
DESGLOSE

FECHA:

DE ESTIMACION

FINIQUITO ESTIMACION

-] SOMB

H AYUNTAMIENTO EOLS

IGRQE

OBRA:

UBICACION:
MUNICIPIO:

AMPLIACION OF RED ELECTRICA EN CALLE

PROLOMNGACION JULIO TAPIA EN COL.
AMPLIACION LOPEZ MATEOS

CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MURNICIPAL.

FISCAL 2020.

PRECIO bl
CLAVE CONCEPTO DE ESTA
UNITARIO
& EsTmacion |AEUMULADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA.

HU*ELF—GME? INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 1,348.00 1,346.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PICABLE AG 5/16, INCLUYE.

04-ELECT-034 1aCARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 s i 130.00 - 520.00
SUMINISTRC E INSTALACION DE REMATE F/ACSR-2 IMCLUYE.

04-ELECT-035 JACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO Fza 6.00 6.00 5 6.00 122.00 : 732.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-170.

'|'f“-'5'-|5‘3"'*5'5"6 INCLUYE: ACARREC, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO pea 20.00 20.00 2 20.00 121.00 “ 2,420.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2,

04-ELECT-038 linc| UYE:ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO mL 115.00 115.00 - 115.00 240.00 27,600.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM (1+1)65,

04-ELECT-039 liNCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO ml. 250,00 | 250.00 . 250.00 50.00 -] 1250000
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4. INCLUYE. ACARRED,

04-ELECT-040  lyan0 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO kg 1.00 1.00 1.00 336.00 = 338.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA INCLUYE.

O4-ELECT-043  lacARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPD pza 00 ao0 - 300} 113800 3,408.00
SUMINISTRDO E INSTALACION DE CABLE DE CU=Z INCLUYE

04-ELECT-045 ACARREQ, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO kg 15.00 15.00 = 15.00 718.00 - 10,770.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL]

[04-ELECT-046 linci UYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pea 2.00 3.00 - 3.00 529.00 A 1,587.00
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED S0V MULT! V 1207204

04-ELECT-050 INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO pza 4.00 4.00 - 4,00 16,770.00 - &7,080.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0

O4-ELECT-051 ImTs: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, vl pza 4.00 4.00 L 4.00 718,00 2,872.00

SUMA HOJA No, 3

///x‘;m 00

ARQ. JUAN JJSE R TA.
SUPERVISOR DE DBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA




ESTIMACION:
PERIODO:

HOIA 4 DE 12
25 DE MAYO DE 2020
2 DE JUNIO DE 2020

AL
MONTO CONTRATADO:

Mo, DE CONTRATO:

FECHA: 2 DE JUNIO DE 2020

DESGLOSE

& 180,183.00
MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-005

FINI QUITO ESTIMACION

" i SOM BRERETE

H AYUNTAMIENTO 2018

DE ESTIMACION

DBRA:

annuﬁmﬂm JULIO TAPIA EN COL.

AMPLIACION LOPEZ MATEDS
CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE,
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL.

FISCAL 2020.

ZAL,

FRECID i
CLAVE CONCEPTO DE ESTA
UNITARIO ACUM
ESTIMACION e
o T M L S L B i
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CUSS.
04-ELECT-053 NncLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO pza 12,00 12.00 71.00 - 852.00
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE. ACARREC, MANGC DE OBRA. ;
JO4-ELECT-287 HERRAMIENTA. Y EQUIPO pieza 1.00 1.00 4,480.00 - 4,480.00

) |

e L gt 1

SUMA HOJA No. 4

ARQ. JUA

ey

o fhai e

COSTA.

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA




x AMPLIACION D ] A
e g Sy FINIQLHTO ESTIMACION : PROLONGACION JULIO TAPIA EN COL.
DEL 5 DE MAYO DE 2020 sn AMPLIACION LOPEZ MATEDS
AL 2 DE JUNID DE 2020 > CABECERA MUMICIPAL
S A _ |monTo contrATADD: $ 180,183.00 f: HSQMESBLEBEEE SOMBRERETE, ZAC.
" U]"""EJ’P\I:RLTt MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-005 b/ s SRR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
. 2 DE JUNIO DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL.
FISCAL 2020,
VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO rrciaCTsuesoTar] UMDAD
04-ELECT-001 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 1 1.00
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, POSTE 2 1 1.00
1EJ{(:MAC|¢N, PARADO Y PLOMEADC DE
POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION Y MEZCLADO CON PIEDRA
BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO Pt ¥
04-ELECT-019 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3:; POSTE E1 1 1.00
|INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 2 2.00
POSTE E2 o 1 1.00
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-020 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1: POSTE E1 1 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1 1 1.00
|HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 2 2.00
POSTE E2 4 1 1.00
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C: POSTE E1 4 4.00
INCLUYE: ACARREOC, MANO DE OERA. POSTE 1 4 4.00
|HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 B 8.00
POSTE EZ2 4 4,00
TOTAL 20.00 pza |
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE E1 4 4.00
28S; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1 4 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO POSTE 2 4 4.00
POSTE E2 o 4 4.00
TOTAL 16.00
[ ,f%
', S | P
A =%
ARQ, JUA RA ALOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




FINIQUITD HOJA B DE 12

DEL

Al 2 DE JUNIO DE 2020

MONTO CONTRATADO: $
MNo. DE CONTRATO:

FECHA: 2 DE JUNIO DE 2020

25 DE MAYO DE 2020

180,183.00
M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-005

H AYUNTAMIENTOD Z01B

BEQE]L

SOMBRERE

AMPLIACION LOPEZ MATEDS
CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL.

T o
IO TAPIA EN COL.

EJERCICID FISCAL 2020,
CONCEPTO No. PIEZAS| VOLUMEN UNIDAD
b sEel B PARCIAL SUB-TOTAL
04-ELECT-023 [SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3 1.00
ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE POSTE 1 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 1 1.00
POSTE E2 1 1.00
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-025 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO POSTE 2 1 T.00
ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-026 [SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE POSTE 2 3 300
[cvi; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO e
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R: POSTE 2 7 T00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO i
TOTAL 7.00 Pz
04-ELECT-030 |[SUMINISTRO E  INSTALACION  DE POSTE 2 1 T00
GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO|
|DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-031 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG POSTE 2 20.00 ] 20.00
5(16: INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 70.00 mL
04-ELECT-032 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR POSTE 2 1 100
DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE 2
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO L F ]
TOTAL 7.00 o QL
|

i l’r —
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LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS,

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

| ¥l
P
ING R CRUZ CRUZ

=

CONTRATISTA
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ESTIMACION: FINIQUITD HOIA T DE 12 DBRA:

PERIODO: 25 DE MAYOD DE 2020

Pnumuﬁmrﬁu JULIO TAPIA EN COL.

DEL

& AMPLIACION LOPEZ MATEDS
e ..h..__
w AL 2 DE JUNID DE 2020 S (-n: UBICACION:  CABECERA MUNICIPAL
S 2 E TE MONTO CONTRATADO: $ 180,183.00 OMBR‘ER}: ! MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
M.OAY L AMIENTOZOLIR BEOERI1
- UMBI{ RE-' .+ |No. DE cONTRATO: M50-DDS-S0M-FAIS-20-ELECT-005 @ 7 P PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL.

FECHA: 2 DE JUNIO DE 2020

EJERCICIO FISCAL 2020,

VOLUMEN
CLAVE 5 CONCEPTO Mo. PIEZAS PARCIAL | SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-034 [SUMINISTRD E INSTALACION DE REMATE 4 4.00
P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARRED, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO ”
TOTAL 4,00 pza
04-ELECT-035 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE E1 1 1.00
|P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE POSTE1 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 2 2.00
POSTE E2 = 1 1.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-036 |SUMINISTRC E INSTALACION DE CONECTOR POSTE E1 5 5.00
1DEF€IVAD'DR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREOQ, POSTE 1 5 5.00
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 5 5.00
POSTE E2 S 5 5.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE E1 42.00 1 42.00
DE  ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARRED, POSTE1 45.00 1 45.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 28.00 s 1 ;E.Uﬂ
TOTAL 115.00 mL
04-ELECT-039 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE E1 42,0 2 84.00
DE ALUM. (1+1)8-6; INCLUYE: ACARREQ, MAND POSTE 1 45.03' 3 135.00
|OE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 31.00 S 1 31.00 ¥
TOTAL 250.00 mL
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS- POSTE E1 0.25 0.25
4, INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 1 0.25 0.25
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 0.25 0.25
POSTE E2 R 0.25 0.25
TOTAL 1.00 kg
7 J
] f I.J'
,/ i

--4; C/oéi

ARQ. 1U O5TA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
RVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARRCHLLD SOCIAL CONTRATISTA




AMPLIACION O

ESTIMACION: FINIQUITD HOJA B DE 12 FIN lQUiTO ESTIMA CION AR R g
Y PERIODO: DEL 25 DE MAYD DE 2020 AMPUIATI I LT AR
@ AL 2 DE JUNID DE 2020 g : CABECERA MUNICIPAL
: _ |MONTO CONTRATADO: % 180,163.00 HSQMFERLB#IGE; SOMBRERETE, ZAC.
SUME'RI:RI:TI' No. DE CONTRATG: MS0O-DOS-50M-FAIS-20-ELECT-005 ' —————— FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
; FECHA: 2 DE JUNIO DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL.
FISCAL 2020
”
ALIZS VOLUMEN
= CONCEPTO | TIE TE!H; No. PIEZAS PARCIAL 1 SUBSoTAL UNIDAD
04-ELECT-043 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTHO‘DOL POSTE E1 1 1.00
DE TIERRA; INCLUYE: ACARRED, MANO DE POSTE 1 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 o 1 1.00
TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE E1 5 5.00
2, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA. POSTE 1 ] 5.00
J[HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 5 5,00
TOTAL 15.00 kg
04-ELECT-048 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE E1 1 1.00
SOLDAR CADWELL,; INCLUYE: ACARREQ, MANO! POSTE 1 1 1.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPDO POSTE 2 2 1 1.00
TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE E1 1 1.00
qBDW MULTI Vv 120/204; INCLUYE:ACARRED, POSTE 1 1 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 1 1.00
POSTE E2 £t 1 1.00
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-051 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE E1 1 1.00
LAMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARRED, POSTE 1 1 1.00
MANO DE OERA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 1 1.00
POSTE E2 1 1.00
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE E1 3 3.00
CILINDRICO AL-CUB-5; INCLUYE: ACARREOD, POSTE 1 3 3.00
!M-"'.N'O DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 3 3.00
POSTE E2 ” 3 3.00
TOTAL 12.00 ~pza
e
] /
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'—~vL— — & . C//f;’oz Vo
ARQ. JU A LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEMNAS, ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
VISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




A : R
SUPERVISOR DE OBRA

_tigfcém/c

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS,
MRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

ESTIMACION: FINIQUITD HOJA 9 DE 12 ® ® n ® BRA:
PROLONGACION JULIO TAPIA EN COL.
PERIODO: DEL 25 DE MAYD DE 2020 AMPLIACIGN LOPEZ MATEQS
AL 2 DE JUNIO DE 2020 UBICACION:  CABECERA MUNICIPAL
MONTO CONTRATADOD: $ 180,183.00 Ifr : 115{':1 SMB ERET}: MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
i H. AYUNTAMIENTO E0G1 B :ec21
No. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-D05 w o PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 2 DE JUNID DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL.
RADOR EJERCICIO FISCAL 2020,
LGGALIZACI LUMEN
CLAVE CONCEPTO TRAM ) LARGO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL 1SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-297 ILETHERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: POSTE E2 1 1.00
ACARREQ, MANOC DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIPD o
TOTAL 1.00 pieza
b Vi

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA




