|estmacion: FiNIQUITO HOJA 1DE 11 ACIO ¥ D OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
I ‘ i EN CALLE ZARAGOZA
Ll i DEL 10 DE JUNIO DE 2020
@ AL 18 DE JUNIO DE 2020 S O M B E RETE UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
- - =r=. |MONTO CONTRATADO: 5 334,417.00 R MUNICIPIC: SOMBRERETE, ZAC.
SOMBR_tRL,Ih H.AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
Huruntamiinrasnis 2021 WNa, DE CONTRATO: MS50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-007 CoH | : PROGRAMA: £onDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 18 DE JUNIO DE 2020 MUNICIPAL
AR A A D i 3 EJERCICIO:  FISCAL 2020
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U IMPORTE OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE ALUMERADO PUBLICO EN CALLE 1 LOTE g % 5
ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SOMBRERETE, ZACATECAS
ESTIMACION $0.00
VA 16% 50.00
SUBTOTAL iﬂ'.llﬂL
DEDUCCIONES:
4 AL MILLAR A
AMORT. DE ANTICIPO $0.004
TOTAL $0.00
SUBTOTAL %0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
ANTICIPO OTORGADO: $ 100,325.10 fa AL MILLAR: N/A RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 3 100,325.10 |AMORTIZADO A LA FECHA: M/a  |ESTIMADO A LA FECHA: 5 © 334,417.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.: 5 - |AMORT. EN ESTA EST..: N/A  JESTAESTIMACIGN: 50.00]
SALDO POR AMORTIZAR / 5 - |roR AMORTIZAR: M/a  lsaLDo POR ESTIMAR 5 :
Fd i
A : v d -
—-—=-JI——.. Fe Zx/p’» - £— p /ﬂ!ﬁ?/
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




K. =
@ AL 18 DE JUNIO DE 2020
S Sl A . |MONTO CONTRATADO: 5 334,417.00
- U-.M-E,RI:I{-[_Tk' M50-D05-50M-FAIS-20-ELECT-007

ESTIMACION: FINIGLITO HOlA 2 DE 11

DEL 10 DE JUNIO DE 2020

18 DE JUNIC DE 2020
DESGLOSE DE

ESTIMACION

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBRERE[E

H.AYUNTAMIENTO 2010 -

20l

UBICACION:

MUNICIPIO:

PROGRAMA:

EJERCICICH:

MEIORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN

CALLE ZARAGOZA

CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL.

FISCAL 2020

VOLUMEN PRECD IMPORTE
CONCEPTO PRESUPUES- HASTAEST.  DEESTA DE ESTA
¥ ACUMULA UNITARID
TADO  ANTERIOR  ESTIMACION i esTimacion | CUMULARD

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1: INCLUYE. ACARREQ,

04-ELECT-020  hyanO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 1.00 1.00 4 Lo A ¢ 266.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE. ACARRED,

[O+ELECT-021 |\4an0 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 1.00 1.00 5 1,00 122.00 - 122.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1/66.

|”‘*'ELECT'°39 |INL’JLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO mL 100 1.00 1.00 T 50.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE ALAMBRE AS-4. INCLUYE. ACARRED,

Im ELECT-040 |@ND OF OBRA HERRAMIENTA Y EQUEG kg 1.00 1.00 2 1.00 336.00 336.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA: INCLUYE.

04-ELECT- ' : : .

I s el % HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pza 2.00 2.00 200 113800 2,272.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2: INCLUYE: AGARRED,

Im-ELECT-NE MAAMND DE DBRA WEARAMENTE. VEGR0 kg 10.00 10.00 x 10.00 718.00 : 7,180.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL.

O4-ELECT-045 |\ | UYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO s 200 200 2 s Y ' 1,055.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 80W MULTI V 120/204-

O4-ELECT-050 L) UvE:ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pra 8.00 - - s IR - 13115500
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZD PARA LAMPARA LED 1,0 MTS.

04-ELECT-051 |INCLUYE: ACARREOD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 9.00 9.00 y 9.00 718.00 ? 6,462.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEGTOR CILINDRICO AL-CUB-6:

O4-ELECT-053 el UYE: ACARREOD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza o 20.00 3 30.00 71.00 ; 2,130.00

I. SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA

04-ELECT-055 |MEDICION DE ALUMBRADO; INGLUYE: ACARREO, MANO DE OBRAJ  lote 1.00 1.00 § 100]  7.472.00 ] 7.172.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
PAGD DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE. "

|04-ELECT-086 | mENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO servicio 1.00 1.00 100] 252000 4 2520.00

= i
A ﬂ SUMA HOJA No. 1 / : / 180,753.00
¢ mesa
il g Al ol
ARQ. ] J RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERNAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCLAL CONTRATISTA




SNE TR

TOTAL DE ESTIMACION FINIQUITO

L
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ESTIMACION: FiNIQUITO HOJA 3 DE 11 ACIO i 0 OBRA: MEIORAMIENTD DE ALUMBRADO PUBLICO EN
PERIODO: DEL 10 DE JUNIO DE 2020 : CALLE ZARAGOZA
AL 18 DE JUNID DE 2020 i I S O M BRERE—[E UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
T | 1R
MONTO CONTRATADO: 5 334,417,00 - MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
SO].\"‘[BRLP”TL ’L- bl; H AYUMTAMIEMNTO 2018 -2021
kel B Mo. DE CONTRATO: MS50-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-007 T PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.
FECHA: 12 DE JUNIO DE 2020
D 0 D : EIERCICIO:  FISCAL 2020
0 o IMPORTE
CLAVE CONCEPTO unipao B :
Rabs - o Ll NWRIERIG DEESTA  |acumutano
& ESTIMACION
e e e e
LETRERD ALUSIVO A LA DBRA INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA, :
[04-ELECT207 | ERmrAMIENTA ¥ EQUIPO pieza 1.00 1.00 - 100| 7.976.00 - 7,676.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSTE CONICOD CIRCULAR DE
J04-ELECT-505 [METROS, INCLUYE: ACARREO, PARADOD Y PLOMEADO DE POSTE, pza 7.00 T.00 > 7.00 13, 141.00 - 91,987.00
MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPD
SUMINISTRO E lNﬁ?ALA':I‘DN DE BASE PARA POSTE DE ACERO)
los-eLECT 511 CONICO CIRCULAR DE 8 METROS, INCLUYE: ACARRED, PARADOD Y|
; A PLOMEADO DE POSTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA] P23 8.00 8.00 800 350000 : 28,720.00
Y EQUIPD
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ACERO DE 12 METROS,
04-ELECT-512 [|INCLUYE: ACARREO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, MATERIALES, pza 1.00 1.00 . 1.00] 24981.00 : 24 981.00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPD
—a e
SUMA HOJA No. 2 5 }ﬁa.ﬁm_m

ING. vh:'run CRUZ CRUZ
COMNTRATISTA




FINIQUITO HOJA4DE 11

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN

ESTIMACION FINIQUITO

e —

I;_ # "hl DEL 10 DE JUNIO DE 2020 CALLE ZARAGOZA
o -

v i AL 18 DE JUNIC DE 2020 UBICACION:  CABECERA MUNICIPAL

@W

SOMBRERETE

MONTO CONTRATADOD: %

334,417.00
MSO-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-007

18 DE JUNID DE 2020
NUMEROS GENERADORES

o] SOMBRERETE
'b:lwil,}l N AYUMTAMIENTO 2018 - 2021

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUMICIPAL,

FISCAL 2020

LOCALIZACIC VOLUMEN EJECUTADO]|
CLAVE CONCEPTO — LARGO | ANCH EZAS DAD
CALLE | TRAMO | TIFO O] ALTD 1 M PARCIAL [suBTotaL] "N

04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1. POSTE 1 1 1.00

INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, Y EQUIPO TOTAL 1.00 bza
04-ELECT-021 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C: POSTE 1 ] o0

INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-039 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1 1 1.00

DE ALUM. {1+1)8-6: INCLUYE: ACARREO, MANO|

DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 1.00 mL
04-ELECT-040 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS- POSTE 1 1 1.00

4, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, Y EQUIPD TOTAL 1.00 kg
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO POSTE 1 1 1.00

DE TIERRA; INCLUYE: ACARRED, MANCO DE POSTE B 1 1.00

OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-045 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 1 5 500

2, INCLUYE: ACARRED, MANDO DE OBRA, POSTE 8 5 5.00 -

HERRAMIENTA, Y EQUIPO TOTAL 10.00 kg
04-ELECT-046 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1 1 1.00

SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO)| POSTE 8 " 100

DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED| POSTE E1 1 1.00

BOW MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, POSTE 1 1 100

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 1 1.00

POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00 7~7"‘—-~

o

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DHRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




ESTIMACION: ANIQUITO HOJASDE 11 ESTIMACION FIN IQUITO DBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
PERIDDO: DEL 10 DE JUNIO DE 2020 CALLE ZARAGODZA
AL 18 DE JUNIO DE 2020 L S i UBICACION: CABECERA MUMNICIPAL
SOMBRERETE MONTO CONTRATADO: § 334,417.00 IE-_.!'JE;”I . OMPBREB;EIE MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
Sk R Rl ", |Mo. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-007 \":%j' A o PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.
FECHA: 18 DE JUMNIO DE 2020
NUMEROS GENERADORES EERCICIO FISCAL 2020
OLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTO SAE T TRAMG 177G ] | LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS SaRcL TeoEToraL] UNDAD
POSTES 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE S 1 1.00
TOTAL 9.00 pza
04-ELECT-051 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZD PARA POSTE E1 1 1.00
LAMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, POSTE 1 1 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 1 1.00
POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
48.00 9.00 pza
04-ELECT-053 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE E1 4 4.00
CILINDRICO AL-CUB-8; INCLUYE: ACARRED, POSTE 1 3 3.00
|MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 3 3.00
POSTE 3 3 3.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE & 4 4.00
POSTES 3 3.00
POSTE 7 3 3.00
POSTE B 3 3.00 L —
TOTAL 30.00 - APZa l,n'l
| ] ] R
Z
i i —
4 (lwd < 77
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION:
PERIODO:

FINIQUITO
DEL

AL
MONTO CONTRATADD: %

No. DE CONTRATO:

HOJABDE 11

10 DE JUNIO DE 2020
13 DE JUNIO DE 2020
334,417.00
MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-007

il

ESTIMACION FINIQUITO @&

SOMBRI

Bl
iy *\E".i

r““ H. AYUNTAMIENTO 20180 - 2

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
CALLE ZARAGOZA

CABECERA M

LINICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2020 i
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO LARGO | ANCHO| ALT .
_ CALLE | TRAMO | TIFO O |No- PIEZAS " 5aRCIAL suB-ToTAL] UN'DAD
04-ELECT.055 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACIONI POSTE 1 1 T00
PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADO:
lINCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA TOTAL e =
04-ELECT-056 |PAGO  DE CONTRATO DE ALLIMEHADOI POSTE 1 1 1.00
|PuBLICO;  INCLUYE:  DOCUMENTAGION
REQUERIDA PARA EL PAGO TR 760 e
04-ELECT-207 |LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: POSTE 1 1 T.00
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIPO TOTAL 1.00 Dieza
04-ELECT-505 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE POSTE 1 1 1,00
CONICO CIRCULAR DE 8 METROS, INCLUYE: POSTE 2 1 100
ACARREO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, SOETE S ; s
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y sais. i g
EQUIPO POSTE 5 1 1,00
POSTE 7 1 1.00
POSTE & 1 1.00
TOTAL 7.00 Y
04-ELECT-511 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA POSTE 1 1 1,00
POSTE DE ACERO CONICO CIRCULAR DE 9 POSTE 2 1 1.00
METROS, INCLUYE: ACARREO, PARADO Y POSTE 4 : 00
PLOMEADO DE POSTE, MATERIALES, MANO DE ;
; POSTE 4 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO et : o
POSTE 6 1 1.00

SUPERVISOR DE OBRA

B I 0

LiC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




SOMBRERE]E

ESTIMACIGN:
PERIODO:

FINIQLITO HOJA 7 DE

DEL

AL
MONTO CONTRATADOD: %
No. DE CONTRATO:

FECHA:

10 DE JUNIO DE 2020
18 DE JUNIO DE 2020

MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-007
18 DE JUNIO DE 2020

11

334,417.00

ESTIMACION FINIQUITO

SOMBRERET E

H AYUNTAMIENTORO18 -

2ozl

MEIORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
CALLE ZARAGOLA

CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
VOLUMEN EJECUTADO
TRAMO No. PIEZAS = RCiAL [ susTotaL] UVIDAD
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-512 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE & 1 1.00
ACERO DE 12 METROS, INCLUYE: ACARREOD,
FARADO Y PLOMEADO DE POSTE,
MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIFD
TOTAL 1.00 pza

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ
CONTRATISTA




