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SOMBRERE[E

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN MAGICO SOMBRERETE, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZAC., SIENDO LAS _18:00__ HORAS DEL DIA _30_DE MAYO DEL 2019, SE REUNIERON
EN LA CALLE SAN FRANCISCO, MAGICO SOMBRERETE, MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
LUGAR DE LA OBRA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE CARGO
ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ SINDICA MUNICIPAL
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
ING. LEONEL LEANOS MACIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LIC. KARINA PEREZ FLORES CONTRALOR MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS
SENALADAS PARA EL ACTO DE ENTREGA ~ RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2,242 M2 EN
CALLES SAN FRANCISCO Y SANTO DOMINGO EN EL 0JO ZARCO, SOMBRERETE, ZAC.”

MISMA QUE FUERA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, BAJO CONTRATO
NO. 10-832042989-E16-2018, ADJUDICADO A (LA EMPRESA) ING. XOCHITL ZAMORA
CALDERON.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN EL MARCO
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS
MINEROS, EJERCICIO FISCAL 2017, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

CONVENIO DE
COORDINACION | 13-NOV-18
CONTRATO 10-832042989-E16-
2018

- I| L “Este programa es piblico, ajenc a cualquier partide politico, Mg :
o — — 4;? Queda prohibide el use para fines distintos al desarrollo sacial”, &
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FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINO: 24 DE MAYO DE 2019

MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS., Y 164 DE SU
REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

|.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: 10-832042989-E16-2018
FECHA DE FORMALIZACION: 30 DE DICIEMBRE DEL 2018
CBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE

DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2,242 M2
EN CALLES SAN FRANCISCO Y SANTO
DOMINGO EN EL 0OJO ZARCO,
SOMBRERETE, ZAC."”

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $1°996,673.98

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 90 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 31 DE MARZO DEL 2019

MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Il.- MODIFICACIONES.
NO SE LLEVARON A CABO NINGUN TIPO MODIFICACIONES QUE AFECTARAN EL PROYECTO.
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lll. RELACION DE ESTIMACIONES,

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACION NO. DE FECHA H“I?:Igﬂ m:::':m
ANTICIPO 11/02/2019 $ 599,002.20 $ 599,002.20
1ERA ESTIMACION 15/04/2019 $ 384,793.95 $983,796.15
2DA ESTIMACION : 20/05/2019 $426,186.68 | $ 1,409,982.83
3RA ESTIMACION 16/12/2019 $578,084.80 | $1,988067.63
5 AL MILLAR E 20/12/2019 $ 860635 | $1996,673.98
|

IV.- GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, LA GARANTIA (FIANZA DE VICIOS
OCULTOS) EXPEDIDA POR LA EMPRESA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA GARANTIA SE
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA
EXIGIBLE.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ING. JAVIER QUIRINO REGIS,
MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL
CONTRATO NUMERO |0-832042989-E16-2018. ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL
MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO
ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA MUNICIPIO
DE SOMBRERETE.

! ﬂ cf: = C- “Este programa es publice, ajeno a cualquier partido politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarallo social”,
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MANIFESTACION DE LAS PARTES

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN
OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION.

AL NO SER FACTIBLE EL PAGO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION, POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA, SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA
AL COMISION DE REGIDORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, QUIENES LA
RECIBEN Y MANIFIESTAN EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO,
CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD
CON LA LEGISLACION APLICABLE. DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE
LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS:

ENTREGA LA OBRA

Xecht\ Gemoa (.

ING. XOCHITL ZAMORA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME
SON VERIDICOS.

"Este programa es poblico, ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibide el uso para fines distintos al desarrollo social”,
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RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ

FPRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA MUNICIPAL

d, Kw

L. 5 C JAIME A Tl.IFtll'.'.II IED MA CECENAS

LIC. KARINA PEREZ FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL

. - s

LL | -
AR RA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

X

“Esfte programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibide el uso para fines distintos al desarrolle social”,
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ACTA CIRCUNSTANCIADA:

a presente para justificar la ausencia de la firma del encargado de la Contraloria

cunas actas de entrega recepcion de obras y acciones correspondientes a los
as que se ejecutan en esta Presidencia Municipal.

EMW-MW&;MISH de que la Lic. Karina Pérez Flores, quien fungié como

C ; municipal del 1:  de septiembre de 2018 hasta el 19 de julio de 2019 (fecha con
lafue removida de su carge), qui

y acciones a fin de avalar su
periodo de enero-julio de est
documentos sin su firma.

Se asienta lo anterior para fines legales que pudieran requerirse.

ATENTAMENTE

MANUEL A mu& MURILLO

LE‘- nlul n nl !M H! *t[”:.ﬂ | EERR CiPal
s.“m “u“mm i ."JM‘
2018 ir- = o

L.S.C. JAIME ug'unu \nsnm. s:
DIRECTOR DE DESARROLLO e

JuNTOS Lo HACEMOS DIFERENTE

PALACIO MUNICIPAL S/N COL.CENTRO TEL: 01{433)935-0074 Y 935-0088
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 www.sombrerete.gob.mx



