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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DEL TERRERO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.,
SIENDO LAS _14:00 HORAS DEL DIA _27_DE __JUNIO DEL 2019, SE REUNIERON EN LA

COMUNIDAD DE CUAUHTEMOC (CATARINA), LUGAR DE LA OBRA, LAS SIGUIENTES
PERSONAS:

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO “UH'ILL'Q PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA 'DDNJ;.JI OLMOS DIAZ SINDICA MUNICIPAL

! L.5.C. JAI_E ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
!iHG. LEONEL LEANOS MACIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LIC KARINA PEREZ FLORES ’ | CONTRALOR MUNICIPﬁ;L

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS
SENALADAS PARA EL ACTO DE ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 1.2
KM. DE LARGO SOBRE LA CARRETERA EC. SAUZ DEL TERRERO-
SOMBRERETE DEL KM 0+000 AL 1+200, EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZAC.H

MISMA QUE FUERA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, BAJO CONTRATO
NO. LO-832042989-E10-2018, ADJUDICADO A (LA EMPRESA): C. JESUS MANUEL FIGUEROA
HERRERA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN EL MARCO
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS
MINEROS, EJERCICIO FISCAL 2017, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
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CONTRATO 10-
832042989-E11-2018

F4 “Esle programa es pablico, ajeno a cualguier partida politico.

‘f ___l___ % '5,/ C’: Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social®, [~
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FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINO: 26 DE JUNIO DE 2019
MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL.

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 164 DE SU
REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

l.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: 10-832042989-E10-2018
FECHA DE FORMALIZACION: 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE

DE CARPETA ASFALTICA DE 1.2 KM. DE
LARGO SOBRE LA CARRETERA EC. SAUZ
DEL TERRERO-SOMBRERETE DEL KM
0+000 AL 1+200, EN EL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 3°498,779.54

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 180 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2019
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

Il.- MODIFICACIONES.
NO SE LLEVARON A CABO NINGUN TIPO MODIFICACIONES QUE AFECTARAN EL PROYECTO.
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ll. RELACION DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ANTICIPO | 24/01/2018 | §$1048,908.25 | $11048,908.25
1ERA ESTIMACION 03/03/2016 | §$959,267.17 | $2°008,17542 |
2DA ESTIMACION 0910572018 | §324,903.25 | $2333.078567 |
3RA ESTIMACION | 20/12/2019 | $987,039.39 | $3320,118.06 |

i3 FINIQUITO | 2011272018 | § 163579.92 | § 3483,607.98

§ AL MILLAR 20/12/2019 | $15080.95 | § 3'498,778.93

IV.- GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, LA GARANTIA (FIANZA DE VICIOS
OCULTOS) EXPEDIDA POR LA EMPRESA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA GARANTIA SE

EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA
EXIGIBLE.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ING. JAVIER QUIRINO REGIS,
MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL
CONTRATO NUMERO 10-832042989-E10-2018, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL
MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO

ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA MUNICIPIO
DE SOMERERETE.
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ste programa es publico, ajeno a cualguien parfido politico. if/
CQueda prohibido el uso para finas distintos al désarrollo social”.
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MANIFESTACION DE LAS PARTES

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN
OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION.

AL NO SER FACTIBLE EL PAGO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION, POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA, SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA
AL COMISION DE REGIDORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, QUIENES LA
RECIBEN Y MANIFIESTAN EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO,
CONSERVARLA, VIGILAR ¥ SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD
CON LA LEGISLACION APLICABLE. DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE
LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS:

ENTREGA LA OBRA

w%mﬁﬁéﬁma HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME
SON VERIDICOS.
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“Esle programa es pablico, ajeno a cualquier partide politico.
a prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
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RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

ARQ. MANUEL A MURILLO MURILLO LIC. ALEJANDRA EDNAJII OLMOS DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA MUNICIPAL

.-::J-—_.- "".’F'/J ijxﬂ/f/v- G

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA GECENAS
DIRECTOR DE DESAR 3

IGEBNEL LEANOS MACIAS
DIREETOR'DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIC. KARINA PEREZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL

“}.me.w ;’J {‘r\r f! fr'-
A

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

"Este programa es plblico, ajeno a cualguier f;ar'tidu politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.
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ACTA CIRCUNSTANCIADA:

Sirva la presente para justificar la ausencia de la firma del encargado de la Contraloria
algunas actas de entrega recepcion de obras y acciones correspondientes a los
' as que se ejecutan en esta Presidencia Municipal.

:la.mﬁﬁr ﬂ,mbn de que la Lic. Karina Pérez Flores, quien fungio como

ﬂmﬁ municipal del 15 de septiembre de 2018 hasta el 19 de julio de 2019 (fecha con
Iaflét;pmwda de su carg 0), quien en su momento no hizo la revision y supervision de obras
}Fm'qié_.'nbs a fin de avalar su terminacién y correcto funcionamiento correspondientes al

periodo de enero-julio de este afio. Siendo asi la razén de que se encuentren algunos
documentos sin su firma.

Se asienta lo anterior paralos fines legales que pudieran requerirse.

ATEN MENTE

MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL o,

LS.C.JAIHEA TURO VIEDMA NAS:
DIRECTOR DE DESARROLLO oo

SOMERERTE san

JuNTOsS Lo HACEMDS DIFERENTE

PALACIO MUNICIPAL S S/N COL.CENTRO TEL: 01[433}935 -0074 Y 935-0088
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 www.sombrerete gob.mx



