SOMB RETE

AV ur-..uuurogm---nn

FINIQUITO

DEL

MONTO CONTRATADO: 5

MNo. DE CONTRATO:

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:

SALDO POR AMORTIZAR

FECHA:

|MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS

g 100,531.50

ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.: 5 -

HOJALDE 21

10 DE AGOSTO DE 2020
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
335,105.00
MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-019

07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CARATULA DE ESTIMACION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON
MELCHOR O'CAMPO, COMUNIDAD DE SAN MARTIN,

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 -20B}

LOTE § 33510500 %5  335105.00

TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO $

335,105.00

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLEJON MELCHOR O CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.

* FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2020

FINIQUITO
VA 16%

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPD

ESTIMADO A LA FECHA: 4

ESTA ESTIMACION:
SALDO POR ESTIMAR & -

$288 883 62
$46,221.38

335,105.00
50.00

SUPERVISOR DE OBRA

By S

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY

O DE LA PENA GARCIA
CONTRATISTA




FIRIQANTO

HOJA 2 DE 21 OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON

RESUMEN DE FINIQUITO
MELCHOR O'CAMPO

DEL 10 DE AGOSTO DE 2020

Al 04 DE SEPTIEMERE DE 2020

SAN MARTIN

MONTO CONTRATADO: ] 335,105.00

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUMNICIFAL

H.AYUMTAMIEHNTO 2018 - 201

SOMBRERETE

H OATUNTARMIIRTS S0I8 - BO#)

Mo, DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-01%

LR RS WA R

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMACION : FISCAL 2020

VOLUMEN

PRESUPUES- HASTA EST. DE ESTA

. ACUMULADD
TADD ANTERIOR  ESTIMACION

SUMINISTRO E INSTALAGION DE POSTE DE GCONCRETO PC-12.750
INCLULLE: ACARRED, ESCAVACION, PARADG ¥ PLOMEADO DE POSTE

04-ELECT-001 [REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION ¥ MESCLADO|  pza 2,00 200 2 s00| 1210000 : 24,200,600
COM PIEDRA BOLA, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUMINISTRO E INTALACION DE TORRECILLA INGLUYE, ACARAED.

L IE)-:CN-'AGICIN PARADO Y PLOMEADO, RELLENO CON GONGRETO.

04-ELECT-523 |PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEZCLADO CON PIEDRA BOLA. MANO|  pza 1.00 1.00 - 100 | 5800000 3 56,000.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA Pv-200. TNCLUTE

O4-ELECT-008 |4 CARREQ, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFD PEg L 1.00 : 1001  2.200.00 i 2,200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UG INCLUVE

M4-ELECT-005 [\ CARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIFG R L0 e ; L A ; R
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33FD, TNCLUYE

-ELECT-00T 14 CARREO, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EGUIPO pen <00 _ : 2001 2322000 G +:440.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BE TNGLUVE

[P4-ELECT-009 |, cARREG. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO Bt _— 200 : Gt a0 : B30.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2, INCLUVE ACARRED.

04-ELECT-010 |Manc oE oBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 1.00 1.00 - 1.00 1.020.00 . 1.020.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1. INGLUVE. ACARRED.

LR o e e RN P pza 1.00 1.00 : 1.00 635,00 : §35.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TORNILLO MAG 16X78. TNCLUVE.

M-ELECT-012 J, - ARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO P 2.0 = ; = =y v AT
SUMINISTRO E INSTALAGCION DE ABRAZADERA 1AG. TNCLUVE.

|o<-erecrear ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO i s 1.00 : e 260.00 : 260.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG. TNCLUVE.

04-ELECT-448 ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pza 1.00 1.00 - 1.00 300.00 . 300,00
SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE ACARRED.

Im_ELEu:T-mg MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pea 400 4.00 . 4.00 430,00 ! 1,720.00

“"_—"L—— 7’1 f.(/u:a‘/ﬂ_{

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ELOY O DE LA PENA GARCIA
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FIRIGANTO

HOJA 3 DE 21 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION

MELCHOR O"CAMPO

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERE[E

H.AYUHTAMIENTO E018 - 2021

DEL 10 DE AGOSTO DE 2020

04 DE SEFTIEMERE DE 2020
$
No. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019

AL

SAN MARTIN

MONTO CONTRATADO:

335,105.00

SOMBRERETE, ZAC

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

SOMBRERETE

P ARIEETO R - BSE

i DitemENT Y

FECHA: 07 DE SEFTIEMBRE DE 2020

DESGLOSE DE ESTIMACION :  FISCAL 2020
VOLUMEN

PRESUPUES- HASTA EST. DE E5TA

i . ACUMULADO
TADD ANTERIOR ESTIMACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1: INGLUYE: AGARREQ,
DHELECT-00  Bor re coama HERRAMENTA ¥ EO.APG pza 400 4.00 4.00 20500 : 1,180.00
SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADOR 1C. INCLUVE ACARREC
D4-ELECT-021 114 NG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 16.00 16.00 g 16.00 i = 1,920.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 285 INCLUYE.
BEBLRETO . B e HECern HERFAMRHTS. * Eeine pza 20.00 20.00 2 20.00 340.00 i §,800.00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152 TNCLUVE.
04-ELECT-023  JACARREQ, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO i 3.00 s : G bl : AR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH. HCLUVE.
O4-ELECT-024 |, -\ RREC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPG Rza L 200 g tel e x 780.00
SUMINISTRO E INSTALACION OE PERNO ANCLA. INCLUYE ACARRED,
O4-ELECT-025 Jyun0 DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO pza 1.00 R0 = 1,00 IR ; 770.00
SUMINISTRO E INSTALACION OE SOPORTE CV1. INCLUYE. ACARRED,
Ry i IMAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 3.00 3.00 - .00 B - 1,580.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE AISLADOR 3R, INGLUYE. ACARRED.
ID-‘I-ELEGT—CQ? AL DE DR URBR AT ¥ EClAPS pza 3.00 3.00 5 3.00 285.00 . E85.00
SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADDR 4R, INCLUYEACARRED.
[ —— MAND D OBRA, HERRAMENTA. ¥ EQUIPD pza 1.00 1.00 - 1.00 335.00 2 335.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1. NCLUYE ACARRED,
D4-ELECT-029 1., NG DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFD pEa 100 1.0 : e L p aiahalt
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABD G3 INCLUVE
04-ELECT-030 1, cARREOQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO Pz LI 1.00 : i 152,00 » 132.00
SUMINISTRO E INSTALACION OE GABLE AG 5/16. INGLUVE ACARRED,
PH-ELECT031 |10 DE OBRA HERRAMEENTA. Y EQUIPO mlL 40.00 40.00 : 40.00 98.00 - 3,920.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGTECTOR DE RETENIDA.
i e Immuve: ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO s L0 il y | P : oy
[SUMINISTRO E INSTALACION OE GUARDALINEA PREF, ACSR 170,
[PHELECT033  hiNcLuYE: ACARRED, MANOD DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pes A ! 3 ity i : g
SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PICABLE AG 518 INGLUVE.
I”""“_'“E';T":’a‘t ACARRED, MANG DE DBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQLIPO pza Salnn £8.00 3 e bt : 351000
A
£ [ o i SUMRHOM RO s o T P WS R S 0 Y|
M ¢
b d
: o d iy
TA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ELO DRO DE LA PENA GARCIA
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




Som

BREREIE

L ATUETARIER TS S0

FINMIANTO HOJA 4 DE 21

DEL 10 DE AGOSTO DE 2020

L1 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

§ 335,105.00

RESUMEN DE FINIQUITO

v -
o] SOMBRERE[E

H AYUMTAMIENTO 2018 - BOE1

No. DE CONTRATO: M50-DOS-50M-FAIS-20-ELECT-019

LI L lewTos L H oA

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESGLOSE DE ESTIMACION

LRERTH

VOLUBMEN

HASTA EST.
ANTERIOR

DE ESTA
ESTIMA:

SAN MARTIN

MUNICIFAL

FISCAL 2020

ACUMULADOD

SOMBRERETE, ZAL.
FOMNDOD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION
MELCHOR O"CAMPO

B et i s st s T e oo
B L et s e T oy | ] am oo ranoo
PHEECTO oo aches WA ot o S s oy 0] ™ | ww| s
DrELEGTo | A, oot o, pecrsea Years | | ww| wm| | ww|
Joeeiecran [umo or oons vemamenta veoume ] v | zm| | | aw| e
Joeeiecron |Lommeo waoox Cann nemmmmn vy | e | o] aw| | em| s 22000
ID-I-ELEET-I:ME aiﬂg'gggig;l”fggﬂaﬁ:Tfflf;gﬁpf O LU AOAREEC) kg 10.00 10.00 10.00 720.00 7,200.00
i R L e e e et | a] o am o] _swom o800
BELECT524_|cluve AoARRED. WD 02 Dore pERRMENTA Caumg, | P | @] w| | ;o] vavamoo 2200
04-ELECT-049 ﬁgﬂg‘gg;g:ﬂ?TIiLAHL:E:g:TEEYi%EJ“E: L:Tw..-..r-z; INCLUYE. ACARREC, mL 10.00 10.00 10,00 295.00 2,950,00
Joeetecraso |ve Acamned, wiooe osee HERuAMENTR v ebome | 7 | sm| | | soo| smaeeeo caamoo
e e acvents maoor oo somen veases | = | sm| sw| | sw| rawe
!I
= e
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS ING. ELOY ANDRO DE LA PERA GARCIA

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

CONTRATISTA




FINIQUITO

HOIA 5 DE 21 RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE

H AYUHTAMIENTO RO16 - BOEL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION
MELCHOR 0" CAMPO

DEL 10 DE AGOSTO DE 2020

D4 DE SEPTIEMBRE DE 2020
5 335,105.00
ME0-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019

AL SAN MARTIN

MONTO CONTRATADD: SOMBRERETE, ZAL.

FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Mo. DE CONTRATO:

H ETUETAHIE&TO BSiE - @amn lewTos | H & Moy DNirEmERTE

SOMBRERETE

FECHA: 07 DE SEPTIEMERE DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMACION :  FISCAL 2020

VOLUBMEMN

PRESUPUES- HASTA EST. DE ESTA z <
ACUMLULADC
TADD ANTERIOR  ESTIMACION

SLUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR CILINDRICO AL-CLU&-E

04-ELECT-053

INCLUYE: ACARREOQ, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO i S @0 : s TR0 2 Trnaan
LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE. INCLUYE: ACARRED, MANG]
Od-ELECT-297 loe OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPES pieza 1.00 1.00 - 1.00 7.900.00 - 7.900.00

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

—Tzz—— -{.?’ {':/4{.-:- AR 5

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PENA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




Sm BRI:RITF

B OATUETAMIEETO B01E - Bddl

ESTIMACION: FINIQUITO
PERIODO:

DEL
AL
MONTO CONTRATADO: 3%

. |No. DE CONTRATO:

04-ELECT-001

04-ELECT-523

04-ELECT-008

HOA 6 DE 21
10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
335,105.00
MSO-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEPTIEMERE DE 2020

NUMEROS GENERADDHES

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE
CONCRETO PC-12-750; INCLULLE: ACARREO,
ESCAVACION, PARADD Y PLOMEADO DE
POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA
BOLA, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPD

SUMINISTRO E INTALACION DE TORRECILLA
INCLUYE:, ACARREDQ, EXCAVACION PARADD Y
PLOMEADO, RELLENO CON CONCRETO,
PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEZCLADO
CON PIEDRA BOLA, MANG DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PY-
200; INCLUYE: ACARREOQ, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

POSTE 1
POSTE 2

TORRECILLA
1

POSTE 1-2

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMB ERET}:

H.OAYUMTAMIENTO BOLE 2ozl

neE

v

EJERCICIO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON
MELCHOR O'CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAL.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2020

1.00 1.00

TOTAL 2.00 pza
1.00 1.00

TOTAL .60, =
1.00 1.00

TOTAL 1.00 s pza

SUPERVISOR DE OBRA

gl it Chied

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

ANDRO DE LA PENA GARCIA
CONTRATISTA




SDMBRJ:RE]E

FERTOROLE - BOE]

FINIQUITD

MONTO CONTRATADO: $
No. DE CONTRATO:

04-ELECT-005

FECHA:

HOIATDE 21
DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
335,105.00
MSO-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-019
07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERE[E

H O AYUMTAMIENTOD Z01R-20R1

NUMEROS GENERADORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA
UC, INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO

POSTE 1-2

OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON
MELCHOR O°CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2020

TOTAL . 1.00 pza
04-ELECT-007 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1-2 2.00 2.00
33PD; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIEMTA V¥ FOl IDN
TOTAE o, - B O pza
D4-ELECT-002 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-2 2.00 2.00
1BS; INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA,
04-ELECT-010 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2: POSTE 1-2 1.00 1.00
INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
D4-ELECT-011 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1: POSTE 1-2 1.00 1.00
INCLUYE ACARRED, MAMO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
{
| i
() s Lo [ 'f—\z-—- 4.’--”r (_f.tﬁfypz{_
ARQ. J LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ANDRO DE LA PERA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR OE DESARROLLD SOCIAL

CONTRATISTA




Som BRERLTE

B OAYUHTARIESTC ROLE - BAR]

DEL

AL

MONTO CONTRATADO: 5

04-ELECT-012

04-ELECT-447

04-ELECT-448

04-ELECT-019

FECHA: 07 DE SEFTIEMBRE DE 2020

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA8DE 21
10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEPTIEMBERE DE 2020
335,105.00
Mo. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019

RESUMEN DE FINIQUITO

SOM BRI:RI;TE

H AYUNTAMIENTO 2018 o

NUMEROS GENERADORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO
MAQ.18X7TE, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

SUMINISTRD E INSTALACION DE ABRAZADERA,
1AG, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OERA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA
3AG, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OERA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3;
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION

MELCHOR O'CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUMNICIPAL

FISCAL 2020

TOTAL 1.00 pza

POSTE 1-2 2.00 2.00
~ TOTAL 2.00 pza

POSTE 1-2 1.00 1.00

POSTE 1-2 1.00 1.00
TOTAL 1.00 pza

POSTE 1-2 4.00 4.00
TOTAL 4.00 pza

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

ING. ELOY ALEfANDRO DE LA PERA GARCIA

COMTRATISTA




PERIODD: DEL
AL
MONTO CONTRATADO: %
No. DE CONTRATO:

SOMBRERE[E

HOATEETAMIDHTO G018 - BE@

NUMEROS GE

04-ELECT-020

SUMINISTRC E INSTALACION DE BASTIDOR B

HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD

HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

04-ELECT-024 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA
2UH; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

ESTIMACION: FINIQUITO HOJASDE 21
10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MS50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INCLUYE ACARRED, MANC DE OBRA,

04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; POSTE 1-2
INCLUYE: ACARREOQ, MAND DE OBRA,

04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-2
2BS; INCLUYE: ACARRED, MANC DE OQERA,

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE

H AYUNTAMIERNTO 2010 o2l

335,105.00

NERADORES

i POSTE 1-2

OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION
MELCHOR Q' CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2020

16.00

16.00

TOTAL

16.00_ pza

20.00

20.00

T 3
04-ELECT-023 [SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-2
ANILLO 152, INCLUYE: ACARREO, MANO DE

3.00

3.00

£

POSTE 1-2

2.00

2.00

SUPERVISOR DE OERA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

)z

ING. ELOY ACEMANDRO DE LA PERA GARCIA
COMTRATISTA




FINIQUITO HOJA 10 DE 21 RESUMEN DE FINIQUITO OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION
DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 MELCHOR O°CAMPO
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 i SAN MARTIN
: _ |MONTO CONTRATADO: 3% 335,105.00 SOM E’RJ:RE—FE SOMBRERETE, ZAC.
H AYUNTAMIEMNTOD BEO18 - 20R1
SPM?'RP{EH No. DE CONTRATO: MS0-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-019 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
ot recHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA, POSTE 1-2 1.00 1.00
INCLUYE ACARRED, MANO DE (OBRA,
|[HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-026 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SOFPORTE CW1; POSTE 1-2 3.00 3.00
INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 3.00 pza
| ]
i
s S S o oé—-c:"_
L ;
ARQ. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ELOY RO DE LA PENA GARCIY
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




= ATUETAMIEHTO HSIE-

SOMB -RETE

FINIQUITO

DEL
AL
MONTO CONTRATADO: $
Mo. DE CONTRATO:

FECHA:

HOJA 11 DE 21
10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEFTIEMBRE DE 2020
335,105.00
MS0-DD5-SOM-FAIS-20-ELECT-019
07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

r@ SOMERERFTE

H AYUNTAMIENTO 2O1N -23021

" TRAL®TLE

NUMEROS GENERADORES

OBRA:

UBICACION:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON
MELCHOR O CAMPOD
SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAL.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2020

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

04-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; POSTE 1-2
INCLUYE; ACARRECQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL X000 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; POSTE 1-2 1.00 1.00
INCLUYE:ACARRED, MAMND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL - 1.00 pza
04-ELECT-029 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; POSTE 1-2 1.00 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
| | |
ARQ. JHAN LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. ELOY A DE LA PERA GARCIA
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIGLITO HOJA 12 DE 21

RESUMEN DE FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN

PERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 CALLEJION MELCHOR O'CAMPO
AL 04 DE SEFTIEMBRE DE 2020 S SAN MARTIN
MONTO CONTRATADO:  § 335,105.00 OMBRERETE SOMBRERETE, ZAC.
H O AYUMTAMIENTO EQLIEB - 201
Mo, DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0CIAL

lenTos Lo Ha s DIFLAENTE

MUNICIPAL

FECHA: 07 DE SEFTIEMBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020

04-ELECT-030 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO POSTE 1-2
G3: INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 1.00 bza
04-ELECT-031 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; POSTE 1-2 40.000 40,00 40,00
INCLUYE:ACARREO, MANO DE  OBRA.
HERRAMIENTA. Y EQUIPO
T TOTAL: . ~ 20.00 mL
4-ELECT-022 [SUMINISTRO E INSTALACIOMN DE PROCTECTOR POSTE 1-2 1.00 1.00
DE RETENIDA; INCLUYE: ACARRED, MANO DE
OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO
TOTAL - 1.00 pza
04-ELECT-033 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA POSTE 1-2 2.00 2.00
PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE
MRRA HERRAMIEKMTA W ENLIIBEMN
TOTAL _ pza
04-ELECT-034 |[SUMINISTRD E INSTALACION DE REMATE POSTE 1-2 26.00 26.00
P/ICABLE AG 5M6; INCLUYE: ACARREO, MANO)
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
! I [ TOTAL = 7T
| ik
I F J
) -'——4L—-_4- L #% =
ARQ. JU LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ANDRO DE LA PENA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITD HOJA13DE 21

PERIODHD: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: $ 335,105.00
Nao. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEFTIEMBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLEJON MELCHOR O'CAMPO

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERE[E

H AYUNTAMIENTO BO18 - BE0OR]

AL SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAL.

FOMNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Som RP RETE

EEEARIIETO RO BB

luw Lo Ha Dirikin

04-ELECT-035 |SUMINISTRD E INSTALACION DE REMATE
PIACSR-2; INCLUYE: ACARREOQ, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

POSTE 1-2

: " TOTAL 400 ™ pza
04-ELECT-036 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-2 20.00 20.00

DERIVADOR 1/0-1/0: INCLUYE: ACARREO, MANO
|DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

TOTAL g ~ 20.00 ___pza
04-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT POSTE 1-2 55.00 55.00 55[}0
DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREQ, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

04-ELECT-039 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE1-2 65.00 65.00 65.00
DE ALUM. (1+1)6-6, INCLUYE: ACARREO, MAND
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

TOTAL __65.00 _mL

—L__ 4. A F

ARG, U LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ELOY AMEJANDRO DE LA PENA GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




SDMBRH{I:TI:

AYURTARIESES EQIS- 2001

AL

MONTO CONTRATADO: $

Mo, DE CONTRATO:

04-ELECT-040

04-ELECT-043

04-ELECT-D45

FINIGLITO HDJA14DE 21
DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEPTIEMERE DE 2020
336,105.00
M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEFTIEMBRE DE 2020

H AYUNTAMIEMTO EO1SE -

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERET E

2oz

lumTod 1

NUMEROS GENERADORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4;
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO
DE TIERRA; INCLUYE: ACARRED, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAELE DE CU-
2; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

POSTE 1-2

1

T

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION
MELCHOR O°'CAMPOD

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAL.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0CIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2020

TOTAL 2.00 kﬂ
POSTE 1-2 2.00 2.00

TOTAL 200 pza
POSTE 1-2 10.00 10.00

SUPERVISOR DE OB

ol . Ldw a/ C

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

ING. ELOY ALEIANDRC DE LA PENA GARCIA
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIGUITO HOJA 15 DE 21
FERIODO: DEL 10 DE AGOSTO DE 2020

BRA: AMPUACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON
MELCHOR Q' CAMPO

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERE]]

H. AYUNTAMIENTO ZO1IA - 23021

AL 04 DE SEPTIEMEBRE DE 2020

S(_)'\,-‘I e A ]:' MONTO CONTRATADO: $ 335,105.00
R BRJ:'RL[ No. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019

5AN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0OCIAL
MUNICIPAL

EEAHIEMTD EOId - EDEl fTustTos Lo b mos D REMTE

07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020

FECHA:

04-ELECT-048 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1-2 2.00 2.00
SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREQ, MAND
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO

TOTAL : —2.00 | pza
04-ELECT-047 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE POSTE 1-2 3.00 3.00
CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

TOTAL 3.00_ TNy
04-ELECT-524 |SUMINISTRO E INATALACIONDE TRANSF. TDA1- POSTE 1-2 1.00 1.00
25-33000-120/240; INCLUYE: ACARRED, MAMNO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS

¢

- ) ied o, M#QZ: Tl /

ARQ. JUANIBSE RIMERA AGOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ELOY AtEJANDRO DE LA PERA GARCIA
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD 50CIAL CONTRATISTA




AT ER

Som BR} RETE

[ B TTY

FINIGUITO HOJA 16 DE

AL

MONTO CONTRATADO: -1

No. DE CONTRATO:

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

21
DEL 10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEFTIEMBRE DE 2020
335,105.00
MS50-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-019

NUMEROS GENERADORES

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRI:RFT E

H. AYUNTAMIENTO 2018 -

gDa1

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION
MELCHOR O CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

FISCAL 2020

TOTAL ~1.00 | pza
04-ELECT-049 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2: POSTE 1-2 10.00 10.00 10.00
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 10.00 “mL
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE 1-2 3.00 3.00 e
G0W  MULTI Vv 120/204: INCLUYE:ACARREQ,
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL "3.00 pza
04-ELECT-051 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE 1-2 3.00 3.00
LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREOD,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 3.00 pza
| | |

ARG, @Whﬂbﬂﬁ
SUPERVISOR DE OBRA

‘=—‘L— 7“( Z/’tpa./»/ el

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELO

JANDRO DE LA PENA GARCIA
CONTRATISTA




FINIGUITO

HOJA 17T DE 21
10 DE AGOSTO DE 2020

ESTIMACION:

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEION
MELCHOR O°CAMPO

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERE[E

PERIODO: DEL
AL

04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

MONTO CONTRATADO: $ 336,105.00
M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019

H AYUHTAMIENTO 2018 - 2021

SOMBRERETE

H.OATUHTARIESTO @008 - R

No. DE CONTRATO:
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020

04-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-2
CILINDRICO AL-CU8S-6;, INCLUYE: ACARREO,
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL i k - 20.00 pza
04-ELECT-297 |[LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: POSTE 1-2 1.00 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD
TOTAL 1.00 pieza

-.:—_,’_ 4! ffstf.arﬂ-- i

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS LEJANDRO DE LA PERA GARCIAY
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL COMTRATISTA




FINIQUITO HOJA 18 DE 21
10 DE AGOSTO DE 2020
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: $ 335,105.00

Mo, DE COTRATO:

RESUMEN DE FIN |QU ITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MELCHOR

SOMBRERETE

H AYUNTAMIENTO BEOIS - BEOED

DEL

SAN MARTIN

S0OMBRERETE, ZALC,
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUMICIPAL

M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019
FECHA: 07 DE SEFTIEMBRE DE 2020

JTowTos | Hacimas Ditinextr

FISCAL 2020

e
— JCCr

ATV ORI, REWARL 5 O L DF LY

CORPORATIVO COMERCIAL REMARE 5.0E RLL DE C.V
5 AV. LAS CUMBRES NUM 148, C.P, 98085,
= COLINAS DEL PADRE, ZACATECAS, ZAC.
.' TEL. 4821302581, 4821111277
aguie

proyeciosd_constreccionesifoutiook.com

FLAND REVISION DrFijoadabRAd/TOTd

Mo, DE COMTROL PG

LA CPE. DHVISON BAJKD ; DOMS, FRESNLLD CERTIICA
HASER REVISADD ¥ AUTORZA EL PRESENTE PROVECTD
O ELECTRIFICACION CON VESENCIA DE U8 ARG A PRSTIR

eilMBEOLOGIA oEL ol dioe _ JEEES  oF BEE
R

A s

G T TR
#—] e e rcreno
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“Bgh e e
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B A e

N IO LLCNN SAmAy RO, ST R S A,
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[ ——— BIvIRION BAIIO ; ZOMA PEEENILLD

L e
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B om e

REMPLAZO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE
DE 15 MVA A 25 VA PARA EXT DE

I it = — et I ———
- EN CALLEJOM
T e T T T e
DATOS DE CONSTRUCCION = MUNICIFIO DE SOMBRERETE
Y i . e -
FORMESLLA TATAZ 1 P2 e " amaran -
PORTE 12.780 TP
LIME& BECUNCARLL SABLE MULT, 3+0) 5 WTE ol i
- —_———— [

']

£ I P A

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS NDRO DE LA PENA GARCIA
SUPERVISOR DE DBRA MIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




bw“]{l H_F—l_l- MONTO CONTRATADO:

M ATURTAMISETE RS No. DE CONTRATO:

FECHA:

ESTIMACION:
PERIODO:

FINIQUITO HOJA 19 DE 21

M50-DD5-50M-FAIS-20-ELECT-019

10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
335,105.00

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRLRETE

H.AYUNTAMIENTO ZO18 -

07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EJERCICIO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON
MELCHOR O°CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2020

ARQ. JUA
SUPERVISOR DE OBRA

#

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PENA GARCIA
CONTRATISTA




ESTIMACION:
PERIODO:

MONTO CONTRATADO:
No. DE CONTRATO:

FECHA:

SUPERVISOR DE OBRA

HOJA 20 DE 21
10 DE AGOSTO DE 2020
04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
335,105.00

RESUMEN DE FINIQUITO

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[

OMBREREIE

HTAMIENTO 2010 - 3021
MSO-DDS-S0M-FAIS-20-ELECT-019 < J s Lo HACERGY DiFy

07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON
MELCHOR O'CAMPO

SAN MARTIN

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2020

ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PENA GARCIA
CONTRATISTA




FINIQUITO

HOJA 21 DE 21
10 DE AGOSTO DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON

MELCHOR O°'CAMPOD

DEL
AL
MONTO CONTRATADD:  § 335,105.00
No. DE CONTRATO: MS50-DDS-50M-FAIS-20-ELECT-019

FECHA: 07 DE SEPTIEMERE DE 2020

04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 UBICACION:  SAN MARTIN

MUNICIFIO:  SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

H.AYUNTAMIENTO 2018 -2021

OMBRERE[E

WoATURTAMGESTE @008 ORI

liwvos Lo Hacesoss DirpmesTl

FISCAL 2020

ki f Y

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ELOY ANDRO DE LA PENA GARCIA
SUPERVISOR DE DERA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




