p .- HOJA 1 DE 6
|§§é§l PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 20 DE MAYO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: $ 944,565.20 RES U M E N D E F' N I QU ITO UBICACION: . SANTOS BANUELOS NUEVO

&
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-002 MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.

SOMBREREIE
9 HIACEMO's DINEERENTE FECHA: 06 DE JULIO DEL 2020 PROGRAMA:

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION:

FINIQUITO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES
SAUCES, JESUS SANCHEZ Y ENRIQUE ESTRADA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES SAUCES, JESUS SANCHEZ Y ENRIQUE
|ESTRADA LOTE $ 94456520 $ 944,565.20

B O SIS, Hie, 2258520

FINIQUITO $814,280.34
IVA 16% $130,284.86
SUBTOTAL $944,565.20
DEDUCCIONES:
AMORT. DE ANTICIPO $0.00
TOTAL $944,565.20
SUBTOTAL
IVA 16%

TOTAL

[ R o s 28336956

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: S 283,369.56
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION: $0.00

ESTIMADO A LA FECHA:

ESTA ESTIMACION: $0.00

SALDO POR AMORTIZAR $ ® SALDO POR EJERCER $ =

Ehols e/ —d S b e ,

= -
ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ L.S.CJAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. JO&D?{IX HERN, E\\IDEZ ARGUMEDO

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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ESTIMACION: ~ FINIQUITO HOJA 2 DE 6 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES
SAUCES, JESUS SANCHEZ Y ENRIQUE ESTRADA
PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 20 DE MAYO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: $ 944,565.20 R ES U M N D E F I N l Q o J. SANTOS BANUELOS NUEVO
-1 |No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-002
FECHA: 06 DE JULIO DEL 2020
T — . FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DESGLOSE DE ESTIMACION EJERCICIO FISCAL 2020
VOLUMEN DE VOLUMEN HASTA LA EST. | VOLUMEN DE ESTA VOLUMEN
PRESUPUESTO ANTERIOR ESTIMACION ACUMUL,
PRELIMINARES
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO A MANO, ESTABLECIENDO EJES DE m2 1,011.00 1,011.00 0.00 1,011.00 / |8 - 1s 17,389.20
REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, m3 1,062.20 1,062.20 0.00 1,06220 , |8 - 1s 413,195.80
DE O A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,
ALBANILERIA ;
/
ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE pza 11.00 11.00 0.00 11.00 / $ - Is 91,619.00
TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y
BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.
PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO. ml 1,011.00 1,011.00 0.00 1011.00 ~ 8 - Is 19,714.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" mi 1,011.00 1,011.00 0.00 1,011.00 / $ - Is 247,391.70
PARA REDES DE DRENAJE.
RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL m3 372.00 372.00 0.00 372.00 ,./ $ - 1s 26,412.00
85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE; SELECCION Y VOLTEO, A MANO
RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO m3 689.00 689.00 0.00 689.00 / $ - 1s 128,843.00
A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE
BANCO.
- % 944,565.20
SUMA HOJA No. 01 "! - $ 944,565 20
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RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE CONSTRUCCION




ESTIMACION; FiNtQUIFO HOIRZDES OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES SAUCES, JESUS|
PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 20 DE MAYO DEL 2020 SANCHEZ Y ENRIQUE ESTRADA
: MONTO CONTRATADO:  § 944,565.20 RESU M E N D E Fl N I QU ITO UBICACION: J. SANTOS BANUELOS NUEVO
Sp MBRE&EI:E No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-002 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
- o FECHA: 06 DE JULIO DEL 2020 PROGRAMA: " FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2020

NUMEROS GENERADORES

1,011.00 1,011.00 1,011.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO A MANO,
01-PRE-001  |ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: 14
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TOTA 0.00 m2

EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR
01-PRE-003 RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O A 2.10 M DE PROFUNDIDAD, 1-4 A-D EXCA 1,011.00 0.70 1.50 1,062.20 1,062.20 m3
TOTA 0.00 m3

ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE
PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y i AB POZO — 1,00 4,00 pza

18-RED-ALCA-005
BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.

TOTA 0.00 pza
PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE:
03-ALB-018  |APISONADO. 14 AD PLANT | 1,011.00 1,011.00 1,011.00 ml
TOTA 0.00 ml
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO
18-RED-ALCA-008 |SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE. 14 A-D TUBERIA | 1,011.00 1,011.00 1,011.00 ml
TOTA 0.00 mi

RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON
EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE; 14 AD RELLENO | 1,011.00 0.70 0.52564 372.00 372.00 m3

02-CIM-009  IoF Eccion Y VOLTEO, A MANO

TOTA 0.00 m3

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE
02-CIM-008 ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.8 CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. 1-4 A-D RELLENO | 1,011.00 0.70 0.97358 689.00 689.00 m3
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.

TOTA 0.00 m3
)
s ﬁA & /§
S 1 ], Ll =
ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ L.5.C JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. JOSE FELI ERNA‘JDﬂZ A%GUMEDO

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE OE CONSTRUCCION




ESTIMACION:

PERIODO:

MONTO CONTRATADO:

No. DE CONTRATO:

FECHA:

FINIQUITO

27 DE ABRIL DEL 2020 AL 20 DE MAYO DEL 2020

MSO-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-002

06 DE JULIO DEL 2020

CROQUIS DE OBRA

HOJA4DE6

oy RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES SAUCES, JESUS

SANCHEZ Y ENRIQUE ESTRADA

UBICACION: J. SANTOS BANUELOS NUEVO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: " FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

Nivel de brocal y tepa de halo

Aplanado con mortero
cemento—arena 1:6

Muros de tobique comin

en aparejo de 28 cm.

junteado con mortero
TN. — f:ementuvorenc 1:4

l : Anillo de
| cemento
7 bituminoso
Tuberfa _de, ﬁ :
de alcantarillado pve serie 20 de B - . e M fo de

“Piedra con mortero

Media cafia FE / cemento—arena 1:4
concreto pobire 1.20mts

DETALLE DE LLEGADA DE TUBERIA
A POZO DE VISITA

Tuberfa de pvc finee alcantarilado

e v . EsaatRG

P
g
Relleno o volteo M n ) ¥

materiol producto” de
excovacin.

.

° a 0 °

.
Y
Lo )

seric 20 de 8" de diametro, H
Relleno acostillado
5 |
Plontilic de orenal Min

B
SECCION TIPO

070 ems —————~|

'—n‘mm——

Registro interior
del” domiciio

Salide a finea general

Registro de albofial con
muros de tabique y tapo

de concreto con marco
de fierro

Srocal y tope
de fo Po }— 50 ~—i Nivel de brocal y tope
(- =

_ Muros de tabique comGn
en cparejo de 28 cm.
junteado con mortero
cemento—arena 1:4

:f” Aplanado con mortero
cemento—orena 1:6

Escal6n con
—_— vorillo de 1° de ©

varioble

7

10} = =
zaL \Juberla o

alcantariliode 8"

Concreto,

Mampesterfa de

i

dlaneTC "“"’“"H Biedre con mortero
cemento—arena 1:4

POZO DE VISITA
TIPO "COMUN”

Sy e C

ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

—1 gl

L.S.C JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[

C. JOSEFE IXHER!AIﬁD ARGUMEDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA5 DEL OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES SAUCES, JESUS SANCHEZ Y
PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 20 DE MAYO DEL 2020 ENRIQUE ESTRADA
MONTO CONTRATADO:  § . 944,565.20 RESUMEN DE FINI QU UBICACION: J. SANTOS BANUELOS NUEVO
SOM,BREBE]:E Mo, DE CONTRATO: MS0-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-002 MUNIcIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
= o £5 D= JULIG.DEL 2020 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO

FOTOGRAFICO DE OBRA FISCAL 2020
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ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ L.S.CJAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. JOSE FEYfiX HERNANDEZ ARGUMEDO
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE C?NSTR CCION




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 6 DE 6 OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES SAUCES, JESUS SANCHEZ Y

PERIODO: 27 DE ABRIL DEL 2020 AL 20 DE MAYO DEL 2020 ENRIQUE ESTRADA
MONTO CONTRATADO:  § 944,565.20 RES U M E N D E F I N I QU ITO UBICACION: J. SANTOS BANUELOS NUEVO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

H_AYURTAMIENTO 20

E No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-DRE-002
bl FECHA: 06 DE JULIO DEL 2020

Tunto Lo WAt e

PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA FISCAL 2020

= C. JOSE FELIX HERUANDEZ ARGUMEDO
ING. SALVADOR A. CASTRO GOMEZ L.S.C JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS SUPLRIN ENDENTE DE CONSTRUCCION
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




