FINIQUITO HOJA 1DES ; OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 CORREGIDORA

$ 141.842,28 FIN | QU |T0 UBICACION: VILLA INSURGENTES
MSO-DDS-FISM-20-DRE-008 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA:

MONTO CONTRATADO:

No. DE CONTRATO:
FECHA:

SOMBRERET]

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

31 de agosto de 2020

JUNTOS LG HACEMOS DbenisTS

CARATULA DE ESTIMACION FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE OBSERVACIONES
o1 PRELIMINARES LOTE $0,00
02 ALBANILERIA LOTE

ESTIMACION PRIMERAY UNICA $0,00
IVA 16% $0,00
SUBTOTAL $0,00
DEDUCCIONES:
AMORT. DE ANTICIPO $0,00
TOTAL $0,00
SUBTOTAL $0,00
IVA 16% $0,00
TOTAL $0,00
ANTICIPO OTORGADO: $ 42.552,68 RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: $ 42.552,68 ESTIMADO A LA FECHA: S 141.842,28
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION: $ - ESTA ESTIMACION: $0,00
SALDO POR AMORTIZAR $ - SALDO POR EJERCER $ -
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ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ LIC. JAIME VIEDMA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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SOMBRERETE

K.AYUNTAMIENTO 2010 -2021

HOJA2DES

10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

$ 141.842,28

IMONTO CONTRATADO:
No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FISM-20-DRE-008

FECHA: 31 de agosto de 2020

FINIQUITO

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN
CALLE LA CORREGIDORA

VILLA INSURGENTES
SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

DESGLOSE DE ESTIMACION SOCIAL MUNICIPAL
“ VOLUMEN DE JlVOLUMEN HASTA \ VOLUMEN DE ‘ VOLUMEN IIMPORTE DE ESTA IMPORTE
PT
CAVE SRS IO UnbAD PREUPUE’I‘O u\EST. ANTER(OR r:‘s‘m FSHMACIO\\J ACUMULADO | fRECIO ESTIMACION ACUMULADO
11 PRELIMINARES
01-PRE-002 LIPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 220,59 220,59 0,00 220,59 $ 15,00 | $ - 13 3.308,83
01-PRE-003 EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B, EN FORMA MECANICA M3 112,88 112,88 0,00 112,88 $ 375,00 | $ - Is 42.331,46
TOTAL PRELIMINARES $ - Is 45,640,28
ALBANILERIA
ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE| PZA 4,00 4,00 0,00 4,00 $ 8.500,00 | $ - Is 34.000,00
18-RED-ALCA-005]|PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA
Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE|
N AN MTQ
03-ALB-018 PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA TUBERIA ML 145,00 145,00 0,00 145,00 $ 22,00 % - Is 3.190,00
|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE| ML 145,00 145,00 0,00 145,00 $ 250,00 | $ - 13 36.250,00
18-RED-ALCA-002| AL CANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE
RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO "A" O "B" M3 39,00 39,00 0,00 39,00 $ 68,00 | $ - 1s 2.652,00
02-CIM-009
02-CIM-008 RELLENO EN CEPAS MATERIAL TEPETATE M3 73,00 73,00 0,00 73,00 $ 180,00 | $ - 1s 13.140,00
01-PRE-17 DEMOLICION DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS| M2 10,00 10,00 0,00 10,00 $ 125,00 | $ - |s 1.250,00
MECANICOS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL Y SIN ACARREO.
O1-PREAS ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION M3 10,00 10,00 0,00 10,00 $ 160,00 | $ - Is 1.600,00
TR FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y]
11-0-EXT-003 BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE M2 7,20 7.20 0,00 7,20 $ 370,00 | $ - 1s 2.664,00
20MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, DE 10 CM DE
5 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS M2 2,80 2,80 0,00 2,80 $ 520,00 | $ - 1s 1.456,00
11-O-EXT-006  Ipe ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, GEMENTO NORMAL, INCLUYE
TOTAL ALBANILERIA $ RS 96.202,00
| SUMA HOJA No. 01 $ - § 141.842,28
TOTAL DE ESTIMACION $ - 8 141.842,28
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ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME VIEDMA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA3DES | ©OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA

PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 CORREGIDORA

MONTO CONTRATADO: 141.842,28 ‘ Fl N l QU ITO UBICACION: VILLA INSURGENTES

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-008 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FECHA: 31/08/2020 PROGRAMA:
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

: LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
NCEPT! LARGO ANCHO ALTO | No. PIEZAS UNIDAD
LY LodcERe EJE TRAMO TIPO i PARCIAL |SUB-TOTAL
145 1,5 1 217,5 217,5
01-PRE-002 LIPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 1,00 3,00 1 3,00 3,00
0,00
01-PRE-003 |EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B, EN FORMA MECANICA 145,00 0,70 1,10 1,00 112,88 112,88
112,88
18-RED-ALCA- [ ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE
005 TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS 4 4,00 4,00
Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.
0,00
03-ALB-018  |PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA TUBERIA 145,00 | | 1,00 145,00 | 145,00
0,00
18-REDALCA- |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 145.00
002 8" PARA REDES DE DRENAJE d 1,00 145,00 145,00
0,00
145,00
02-CIM-009 RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO "A" O "B" 89,00 39,00
0,00
02-CIM-008 RELLENO EN CEPAS MATERIAL TEPETATE 145,00 73,00 73,00
0,00
3,60 2,00 1,00 7,20 7,20
01-PRE-17 DEMOLICION DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN 2,80 1,00 2,80 2,80
0,00
01-PRE-13__|ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, 1,00 10,00 10,00
0,00
BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 20MM, CEMENTO 6 2.00 1,00
11-0-EXT-003 [NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, J . ! 73 758
0,00
11.0.EXT-0068 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, 2,80 1,00 1,00
Rath AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, 2,80 2,80
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LIC. JAIME VIDMA

ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
CORREGIDORA

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA4DES5
PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 202

141.842,28 FINIQUITO UBICACION: VILLA INSURGENTES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

MONTO CONTRATADO:  §

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-008
FECHA: 31/08/2020

CROQUIS DE OBRA

PROGRAMA:
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
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ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ LIC. JAIME VIEDMA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




ESTIMACION:  FINIQUITO HOJAS5DES OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
PERIODO: AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2{ CORREGIDORA
MONTO CONTRATADO:  § 141.842,28 Fl N | QU |TO UBICACION: VILLA INSURGENTES
SOMBRERETE No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-008 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
Lan g s FECHA: 31/08/2020 FREGRANA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA
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Seby, Lot ING.
SALVADOR CASTRO GOMEZ LI. JAIME VIEDMA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




