FIRIQUImTG

MONTD CONTRATADOD:

No. DE CONTRATO:

FECH®A:

PRELIMINARES
PAVIMENTACION

200

HOlA 1 DE &
[VFL 16 DF NOVIEMBAE AL 05 DE DICIEMBRE DE

07 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANTICIPO AMORTIZADD A LA FECHA:
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:
SALDO POR AMORTIZAR

A 1 A A

252,884.40
252,884.40

Fns RESUMEN DE FINIQUITO

M50 -D05-FISC-20-URE-00L

13015200 | & 13015200
1 LOTE 5 TIZ2796.00 18 71279500

TOTAL DE FINIQUITO

UBICACION:

SOMBRERETE, ZALC.

FISE 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

FINIQUITE
A 16%
SUBTOTAL

DEDUCCIONES:

AMORT DE ANTICIPC

TOTAL

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

ESTIMADOD A LA FECHA:

ESTA ESTIMALCIOMN: 50.00

LD POR EIERCER 5

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN LA CALLE INDUSTRIAL

COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL

$726,679.31
3116, 265 B9
$842,048.00

$0.00

50.00|

$0.00
£0.00

$0.00

B42,948.00

— {,zéw;».\/c:

L.5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

(s ) - a
C.JUAN MANCILLAS HARDS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

LEs




ESTIMACION:  FINIQLITO HOUA 2 DE &

DEL 15 DE NOVIEMERE AL 05 DF BACIEMARE B
PERIODO: e

MONTO CONTRATADD: 3

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICD EN LA CALLE INDUSTRIAL

B42,048.00 RESUMEN DE FINIQU'TO UBICACION:  COLOMIA INDUSTRIAL, CABECERS MUNICIPAL

Mo, DE CONTRATO: WS- DO EiSE 20U RB-O01 MUNICIFIO: SOMBRERETE, ZAC.

SOMBRERE[E

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESGLOSE DE ESTIMACION ESERCICIO FISCAL 2020

PROGRAMA:  rier anag

i PRELIMINARES

01-PRE-O0 JTRAZC Y MAVELACION DE TERREND URBAND DE O 4 250 M2 POR m2 1,160.00 1,160 00 0.00 116000 |8 14.00 | 5 - |5 16,240.00
MEDHDE MANUALES CON HILO Y MANGLUERA DE NIVEL.

M-PRE-DIG JEXCAVACION EN CALA DE TERRENG TIPO B CON CARGADOR m3 23200 232 00 0.00 232.00 ] 33600 1% E 7. 720,00
RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O A 210 M DE PROFUNDIDAD '

-PRE-DIZJACARRED EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION m3 I01.60 301,80 0.00 301.60 5 12000 | 3 - 5 36,192 .00
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPC Y :
HERRAMIENTA

TOTAL DE PRELIMIMARES 5 ] 130,152.00
PAVIMENTACION
U2-CIn-004 gRELLEMO COMN MATERIAL INERTE {TEPETATE] EN CAPAS [OE 20 CM DE ma 281.72 28172 0.00 281 72 3 26000 4 5 - 3 73,247 20

ESFESDOR, COMPACTADD A S0 PP 5 CON COMPACTADOR TIFO
BAILARINA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCD

11-0-EXT- [PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALILICO F'C=2560 KGICMZ, DE 15 CMS m2 1,160 00 1,160 00 0.00 116000 |5 52500 1§ 3 B809.000.00

0aE DE ESPESOR, AGREGADD DHE 20 MM, CEMENTO NORMAL INCLUYE
MALLA ELECTROSDLDADA &-610-10. CIMBRA METALICA, MaND DE
DOERA Y HERRAMIENTA MENOR

11-0-EXT- JCONSTRUCCHIN DE TOPE DE CONCRETO F C=300 KG/OM2 EM ml 14 00 14 00 0.00 14 00 § 000 |5 = € 5 500,00

ooy SECCION DE 0.10X1.00 MT5, AGREGADD DE 30 MM, CEMENTC
MORMAL REVENIMIENTO OE 8 A 10 CM INCLUYE MAND DE OBRA ¥
HERRAMIENTA MEMOR

O9-HERR- JLETRERD ALUSIVG A LA OBRA DE 300X2.40 MT SOPORTES DE 177 pra 1.00 1.00 0.00 1.00 s 1250000 |5 s 12 50000
oz JUBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2°%2%, LAMINA CAL 20°Y VINIL
IMPRESD CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA
DERA, INCLUYE. MATERIALES, MAND DE DBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

O3-ALB-0TE [SUMINISTRE ¥ COLOCACHIN DE PLACA DF ACERO INOXIDABLE pza 1.00 1.00 0.00 100 3 14548805 - 5 14 548 BO
COLOCADA MURO DE BLOCK CON UNA MEDIA DE 1.5 X 3,00 MTS CON '
APLANADD EN AMBAS CARAS Y PINTADD INCLUYE TODO LO
MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHIN

TOTAL DE PAVIMENTACION 5 3 712, 786.00
, SUMA HOJA No. 01 5 . $ B42,948.00
s e
e o= o = i en FANS WA & Wals
ARC. LUIS AN ; MNITEZ HERMAMDEZ L.5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS : C.IUAN MANCILLAS HARDS
IDENTE DE ORRA DIRECTOR DE DESARROLLO S0OCIAL SUPERINTENDENTE DE COMNSTRUCCION




i it Pk ik HOIAL DES OBRA: FONSTRUCCION DF PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA
L._ l PERIODO: DEL 16 DE SOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DF 2000 CALLE INDUSTRIAL
AR
: u MONTO CONTRATADD:  § 842,948.00 RESU MEN DE FI NIQU ITU upcacion: COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL
SOMBRERL [t No. DE CONTRATE: MACH-DES-FISE-20-URE-00d PALNICIFG: SOMBRLAETE, ZAC,
- FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 PROGAAMA: FISE 2020
-
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2020
1-4 a-H LIME 144 X1 B KX} 116000 1160.00 m2
H-PHE-04 TRAZO ¥ MIVELACION DE TERHENG URBAND DE 0 4 250 M2
FOR MECIOS MANLIALES SO HILO ¥ MANGLUERA DE MVEL
TOTAL 1,160.00 mz
04-PRE-003 EXCAVACION EN CAlA DE TERREND TIRQ B.CON CARGADOR]L 4 P ExCAY 145,00 80000 1.20000 23200 73200 m
RETROEXCAMADORA CAT 418 O & 210 M DE
FROFLRDIDAD
TOTAL 23200 ™3
a1-PRE-L13 ACARREC EN CAMION  MATERIAL PRODUGCTO OF L& : : i e E ST
R PRt O Lb o N SHREe A -4 Ag ACARREQ 145.00 a.0000 0.6 01 B 30 80 ma
|mbcma, equiPe ¥ HERRAMENTA
TOTAL 301.60 ma
020008 RELLENC COMN MATERIAL INERTE (TEFETATE) EN CARAS DE 20 ; e T o= 7 -
LM DE ESPESOR, COMPACTADO A Bo% Prs cow| 27 e RELENG | M a0d i 472 e m3
COMPACTADOR TWD BALARING INCLUYE SUMIMETRC DE
|meTERIAL o BANCO
TaTAL 281.72 ma
11-0-EXT-006 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 GICMZ, DE 3 A pavmentol  1as00 060 1 180,00 F— oo
14 CMS DE ESPESOR, AGREGADD DE 20 MM, CEMENTO
MORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA G-6M10-10 3 AB PRVIMENTE
CAMBRA METALICE MAKD DE OERA Y HERRAMIENTA MENOR
TOTAL 1,160.00 mz
11.C-EXTA007 CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO FO=200 KEGICMZ EN 1-2 A-B TORE 700 7.0 7.00 mi
SECCION DE 0101 00 MTS. AGREGADD DE 20 MM, CEMEMTO = e g frer
FhQr{MAL REVEMIMIEMTD DE 8 & 10 CM INCLUYE MAND DE 4 B OPE 700 L 7od mi
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR
TOTAL 14.00 mi
HEF 2 0 2 AT T SOROETE B
(A-HERR-022 |LETRERG ALUSIVO A LA DBRA DE 3.00X2 40 WY SOPCRTES DE i i i | s o - o
1 77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2'K2°, LAMINA CAL 20°¥
VINIL IMPRESC COM LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥ 1.00
LEVENTAS OF LA OBRA, INCLUYE. MATERIALES, MAKD DE el
i SLMINISTRE Y COLOCACION DE PLACA DE ACERD INOXIDABELE ol Al BLACA | | oG s | s o
= COL DAL, MUR T LOCE COR LINA MEDIA DE 1.5 % 3,00
MTS COM APLANADC EN AMBAS CARAS ¥ PINTADD INCLUYE 1.00
TODC LO MECESARID PARA 5L CORRECTA EJECUCION pra
—T
gZ - I
—F—o - (ol < uel rocul s
L5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS C. JUAN MAMCILLAS HAROS
DIRECTOR DE DESARADLLO SCCLAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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SOMBRERE]E

ESTIMACION:

PERIIDO:

MONTO CONTRATADO:

Mo, DE CONTRATO:

FECHA:

CROQUIS DEOBRA

001 (UNO)  HOIA4DEG

DLL 16 O ROVIEMBRE AL 05 DE
DICIEMIBRE D 2070

§ 842 948.00

M50-DD5-FISE-20-URB-00L

0OF DE DICIEMEBRE DEL 2020

CBRA:

LIBICACICN:

RESUMEN DE FINIQUITO

MLINICIFIO):

PROGRANA;

COMNSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA
CALLE INDUSTRIAL

COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MURNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC,

FISE 2020

EJERCICIO FISCAL 2020
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L5.C. JAIME ARTURC VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.JUAN MANCILLAS HARDS

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: 001 [UNG) HOUA 5 DE & DERA

" EONSTRUCCIGON DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA

o DEL 16 DE ROVIEMBRL AL 0% DE CALLE INDUSTRIAL

—
I' "l PERIODG: DACIEMBRE DE 2020

o MONTO CONTRATADD:  § 842,948.00 RESU MEN DE FINIQUITO UBICACIN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL

e d [l [T B
\‘l'- Avibprind- i .
o { i Mo DF CONTRATO: M50 DOS-FISE- 0. URB-001 MUNICIPID: SOMBRERETE, ZALC.

FROGRAMA: FISE 2020

FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA EJERCICIO FISCAL 2020

— £ C,/W[Z -l ‘.,__j; u A= o C (e

NITEZ HERNAMNDEZ L5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS CoJUAR MANCILLAS HARDS
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIA| SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

L
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CHERA:

ESTIMATICN: DO1 (UMD} HOJAGDE &
CONSTRUCCIEON DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA

DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DL CALLE INDLISTRIAL

S DICIEMBRE DE 2020

MONTD CONTRATADO RESUMEN DE FlNlQUITO umICACIN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIFIO: SOMBRERETE, ZAC.

SOMBRERE] Po- DE CONTRATO: M50 D05 FISE-20-URE-D0

PROGRARMA: FISE 2020

FECHA: 07 DE ICIEMBRE DEL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA EIERCICIO FISCAL 2020
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