ESTIMACION FINIUITE A 1 DE 5 DERA:
. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
PERIODO: 23 NOVIDMEBRE 2000 &4 12 DE (MCIEMBRE DEL 2020
MONTO CONTRATATO: 5 178,945 70 " M) UBICALIEN: IGMACIO ALLENDE
:')1,_ ahAL {.I{l- RE [1 fia, DE CONTRATO: MSO-D0S-FISM-B0-ORE-D0S MLINICIPHO: SOMBRERETE, TAC.
— i |FErBAL 14 de dicierstire de 2020 PRIOGRAMA:
AR A A D / 0 FONDO PARS LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUSICIPAL
CLAVE CONCERTO CANTIDAD UNIDAD P IMPORTE OBSERVACIONES
o |PRELIMINARES §72 060 28 £72 960 28
] ALBARILERLA £105 285 42 $108 585 42
31T 84570
FIMNFILITD $154.263 53
VA& 16% 524 6H2 16
SUBTOTAL S178.948 T0)
DEDUCCIONES:
AMORT DE ANTICIPO £0.00
TOTAL §0,00
SUBTOTAL £0,00
VA 16% 0,00
TOTAL £0,00
ANTICIFO OTORGADO: % 53,683,711 RESUMEN FINANCIERD DE LA DBRA:
ANTICIFO AMORTIZADO A L& FECHA 5 53.683,71 ESTIMADO A L& FECHA: 5 . 178.945,70
ANTICIPO AMORTIZADD EN ESTA ESTIMACION: 5 - EST ESTIMACION: 20,0
SALD0 POR ACATIZAR 5 £ SALDO POR EIERCER 5
|'"_ ‘ Iﬂ ) i . f f é/‘ ("_"‘
k'i:"--—llL/~':.'~-" 'i— LA _— : 5 e e = :
ING, SALVADDR CASTRO GOMEZ L5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERIAS L.C. HANCY QUEE FABELA
RESIDENTE DE QBAA DIRECTOR DE DESARAGLLD SOCIAL SUPERINT METRUCCIGN
]




ESTIMACON: FINIOUITS WA 2 DE 3
AMPLACION DE RED DE DRENAIE
e FERIOOG 23 NOVIEMBRE 2020 AL 12 DE WCIEMERE DEL 2020
o
= MACHTO CONTRATADD: E 178,945, 70 FINIQUITO IGNACIO ALLENDE
SOMER] |ﬂ| [ [wo. pE conTRATO: MSO-DOS-FISM-20-DRE-009 SOMBRERETE, ZAL.
s e 18 de diciembee de 2020
FOMDD PARA L INFRAESTRUCTURR
DESGLOSE DE ESTIMACION SOCIAL MUNICIFAL
FESE—— IMPORTE
i SIELERD g =tis ESTIMACION ACUMULADD
T PRELIMINARES
01.PRE-002 LIFIEZA, TRAZD ¥ WIVELACION DE TERREND Mz 257,00 747,00 0oo 267 00 H 17,10 | % - Is 5.678,70
0-ERE-D0T EXCAVACION EN CAJA DE TERREND TIFO C, EN FORMA METANICA ] 139,33 138,53 0o 139,33 5 48700 | % H 6768158
TOTAL PRELIMINARES 5 « 1% T2.960 20
ALBAMILERIR,
ELABORACION O POZO DE VISITA COMUM DOE 0 HASTA 175 M DE PZA 400 400 00 400 H axxpol | 5 § 33.312.00
$8-RED-AL 005 | PROFUNDIDAD & BASE DE TABICON DE CONCRETO 14%10230 CM, TaPAl
- v BROGAL TF HALG. HASE INFERKD DF 1 00 MTS ¥ BASE SUPE
RN T
A AL LA E'L;d\:"r-'_u- O CAMA DE aRENA PARA TUBERLA ML 168,00 188, 07 090 198,00 3 1E50 | § ES 388080
[3-ALB-016
SUMIMISTRO E BSTALACION DE TUSBERIS DE PW. LMEA [€ L 184 00 158 00 ufi ] 798,00 ] 2447515 =13 4B 50 L0
*8-RED-ALCA-DO A CANTARILLADD SERIE 25 DE 8° PARA REDES DE DRENAJE
RELLENO ACOSTILLADD COM MATERIAL DE BANCD "4° 0 "B” M3 44,00 45,00 oa0 43,00 £ T136 | § 5 3 457 52
[ ML
- ; CERAS MATERAL TERETAT i O 0 o0 a0 5 1875 | & ] 16 834 5O
o NG RELLENG EN CEPAS MATERIAL TEPETATE M3 90,00 30 0,20 e
TOTAL ALBANILERLY 5 = ¥ 10588542
I SUMA HOJA Na, 01 3 - -] 178.545. 70
TOTAL DE FINIQUITOD § - ] 178.645. 70
# [ g & /
Eaa fail Ly ¢helc
ik s fnbe : .
Thie SE MADOR CASTAG GOAED L5.C. IAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
RESIDENTE DE CARA DIRECTOR DE DESARRCLLO SOCIAL




EETINAR FIMKITC E T N
\ e THMOWITMBRT 320 AL 12 DU DICHMEEE DL 230 et o bty
sowo oM A § 170.B48 T ) ) (SCaCaH GRALR ALLENDS
L Ll e, T CORTRATS: MM G0N FMA T DRE a0 AR SOMRFERETT, TAL
s WLz
q FORDO PARA LA IFRATSTRCCTURA SOCIAL MURICIRAL
H RADO
LG VOLUMEN EJECUTADD
CLAVE COMNCEPTO LARGD ARCHG ALTO No. PIEZAS = WMIDAD
EJE TRAMD WO PARCIAL | SUB-TOTAL]
Lrd
DIFRE-NE  NLWIETA TRADD Y HIVELACKON DE TERREMND 1 287 Fa- RNl
o FRELOT ZET 0 M2
EXCAVACICN EN CAJes DE TERRENG TIPO CEN FORMA MECANICA ] I 1,00 134 93 I 139 wa
138,23 Ml
18-AECHALTA
" ELABORACION D PGZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE OE
TABICON CONCRETO 14X 10X30 CM. TAFE ¥ BROCAL DE HALD, BASE INFERID DE 100 MTE 4.00 & 00 PZ&
¥ BASE SUPERICR DE GO MTS
a3-ALB-05E 4,00 FZA
PLAMTILLA O SaAMA DE ARERA BARSA TUBERIA
1,080 198 00 198 00 ML
158,00 ML
SUMINISTRO E INETALACEOMN DE TUBERIA OE PYC LIMES DE ALCANTARILLADD EERIE 20 DE E7
1,00 15800 138,00 ML
158,00 ML
RELLENG ACOSTILLADS COM MATERIAL DE BANCO A% 08
! 4500 49,00 M3
43,00 M3
T-CM-[0
RELLENC EN CEFAES MATERIAL TEPETATE M
1,00 B SR
50,00 M
hY
- !
M. LA UADDR CASTRD GO L HAHCY AMOEL UELIgELS
FEEIDENTE DF CHREA SUPERMNTENDENTETE 0 (fal ]




ESFIMACHIN:

FIrBQUITE HiMA 4 D &
JINOVITRIBAT 7070 AL 17 DE DAOERSRRR OF] 3000

[ EPE
AMPLIACION DE RED D DREMUZE

PLRIODO:

MONTO CONTHATADD:  § 178.948,70 FINIQUITO umicardn: IGNACID ALLENDE
ME0-B05-F15 M- 20-DRE D05 MUSIOFD: SOMBRERETE, ZAC.

14712/2020 FETHiRAMA, FOMDO FARS LA INFRAESTRUCTUSRA SOCIAL

CROQUIS DEOBRA MLINICIPAL

L.5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERNAS
RESIDENTE DE OERA DIRECTOR DE DESARROLLD SO0AL




SOMBRERETE

ESTIMACHIN:
PERICIDO:

MONTO CONTRATADO:
Mo DE CONTRATO:

FECHA;

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA

RESIDENTE DE QBRA

FINIGQUITO HOIASDES
JINCVERENE 3000 AL L DO [BONMBRS [N 0G0
3 178.945,70
MASO-DDS-FISM-20-DRE-009
14/12/2020

L.5.C.AAIME ARTURO VIECMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

FINIQUITO

OBRA;
AMPLIACION DE RED DE DREMNAJE

LBICACIaN: IGNACIO ALLENDE

MUNICIFIC: SOMBRERETE, ZAL,

RO AN
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
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L.C. NANCY ANGELCRAEIARIINE FABELA
SUPERINTENDEN DFE CONSTRUCCION

!




