- ESTIMACION:  RESUMEN HOJA 1 DE 20 . b () () DBRA: AMPUACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24
DE FEBRERD
I L _xl L ... 20 DE JULID DE 2020
W ) y AL § DE OCTUBRE DE 2020 S R_EPF UBICACION:  RICARDO FLORES MAGON
i Sy MONTO CONTRATADO: $ 638,901.00 I ][-,‘ 4 l OM BRE E MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAL.
SU ]“Bl{i_‘ R‘Eﬂ: Ne. DE CONTRATO: MS50-DDS5-FISM-20-ELECT-015 \%" i PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: & DE OCTUBRE DE 2020 MUINICIPAL.
A D f 0 EIERCICIO:  FISCAL 2020.
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P UL IMPORTE OBSERVACIONES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE 1 LOTE § 638901003 % E38501.00
FEBRERO EN RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.
ESTIMACION £550,778.72
IVA 16% $88,124.28
SUBTOTAL $638,901.00]
DEDUCCIONES:
AMCRT, DE ANTICIPO 50.00
TOTAL $0.00/
SUBTOTAL $0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
[ANTICIPO OTORGADO: 5 191,670.30 RESUMEN FINANCIERD DE LA DBRA:
|AMDRTIZADO A LA FECHA: s 191,670.30 ESTIMADO A LA FECHA: $§; ol “|&33,5u1.uu
[AMDRTIZADO EN ESTAEST.: 5 . ESTA ESTIMACION: 4 50.00]
SALDOD mnmmma 5 | " SALDO POR ESTIMAR / 5 / .
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ARQO. JUM«I Ri COSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ,
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA 2 DE 20 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE
RS RESUMEN DE FINIQUITO cERLERD
!«.-I - PERIDDO: DEL 10 DE JULID DE 2020
a1
£ ¥ AL & DE OCTUBRE DE 2020 RICARDO FLORES MAGON
S{ MBRE J_I_I: MONTO CONTRATADO: & 638,901.00 SOMBRERETE, ZAC.
N J iy " IMo. DE CONTRATD: MSO-DDS-FISM-20-ELECT-015 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S50CLAL
MUNICIPAL.
FECHA: & DE OCTUBRE DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMACION FISCAL 2020,
IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD T i DE ESTA
il UNITARIO MULADO
kLT ESTIMACION i
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750,
INCLUYE: ACARRED, EXCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE
Jo4-ELECT-001 |POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y] pza 700 7.00 - 00| 1188000 83,850.00
MEZCLADC CON PIEDRA BOLA, MANO DE OERA, HERRAMIENTA Y
EQUIPQ
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTAGIRCUITOS GCFS 100A 35K,
[O4-ELECT-004 linCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO p2a 200 200 - et G 9,852.00
SUMINISTRO E INGTALACION DE ABRAZADERA UC, INGLUYE.
04-ELECT-005  |ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza e . - i i e
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200, INGLUYE:
04-ELECT-006  |ACARREOD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 5.00 5.08 . 2007 2oL 16,639.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33FD, INCLUYE
04-ELECT-007 ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO e a5 s aact RE 13.236.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE
04-ELECT-009 | AcARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO e AR A0 : o o 1200
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: ACARREO,
_ SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1, INCLUYE. ACARRED,
D4-ELECT-011 MANG DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pEa 1.00 1.00 - 1.00 632.00 532,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO WAQ. 16X76, INCLUYE.
04-ELECT-012 JAcARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO i 540 .00 - e Teps Koaa
: SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA DR 16X356,
04-ELECT-014 | AcARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO e 420 a8 = VR 2hA.00 002,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCLUYE: ACARREO, MANG
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE, INCLUYE. ACARRED,
04-ELECT-018  hyyaNO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO R el 00 ; e R P 2 F08
L
SUMA HOJA No. 1 _/ / 139,126.00
[ " , F .;.-._)
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ACOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA 3 DE 20 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE
20 DE JULID DE 2020 | I FEBRERD
6 DE OCTUBRE DE 2020 i M S M BP{ERETE UBICACION:  RICARDO FLORES MAGON
-~ § 638,901.00 | | T b MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
S(HMJ:%RI_I'UT]-E 'ib. 1-}'1. H AYUMNMTAMIEMTO 2QI1E - 2021
bt i MS0-DDS-FISM-20-ELECT-015 L4, o Nerocrama:. FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AVURT & v AIITF
& DE OCTUBRE DE 2020 Rt
DESGLOSE DE ESTIMACION EJERCICION FISCAL 2020.
— - - - l PRECIO .
CLAVE CONCEPTOD unoan | | EST.  DEESTA DE ESTA
- ACUMULADD RN ACUMULADO
e e = s e 4 ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMAIE RAL-8, INCLUYE
O4-ELECT-017  JacARREO, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pen g 400 - — e . haea.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 11-35 KV, INCLUYE =
04-ELECT-078  JACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO P 400 4.00 5 e IR AL ; 4,072.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE. ACARRED, s
O4-ELECTO1S | \anc DE OBRA. HERRAMIENTA ¥ EQUIPO pea 1200 12.00 = 12.00 725.00 . 8,700.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: ACARREQ,
O4-ELECTA20 | MaNG DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ BQUIPO pra 1200 12.00 12.00 296.00 : 3,552 00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C. INCLUYE. ACARRED,
OAELECT021 fuano DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC pea 48.00 48.00 . 48.00 122.00 : 5,856 00
= SUMINISTRD E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE. 5
|U4-ELECT-022 |arapRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO paa 3200 3200 % s2.00 336.00 £ 10.752.00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152, INGLUYE,
JO4-ELECTO023  |acaprED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 7.00 7.00 = 7.00 667.00 % 4,669.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH. INCLUYE
04-ELECT024 a0 aARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 200 2.00 2 2.00 389.00 ? 778.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA, INCLUYE: AGARRED, =
O4-ELECT025 |\anG DE OBRA HERRAMIENTA. ¥ EQUIPG pza 4.00 4.00 - 4.00 768.00 5 3,072.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE. ACARRED,
D4-ELECT026 1m0 OF OBRA. MERRAMIENTA. Y EGLIPO pza 10.00 10,00 . 10.00 529.00 2 5,290.00
SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADOR 3R INCLUYE, ACARRED,
04.ELECTO27 0ano DE OBRA HERRAMIENTA ¥ BQUIPO nza 400 400 . 4,00 286.00 . 1,184.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R INCLUYE ACARREO,
O4-ELECTO28 |1anc DE CBRA HERRAMIENTA Y EQUIFO pza 200 2,00 i 200 336,00 - 672.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1. INCLUYE: ACARRED,
D4.ELECTO28 i no DE OBRA HERRAMIENTA. Y EQUIPG pza 400 400 ) 4.00 460,00 _Y_—1,840.00
ey
| SUMA HOJA No. 2 / - / 52,245.00
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ARQ. JUAN 105 Rl‘-l"EHA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE DBRA MRECTOR DE DESARROLLO S0OCIAL COMNTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOIA 4 DE 20 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE
! FEBRERD
LMo PERIODO: DEL 20 DE JULID DE 2020 I
Al 6 DE OCTUBRE DE 2020 ‘ - RICARDO FLORES MAGON
Mol SOMBRERETE
- |PERIODO: 5 63B,901.00 Tl i SOMBRERETE, ZAC.
- - - Al o | H AYUNTAMIENTO 2018 -E0D21
SL}MBI{LRE—I_L e — MSO-DDS-FISM-20-ELECT-015 vy : o FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
i b lar, A2 2B L 1] MUNICIPAL
' FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMACION FISCAL 2020,
- - -
CLAVE CONCEPTO UNIDAD s DE ESTA
UNITARID
ESTIMACIGN ACUMULADD
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3, INCLUYE
04-ELECT-030  JAcARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza el 7.00 F.00 D : 803.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16, INCLUYE ACARREQ,
DA-ELECT-031 |uanio DE OBBA HERRAMIENTA. ¥ EQUIFO ml 27000 | 270.00 270.00 94,00 25,380.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, E
04-ELECT032 lincLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 400 400 400 1MS00 : 5.384.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. AGSR 110,
O4-ELECTO33 hincLuvE ACARREC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPC pza 400 4.00 4.00 143.00 596.00
: SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PICABLE AG 516, INCLUYE
04-ELECT-034 1ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pon 800 26.00 i e R AL
= SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PJACSR-2, INCLUYE
04-ELECT035 |acARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO P 1540 1500 . 18 =2 1E00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR DERIVADOR 1/0-1/0,
D4ELECTO3E  liney UYE: ACARRED, MANO DE GBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pea 4500 4500 * 45.00 121.00 + 5,445.00
§ SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR1/D, INCLUYE 5
JO4ELECTO97 [icarrien. MANGDE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD kg 11000 | 11000 . 11000 250.00 -| 2750000
= SUMINISTRO E INSTALACION OE CABLE MULT DE ALUM. (2+1)1/0-2,
04-ELECT-038  lincLuYE ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EGUIPO mL 30000 |  300.00 A0 00 40 72.000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM (1+1)66,
|04-ELECT-038 e vE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO mL 5000  sRRo " ASRD o A0
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEGCTOR LINEA VIVA INCLUYE. e
04-ELECT-041 IACARRED, MANO DE OBRA, RERRAMIENTA, Y EQUIFO pea 250 200 : o r4e00 * 149000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO, INCLUYE. e g ==
O4-ELECT-042 1o~ ARREQ, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPC pza 200 200 = - = |T2000
/ #
X SUMA HOJA No. 3 / /168,144 00
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ARQ. JUAH'_JG'Sg RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS, ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA
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ARQ. JUAN JOSE ﬂwis‘ﬁj.hmsm.

SUPERVISOR DE DBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ESTIMACION: RSN HOIA S DE 20 » » @ # | oBRrA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE
PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 o
AL & DE OCTUBRE DE 2020 S O M BRhRE—l—E UBICACION:  RICARDO FLORES MAGON
SOMBRERETI MONTO CONTRATADO: $ £38,901.00 AN Al e EMUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
: U‘ gl _R'E _l' No. DE CONTRATO: MS50-DDS-FISM-20-ELECT-015 o Berocrams: FONDOPARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: & DE OCTUBRE DE 2020 MUNICIPAL
0 0 » ACIG EIERCICIO:  FISCAL 2020.
= PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEFRTO UNIDAD DE ESTA
UNITARIO ACUM
s ESTIMACION s
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA, INCLUYE. _ :
04-ELECT-043 1ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO s 700 7.00 foo) 113600 : 7.952.00
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE GU-2, INCLUYE R
04-ELECT-045 |ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO kg e T - 2% i i
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL, ) _
04-ELECT046 NiycLUYE: ACARREC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO rza 294 00 i o . 703,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU4, INCLUYE|
Q4-ELECT-047 |ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPC kg 2 20 =N 700:50 [ bt
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF TDA1-15-33000-120/240
|4+-ELECT-048 liNCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQuUIPo| P28 00 120 - 0] T 00a.00 08000
. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2, INCLUYE. ACARRED,
: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULT| V 1207208, =
04-ELECT-050 liNCLUYE ACARREC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza oo 7.00 - et e i e
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0| 5 =
O4-ELECT-O51 IMTs, INCLUYE: ACARREO, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, Y| P22 TR Lo i i o ¢ St
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CUES, =
O4-ELECT-0S3 LincLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 2000 R 0,40 N ; s
= SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA AGOMETIDA =
O4-ELECT-055 IMEDICION DE ALUMBRADO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA| 140 12 - s TR it i ]
PAGD DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE
O4-ELECT-056 [ooc IMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGH servicio 100 1.00 100 | 315200 3,152.00
= LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE. ACARREQ, MANO DE OBRA.
lﬂ-‘-‘I-EiJEE [-297 HERRAMIENTA Y EQUIFD pieza 1.00 1.00 1.00 §570.00 = 8 a70.00
W .
SUMA HOJA No. 4 /279,386.00
- /7 53890100
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ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN H’DE 20 RESUMEN D E FI N Iqul I 0 DBRA: AMPLUACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24
il DEL 20 DE JULIO DE 2020 : DE FEBRERD
Q EI 1;' ' & DE OCTUBRE DE 2020 1 = a = UBICACKIM: RICARDD FLORES MAGON
S B - : £3B,801.00 IE._.J‘ _l"_ﬁ_t“:l HSQMBR!:R}:T]:. MUMICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
. UMHRHH 11 ; MSO-DDS-FISM-20-ELECT-015 @ e et PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
: & DE OCTUBRE DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL.
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2020,
LOCALIZACION VOLUMEN
CALLE TRAMO TIFO No. PIEZAS —lpmmm_ SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-001 JSUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1 1 1.00
CONCRETO PGC-12-TE0; INCLUYE: ACARRED, POSTE 2 1 1.00
EXCAVACION, PARADO ¥ PLOMEADO DE POSTE 3 1 1.00
POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO POSTE 4 1 1.00
DE LA EXCAVACION Y MEZCLADO CON PIEDRA POSTES 1 1.00
BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y POSTE 6 1 1.00
EQUIFO POSTE T 1 1.00
TDTAn. T.M E
04-ELECT-004 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 3 2 2,00
CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE:
ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ]
EQUIPC
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-D05 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 1 1.00
UC; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-006 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV- POSTE E1 2 2.00
200; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE1 1 1.00
|HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 2 1 1.00
POSTE 3 _ 5 5.00
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-007 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE E1 2 2.00
33PD; INCLUYE: ACARRED, MANDO DE OBRA, POSTE 1 2 2.00
LHERRAMtENm. Y EQUIPO POSTE 2 . 2 2.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-009 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA, POSTE E1 1 1.00
1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1 1 1.00 //"_—H
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO POSTE 2 1 1.00 |~
A o
| | i
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\ ACOSTA. LiC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




SOMBREI

RESUMEN HOJA 7 DE

DEL

AL 6 DE DCTUBRE DE
MONTO CONTRATADO: §
MNo. DE CONTRATO:

FECHA:

Ik

6 DE DCTUBRE DE

20 DE JULID DE 2020

20

2020

638,801.00
MS0-D05-FISM-20-ELECT-015

2020

RESUMEN DE FINIQUITO

e —

Gy =

| T] SOMBRERETE

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24

DE FEBRERD

RICARDO FLORES MAGON
SOMBRERETE, ZALC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL.

EIERCICIO FISCAL 2020,
VOLUMEN
CONCEPTO | No. PIEZAS e eieee] | UNIDAD
1 1.00
TOTAL .00 pza
04-ELECT-010 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2: POSTE E1 2 2.00
INCLUYE: ACARRED. MANO DE OBRA, POSTE 1 1 1.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 1 1.00
POSTE 3 2 2.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-011 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1: POSTE 3 1 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD
TOTAL 1.00 ~ pza
04-ELECT-012 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO POSTE E1 2 2.00
MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE POSTE 1 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO POSTE 2 1 1.00
POSTE 3 5 5.00
TOTAL 9.00 bra
04-ELECT-014 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO POSTE E1 2 4.00
AMNCLA DR 18X356; ACARRED, MAND DE OBRA, POSTE 3 4] 5.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-015 [SUMINISTRO E INSTALACION DE 0OJO RE: POSTE E1 2 2.00
INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA, POSTE 3 2 2.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA, RE, POSTE E1 2
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 3 2
|HERRAMIENTA. Y EQUIPO
TOTAL
|

g

ACOSTA.
UPERVISOR DE OBRA
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LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.
IFRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA B DE 20 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24
DEL 20 DE JULID DE 2020 DE FEBRERD
AL 6 DE OCTUBRE DE 2020 o T UBICACION: RICARDO FLORES MAGOMN
SOMI ETE MONTO CONTRATADO: § £38,901.00 1--;:':_11’-_: MUNICIPID:  SOMBRERETE, ZAC.
_{;}N {"I-{H{}:_ Ne. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-ELECT-015 _‘I £/ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: & DE OCTUBRE DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL,
EJERCICIO FISCAL 2030,
CLAVE CONCEPTO LARGO| ANCHO| ALTO |No. PIEZAS VOLUMEN UNIDAD
[ TIPO PARCIAL | SUB-TOTAL
04-ELECT-017 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA] POSTE E1 2 2.00
REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE POSTE 3 2 2.00
CBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE E1 2 2.00
ASUS 11-35 KV INCLUYE: ACARRED, MAMO DE POSTE 3 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-019 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3 POSTE E1 2 2.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1 2 2.00
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPC POSTE 2 1 1.00
POSTE 3 1 1.00
FPOSTE 4 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 8 3 3.00
POSTE 7 1 1.00
TOTAL 12.00 pza
04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1: POSTE E1 2 2.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 1 1.00
POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 3 3.00
POSTE 7 1 1.00
TOTAL 12.00 _pza_
D4-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C: POSTE E1 B8 8.00
INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA, POSTE1 8 8.00 ¥
IHERRAMIENTF-.. Y EQUIPO POSTE 2 4 4.00 // :
/ /
/ | i /i
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Y /- Chroi— Y
ARD. JUA RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERMAS, ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DF OBRA DMRECTOR DE DESARRCLLD SOCIAL CONTRATISTA




il

L

SOMBRERETE

HOJA S DE

RESUMEMN
DEL
AL
MONTO CONTRATADD: $
Mo. DE CONTRATO:

FECHA:

CONCEPTO

20 DE JULID DE 2020
6 DE DCTUBRE DE 2020
£38,901.00
MS0-DD5-FISM-20-ELECT-015
6 DE DCTUBRE DE 2020

VUNTAMIENT

2 RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE 24
DE FEBRERD

RICARDO FLORES MAGON

SOMBRERETE, ZAC,
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

04-ELECT-D22

04-ELECT-023

04-ELECT-024

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA,
28BS, INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA
ANILLO 152, INCLUYE: ACARREOQ, MANC DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA|
2UH; INCLUYE ACARREOQ, MAMO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

SOCIAL MUNMICIPAL.
FISCAL 2020,
VO N
TRAMO | _TIPO Nk PeErds PﬂRCIALw%B-TﬂTAL ST
POSTE 3 4 4.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE § 4 4.00
POSTE 6 12 12.00
POSTE 7 4 4.00
TOTAL 48.00
POSTE E1 4 4.00 —
POSTE 1 4 4.00
POSTE 2 4 4.00
POSTE 3 4 4.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE 5 4 4.00
POSTE 6 4 4.00
POSTE 7 . 4 4.00
TOTAL 32.00 pza
POSTE 1 1 1.00
POSTE 2 1 1.00
POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE S 1 1.00
POSTE® 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
TOTAL 7.00 pza
POSTE 3 2 2.00 =
TOTAL

1 7

—-=—-d'i—_ -}A"- v{‘_{-f{{,-c'm{— (:_-

ARG, TUAN TOSERIVERR ACOSTA.

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.
MMRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL




ESTIMACION: RESUMEN HOIA 10 DE 20 v ¥ M) M DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24
" PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 DE FEBRERO
'1 g i L & DE OCTUBRE DE 2020 "‘I"" ) ) 3 UBICACION:  RICARDO FLORES MAGON
Sc - ... |moNTO conTRATADO: $ §38,901,00 l"" !'li"_;':l S(—)M BR[:RE—I—E—_ MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
UMBR“‘““ No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-20-ELECT-015 @ ' o PlrroGrama:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: & DE OCTUBRE DE 2020 SCRCAL IONRCIIAL.
K U RADOQR EJERCICIO FISCAL 2020,
LO CIOM VOLUMEN
CLAVE CONCEFPTO CALLE TRAMO TIFO LARGO]ANCHO| ALTO |No. PIEZAS SARGIAL TSUBSOTAL UNIDAD
04-ELECT-025 [SUMINISTRO E [INSTALACION DE PERNO POSTE E1 1 1.00
AMNCLA, INCLUYE: ACARREC, MANDO DE OBRA, POSTE 4 1 1.00
HERRAMIEMNTA, ¥ EQUIPO POSTEB 1 1.00
POSTE T 1 1.00
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-026 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE POSTE E1 2 2.00
CV1, INCLUYE: ACARREOD, MANO DE OBRA, POSTE 3 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 2 2.00
POSTE & 2 2.00
POSTE 7 2 2.00
TOTAL 10.00 pza
04-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R POSTE E1 1 1.00
INCLUYE: ACARREDO, MANO DE OBRA, POSTE 4 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; POSTE E1 1 1.00
INCLUYE:ACARREQ, MANO DE OBRA, POSTE 3 1 1.00
HERRAMIEMNTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-029 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE POSTE E1 2 2.00
GA1; INCLUYE ACARREO, MANO DE OERA, POSTE 3 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-030 JSUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE E1 3 3.00
GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREQ, MANO| POSTE 3 2 2,00
J|OE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 1 1.00
POSTE 6 1 1.00 i
TOTAL
. |
—_—— _:ll"_ o r::f l:/ ./( el c-f.'_

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARRCALD SOCLAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA




RESUMEN HOJA 11 DE 20 RESUMEN DE Fl N |QU |T0 : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24
DEL 20 DE JULID DE 2020 DE FEBRERD
AL & DE DCTUBRE DE 2020 RICARDO FLORES MAGON
o~ 2 MONTO CONTRATADO: % £38,901.00 SOMBRERETE, ZAC.
b{"}m" B}{]:‘IU: n:’ MNo. DE CONTRATO: M50-DDS-FISM-20-ELECT-015 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 6 DE DCTUBRE DE 2020 s et
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2020,
VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO TRAMO No. PIEZAS ™ PARCIAL | m‘ UNIDAD
04-ELECT-031 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG POSTE E1 60.00 2 120.00
816 INCLUYEACARREO, MAMNO DE OBRA, POSTE 3 60.00 1 60.00
IHERRAMIENTA. ¥ EQUIPO POSTE 4 30.00 1 30.00
POSTE G 30.00 1 30.00
POSTE 7 30.00 e 1 30.00
TOTAL 270.00 mL
04-ELECT-032 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR POSTE E1 1 1.00
DE RETENIDA; INCLUYE: ACARRED, MANO DE POSTE 3 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 1 1.00
POSTE 6 . 1 1.00
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-033 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 1 2 2.00
GUARDALIMEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: POSTE 2 2 2.00
ACARREC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y s
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-034 [SUMINISTRD E INSTALACION DE REMATE POSTE E1 10 10.00
R/CABLE AG 516, INCLUYE: ACARREO, MANO] POSTE 3 4 400
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 4 4.00
POSTE 6 4 4.00
POSTE T 4 4.00
TOTAL 26.00 pza
04-ELECT-035 |SUMINISTRD E INSTALACION DE REMATE POSTE E1 2 2.00
PACSR-2; INCLUYE: ACARRED, MANO DE POSTE1 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 2 2.00
POSTE 3 2 2.00
POSTE 4 1 1.00 e
POSTE 5 2 2.00 o
POSTE 6 3 3.00 /
|i |
T : I} ) -
| cidd Y —l 4. .:_/ /_/ &
. LIC. JAIME hRT'LIR-D VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




RESUMEN HOJA 12 DE 20 RESUM EN DE FIN'QU[TO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
il DEL 20 DE JULID DE 2020 24 DE FEBRERO
@ AL & DE OCTUBRE DE 2020 ) 1 RICARDO FLORES MAGON
- . |mONTO CONTRATADO: £38,901.00 SOM BR]-:RE]— I:: SOMBRERETE, ZAL.
é&.}MBI{H_{l_“‘_ No. DE CONTRATO: MS50-DD5-FISM-20-ELECT-015 e T e FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: & DE OCTUBRE DE 2020 M
EIERCICIO FISCAL 2020,
h VOLUMEN
CONCEPTO No. PIEZAS [~ VOLIMEN —d UnIDAD
1 100
TOTAL 15.00 pza
04-ELECT-036 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR POSTE E1 5 5.00
DERIWADOR  1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, POSTE 1 5 5.00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFPO POSTE 2 5 5.00
POSTE 3 10 10.00
POSTE 4 5 500
POSTE S 5 5.00
POSTE 6 & 5.00
POSTET ] 5.00
TOTAL 45.00 pza
04-ELECT-037 ISUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POSTE E1 90.00 3 63,19
ACSR1/0; INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA, POSTE 1 50.00 2 23.40
HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 50.00 _ 2 23.40
TOTAL 110.00 kg
04-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1 50.00 i 50,00
DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, POSTE 2 50.00 i 50,00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 50.00 1 50.00
POSTE 4 50.00 1 50.00
POSTE 5 50.00 1 50.00
POSTEE 50.00 1 50.00
TOTAL 300.00 mL
04-ELECT-D39 JSUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1 50.00 1 50.00
DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREOQO, MANDC POSTE 2 50.00 1 50.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 3 50.00 2 100.00
POSTE 4 50.00 1 50.00
PDSTE S &50.00 2 100.00 ’__“,..-F
POSTE6 50.00 i 50.00 /
[
]
7 T = ’ _ -t o / [
ARG, JUAH"im MEFEA. LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS,
SUPERVISOR DE OBRA MMRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL COMNTRATISTA




_ap ESTIMACION: RESUMEN HOJA 13 DE 20 RESUM EN DE FIN IQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
l i Jl PERIDDO: DEL 20 DE JULKD DE 2020 24 DE FEBRERO
,f"& p AL & DE DCTUBRE DE 2020 5 1 RICARDO FLORES MAGON
~ e |MONTO CONTRATADO: $ 638,801,00 SOMBRtRhTE SOMBRERETE, ZAC.
‘E’Uﬁ"‘j‘ ._.I:]”_‘l_—_[k No. DE CONTRATO: M50-DD5-FISM-20-ELECT-015 e FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: & DE DCTUBRE DE 2020 b
EJERCICIO FISCAL 2020.
CONCEFTO PG ALTO |No. PIEZAS FARCIAL 1 SUBTOTAL UNIDAD
50.00 S 1 50.00 _
TOTAL 450.00 mL
04-ELECT-040 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS- POSTE E1 0.5 0.50
4. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1 0.3 0.30
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 0.3 0.30
POSTE 3 0.5 0.50
POSTE 4 0.3 0.30
POSTE S 0.3 0.30
POSTEG 0.5 0.50
POSTEY 0.3 0.30
TOTAL 3.00 kg
04-ELECT-041 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 3 2 200
LINEA VIVA: INCLUYE: ACARREO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO -
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-042 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 3 2 2.00
ESTRIBO; INCLUYE: ACARRED, MANO DE
DBERA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO POSTE 1 1 1.00
DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 i 1.00 _ e
TOTAL 7.00 ';.—"E L
POSTE G 1 1.00 v
pd F
| ' 7
] |
= ] , J
[ Ji e _#'I_ - 4’;” {/_ rf\__f,f (',.Z-__ C‘__ aj{«

UC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

CONTRATESTA

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.




DOMBRERFIE

RESUMEN HOA 14 DE

DEL

AL
MONTD COMTRATADO: $
Mo. DE CONTRATO:

CLAVE

FECHA:

NUMEROS GEN
CONCEPTO

20 DE JULID DE 2020
6 DE OCTUBRE DE 2020

£38,901.00
M50-DO5-FISM-20-ELECT-015
6 DE OCTUBRE DE 2020

20

H, 8L AFE M

ERADORES

TRAMO

o —
L] SOMBRERETE

AMPLIACIGON DE RED ELECTRICA EN CALLE 24
DE FEBRERD

RICARDO FLORES MAGON

SOMBRERETE, ZALC,
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

FISCAL 2020

v

___VOLUMEN _| ,nipaD

PARCIAL | SUB-TOTAL

04-ELECT-045 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-

2, INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

04-ELECT-046 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA,

SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREC, MAND!
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

04-ELECT-047 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE

CU-4; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

04-ELECT-048 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF,

TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREQ,
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

D4-ELECT-049 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2,

INCLUYE: ACARREO, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

POSTE1
POSTE 2
POSTE 3
POSTE 4
POSTE 5
POSTE 6
POSTE 7

POSTE 1
POSTE 2
POSTE 3
POSTE 4
POSTES
POSTEG
POSTE?

POSTE 3

POSTE 3

POSTE 3 8.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

TOTAL

21.00 kg

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL

2.00

TOTAL

1.00

8.00

ARG, J

_!

1 [
'.‘ -."l ‘ _
A

SUPERVISOR DE DBRA

/
- —J{ _— -r::"?‘ C..I"’l/:' -’-//- {_.:-

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.

DIRECTOR DE DESARRCLLD SOCEAL

CTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA 15 DE 20 RESUMEN DE F'N'QU[TO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24
L DEL 20 DE JULIOD DE 2020 DE FEBRERO
AL & DE OCTUBRE DE 2020 RICARDO FLORES MAGON
MONTO CONTRATADO:  § £38,901.00 SOMBRERETE, ZAC.
Mo. DE CONTRATO: MS0-DOS-FISM-20-ELECT-015 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: & DE OCTUBRE DE 2020 e
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020.
VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO E TRAMO TIFo LARGO|ANCHO] ALTO |No. PIEZAS 'ﬁm UNIDAD
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE 1 1 1.00
J60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREQ, POSTE 2 1 1.00
MAND DE CBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE®& 1 1.00
POSTE 7 1 100
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-051 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE 1 1 1.00
LAMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARRED, POSTE 2 1 1.00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFC FPOSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTES 1 1.00
POSTE G 1 1.00
POSTE T 1 1.00
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1 2 2.00
CILINDRICO AL-CUB-8; INCLUYE: ACARREQ, POSTE 2 4 4.00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPQ POSTE 3 6 6.00
POSTE 4 2 2.00
POSTE & 2 2.00
POSTE 6 2 2.00
POSTE 7 . 2 2.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-055 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 4 1 1.00 N
PREPARACION PARA ACOMETIDA MEDICION ~
DE ALUMBRADOC; INCLUYE: ACARRED, MAND O
TOTAL 1.00 L lote
.- A /
. F i
_i/ 4 { f’_f_ _,/ - 5
_ —t 4 oot . 7
- COSTA. LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCRAL CONTRATIETA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA 16 DE 20 - b @ M OBRA: AMPLIACIGON DE RED ELECTRICA EN CALLE 24

PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 DE FEBRERD

UBICACION: RICARDO FLORES MAGON

AL 6 DE OCTUBRE DE 2020 I S . -
MONTO CONTRATADO: $ £38,901.00 I i "|||£1q-: | OM BR_k-' RETt MUNIKIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
= * jaolo eoca)

bUMB}{]_-HL n: No. DE CONTRATO: M50-DD5-FISM-20-ELECT-015 \ ﬂ & T’ a ol : PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2020 VRAICRAS
K U R A LDOUHR EJERCICID FISCAL 2020,
LHMGI M UQLEIMEN
CLAVE CONCEPTO -——---c ET TRAMO TIPo LARGO]| ANCHO| ALTO |No. PIEZAS SARCIAL T SUBIOTAL UNIDAD
04-ELECT-056 |PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO POSTE 4 1 1.00
PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION
RECQUERIDA PARA EL PAGO ==—
TOTAL 1.00 servicio
04-ELECT-297 |LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: POSTE E1 1 1.00
ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥
EQUIFDC
TOTAL 1.00 ~ pleza

-———-Jf-—_ ;,-I {-.{;r. r/ C_

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
MRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




ESTIMACION: RESUMEN  HOJA 17 DI RESUMEN DE FIN IQU ITO AMPLIACIIN DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE
PERIDDO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 FEBRERO
aL & DE OCTUBRE DE 2020 RICARDO FLORES MAGON
. . |MONTO CONTRATADO: $ 638,901.00 I L il""l SQM BRLRLTL SOMBRERETE, ZAC.
X OMBRERETE |y, o coraro: MS0-DDS-FISM-20-ELECT-01 7'“@ o FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MMUNIIPAL.

& DE OCTUBRE DE 2020
CROQUIS DEOBRA

FECHA:

FISCAL 2020.

"HTCUADAD DE ESTAUCTURAS

i
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCLAL

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS,

RUZ CRUZ.
CONTRATISTA

ING. W




