ESTIMACIGN: FINIQUITO HOJA 1 DE 24 OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES

PALMA ¥ GABRIEL OLVERA

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRI:RE[E

H AYUNTAMIENTODRZOLS 2021

DEL 31 DE AGOSTO DE 2020
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020

PERIODO:
COLONIA INDUSTRIAL (CABECERA MUNICIPAL

MONTO CONTRATADO: % 627,801.B0 SOMBRERETE, ZAC,

Sc OMBRERETE

ATumfamM IRTE E&ELE - FOdi

Mo, DE CONTRATO: M50-D05-50M-FISM- 20-ELECT-020

© FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FECHA:

29 DE JUNIO DE 2020

CARATULA DE ESTIMACION

& B2VB0180|F G27.a01.80

FISCAL 2020

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PALMA Y
GABRIEL OLVERA, COLONIA INDUSTRIAL (CABECERA
MUNICIPAL),SOMBRERETE, ZACATECAS.

TOTAL RESUMEN DE FINIQUITD
FINIGUITS 5541 208 45
VA 16% 585,593, 35
S T e T T =
DEDUCCIONES:
AMORT. DE ANTICIPO 50.00

ANTICIPO OTORGADO: ] 188,340.54 1 N Fi E LA (

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 5 188,340.54 ESTIMADO A LA FECHA: 4 627,801.80
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CIRRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLES PALMA
¥ GABRIEL OLVERA

FIRIOANTO HOJA 2 DE 24

RESUMEN DE FINIQUITO

FERIMIDO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 I
SOMBRERETE

AL D& DE OCTUBRE DE 2020
H AYUNTAMIENTO Z0OLI0 gOoa

COLOMLA INDUSTRIAL (CABECERA MUNICIPAL)

BMONTD CONTRATADOD: 4 627,E01.BD SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

SOMBRERETE

ME0-DDE-50M-FISN- 20-ELECT-020
29 DE JUNIO DE 2020

DESGLOSE DE ESTIMAC EIERCICIO: FISCAL 2020
VOLUMEN IMPORTE

PRECIO

CONCERTO - HASTAEST. DEESTA DE ESTA
ANTERIOR  ESTIMACION aail]  UNTARIG ESTIMACION MAREAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750;
IMCLUYE: ACARRED, EXCAVACION, PARADC ¥ FLOMEADO DE POSTE,
los-ELECT001 |RELLENC CON MATERIAL PRODUCTD DE LA EXCAVACION Y|  pza 6.00 .00 2 500 | 1194800 : 71.688.00
MEZCLADD COMW PIEDRA BOLA, MAMD DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPC

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-

TSOPARA RETEMIDA, INCLUYE: ACARREQ, EXCAVACION, PARADO ¥
04-ELECT-002 |PLOMEADC DE POSTE, RELLEND CON MATERIAL PRODUCTOD DE LA pra 1.00 1.00 2 1.00| 11,94B 00 E 1194600

EXCAVACKIN ¥ MEZCLADD COM PIEDRA BOLA, MAMO DE OBRA,

HERRAMIENTA ¥ ECUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K,

C-ELECT-004 el UvE: ACARRED, MANG DE OERA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza i = g #00 $R0000 5 9.200.00
04-ELECT-005 ﬁg:‘;”éggﬁa A_,ED E':;SJ;L:‘__"H?;HE;IE:?:TEEEE:"O NG WCLLVEL s 3.00 3,00 S 3.00 266.80 ; 800,40
4-ELECT-007 ig:;amrfé:rjﬁﬂmi: L'::%LA}::_.:?E:Hn.EflEN{'rfL‘ngﬁchﬂpn BRI pra 5.00 5.00 - 5.00 241560 e 11,078.00
O4-ELECT 068 iE:nNnﬁE::ﬁﬁA;'} :I:\::S:;I]: H:L:ilﬂ ﬁueﬁifégﬁ;} TEREEEE 2.00 2.00 : 200 374 8O B 640 60
oe.ELECT.010 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE 12, INCLUYE: ACARREC| =" . : . — S E—

MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EGUIPOD

SUMINISTRD E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE ACARREQ : =
-ELECT- 1,00 1.00 - 1.00 G626 4 = G640

04-ELECT-011 |y1NO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO g =

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MACQ.18XTE; INCLUYE

P _ & oh 5.00 - &.00 118.00 . 85600
O4-ELECT-012 14CARREQ. MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO et * * i
o SUMINISTRO E INSTALAGION OE PERNG ANGLA DR 16%356; ACARRED o
DE-ELECT-04 |2 NO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO i 400 440 : a0 2 = 1.1€0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE OJ0O RE. INCLUYE: AGARRED, MAND
D4-ELECT-015 [|ODE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD paa 500 5.00 5.00 150 80 - 754.00
/ ] | SUMA HOJA No. 1 E 126,197.60
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ESTIMACION: sl HOJA 3 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PALMA
PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 ¥ GABRIEL OLVERA
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 SOM BRh c—[-t COLONIA INDUSTRIAL [CABECERA MUMNICIPAL)
~ = MONTO CONTRATADD H 627 801.80 ] I\-t' SOMBRERETE, ZAC.
b(_]h,ﬁ.ﬁﬂl_[{]__ll_ H. ATUHMTAMIENTO E018 - 2021
e meramie s onia sas, |Mo.DE CONTRATD: ME0-D05-50M-FISM- 20-ELECT-020 FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MLUNICIPAL

FECHA: 29 DE JUNID DE 2020

DESGLOSE DE ESTIMAC : FISCAL 2020

VOLUMEN IMPORTE

PRECIO
CONCERTC PRESUPUIES- HASTAEST.  DEESTA ANFTRIE oeesta |

ANTERIOR  ESTHMACION ESTIMACION

etiicrore |FOMNISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE. INCLUVE. ACARREO, P i = o
[P4-ELECT-018  lyano DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD pza 3.00 S04 : e Lot : e

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-B, INCLUYE

DaelEaTty ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

pza .00 B.00 &.00 464.00 E 2.784.00

3 xs SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADDR ASUS 11-356 KV, INCLUYE: . ; .
D4-ELECT-M3 |, ~ i REC, MANC DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD PR 8.00 6.00 3 s 102040 ; B.124.80

. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: ACARREC,
D4-ELECT-D19 MAND DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pza 12.00 12.00 . 12.00 T30.80 B, 76560

ISUMI‘JIETRD E INSTALACION DE BASTIDOR B1: INCLUYE: ACARREQ,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD oea 1200 12.00 - 12.00 290.00 . 3,480.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 18, INCLUYE ACARREQ,

IIZM-ELEI:_.-CIEG

D4-ELECT-021  lyyamo DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 48.00 44.00 : A et i 5.588.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 285, INCLUYE] ,
D4-ELECT-D22 ACARREC, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pIa 32.00 3200 - 3z2.00 338 .40 10,764 BD
s SUMIMIS TRG E INSTALACIGN DE ABRAZADERA ANILLD 152, INGLUYTE & =
ED‘-ELl:f: -023 ACARRED MAND DE OBRA HERRAMIENTA ¥ EQUIFD pza 7.00 7.0 - 7.00 &72.80 - 4 708 8D
reciecr.oze |PUMNISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: " e
-GhEL ACARREC, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD pn 200 200 : i : 78880
3 SUMINISTRO E INSTALACIGN DE FERND ANCLA. INCLUYE, ACARRED
D4-ELECT-O ! . 765,
4-ELECT-025 MAND DE OERA HERRAMIENTA ¥ EQUIPD pza 6.00 £.00 £.00 6560 459380
SUMINISTRD E INSTALACHIM E SOPOR W1 CLUYE: A 1
p-ELECT-028 L HISTRO E INS ON DE SOPORTE CV1, INCLUYE: ACARREQ 14.00 14.00 14.00 53180 . 7.470.40

MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

- SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE AGCARRECQ
4~ ) n
DA-ELECT-027 Lo, o e OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 6.00 600 8.00 260.00 : 1,740.00

— — |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R, INCLUYE.ACARRED _ -
04-ELECT-028 N0 DE DBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pas S 200 - “00 #9640 ) 1260

= i SUMINISTRC E INSTALACION DE GRILLETE GA1. INCLUYE: ACARRED . 5
D4-ELECT-029 MAND DE OERA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIPC pza 4 00 4.00 - 4.00 464.00 - 1,856.00

SUMINISTRS E INSTALACION DE GUARDACABD G3. INCLUYE

04-ELECT-030 |, 0 ARREQ. MAND DE DBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pad e 1600 ) i izt I oam
| SUMA HOJA No. 2 - 61,108,580
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ESTIMACICN: FNIGLATO HOUA 4 DE 24 i [ Q 0 OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PALMA
) ¥ GABRIEL OLVERA
= PERICDO: DEL 31 DE AGDSTO DE 2020 I
3 AL 06 DE OCTUBARE DE 2020 S M RP—[— UBICACION: COLOMIA INDLUSTRIAL [tA.BEEEM MUNlchﬂ.L]
- : — PERIODO: 5 627 B01.80 ? r-'\.-:L - p b h_Eisf" S "p {:E-' MUMNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC,
1){_:'1\1 E'}{LHJ—II; No. DE CONTRATO: M50-D0S-50M-FISM- 20-ELECT-020 w : ST PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 25 DE JUNMD DE 2020 MRIRICRGL
D o D L 0 EJERCHCIO: FISCAL 2020
0 IMPORTE
CLAVE CONCEPTO unipas BT DE ESTA ity DE ESTA
ADD UNITARIO
e . i sty s o) csrmaacign [ACUMULADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABLE AG 516 INGLUYE ACARREQ)
fo+-ELECT031 o o oBra LB RUEHE R AR mL 285 00 265 00 265.00 9356 : 24,639 40
— [SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: ; 5 s
fos-e: ECT-032 |, - ARREC, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIFO Pt 500 & : a0 Taaf a0 : E143.20
: < SUMINISTRD E INSTAL ACION DE GUARDALINEA PREF ACSR 1/0; X =
O4-ELECT-033 Ll UYE: ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pzd 300 300 ; 240 150.30 - yaa
SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE F/GABLE AG 516, INCLUYE] ,
BEELEDT088. [ o Lo T REA HERAMIERTA. ¥ EEGIB0 pza 36.00 36.00 , 35.00 133.40 ; 4.602.40
— —— |SUMINSTRO E INSTALACION DE REMATE F/ACSR-2, INCLUYE - i = —
04-ELECT-D35 ACARRED, MAND DE OBRA HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pra 14 00 14 00 a 4.00 116.00 - 1,524 .00
ro2s |FUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERWADOR 1/0-110, o A ; z
J04-ELECT-038 INCLUYE: ACARREC. MAND DE OBRA HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD pza 55 00 55.00 - 55.0 116.00 & 380,00
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CAELE ACER1/0; INCLUYE, ACARREQ
C4-ELECT-037 |y aNO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPD | & 6.0 i : 0 2020 g
— |SUMINISTRO E INSTALAGION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+111/0-2; s
04-ELECT-038 INCLUYE-ACARRED, MANDC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC mlL 242 00 242 00 242.00 250.00 - 80,500 00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM [1+1)E-6; i )
O4-ELECT-03% ot uvE: ACARREQ. MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO . ) s y gl i gt s e
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4, INCLUYE ACARREQ
D4-ELECT-000 | o SARA, HERRAMENTA Y EQUIPO | . =9 x0u : i IEA0 g 100850
— __ |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA WIVA, [NCLUYE N —
DA-ELECT-D41 |, - ARREC, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pa cal =Rl - AL Gt i 1,508.00
s |PUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIEO. INCLUYE A .
|PHELEET-042 LicamREC, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIFD prs 200 200 sl AZSED : 719.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROCO OE TIERRA INCLUYE
-EL T-047 X B & i
I'M ELECT-043 |, - 2RREQ, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIFD pza 200 i fopy 1AM Hx1AD
1 SUMA HOJA No. 3 - 153,644.20
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n ESTIMACION: FHILNTO HOMA 5 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES PALMA
PERICDOD CEL 31 DE AGDETO DE 2020 ¥ GABRIEL OLVERA
AL 08 DE OCTUBRE DE 2020 ] '. SOM BR!:’ Rﬂ—k COLONIA INDUSTRIAL [CABECERA MUNICIPALY
E : MONTO CONTRATADC: ] 627,801.80 Eﬁ '"]' SOMEBRERETE, ZAC.
S{LJMB]{L '—I'L H, AYUNMTAMIEMTO BOI®-RBO&]
S VI AL ,I‘-L_ 1L Ine. oe contraTo: MSO-DDS-S0M-FISM- 20-ELECT 020 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
T e MUNICIFAL
FECHA: 25 DE JUNID DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMACION FISCAL 2020
VOLUMEN IMPORTE
PRECID
CLAVE CONCEPTO PRESUPUES- HASTAEST.  DEESTA DE ESTA
: UNITARIO ACUMULADO
TADO ANTERIOR  ESTIMACION ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CM':‘LE DE CU-2; INCLUYE: ACARREC, - &
BELECT-048  |o e R MERRAMENTA { EQUPG kg 4000 4000 40.00 719.20 28,768.00
s SUMINISTRG E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL, = -
s et IINC.LLIYE: ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO RER B.00 8.00 e GE 4,268.80
AELicT0a; |FUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-. INCLUYE g = s
Be-ELECTD ACARRES, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD ke 200 200 G =0 e 1A0AD
SUMINISTRG E INSTALACION DE TRANSF  TDAI-15-33000-120/240,
04-ELECT-048 [INCLUYE: ACARRECQ, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA,  EQUIPG, pza 100 1.0 - 00§ 104,880.00 104, 580.00
IP%uEaAS ANTE © F.E. TRAMITES, ¥ LIBRANZAS ANTE CF E
: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREQ, A
IU#-E..ECT-EI*"J' IF-'.F-\.NCI OE OBRA HERRAMIENTA ¥ EQUIFD mL B 00 B 00 8.00 28000 2,320.00
SUMINISTRO E INSTALAGION O LAMPARS LED 60V MULTI v 120/204
i T-0%0 ! e = nn N . . .
Im ELECT-030 |INC.LL'YE'ACARREC-. MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EGUIPG i £ ha TR0 Meserm 147 TALOD
— |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0 MTS) =
F#-ELEET-Uﬁ INCLUYE: ACARRED MAND DE OBERA HERRAMIENTA Y EQUIFC pZa 700 700 7.040 £96.00 4 B72.00
. |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CUS-5; C <
I':"1 ELECT-052 |\ el UvE: ACARREGC, MANG DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD pee 20,00 20,00 20.00 i 1,392.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFARACION PARA ACOMETIDA
LECT-055 1. 3 3
I':"1 ELECT-055 |\ \E0icioN DE ALUMBRADD: INCLUYE: ACARRED, MANG DE OBRA, e e 1.00 s M 881200
PAGZD DE CONTRATD DE ALUMBRADD PUBLICO. INCLUYE: 3 ol
04-ELECT-056 i 1 1 . 1.00 3,190.00 1
I COCUMENTACION REDUE%ID.-‘-‘-. PARA EL PAGO piailaiiai s a : 3200
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFA Y BASE; INCLUYE: ACARREQ
4-ELECT-1 ! : 7 1.070.00
Iu ELECT-13% |1, NO DE OBRA HERRAMIENTA, Y EQUIED pm fiay a0 14 e L
: LETRERC ALUSHND A LA OBRA INCLUYE: ACARREQ, MAND DE OBRA o o SO0 oo "
loseLect.zar EREAMELTE ¥ EBLIPG poza 1.00 1.00 - 100| 10.zo000 10,200.00
| | SUMA HOJA No, 4 5 - 286,851.20
| ] TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO
z.a-"'"-- = T p | 3 \ ==
1 = —L g L
ARO. JUK COSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS IN G. M.ﬁ.RCﬂ VINICIO BUSTOS OROZCO
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-

@

H.DF 24

31 DE AGOSTO DE 2020

ESTIMACION:
PERICDO:

FINIQUITO

DEL

RESUMEN DE FINIQUITw. .

OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLES
PALMA Y GABRIEL OLVERA

AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 S UBICACION: COLOMNIA INDUSTRIAL (CABECERA MUNICIFAL)
c" MONTO CONTRATADO: 5 627,801.80 I J_][(,‘ l OM BRE.R.ETE MUNICIPIO: SOMBRERETE, TAC.
UMH}{; H\'.[ ! }; Mo, DE CONTRATD: M50-DD5-50M-FISM- 20-ELECT-020 TR PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE [ i
LA ONCEPTO CALLE TRAMC TiFo LARGO| ANCHO| ALTO |No. PIEZAS e TS ToT UNIDAD
04-ELECT-001 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1 T 00 T00
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, POSTE 2 1.00 1.00
EXCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE 3 1.00 1.00
POSTE. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO POSTE 4 s 0o 100
DE LA EXCAVACION ¥ MEZCLADO CON PIEDRA POSTE & 100 100
E_EOLA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ POSTE & 1 00 100
EQUIPC
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-002 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1-6 100 1.00
CONCRETO PC-12-T50PARA RETEMIDA
INCLUYE: ACARRED, EXCAVACION, PARADD Y
PLOMEADC DE POSTE, RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ¥
MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIFD
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-004 |SUMINISTRO E INSTALACION DE
CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: POSTE 1-6 2.00 2.00
ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥
EQUIPD
TOTAL 2.00 pza

.,__-._.i____ fr/'{ (f/f{-z (_

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DERECTOR OF DESARROLLD SOCIAL

\{; 23 e%
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1 i

ING., MARCO VINICIO BUSTOS ORDZCO
CONTRATISTA




i ESTIMACION: FiNIGUITO HOJA 7 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
- DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 PALMA ¥ GABRIEL OLVERA
R AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 COLONIA INDUSTRIAL (CABECERA MUNICIPAL)
S . IMONTO CONTRATADO: $ 627.801.80 Er_._: 'I*IJ pM_BR]_:: R;E—:[E SOMBRERETE, ZALC.
(]MP’RHU]'[ Mo, DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISM- 20-ELECT-020 l,."i:i‘!l-.‘u’ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE d CONCEFTO CALLE TRAMO TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL | SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-005 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6 3.00 300
UC; INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBERA,
HERFRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL a3 3.00 pza
04-ELECT-006 ISUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV- POSTE 1-6 7.00 7.00
200 INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HEEBERARIEKTA W EM B
TOTAL 7.00 pza
O4-ELECT-007 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1-6 5.00 500
33P0; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OQBRA
TOTAL E@ pza
(4-ELECT-008 |SUMINISTRO E INSTAL ACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6 2.00 2.00
1BS: INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-010 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; POSTE 1-6 3.00 3.00
INCLUYE ACARRED MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFC
[ |
| i
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SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO S0OCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA B DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
o PERIODC DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 FALMA Y GABRIEL OLVERA
¥ AL D6 DE OCTUBRE DE 2020 f S COLONIA INDUSTRIAL {CABECERA MUNICIPAL)
SOMBRERETE MONTO CONTRATADO: § 627,801.80 l 1;: %:\: l OM BRERE_I—E Rt
- - + Hﬂ.rl'l"lnu'l-HT“ﬁl'll:-l 2E0El
. L'}I . J:R ]{‘l: “res. [No. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISM- 20-ELECT-020 @ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO LAR . PIEZAS
CALLE | TRAMO | TIPO o] B i | Wil el PARCIAL | SUB-TOTAL] U IDAD
TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-011 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; POSTE 1-6 1.00 1.00
INCLUYE ACARREC, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
4-ELECT-012 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TORMNILLO POSTE 1-6 5.00 5.00
MAQ 168X7E6, INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
(4-ELECT-014 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERND ANCLA POSTE 1-6 4,00 4.00
DR 16X356; ACARREQ, MANC DE OCBRA,
HERRAMIENTA_ ¥ EQUIPD
TOTAL 4.00 pza
D4-ELECT-015 |SUMINISTRO E [INSTALACION DE 0OJO RE POSTE 1-6 5.00 500
INCLUYE ACARRED, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 5.00 pza
/ . ' \ '7‘1:}11
—— I o o L] P —
T . Ll pi T2
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
SUPERVISOR DE DBRA CHRECTOR DE DESARROLLO SOCKAL COMNTRATISTA




MONTO CONTRATADO: §

Mo, DE CONTRATO: MSO-DDS-50M-FISM- 20-ELECT-020
FECHA: 29 DE JUNIOD DE 2020

NUMEROS GENERADORES

627,801.B0

ESTIMACION:  FiMIQUITO HOIA S DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO
PERIODO! DEL 31 DE AGOSTO DE 2020
AL 06 DE DCTUBRE DE 2020

B> S(JM BRERETE

_\r.lruf;
= H AYUMTAMIENTO FRL1E

0

(E B

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
PALMA Y GABRIEL DLVERA

COLONIA INDUSTRIAL (CABECERA MUNICIPAL)

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2020

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCILAL

LOCALIZACIO VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE MO = LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS BARCIL TSUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-016 [SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE; POSTE 1-6 3.00 3.00
INCLUYE ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
__TOTAL 3.00 pza
D4-ELECT-017 |SUMINISTRC E  INSTALACION DE  GRAPA POSTE 1-6 6.00 .00
REMATE RAL-B;, INCLUYE: ACARREC, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1-6 65.00 6.00
ASUS 11-35 KV, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
JTOTAL +F ]
O4-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3 POSTE 1-6 12.00 12.00
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA
HERRAMIENTA. ¥ EQUIRO
TOTAL 12.00 pza
04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; POSTE 1-6 12.00 12.00
INCLUYE: ACARREC, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
I:\__:.. -—'ﬁo\'—- — ‘:-_l,-" L/'__/r /-'r_'/ s \?‘{X J_-"I
ARQ. JUANS LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS ORDZCO

CONTRATISTA




ESTIMACICON: FINIQUITO

HOJA 10 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO

31 DE AGOSTO DE 2020
| %ﬂﬂ,ﬁ] SOMBRERE[E

DEL

=

AL D& DE OCTUBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: 5 627,801.80
M50-DOS-50M-FISM- 20-ELECT-020

29 DE JUNID DE 2020

H AYUMTAMIENTO 20LE 2EOo2s
i,
T i

SOMBREREIE

Mo, DE CONTRATO:

FECHA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
PALMA Y GABRIEL OLVERA

COLOMNIA INDUSTRIAL ({CABECERA MUNICIPAL)
SOMBRERETE, ZAL.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
50CIAL MUNICIPAL

FISCAL 2020

VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO e ——=o—| LARGO| ANCHO | ALTO [No. PIEZAS [z UNIDAD
TOTAL 12.00 pza
04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C: POSTE 1-6 48.00 48.00
INCLUYE ACARRED MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 48.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 16 32.00 32.00
ZBS; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 32.00 pza
! [ I I
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-
ARQ. JUA RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

o *"fj
%) i

ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
COMNTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITOD HOUA 11 DE 24 RESUMEN DE F|N|QU|T{‘] : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
) FALMA Y GABRIEL DLVERA
Pt PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020
¥ AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 — S ) —_ COLONIA INDUSTRIAL [CABECERA MUNICIPAL)
3 MONTO CONTRATADO: % 627,801.80 I ﬁ‘; [ l';-}l OM BR_I:-]:UL 5 SOMBRERETE, ZAC.
S{ jMEJ’RiRlﬂ No. DE CONTRATO: MS50-DD5-SOM-FISM- 20-ELECT-020 [\/ 4 ‘1;' — P ey FONDO PARA LA INFRAESTRUCTLURA
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACIO VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS SARCIAL 15UB-TOTAL UNIDAD
04-ELECT-023 [SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6 7.00 7.00
ANILLO 152; INCLUYE: ACARREQ., MAND DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-024 ISUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6 200 200
ZUH: INCLUYE: ACARREQ, MANCG DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
D4-ELECT-025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA, POSTE 1-6 6.00 6.00
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQLIPO
TOTAL 6.00 pza
| | |
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ARQ. JUArﬁ.ﬁ- LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQLITD HOJA 12 DE 24 R ¥ 0 ) OBERA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 CALLES PALMA ¥ GABRIEL OLVERA
‘-.
Al 06 DE OCTUBRE DE 2020 ] UBICACION:  COLONIA INDUSTRIAL [CABECERA MUNICIPAL)
~ —  |MONTO CONTRATADO: ] 627,801.80 Ih i [E""l SOM BRLR.LTL MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
bU MP}R} Rl—[ l Mo. DE CONTRATO: MS0-DD0S-S0M-FISM- 20-ELECT-020 i,‘ ﬁ ’ '_:“"“"r" L e = PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCRAL
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020 LR
ae R A DO R EIERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO ;
CALLE TRAMO TiFo LARGO | ANCHO| ALTO |MNo. PIEZAS SARCIAL 1 SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-026 [SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; POSTE 1-6 14.00 14.00
INCLUYE ACARREQ, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA,. ¥ EQULIPD
TOTAL 14.00 pza
D4-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R POSTE 1-6 .00 5.00
INCLUYE ACARREQ, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; PQOSTE 1-6 2.00 200
INCLUYE-ACARREO MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-029 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1 POSTE 1-6 4.00 4.00
INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA,
HFEFEFRAMIEMTS % EMi BN
TOTAL 4.00 pza
O4-ELECT-030 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO POSTE 1-6 10.00 10.00
G3; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
__TOTAL 10.00 pza
; ; ~ oy
{ P L1 | 4
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ARCL JUA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS ORDZCO

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOIA 13 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
%{ PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 CALLES PALMA ¥ GABRIEL OLVERA
Fity AL 06 DE DCTUBRE DE 2020 ) 3 UBICACION:  COLOMIA INDUSTRIAL [CABECERA MUNICIPAL)
- . 5 oo |MONTO CONTRATADO: 5 627,801.80 SOM BRh[{E/—[—h MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
bU"«‘nB}{lR}- ]l No. DE CONTRATO: MSO-DDOS-SOM-FISM- 20-ELECT-020 = e PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020 i
EIERCICIO FISCAL 2020
VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE MO TiFo LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL TSUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-031 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; POSTE 1-6 265.00 265.00 265.00
INCLUYE ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
; TOTAL 265.00 ml
04-ELECT-032 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR POSTE 1-6 &.00 6.00
DE RETENIDA, INCLUYE: ACARREO., MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
_ TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-033 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA POSTE 1-6 3.00 3.00
FREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREDQ, MANC DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-034 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1-6 36.00 36.00
P/ICABLE AG 516 INCLUYE ACARRECQ, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 36,00 pza
| | |
- / A
- ¥ - AL wd ) —
=l e \l,\{‘j'}, :
LIC, JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING, MARCO VINICIO BUSTOS OROZICO
LSUPERVISOR OF DERA : DIRECTOR DE DESARROLLD S0CIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQLITC HOJA 14 DE 24 = D 0 0 (CVEFLA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
o PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 PALMA Y GABRIEL OLVERA
Y AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 S = & UBICACION: COLONIA INDUSTRIAL [CABECERA MUNICIPAL)
S & _I: MONTO CONTRATADD: -1 627.801.80 OM BR]: R}'—:" I E" MUNICIPIC: SOMBRERETE, ZAC,
2 L AYUNTAMIENTO 2018 {2 F 3
- {*-:] ME'Rtl{Li = |No. DE CONTRATO: MSO-D0S-SOM-FISM- 20-ELECT-020 PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 29 DE JUMNIO DE 2020 MILISHCIEAL
AU R A LD DR EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO C . N
CALLE TRAMO TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |MNo. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD

04-ELECT-035 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1-8 14.00 14.00

PIACER-2. INCLUYE: ACARRED. MAND DE OBRA,

HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO

TOTAL 14.00 pza

04-ELECT-036 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-6 55.00 55.00

DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREC, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 55.00 pza

04-ELECT-037 |SUMINISTRO E  INSTALACION DE CABLE POSTE 1-6 G0.00 60.00 60.00

ACSR1/0; INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,

HERRAMIENTA, ¥ EQUIPOC

] |
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ARQ. JUAN Ji LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




P ESTIMACION: Lo HOIA15DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 FALMA Y GABRIEL DLVERA
.‘a I AL 06 DE CCTUBRE DE 2020 COLONIA INDUSTRIAL [CABECERA MUNICIPAL)
e 1

o] SOMBREREIE

H AYUNTAMIENTOD EQ18 - EDE

S . MONTO CONTRATADO: § 627.801.80
F {:')'}1 H,&,}H-Tt No. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISM- 20-ELECT-020

p’“,-:-ﬁ.ﬂ’
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020

NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2020

SOMBRERETE, ZAL,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
RLUNICIPAL

VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO =T a6 | 55| LARCO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS e —Tenemnore  UNIDAD
TOTAL 60.00 kg
04-ELECT-038 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT POSTE 1-6 242.00 242 00
DE ALUM. (2+1)1/0-2. INCLUYE:ACARREQ, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 242.00 mL
04-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1-6 400.00 400.00
DE ALUM, {1+1)6-6, INCLUYE: ACARREQ, MANO
DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 400.00 mL
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; POSTE 1-6 3.00 3.00
INCLUYE. ACARREO, MANQO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
y 1
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ARQL JUANTOSE RIVE COSTA LIC. JAIME ARTUROC VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROQZCO
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACICON: FINIQLITOD HOJA 16 DE 24 B D 0 0 OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
PERICDO: DEL 31 DE AGODSTO DE 2020 PALMA Y GABRIEL OLVERA
AL 016 DE OCTUBRE DE 2020 .' — S - UBICACION:  COLOMNIA INDUSTRIAL [CABECERA MUNICIPAL)
u
o e IMONTO CONTRATADO: $ 627,801.80 i ll‘::: OMBRthT MUNICIFIO:  SOMBRERETE, ZAC.
b{JMHRJR‘}II No. DE CONTRATO: MS50-DD5-50M-FISM- 20-ELECT-020 %.w = : v PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 28 DE JUNIO DE 2020 MUNICIFAL
R C RADOC EIERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIFG LARGO| ANCHO| ALTO |No. PIEZAS CARCIAL TSUBTOTAL UNIDAD
TOTAL 3.00 kg
04-ELECT-041 |SUMINISTRC E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-8 2.00 2.00
LINEA WIVA, INCLUYE ACARREQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-042 |SUMINISTRC E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-6 2.00 200
ESTRIBO; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO POSTE 1-6 B.00 B.00
DE TIERRA, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL B.00 pza
| | |
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ARCL. JUAN J95E RIVERA AGDSTA LIC. JAIME ARTURG VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARADLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIGQUITO HOMA 17 DE 24 RESUMEN DE FI1 N|QU|TU ; AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 PALMA ¥ GABRIEL DLVERA
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 COLONIA INDUSTRIAL (CABECERA MUNICIPAL)
s MONTO CONTRATADOD: 5 627,801.80 l Ill EI' _:I SOM BRF RE—I—E SOMBRERETE, ZAC.
:5(1“1-%}{1_,&{‘!:—{1_]‘_ Mo, DE CONTRATO: M50-DDS-50M-FISM- 20-ELECT-020 il e FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S50CIAL
MUMNICIPAL
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE T TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |Mo.PIEZAS PARCIAL | SUB-TOTAL UNIDAD
04-ELECT-045 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 1-58 40.00 40.00
2. INCLUYE: ACARREOC, MANDO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 40.00 kg
O4-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1-6 2.00 2,00
SOLDAR CADWELL,; INCLUYE: ACARREO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-047 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMERE DE POSTE 1-6 2.000 2.00 2.00
CU-4: INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
L
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ARG, JUAN RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD S5OCIAL CONTRATISTA




|estimacion: FINIQUITD HOJA 18 DE 24 R
K. PERIODO: DEL 31 DE AGDSTO DE 2020
:; 3 AL 06 DE OCTUBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: ¥

-h-.
627,801.80 I:w;']_[l:'i,‘f: l .

SOMBRERE

OBRA:

UBICACION:
#I E MUNICIPIO:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
PALMA Y GABRIEL OLVERA

COLONIA INDUSTRIAL (CABECERA MUMICIPAL)
SOMBRERETE, ZAC.

5L.}|\_-'1 E:.r’[{!-_.-]{t]._l_. No. DE CONTRATO: MS0-DDS5-SOM-EISM- 20-ELECT-020 “%i" o mranin iy e PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0OCIAL
R TRMT AR R L A \u i) MUNICIFAL
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2020
T o ADOFR EIERCICIO FISCAL 2020
CLAVE CONCEPTO - ALLE"““‘:"Rﬁg' - 55| LARGO| ANCHO| ALTO [No. PIEZAS w:::gff E‘éﬁg“ﬁ;ﬁf UNIDAD
TOTAL 2.00 kg
04-ELECT-048 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFE. TDA1- POSTE 1-6 1.00 1.00
15-33000-120¢/240; INCLUYE: ACARRED, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFC, PRUEBAS
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-049 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2 POSTE 1-6 8.00 8.00 8.00
INCLUYE: ACARRED, MAMNC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 8.00 mL
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE 1-8 7.00 7.00
OV MULTI WV 1200204, INCLUYE ACARRED,
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 7.00 pza
D4-ELECT-051 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE 1-6 7.00 7.00
LAMPARA LED 1.0 MTS, INCLUYE: ACARREQ,
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
|
- .,
C J\, 8 sl 4 CtigeC \m =
ARQ. JUAN RthRﬂ. ACOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING, MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESARRCLLD SOCIAL

COMNTRATISTA




HOUA 19 DE 24 RESUMEN DE FI N]QUIT{} : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
31 DE AGOSTO DE 2020 PALMA Y GABRIEL DLVERA

06 DE OCTUBRE DE 2020
5 627,801.80
ME0-DDE-50M-FISM- 20-ELECT-020
259 DE JUNIO DE 2020
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2020

ESTIMACION: FINIQLITO

DEL
AL

COLONIA INDUSTRIAL (CABECERA MUNICIPAL)

S(—)M BRERtrl_F MUNIE.IPIG: SOMBRERETE, ZAL.

H AYUNMTAMIENT I"DP: a0

= PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUMNICIPAL

E

MONTO CONTRATADO:
Mo, DE CONTRATO:

.1-’11,

SOMBRERFTE

FECHA:

LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO AT D b LARGO | ANCHO | ALTO |No. PIEZAS [F———rmmrere—mer]  UNIDAD
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-6 20.00 20.00
CILINDRICO AL-CUB-E; INCLUYE: ACARREQC,
TOTAL 20.00 pza
D4-ELECT-0685 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION POSTE 1-6 1.00 1.00
PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADO:
INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OERA,
HEREAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL 1.00 lote
D4-ELECT-058 |PAGO DE CONTRATC DE ALUMBRADO PUBLICD POSTE 1-6 1.00 1.00
INCLUYE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
EL PAGO
§
- fl y i A F\‘}\CI_J L
[ — 4" £ Lio (./‘{__ ol \%‘ (f"'-
ARQ. JUAN 105 LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. M.ﬁ.RCb VINICIO BUSTOS OROZCO

SUPERVISOR DE DERA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQLITO HOUA 20 DE 24 ¥ ) 0 0 OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
PERICDO: DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 PALMA ¥ GABRIEL OLVERA
AL (6 DE OCTUBRE DE 2020 I! S UBICACION: COLONIA INDUSTRIAL {CABECERA MUNICIPAL)
~ (e MONTO CONTRATADD: ] 627.801.80 ilv:! I“;_-,, OM BR_LI{-[—‘TL MUMNICIFIO: SOMBRERETE, ZaC.
5:‘_:}'&.1|:SR‘I-RtIi- '—.‘11 H O AYLUNETAMIENTDRO!S |0
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