lestmacion:  mesumewsmcu  HosA 1DE 22 . P ® @ OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
biironn: DEL 20 DE JULIO DE 2020 ﬁ
Al 06 DE OCTUBRE DE 2020 : S T UBICACION: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
5{_)“ HRL RE ] l |monTo conTrATADO: 5 £95,679.00 i OM BRE'I_{}:‘ I:' MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
| AYUNTAMIENTO 2018 2021
i Mo. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISM-20-ELECT-013 ':-ifi-..‘ PROGRAMA: £oNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020 MUNICIPAL [FISM)
AU ACIO EJERCICIO:  FISCAL 2020
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P L IMPORTE DBSERVACIONES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE 1 LOTE % BO5.679.00| 5 655675.00
NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO
DE SOMBRERETE, ZACATECAS
ESTIMACION §599.723 26]
IVA 16% $95,955.72
SUBTOTAL $695,679.004
DEDUCCIONES:
4 AL MILLAR My
AMORT. DE ANTICIPO 0.008
TOTAL $0.00}
SUBTOTAL $0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
ANTICIPD OTORGADD: s 208,703.70 |4 AL MILLAR: N/A RESUMEN FINANCIERO DE LA DBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 5 208,703.70 |AMORTIZADO A LA FECHA: NfA ESTIMADO A LA FECHA: s 79.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.: 5 - |AMORT. EN ESTA EST.: N/A ESTA ESTIMACION: ;S:o.uﬂ
SALDO POR AMORTIZAR ] - |POR AMORTIZAR: N/A SALDO POR ESTIMAR s P,
i
i ) o —f o A e _
T — - Chct = E ,e?g’/'fg’/
ARQ. JUAN® R LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION:  1ESUMEN FINIQUITL uumk 2 RESUMEN DE FIN |QU ITO i AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE

NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

DEL 20 DE JULIO DE 2020

AL 06 DE OCTUBRE DE 2020

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

MONTO CONTRATADO: 5 6495,679.00 SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MURNICIPAL {FISM)

HMTAMIENTO

MS0-D05-50M-FISM-20-ELECT-013

Mo, DE CONTRATO:
FECHA:

06 DE OCTUBRE DE 2020

DESGLOSE DE ESTIMAC

FISCAL 2020

PRECIO
UNITARIO DEESTA | CUMULADO

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-1 2-Th0,
INCLUYE: ACARRED, EXCAVACION, PARADD Y PLOMEADO DE POSTE,

[o4-ELECT-001 |JRELLENOD COM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ¥ pza 2.00 8.00 - 2,00 11,880.00 . 107,820.00
MEZCLADC COM PIEDRA BOLA, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y]
EQUIPC

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-8-400)

D4-ELECT-003 loara RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACION, PARADO Y] P28 1.00 1.00 : 100) 716000 g 7.160.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K,
04-ELECT-004 | \yc| UYE: ACARREOD, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 20 2.00 - 2001 483100 : hha.ou

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE:

O4-ELECT005 JACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pes AN i ' AN <ha ; s
04-ELECT-006 igm‘gggfam% Sﬁﬂ;‘::%tf’gp{fjlESTF‘:‘E’(EETSUIEEWU' INCLUYEL ™ bz 6.00 6.00 : soo| zo7i00 -| 1242600
SELECT.008 |SUMINISTRO E INSTALACION O ASRAZADERA TBS, WOLUVE| [z, 5= = : — s : ——
sl S Sl fl el 5.00 5.00 . s00] 1.017.00 - 5,085.00
|E4-ELEC‘.T-D11 Eiﬂg‘“gg%gﬁi'ﬁig::ﬁ%"frfi;ﬁrég HLANGLE AEABREC] e 1.00 1.00 - 1.00 632.00 . 632.00
TN o R IR Y O N ) N T
ST A Aoy o el IS T N N T ] I T
VBT D s e T ACIci DE DO REINGLUVE AARRER WA e 5.00 5.00 : 5.00 153.00 . 765.00
04-ELECT-016 3’;::'3Eggg:;fgﬁ;:gﬂ&i“%ﬁﬁgﬁ RE INCLUYE: ACARREO)  za 1.00 1.00 : 1.00 148.00 : 148.00
iz [ C AR B U e ST T | ] an] | aw| e

| SUMA HOJA No. 1 /ﬁg 858,00
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LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: TESUMEN FINIQUITI HOJA l!E 21

RESUMEN DE FIN |QU ITO s AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
PERIDDO: DEL 20 DE JULIC DE 2020 I MNOVIEMBRE EM COLONIA 20 DE NOVIEMEBRE
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 & SOM Bm TE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
.
MONTO CONTRATADO: 5 £95,679.00 ll'it Blltathos RJ-—‘ SOMBRERETE, ZAC.
SL Jh"‘\ I:J)]_{_i U [ I- Mo. DE CONTRATO: MED-D05-50M-FISM-20-ELECT-013 '}-I—-!—-' 7 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
i1 MUMNICIPAL 1F|5M:
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMAC FISCAL 2020
i D IMPORTE
CON -]
CLAVE CEPTO UNITARIO DE ESTA et ADS
ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE. ACARREO
: i s . ” 5
PLELECTOIS . ke D GBRA: HERRAIERTA: ¥ Bt pza 20,00 20.00 20,00 725.00 14,500.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE. ACARREO,
04-ELECT-020 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pza 20.00 20.00 - 20.00 286.00 - 5,820.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C. INCLUYE. ACARREO
DT || e | e AIENTA. Y BA PG pa 80.00 80.00 ; 80.00 122.00 : 9,760.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS INCLUYE. 5
D4-ELECT-022 1) - ARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO it S6:00 P ] S el £ 1508600
= SUMIMISTRO E INSTALAGION DE ABRAZADERA ANILLO 152, INCLUYE.
DEELECTR8, [ e (RO B OBES. HERAMIERTA. ¥ S pza 8.00 8.00 : 8.00 B67.00 : 5.336.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH INCLUYE.
B T . B i B DR, L e pza 2.00 2.00 > 2.00 289.00 : 778.00
04 ELECT.025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA. INCLUYE: ACARREG) 0 = ; o e 2 e
: A HERRAM ggm Y EQUIPQ
: SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE GV, INCLUVE, ACARRED. =
On ELECT0RE L o s CEARALISNT A % EaLEn pza 14.00 14.00 - 14,00 529,00 : 7.406.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE AISLADOR 3R. INCLUYE. ACARREO.
Im'EL ECT-02T 1) ANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPQ e s 700 ) fek) 296,00 ) £ 0700
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1. INCLUYE. ACARRED.
EDd--EI. BOT020 | B o PaR HERRAMIENTA ¥ ECIIRG pza 2.00 2.00 ; 2.00 460 00 i 920,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAGABO 3. INCLUYE
i T o M
04-ELECT-030 1ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pza 8.00 &0 8.00 128.00 1.032.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABLE AG 5/16, INCLUYE ACARRED,
A =T - ' = -
DRELSOTON B DE Caik: HERBAMIERTA S S mL 180,00 180.00 180,00 9400 16.920.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA.
04-ELECT-032 |\ ) UvE: ACARRED. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIFO FRES 6.0 el g s fonad ' 8.078.00
. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR /0. o "
D4-ELECT-033  lincLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO e a 6.00 : : e s AL

- | SUMA HOJA No. 2 / gﬂ‘égn 00
I ]
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ARQ. JUAN 1OSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTUROD VIEDMA CECERAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION:  WESUMEN FINIQUITC HOIA 4 DE 22 RESUMEN DE FI N|QU ITO : AMPLIACIGN DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
PERIODD: DEL 20 DE JULIO DE 2020 NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 S x - T COLOMNIA 20 DE NOVIEMBRE
. _ |periopo: $ £95,679.00 OM BRELR,E, SOMBRERETE, ZAC.
_.. : : H AYUNTAMIENTO 2018 2021
_5(“ J"ﬂ [_J}R-I Rl l E No. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FISM-20-ELECT-013 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 50CIAL
MUMICIPAL [FISM)
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMACION FISCAL 2020
! A IMPOIRTE
CLAVE ONCEPTO
: il DEESTA  lacumutaoo
ESTIMACION
s SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PICABLE AG 516, INCLUYE. 1 5
s 034 14 CARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 30.00 : 3,800.00
[ SUMINISTRC E INSTALACION DE REMATE PIAGSR2Z TNGLUVE.
O4-ELECT-035 |, CARREO. MANO DE OBRA HERRAMIENTA. Y EQUIPO peR o #0 ) 2 e 3 hIREO0
SUMINISTRC E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-110.
O4ELECT-0%  |INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO P b =00 : B il ' e
SUMINISTRO E INSTALACION DE GCABLE ACSRID. INCLUYE.
0B Ti87 . e i DE P, TaRFAMENT A £ EEine kg 76.00 76.00 : 76.00 250.00 3 19.000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT, DE ALUM. (2+1)110°2. }
04-ELECT-038 | \\c) vE-ACARRED, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPO mL 305.00 305.00 305.00 240.00 : 73.200.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GABLE MULT DE ALUM. (15168,
04-ELECT-038  l\co| UYE: ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO mi. 450.00 450.00 : 450.00 b - 4250000
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS4. INCLUYE. ACARREO,
PEELEETA. B o s REREANIENTA ¥ EOLFE kg 3.00 3.00 : 3.00 336,00 : 1.008.00
= SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA TNCLUYE.
|”4"="'=CT'D‘” ACARREO, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pas 480 .00 : 200 4.0 § 148500
SUMINISTRC E INSTALACION OE CONECTOR ESTRIBO. NGLUVE.
!”*ELEGT'D‘” ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pes i 20 : ~00 0.0 : ity
. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA. INCLUYE.
04-ELECT-043 |, - \RRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO pza o 8.00 ) %00} 419800 ) 1023400
SUMINISTRO E INSTALAGION DE CABLE DE CU-2, INCLUYE. ACARRED.
% T L L =
b M Pppiprlistelestiion i dviantts kg 45.00 4500 45.00 718.00 32.310.00
o SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL _
04-ELECT-046 |0 UYE: ACARRED, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO pza 9.00 — i Bhg wes.90 - 4.761.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE GU-4. INCLUYE.
D4-ELECT-047 1) ARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO kg el et g L g 1,416.00
—=
7

5 | SUMA HOJA No. 3 / 81216.00
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ARQ. JUANTOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA
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1ESUNMEN FINIQUITC

HOJA S DE 22
20 DE JULIO DE 2020

DEL

06 DE OCTUBRE DE 2020
695,679.00

AL

MONTO CONTRATADO: $

MNo. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FISM-20-ELECT-013

06 DE OCTUBRE DE 2020
DESGLOSE DE ESTIMAC

FECHA:

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERI:T E

'l:!__l H AYUMTAMIENTOED

L-.'Il

-*-—

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE

NOVIEMBRE EN COLONMIA 20

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
SOMBRERETE, ZAC.

DE NOVIEMBRE

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FISM)

FISCAL 2020

IMPORTE
ELRLESTD bl PRESUPUES-  HASTAEST.  DEESTA . DE ESTA
ESTIMACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THVW-2, INCLUYE. ALARRED,

[P4-ELECT-045 |1aNO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO i e 2,304.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE LAMPARA LED 60W MULTI v 1201204,

O4-ELECT-050  §\ct UYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO pza 9.00 8.00 a00] 16,770.00 -| 150830.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 10 MTS.

04-ELECT-051 |INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pza 9.00 9.00 9.00 718.00 6 462 00

24 ELECT 053 |PUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CUG6;

: . INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIEO pas 22.00 22.00 4 t1ig 1.562.00

SUMINISTRO E INSTALAGION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA

04-ELECT-055 |MEDICION DE ALUMBRADO, INCLUYE: ACARREC, MANO DE OBRA|  lote 1.00 1.00 1oo| 77100 7471.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO

loeriecross [PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADG PUBLICO, INGLUVE _
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO senicks 1.00 1.00 1.00 3152.00 - 3,152.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE THANSE, TODA1-15.13200.120/240.

loa-ELECT-057 |INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO|  pza 1.00 1.00 100] 7342000 73.429.00
PRUEBAS ANTE C F.E. TRAMITES. Y LIBRANZAS ANTE C.FE. :

tlecross |FUMINSTRO E INSTALACION DE AISLADOR _13PD, INCLUYE:

[ : ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pas 8.00 8.00 8.001 1.768.00 g 14,144.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADDR ASUS 1-13 K. INCLUYE.

|':'4‘E"ECT‘D59 ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pes 400 400 490 ke - i

o ELeCT13s |PUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE, INCLUVE. AGARRED,

: : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO pra 1.50 1.00 L] R : 1.083.00
I LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE. ACARRED, MAND DE OBRA|
prereeTaur biEe e e N o pleza 1.00 1.00 100 eerooo 9.970.00

——e
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SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
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PERIODO: DEL

MONTO CONTRATADO: $
Mo. DE CONTRATO:

FECHA:

06 DE OCTUBRE DE 2020

ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO H(.]E 2
20 DE JULIO DE 2020
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020

695,679.00
MS50-DDS-50M-FISM-20-ELECT-013

RESUMEN DE FINIQU:. O

HTAMIE

SOMBREREIE

NUMEROS GENERADORES

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL [FISM)

FISCAL 2020

VOLUMEN EJECUT
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIP0 LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS SARCIAL TSUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-001 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1 1 1.00
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE ACARRED, POSTE 2 1 1.00
EXCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE 3 4 100
POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO} POSTE 4 1 100
DE LA EXCAVACION ¥ MEZCLADO CON FIEDRA POSTE 5 ; 1'm
BOLA, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y POSTE & " 1.00
EQUIPD !
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
TOTAL 9.00 pza
04-ELECT-003 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTES 1 1.00
CONCRETO PC-9-400 PARA RETENIDA,
INCLUYE: ACARREO, EXCAVACION, PARADO Y
PLOMEADO DE POSTE, RELLENGC CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
MEZCLADO COM PIEDRA BOLA, MANDO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-004 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 4 2 2.00
CORTACIRCUITOS CCFS 1004 35K, INCLUYE
ACARREO, MANO DE OBRA., HERRAMIENTA, Y
EQUIPC TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-005 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 1 1.00
UC; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA. POSTE 2 1 100
POSTE 4 1 1.00
TOTAL
, 1
f i |
T
| |r_ f . Fi
Y, i -— _-.:f. = ﬁ.'.f ( Fi 8 ('/ {:

ARC. JUAN }OSE RIVERA ACOSTA

SUPERVISOR DE DBRA

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATISTA




ESTIMACION:  RESUMEN FINIQUITO HOlATDE 22 RESUMEN DE FI N Iqu ITD } AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
IT!:—JI PERIODD: DEL 20 DE JULIO DE 2020 MOVIEMBRE EN COLOMNIA 20 DE NOVIEMBRE
vy AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 , R COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
S0 OO |
e -+ |monTO conTrATADO: § 695,679.00 l"_ "_u'_""_"l SOM?{R[:RhTE SOMBRERETE, ZAC.
b”MHE{l RE[E No.DE CONTRATO:  MSO-DDS-SOM-FISM-20-ELECT-013 \".;.!17' T TR T TP T FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
B0, AL s N ol 11 MUMICIPAL (FISM)
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACIC [VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO T LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-006 |SUMINISTRO E INST‘ALACICIN DE CRUCETA PYV- POSTE 1 1 1.00
200, INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 3 3.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-009 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA, POSTE 1 1 1.00
1BS; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
TOTAL 4,00 pza
04-ELECT-0M0 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2 POSTE 1 1 1.00
INCLUYE: ACARREOQ MAND DE OQBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 1 100
POSTE 4 2 2.00
TOTAL 5.00 pza
O4-ELECT-011 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; POSTE 4 1 1.00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-012 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOJ POSTE 1 1 1.00
MACL 16XT6; INCLUYE: ACARRED. MANO DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 X 5.00
TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-014 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA POSTE 4 4 4.00
DR 16X356, ACARREOD, MANOC DE OBRA, B
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 4.00 Fpza |/
MBEE I [ I ol
| | | Z /
/ / _
LN _E,%,_’L __4 S 4_/.,f-X 2t
ARQ. JUANJOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA MMRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITD HOJABDE 22 RESUMEN DE F]N |QUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE

PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 NOVIEMBRE EM COLOMIA 20 DE NOVIEMEBRE
SOMBRERETE
H AYUMTAMIENTO 2818 - Fo2

AL 06 DE OCTUBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: % 695,678.00
M50-DD5-50M-FISM-20-ELECT-013
FECHA: 06 DE CCTUBRE DE 2020

COLOMIA 20 DE NOVIEMBRE

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

SOMBRERETE

MNo. DE CONTRATO:

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
VOLUMEN EJECUTADO
CLAVE CONCEPTO SALLE T TRAMG T Tieo | LARGO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS Foememrmmmer] | UNIDAD
04-ELECT-D15 |[SUMINISTRO E INSTALAGCION DE OJO RE POSTE E1 2 2.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 4 a 3.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-016 |SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE: POSTE 4 1 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-D17 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA POSTE E1 2 2.00
REMATE RAL-8: INCLUYE: ACARREO, MANO DE POSTE 4 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-019 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3: POSTE Ef 1 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANOC DE OBRA, POSTE 1 3 3.00
HERRAMIENTA. Y EQUIPO POSTE 2 3 3.00
POSTE 3 3 3.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 a 3.00
POSTE 6 2 2.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE B 2 2.00
POSTE 9 1 1.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1: POSTE E1 3 00
INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OERA, FPOSTE 1 3 3.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 2 3 3.00
POSTE 2 3 3.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 3 3.00 /r :

'I JI ' } -—__Jflll_ ) /‘r I{'/i .-',"/ =
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ARQ. JUANTOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTUROD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA MAECTOR DE DESARROLLO SOCIAL COMTRATISTA
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SOMBREREE
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ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO HOJA 9 DE 22 RESUM EN DE F[N]QU ITO

PERFODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020
MONTD CONTRATADO: % 695,679.00
No. DE CONTRATO: M50-DD5-50M-FISM-20-ELECT-013

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

COLONIA 20 DE NOVIEMERE

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO SAET ThakE 1T Tre LARGO | ANCHO| ALTO |MNo. PIEZAS SaRciAL Ts0e5oma] UNIDAD
POSTE 6 2 2,00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 2 2.00
POSTE @ _ 1 1.00
TOTAL 20.00 pza
04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C: POSTE E1 4 4.00
INCLUYE: ACARRECQ MAND DE OBRA, POSTE 1 12 12.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 2 12 12,00
POSTE 2 12 12.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE S 12 12.00
POSTE B 8 8.00
POSTE 7 4 4.00
POSTE 8 ] 8.00
POSTE & 4 4.00
TOTAL 80.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA FOSTE 1 5 5.00
2BS; INCLUYE ACARREDQ, MAND DE OBRA, POSTE 2 5 5.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 3 4 4.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE S 4 4.00
POSTE § 4 4.00
POSTE7 4 4.00
POSTE 8 4 4.00
POSTE & 4 4.00 18
TOTAL
| |
: | |
f | 5
] J et —/ i il il
ARQ. JUA’.H'IDS! RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO  HOUA 10 DE 22 RESUM EN DE F[NIQU'TO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
PERIODO: DEL 20 DE JULIO DF 2020 MOVIEMBRE EN COLONIA 20 DOE NOVIEMBRE
i AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 ITW_TI S O M BR_E RETE UBICACION:  COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
- : MONTO CONTRATADO: § 695,679.00 ha 1 \ oot 3 MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
S.L J!\MJ}I{L Rl —ﬂ" No. DE CONTRATO: MS50-DD5-SOM-FISM-20-ELECT-013 f_f_li et s PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
E— ey LY MUNICIPAL (FISM)
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIFo LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS PARCIAL 1SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-023 |[SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 2 1 1.00
AMILLO 152, INCLUYE: ACARRED, MANDO DE POSTE 3 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE B 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
TOTAL B.00 pza
04-ELECT-024 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA, POSTE 4 2 2,00
2UH; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPDC TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO| POSTE S 1 1.00
AMNCLA; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTES 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 7 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE & 1 1.00
TOTAL 8.00 pza
D4-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CVi; POSTE 4 2 2.00
INCLUYE: ACARREC, AN DE DOBRA, POSTE 5 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 6 4 4.00
POSTE 7T 2 2.00
POSTE 8 2 2.00
POSTE 8 2 2.00
TOTAL 14.00 ,
| | | ,-r' F,
.I_ ] |! /..-"' X
| ]
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_.!I > L ( . _-—L — f_r (_/./.: .-'('/x/ '
ARCQ. JUAN ]EEE EWERA ACDSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. V CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA
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SOMBRERETE

ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO HOUA 11 DE 22

PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: § 685,679.00

RESUMEN DE FINIQUITO

No. DE CONTRATO: MSO-DD5-50M-FISM-20-ELECT-013)

FECHA: 06 DE OCTUEBRE DE 2020

NUMEROS GENERADORES

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
MNOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL [FISM)

FISCAL 2020
LOCALIZACION [VOLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTOD el e T 50 LARGO | ANCHO| ALTO |No. PIEZAS | | UNIDAD

04-ELECT-027 [SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, POSTE 5 2 2.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE & 2 200
HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE § - 1 1.00

TOTAL 7.00 _pza
04-ELECT-029 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1 POSTE 4 2 2.00

INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA

HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO “TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-030 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO| POSTE 4 1 1.00
G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 5 2 2.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 6 2 2.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE @ 1 1.00

TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-021 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG POSTE 4 20 20.00
5/16; INCLUYE-ACARREO, MANDO DE OBRA, POSTE 5 85 65.00
HERRAMIENTA, Y EQUIFO POSTE 6 35 35.00
POSTE 7 20 20.00
POSTE 8 20 20.00
POSTE 8 20 20.00

TOTAL 180.00 mL

i x.-"
| | I:l' _/ P
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ARQ. JUAH 1052 RIVERA ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOH CRUZ CRUZ
CONTRATISTA
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SOMBRERETE

ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO

PERICDO:

DEL

AL

MONTO CONTRATADO: 5

No. DE CONTRATO:

FECHA:

HOJA 12 DE 22
20 DE JULIO DE 2020
06 DE OCTUBRE DE 2020
695,679.00
M50-D05-50M-FISM-20-ELECT-013
0& DE OCTUBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

-
| ""“"'i;*| SOMBREREJE

UBICACION:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

COLONIA 20 DE

NOVIEMBRE

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO TALLE TRAMO TPo LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL 1SUB.TOTAL UNIDAD

04-ELECT-032 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR POSTES 1 1.00
DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREQ, MANDO DE POSTE& 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPQ POSTE 7 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 2 1 1.00

TOTAL 6.00 pza
D4-ELECT-033 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA POSTE 1 Z 2.00
PREF, ACSR 1/0; INCLUYE: ACARRED, MANO DE POSTE 2 2 200
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 5 200

TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-034 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 4 4 4.00
PICABLE AG 5/16;, INCLUYE: ACARREQ, MANO| POSTE 5 A &.00
DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE & g a8.00
POSTE 7 4 4,00
POSTE B 4 4,00
POSTE 9 4 4.00

TOTAL 30.00 pza
04-ELECT-035 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE Ef 1 1.00
P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE POSTE 1 4 4.00
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 2 4 4.00
POSTE 3 4 4.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE 5 4 4.00
POSTEB 4 400

POSTE 7 2 2.00 g

-
ny
> [ f-l Fl - !,
( { ] ( 3 —_—t et &2
- i — ‘= g I
ARQ. JUH}DSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE DBRA MRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO  HOJA 13 DE 22 RESUM EN DE F]N |QUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
m IPERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
';_-?i..";- AL 06 DF OCTUBRE DE 2020 N o COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
L = ... IMONTO CONTRATADD: § 695,679.00 I'- ll_".“‘ l SOM BRERE—HZ SOMBRERETE, ZAC.
5{“ JM.HP\E"M 1E |Hu. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISM-20-ELECT-013 \fﬁ’ T ey FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
pre 1IIIF MLINICIPAL (FISKA)
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
EJERCICIO FISCAL 2020
VOLUMEN EJECUTADO|
CONCEFTO CALLE No. PIEZAS PARCIAL | SUB-TOTAL SNEIND
POSTE 8 2 2.00
POSTE & 2 2.00
TOTAL 31.00 pza
04-ELECT-036 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE E1 5 500
DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARRED, MANCY POSTE 1 5 500
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 5 5.00
POSTE 3 5 5.00
POSTE 4 10 10.00
POSTES T 7.00
POSTE6 ] 5.00
POSTE 7 5 5.00
POSTE & 5 5.00
POSTE & 5 5.00
TOTAL 57.00 pza
04-ELECT-037 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POSTE E1 44.00 2 20.12
ACSR1/0; INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 1 40.00 2 18.90
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 60.00 2 57 44
POSTE 3 22,16 2 10,14
TOTAL 76.00 _ka
04-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 2 60.00 1 60.00
DE ALUM. (2+1)1/0-2 INCLUYE ACARREQ, POSTE 3 25.00 1 25.00
MANOD DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 18.00 1 18,00
POSTE & 48.00 1 48.00
POSTE 6 55.00 1 55.00
POSTE 7 48,00 1 48.00
POSTE B 50.00 1 50.00 e
TOTAL 305.00 mE
1 1 1 .l Fd
o Fi
i/
_ —_— {..«" (/ ,4"_’_(__{{ 0
ARQ. JUA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARAOLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACIGON: RESUMEN FINIQUITO  HOJA 14DE 22 RESUM EN DE FI NIQUH‘O : AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
N = PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
¢ e . 06 DE OCTUSRE BE 2030 #.. m S ) ) g ¢ COLONIA 20 DE NOVIEMERE
= - . |monto contratapo: s 695,679.00 TR OM BRhRETh MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
b_[‘ 'jMH -RE l E Mo, DE CONTRATO: M50-DDS5-50M-FISM-20-ELECT-013 ".,:L? —— e FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
= Lk MUNICIPAL (FISM)
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO]
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO TIFO LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL 1SUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-038 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 2 80.00 1.5 80.00
DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARRED, MANO POSTE 3 25.00 1.5 37.50
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 19.00 1.5 2B.50
POSTE 5 48.00 1.5 72.00
POSTEB 55.00 1.5 82.50
POSTE T 48.00 1.5 72.00
POSTE 8 50.00 1.35 67.50
" TOTAL 450.00 mL
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS- POSTE E1 0.25 0.25
4. INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE 1 0.25 0.25
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 025 0.25
POSTE 3 0.25 0.25
POSTE 4 0.5 0.50
POSTE S 0.5 0.50
POSTEE® 0.25 0.25
POSTE 7 0.25 0.25
POSTES8 0.25 0.25
POSTE S 0.25 0.25
TOTAL 3.00 ltE
D4-ELECT-041 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 4 2 200
LINEA WVIVA: INCLUYE: ACARRED, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO ~ TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-042 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR POSTE 4 2 2.00
ESTRIBO; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA, :
HERRAMIENTA, Y EQUIPO =
TOTAL 2.00 za /
| | J | I i
- -
_"_7£—-. e d/(’:{/ {'"'_
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPCRVISOR DE OBRA MMRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION:  RESUMEN FINIQUITO  HOJA 15 DE 22 RESUMEN DE FIN |QU ITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
Iﬁ’ 1. RRIBG0. =) 20 OE JULIO DE 2020 NOVIEMBRE EN COLOMIA 20 DE NOVIEMBRE
.4 :y AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 +’" ) ) s URICACION:  COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
(1] - |
- - [MONTO CONTRATADO:  § 695,679.00 I1 'li'.'."‘}l S(—)‘I.h'"/‘l BR.[:RI:TE :  SOMBRERETE, ZAC.
b{‘ ) :h"'“}}_}_‘]f\l' R-[ —'[ E Mo. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISM-20-ELECT-013 '.:j.'_l.i —_——— ;  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
TET Ty 3 : MUNICIPAL [FISM)]
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020
VOLUMEN EJECUTADO|
CLAVE CONCEPTO CALLE TRAMO -_TIF‘O LARGO | ANCHO| ALTO |Mo. PIEZAS PARCIAL | SUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO POSTE 1 1 1.00
DE TIERRA; INCLUYE: ACARREDQ, MAND DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE B 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
TOTAL 9.00 pza
04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 1 5 5.00
2. INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE 2 B 5.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 2 5 5.00
POSTE 4 5 5.00
POSTE 5 5 5.00
POSTE B 5 5.00
POSTE 7 ] 5.00
POSTE 8 5 5.00
POSTE @ 5 5.00
TOTAL 45.00 II[H
04-ELECT-048 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1 1 1.00
SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREQ, MANOL POSTE 2 1 1.00
OE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPCD POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 i 1.00 T
POSTE & 1 1.00 /'/*’ v,
~
i b - f’l AL ..'."II.-"' (,f.'_" 2 ['/ &
ARQ. JUAN RIVERA A : LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEMN FINIQUITO  HOUA 16 DE 22 RESUM EN DE Fl N'QU'TO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
‘-..
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 ] = : i COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
- . |mowTo conTrRATADD: B §85,679,00 IH '-.L,t‘-* l SOMBR}: RETI: SOMBRERETE, ZAC.
5.“"“.5'.{1 "iﬂ"ll' No. DE CONTRATO: MS0-DDS-50M-FISM-20-ELECT-013 hﬁj’ —— s FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
e = TP L MUNICIPAL {FISM)
FECHA: 06 DE OCTUBRE DF 2020
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO|
s CONEEr 1o CALLE TRAMO TIPO LARGOJANCHO} ALTO |No. PIEZAS PARCIAL ] SUB-TOTAL UNIDAD
POSTE T 1 1.00
POSTE R 1 1.00
POSTE & L 1.00
TOTAL 9.00 pza
OD4-ELECT-047 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE POSTE 4 2 2.00
CU-4; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 2.00 kg
D4-ELECT-04% |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2- POSTE 4 a8 8.00
INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 8.00 mL
O4-ELECT-050 ISUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED] POSTE 1 1 1.00
BOW MULTI v 120/204; INCLUYEACARREQ, POSTE 2 1 1.00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE S 1 1.00
TOTAL 9.00 pza
D4-ELECT-051 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZD PARA POSTE 1 1 1.00
LAMPARA LED 1.0 MTS: INCLUYE: ACARREO, POSTE 2 1 1.00
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00 B
POSTE 6 1 1.00 ¢
i |
K
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ARQL. JUAN-JOSE mﬁ'#pnﬁn LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING, VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA ' DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA
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SOMBRERETE

ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO

PERIODO:

DEL

MONTO CONTRATADO:
Mo. DE CONTRATO:

FECHA:

06 DE OCTUBRE DE 2020
695,679.00
M50-DD5-50M-FISM-20-ELECT-013
06 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1T DE 22
20 DE JULIQ DE 2020

--“-

RESUMEN DE FINIQUITO

nu“..ﬁ: SOMBREREIE

DBRA;

HTAMIEN a

COLONIA 20 DE MOVIEMBRE

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUMNICIPAL (FISM)

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EN COLOMLA 20 DE NOVIEMBRE

NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2020
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO]
e SR CALLE | TRAMO | Tipo | ~\RGO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS = e T totar] UNIDAD
POSTE 7 1 1.00
POSTE 8 1 1.00
POSTE @ i 1.00
TOTAL .00 pza
04-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1 2 2.00
CILINDRICO AL-CUB-5; INCLUYE: ACARREQ, POSTE 2 2 200
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO POSTE 3 3 6.00
POSTE 4 2 2.00
POSTE 5 2 2.00
POSTE 6 2 2.00
POSTE 7 2 2.00
POSTE 8 2 2.00
POSTE 9 2 2.00
TOTAL 22.00 pza
04-ELECT-055 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION| POSTE 3 1 1.00
PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADO
INCLUYE. ACARRED, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, Y EQUIPO TOTAL i g
04-ELECT-056 |PAGO DE CONTRATO DE  ALUMBRADO POSTE 3 r Y00
PUBLICO: INCLUYE UGCUMENIACDNI
REQUERIDA PARA EL PAGO TOTAL 50 et
04-ELECT-057 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1 POSTE 4 : o0
15-13200-120/240. INCLUYE: ACARREO, MANO]
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS
ANTE CF.E TRAMITES, ¥ LIBRANZAS ANTE —
CFE TOTAL 1.:-n pza
L 4 1 | /-
r‘ N |
|
— 11T g e , /
ARQ. ﬁkﬁf RIVERA RCOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ma VIETOR cfnu’z CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL COMNTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN FINIQUITO  HOJA 18 DE 22 RE SUMEN DE F| N|QU|TO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE
lﬁ PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020
1

NOVIEMBRE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

¥ iy AL 06 DE OCTUBRE DE 2020
L1}
- ... [mowrtoconTRATADD:  § 695,679.00
5.‘-:".“‘.*"“}“ Hl I L No. DE CONTRATO: MSO-DDS-50M-FISM-20-ELECT-013

UBICACION: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
BRI-—‘ [{E [ E MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAL,

PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL [FISM)

""l‘i": (] Sow

A N

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2020
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2020

[VOLUMEN EJECUTADO|
VE CONCEP
CLA ONCEPTO No. PIEZAS ARCIAL TSUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-058 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE E1 2 2.00
13PD; INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 1 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 3 2.00
POSTE 3 2 2.00
TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-053 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE E1 2 2.00
ASUS 1113 KV, INCLUYE: ACARREDQ, MANC DE POSTE 4 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-139 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y POSTE & 1 1.00
BASE, INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-297 |LETRERD ALUSIVO A LA OBRA |INCLUYE: POSTE E1 1 1.00
ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥
EQUIPO TOTAL 1.00 pieza
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LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. VICTOR CRUZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA ' HRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




OBRA; AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 DE NOVIEMBRE

RESUMEN DE FINIQUITO

ESTIMACION:  ESUMEN FINIQUIT HOJA 19 DE 3
PERIODO: DEL 20 DE JULIO DE 2020 EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
AL 06 DE OCTUBRE DE 2020 UBICACION:  COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
SOMBRERETE, ZAC.

| o] SOMBRERETE

LHll.l:ln.ulll 20

MONTD CONTRATADO:
No. DE COTRATD: M50-DDS-50M-FISM-20-ELECT-013

FECHA:

FONDD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
[FISna)

SOMBRERETE

06 DE OCTUBRE DE 2020
CROQUIS DE OBRA

FISCAL 2020
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