CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE |
DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20
DE NOVIEMBRE

1,438,559.85 RESUMEN DE Fl”'QUlTO SAN ANTONIO DEL CERRITOH

MAS0-DDGE-FISM-21- URE-O06

FINIQUITD HOUA 1 DE 6

DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2021

MONTO CONTRATADD:

Na. DE CONTRATO: SOMBRERETE, ZAL

FONDO PARA LA INFRAESTRULCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

CARATULA DE ESTIMACION EJERCICIO FISCAL 2021

SOMBRERETE

FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2021

o PRELIMINARES 1 LOTE ] 2285703005 228570.30
FPAVIMENTACION 1 LOTE § 1,208989.55] 5 1,208,988.55

TOTAL DE FINIQUITO § 1,43B6,559.85

FINIQLITO 51,240,137 80|

VA 16% 5196422 .05

SUBTOTAL $1,438 559.85
DEDUCCIOMNES:

AMORT. DE ANTICIPO 30,00

TOTAL $0.00

SUBTOTAL $0.00

IvA 16% $0.00
TOTAL

ANTICIPO AMORTIZADO & L& FECHA:
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA E IM.&CI:?H:
SALDO POR AMORTIZAR ﬂl-I’ .fl SALDO POR EJERCER 5

et
? it . / -
f \ . : .

431,567.96
431,567.95

ESTIMADO A LA FECHA: 1,438 559,85

ESTA ESTIMACION: 50,00
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ARC. JUAN JOSE RIVERA Jﬂ:QSTﬂ- C.JUAN MANCILLAS HARDS
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:  FINIQUITO HOMA 2 DE &

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE

1,438,555.85 RESU M EN DE FI N lQU |TD | SAN ANTONIO DEL CERRITOD

No. DE CONTRATO G B PR T e SOMBRERETE, ZAL.
FONDO PARS LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2021 FROGRAMA:  aiimicipalL

DESGLOSE DE ESTIMACION EIERCICIO FISCAL 2021

PERIODO: DEL 15 DE MARZD AL 13 DE ABRIL DE 2021

]

MONTD CONTRATADC:

SOMBRERETE

VULUMEN
OLL i
:‘::::PEL:‘E:TE HASTA LA \DL'::;'E:. ol VOLUMEN
o EST. ESTIMACION ACUMULADD
AMNTFRING

(0 PRELIMINARES
01-PRE-004 J TRAZ D Y MIVELACION DE TERREND URBEANC DE 0 A 250 M2 FOR m2 204800 2,048 00 0.00 0468 00 s 1400 | 5 - 3 B Bdd 00
IMEDIOS MANUALES COMN HILO Y MANGLUERA DE NIVEL
1-PRE-D02 JEXCAVACION EN CAJA DE TERREND TIPO B CON CARGADOR m3 405 22 408 22 0.00 0% 22 5 500135 - 5 137,088 70
RETROEXCAVADORA CAT 416D, DE O A& 210 M DE PROFUNDIDAD
01-PRE-013 |ACARRED EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIGN ma 531 88 531 88 0.00 rates |s  12000]s - 13 62,837 B0
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MAQUINA EQUIPD Y
HERRAMIENTA
. TDTALDE PRELIMNARES 3 -1 229.570.30
FAVIMENTACION
02-CIM-00E JRELLEND CON MATERIAL INERTE (TEFETATE) EN CAFAS DE 20 CM DE m3 531 88 53198 0.00 531.98 5 26000 1% - 5 138 314 80
ESPESOR. COMPACTADO A 50% P.P.S CON COMPACTADODR TIPC
BAILARINA INCLUYE: SUMMISTRO DE MATERKL DE BANCC
19-0-EXT- PPAVBIENTO DE CONCRETO HIDRALULICO F'C=280 KG/CM2, DE 15 CMS mz 198319 1.883.1% 0,00 1,2B318 5 2500 Q% ] 1,046 424 75
e DE ESPESOR. AGREGADD DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE
IMALLA ELECTROSCLDADA E-6M0-10 CMERA METALICA MANC DE
DOBRA Y HERRAMENTA MENCOR
11-0-EXT- [CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'L=200 KGICMZ EN mi 47.00 47.00 0.00 4700 |5  zsoooQs . E 11,750.00
D7 SECCION DE 010X 00 MTS, AGREGADD DE 20 MM, CEMENTO
NORMAL, REVENBAIENTO DE 8 & 10 CM INCLUYE MANC DE OBRA Y
HERRAKMIEMTA MENCR
O3-HERR- WETRERD ALUSND A& LA OBRA DE 30002 40 MT. SOPORTES DE 1.7V pza 1.00 1.00 0.00 1.00 £ 1250000 0% - 3 12,500,060
o2z LIBRES POR PIEZA CON PTR DE 2'52°, LAMINA CAL 20 Y WINIL
BAPRESD CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIEMNTD ¥ LEYENDAS OE LA
OBRA INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA EQUIPD Y
mrm PAVIMENTACIDN 5 - Is 1208, 580 55
| SUMA HOJA Na. 01 $ . 1,438,669.85
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ARCL JUAN 10SE RIVERS ACOSTA L.5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECEMAS C. JUAN MANCILLAS HARDS
RESIDENTE DE OBRA CIRECTOR DE DESARRCHLLO SOC1AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACEON

FINIQUITOD HOUAZ DEG

PERSDDO; DEL 15 DE MARTO AL 13 DE ABRIL DE 2021

1,438,559.85
M5 0 D0S- FISM- 21 URE-D0B
14 OF ABRIL DEL 2031

RESUMEN DE FINIQUITO

MONTO CONTRATADD: §

M. D CONTRATO:;

FECHA;

NUMEROS GENERADORES

UBICATION: SAN ANTONID DEL CERRITD
suNIOFIc. SOMBRERETE, ZAL.
PROGRAME: FOMDO PARA LA INFRAESTRULTURA SOCIAL MUNICIPAL

CBRL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETE

HIDRAULICD EM CALLE 20 DE NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2021

14 AB LIP 120,00 13.00 1560.00 156000 ma
O1-PRE-D4 TRAZO ¥ NIVELACION DE TERREND URBAND DE O A 7 3000 18.20 485,00 4BE.00 oy
POR MEDIDS MARNUALES DO HILC Y MAMNGUERA DE NI
TOTAL 2,048.00 ma
e e EXCAVATIIN EMN CAja OE TERREND TIFO B CON CARGADDR . ~
[1-FRE-OD : Cav y 13.00 )
s RETROENCAVADORA CAT 416 D, DE O A 210 M OE e o Fris e wm bet i R1200 i
PROFLINDIDAR, 3000 16,20 020 7 2% &7 33
TOTAL ITIET] m3
di-PRE-D12 ACARRED EM  CAMION MATERAL FROOUCTD  BE A, b i 2 i ey ?
L IEIN, ELIERas DE LR DA WSt IEr CARGE A 14 A-B ACARREC 120 00 12 OEAE .26 A05 0 ans 60 M
MUACIINL, EQIP C HERRAMIENTA 14 s ACARRED 30.00 16.20 0.26 136,35 126 38 ma
TOTAL 531,58 m3
02-Ci.008 RELLEND COMN MATERIAL MERTE (TEPETATE) EN CAPAS OE 20 . N — = =
CM DE ESPESOR, COMPACTADO & S0% FPS  COM iz Fies RELLEND CL 1200 0.5 1.580.00 405 B0 ma
Ik CTADDR TIFD BARLARINA INCLUYE SUMINETRC DE . s = -
TR e RRET 14 A-B RELLENG 20,00 16 70 075 19E.38 126 38 .
TOTAL 531,08 ma
11-0-EXT-008 FAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC<250 KGICMZ, DE : o
4 A-B PAVIMENTO 11584 13 0 i I =0T 18 .
15 CMS DE ESPESOR, AGREGADD DE 20 MM, CEMENTO 3 g RO Lt ma
MORMAL, INCLUYE MaLLA ELECTRCEOLDADS B6M0-10, 1-4 AR PAVIMENTE a0 0o 1520 488 [0 48500 mz
CIMBREA METALICA MAMO OF OBRA Y HERRAMIEMTA MENDR
TOTAL 1,392.18 m2
|1LCLEXT-007 CONSTRUCCICM DO TOPE DE CONCRETC FCa200 KGCM2 EN i aE TapE i e o
JSECCION DE D101 .00 MTS, aGREGADD OE 20 MM, CEMERNTED
MORMAL REVENIMIENTD DE B & 10 CM BMCLUYE MAND DE
DBRA ¥ HERRAMENTA MENOR
TOTAL £7.00 mi
08-HERR-122 LETRERD ALUSIVG A LA OBRA DE 3 00RZ 40 MT. SOPORTES OE o e i
Al ; s ] g
177 LIBRES POR PIEZA, CON FTR DE 27X2", LAMINA CAL 20 ¥ 3 - 100 1.0 pzs
WINIL IMPRESD CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥
LEYENDAS DE L& OERA, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE T pza
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VERA ACOSTA
RESIDENTE M QOBEA

_-.L-‘_ru 1ii\\_c_.kt,x*

CJUAN MANCILLAS HARDS
SUPERINTENDENTE DF COMSTRUCCION




ESTIMACION: FINIQLITD HOJMA 3 DE &

OBRA: FONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE
HNOVIEMERE

MONTD CONTRATADD:  § 1,438,559.85 RESUM E N DE Fl N |QU |TU‘ UBICACISN: SAN ANTONIO DEL CERRITO

Mo, OF CONTRATO:

DEL 15 DE MARID &L 13 DE ABRIL DE

PERMIDO: 2021

SOMBREREE

MLUNICIFID: SOMBRERETE, ZAC.
BASD-DD%-FISM-2 1-URE-D0E

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2021 RIS -

FROGRARMA:
MUNICIFAL

CROQUIS DEOBRA EJERCICIO FISCAL 2021
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ARG, JUANIOSE RIVERA ACOSTA L.5.C. JAIME ARTURC VIEDMA CECERIAS — 0 IUAN MANCILLAS HARDS

RESIDENTE DE OB DIRECTOR DE DESARROLLO S0C1AL

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTEMACIIN: FINIQUITD HOMA S DE B DBERA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE

DEL 15 DE MARTO AL 13 DE ABRIL DE CONCRETD HIDRAULICO EN CALLE 30 DE NOVIEMBRE

2021

MONTO CONTRATADO:  § 1,438,559.85 RESUM EN DE F'N IQU ITO uBicACION: SAN ANTONIO DEL CERRITO

E“v’lﬁﬂlf{l _“- e, DE CONTRATO:

PERIIDO:

M50-D05-FISM-21-URE-00E MUNKIPH: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0CIAL

FROGRAMA:
MUMNICIFAL

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2021
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ARC, Jummsm L5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERIAS C. JUAN MANCILLAS HARDS '
RESIDENTE DF OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:
FERIODO:

MONTO CONTRATADD:

He, DE CONTRATO:

SOMBRERE]E

FECHA

FINIGLITO

HOJA 6 DE 6

DEL 15 DE MARZO A1 13 DE ARRIL DE

Faira

ME0-DD5-FISM-21-URB-006
14 DE ABRIL DEL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

RESUMEN DE FINIQUITO

PROGRAMA:

Lo
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO & BASE DE
CONCRETD HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE

UBICACION: SAN ANTOMNID DEL CERRITO

MURICIFID: SOMBRERETE, TAC,
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2021
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