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FIRIOAITO

HOMA 1 DE D

DEL 15-FEBRERD AL 20-FEBRERD DEL 2021

No. DE CONTRATO:

FECHA:

PRELIMINARES
ALBARILERIA
|pESCARGAS DOMICILIARIAS
AGUA POTABLE

59,349,158 F|N|QU|T'D

M30-D0E-FISM-21-DRE-001

22 de febrero de 2021

1 LOTE H
1 LOTE 5
1 LOTE ]
1 LOTE ]

43,195.50

5,644 15
59 237 20
25,500.00

L] 50,106.78
3 11094721
3 G68,715.15
H 28,580.00

TOTAL DE FINIQUITOD $ 25934915

AMPLIACION DE RED DE DREMAE SANITARID EN CALLE
GUSTAVD DIAZ OROAT EN COLOMIA SOMBRERETILLO

CABECERA MUNICIFAL
SOMBRERETE, ZACATECAS

 FONDO PARA LA INFRESTRUCTURA, SOCIAL
| MUNICIPAL [FISM)

EIERCICIO FISCAL 2021

Fay 7 L
IMNG. SALVADOR SLEJANDRO CASTRO GOMEZ

RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURE VI EDMA CECEMAS
DIRECTOR DE DESARROLLO S0C1AL

Iy 16% £35,772.30
SUBTOTAL £259,349.15
DEDUCCIOMES:
AMORT. DE ANTICIPO $77.804.74
TOTAL £0.00
SUBTOTAL £0.00
IVA 16% £0.00]
TOTAL £0.00
5 77,804.75
JANTICIPO AMDRTIZADD & LA FECHA: o 77.804.75 AMOAT, A LA FECHA: 5 258,345.15
ANTICIPO AMORTIZADD EM E5TA ESTIMACION: % AMORT. EN E5TA ESTIBMACHIN: 5
SALDO POR AMORTIZAR $ POR AMORTIZAR: L]
1) | P 7 )
o lk. ¥ 7 - 2 Vv [T villayrea\ 6

C.JUAN FRANCISCO VILLA RH.E,:E-L GARCIA
SUPERINTENDENTE DE COMSTRUCCION




ESTIMACION: FINIGLITO HOJA DE 9

PERIODO!: DEL 15-FEBRERO AL 20-FEBRERO DEL 2021

) SOMERERATE

MONTO CONTRATADO: 5
No. DE CONTRATO:

M50-DO5-FISM-21-DRE-001

FECHA: 22 de febrero de 2021

DESGLOSE DE ESTIMACION

VOLUMEN
HASTA LA
EST.
ANTERIOR

VOLUMEN DE
PRESUPLIEST
(4]

259,349.15 FINIQUITO

VOLUMEN DE
ESTA
ESTIMACION

VOLUMEN
ACUMULADO

AMPLIACKON DE RED DF DREMAJE SANITARKD EN
CALLE GUSTAVD DHAZ ORDAZ EN COLONIA
SOMBRERETILLD

CABECERA MUNICIFAL
SOMBRERETE, ZAL.

FOMNDO PARA LA INFRESTRUCTURA S0CIAL
MUNICIPAL [FISM)

EJERCICIO FISCAL 2021

RESIDENTE DE QBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

01 PRELIMINARES
01-PRE-00Z  JUMPIEZA DE TERREND PLAND & MAND, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL m2 186.00 186,00 0.00 186.00 1450 | & S B 2,697.00
EXCAVACION DE CEPA EN TERRENG TIPO "B” CON CARGADOR RETROEXCAVADDRA CAT 415 [, DE O :
-PRE-003 142 : 142.1 285 - 40,498 50
01-PREO03 |5 10 m4 DE PROFUNDIGAD. m3 4210 14210 0.00 210 E500 )5 H]
TOTAL PRELIMINARES $ E 43,195.50
02 ALBANILERIA
" ELABEDRACION D FOIO DE WISITA COMUMN DF O HASTA 1.7% M DE PROFUNDHDAD & BASE DE TABICOM
LE:RED DE COMCRETO 14X10%30 CM, TAPA ¥ BROCAL DE HALD, BASE INFERID DF 1,00 MTS ¥ BASE SUPERIGR pza 3.00 3.00 0.00 3.00 7.178.00 | . 1 21,534 .00
ALCA-D0S 2
DE 060 TS
03-ALR-019 |PLANTILLA O CAMA OF ARENA PARA DE 10 CM. PARA CUBRIR TUBERIA mi 271.00 271.00 0.00 271.00 2560 3 - 15 B.021.60
18-HED- SUMINISTED E INSTALACION DE TUBERIA DE PYC LINEA DE ALCANTARILLADSD SERIE 25 OF &7 PARA :
| ] / 186.00 211.00 - 39, 246.00
alcaoos  |reDes o oRenae m 186.00 186.00 0.00 6.0 ools 5
RELLEND DE CEPA DE EXCAVACION "4 O B* COMPACTADD CON EQUIPO MANLIAL AL B5% PARA o = =
A 7 i 1 276 4
foz-omaitg |, e abo DE TUBS m3 18.97 189 0.00 897 12000 1 % 5 2,276.40
BELLENG CON MATERIAL INERTE [TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADD Al ; : f :
2 " i 132.7 18 - 24 566.15
Joz-Cim-008 § e R MEDIDS MECAMICES m3 132.79 132.79 0.00 32,79 500 | % 3
TOTAL DE ALBANILERIA % - 1% 95.644.15
03 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
EXCAVACION DE CEPA EN TERRENO TIPG "B” CON CARGADOR RETROEXCAVADDRA CAT 415 b, DE O L
& G g 16.7
L-FRE003 |- o1 DF PROFUNDIDAD, m3 44 62 44 §2 0.00 44 62 2B5.00 1 % H 12,716.70
3-ALE-019 [ PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA [F 10 CM. PARS CUBRIR TUBERLS il 85.00 25.00 0.00 85.00 296015 - 15 2,516.00
18-RED COLOCACHON DE DESCARGA DOMICILIARLA DE DREMAJE | CON TUBERRS DE PYC DE 47 INCLUYE o e ; i
] 17 K 17.00 2,200.00 - 37.400.00
ALCA-006  BSILLETAS COMECCIONES ¥ TODO L0 NECESARIO PARA S CORRECTA EIECLIION pza 17.00 oo 0.00 s 5
RELLEMC COM MATERIAL INERTE (TEPETATE| EN CAPAS DE 20 CM. DE E3PESOR COMPACTADD AL i e i
02-CIM-00E Igm. R R R R o m3 35.70 35.70 0.00 3570 185.00 | % 1 6,604 50
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS $ - 13 59,237.20
- {‘ -
- [ . 5 f ol e v o
“ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA

SUPERINTENDEMNTE DE CONSTRUCCION




FECHA:

MONTO CONTRATADO:
No. DE CONTRATO:

FINIGLITD

DESGLOSE DE ESTIMACION

DEL 15-FEBRERD AL 20-FEBRERO DEL 2021

5
MS50-DOS-FISM-21-DRE-D01

259,345.15

22 de febrero de 2021

FINIQUITO

VOLUMEN

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARID EN
CALLE GUSTAVO DIAZ OROAZ EN COLOMNILA
LOMBRERETILLO

CABECERA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

FOMNDMD PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIFAL [FISM)

EJERCICIO FISCAL 2021

FOLUMEN
!;i;';:::ir;?f HASTA LA 'llﬂLlF.lth 0 WVOLUMEMN
0 el esTimagion CUMULADD
ANTERIOR
04 AGUA POTAELE
14-ACCES-  JCOLOCACHIN DE TORMA HIDRAULICA DOMICILIARIA | CON DUCTO DE POLIPRDPMLENO Y ALAMA DE
03 ACERD DE 1/2", INCLLYE COMECCIONES ¥ TOD0 LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECLICION pza 17.00 17.00 0.00 17.00 $ 150000 s - 1= 25 500,00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5 = 1% 25,500.00
TOTAL |s - |s 223,576.85 |
- 7 . 5
L __:I_ [ ._; j:_-';,' -__-\ =" f .."l- Y a3y & 1". i

ING, SALVADOR ALEJAN

RESIDENTE DE OBRA

DRO CASTRO GOMEZ

LIC. JAIME ARTURC VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




SOMERERETE

ESTIMATICON

FINICLIT O

FERIODHD:

MONTD (ONTRATADD:  §

Mo OF COMTRATO:

FECHA:

HCHA

DEL 15-FEBRERD AL 20-FEBRERD DEL 2021

ME0-DDE-FISM-21-DRE-001

21 de febrero de 2021

DERA

259,349.15

NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION

CONCEPTO

TRAMO

TIPO

LARGO ANCHO

UssCaliin: CABFCERA MUNICIPAL

MUNICIFID: SOMBRERETE, ZaL.

PROGEAMLE:
{FISM)

EJERCHOMD FISCAL 2021

VOLUMEN EJECUTADO

L e PARCIAL SUB-TOTAL

AMPLIACION DE RED DE DREMAJE SAMITARID EN CALLE
GUSTAND DIAT DRDAZ EN COLDMMA SOMBRIEETILLG

i FONDD PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL BMLUNICEPAL

UNIDAD

01-PRE-002 LIMPIEZA DE TERREMD PLANC A MANC, BCLLYE: sPILE DEL MATERILAL F AR Limpieza 143,74 100 0,00 1.00 14% 74 147,74 “2
. B-C Limpieza 4226 1.00 0.00 1.00 47 42 26 M2
TOTAL 186.00 | [ F
0-PRE-003 EXCAVALION DE LEPA EN TERRENG THG "8 A0k 2 A-B Excavacion  143.74 0.70 1.08139 1.00 105 81 108 81 M3
RETROEXCAVADORA CAT 416 0, DE O A 7 10 M DE PROFUNINDRD, T = - I e AL ;
) B-C Excaviscion 42 78 0.70 108139 1.0 32,29 2.9 M3
TOTAL 142,10 | M3
1B-RED-ALCa-00% ELABCRACION D POZ0 DE WISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE 2 &-B Pozo 1.040 060 1 [_m 00 2.00 20 PZA
PROFUNMDAD & BASE DE TABCON DE CONCRETO 14X 10530 T TARA Y : - = r - . - b
BROCAL DE MALD, BASE INFERIC DE 100 MTS ¥ BASE SUPERIOR DE 0.60 g 8-c Pozo .00 Lk Ta0od 100 1.00 1.00 PZA
MTS
TOTAL 3.00 | Pza
03 ALE-019 PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARS DE 10 CM PARA CUBRIR TUBERL 7 AR Fy— 143.74 oo 010 1.00 14374 T YT T
Z B-C Arena 4226 i) 010 1.00 42,28 42 .78 ML
1-3 a0 Descanga 5,00 0,50 010 17.00 85.00 B5.00 KL
TOTAL 271.00 ML
18-REC-ALCAD08  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE 2 AR Tuba 14374 0,70 010 | 1.0 143.74 143.74 L
ALCANTARILLADG SERIE 25 DE B FARS REDES DF DREMAJE -
2 B-C Tuba 42 78 0,70 0,10 100 42.26 42.26 ML
TOTAL 186.00 ML
02.CIM-D0R RELLENO DE CEPA DE EXCAVACION A O B" COMPACTADO COM ECUIPD A-B Acostiiadn | 143 74 10 014560 | 1.00 1488 1468 M3
MANLIAL AL 85% PARA ACOSTILLADD DE TUBD } e -
2 B-C Acostitado 4226 0.T0 014563 1.00 431 431 M3
TOTAL 18.87 M1
02-CIM-008 RELLEMO COM MATERIAL INERTE {TEPETATE} EM CAPAS [E 20 CM. DE 7 AB Acoslilade 143,74 0.71 1.01589 1.00 10262 102, 62 M3
ESPESOH COMPACTADD AL 8% FOR MEDICS MECANICOS - : a3 : : ! R
] B-C Acoslillads 42 26 0,70 1 01589 1.00 3017 3017 M3
TOTAL 132.79 [ w3
- \ 1 f ¥ i ! [ Vielle |
& ol R - | - L . - PR ! Y r e fa

ING. SARADOR ALEJANBRO CASTRD GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIE. JAIME ARTURD VIEDRA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCLAL

"C. IUAN FRAMCISCO VILLARREAL GARCTA

SUPERINTENDENTE D CONSTRLICCIOMN




FIRICUNITO

DEL 15-FEBRERD AL 20-FEBRERD DEL 2021

259,349.15 FINIQUITO

FERIOD

SOMBRERETE

MONTO CONTRATADO

No. DL CONTRATO: MSO-DOS-FISM-21-DRE-001

11 de febrero de 2021

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO LOCALIZACION LARGO ANCHO ALTO

FECHA:

LiBsCACION:

MIUNICIFD:

CiERA:

AMPUACION DE RED [ DRENAJE SANITARIO BN CALLE

GUSTAVO DIAZ ORDAT EM COLONIA SOMBRERETILLD

FOMDO PARA LA INFRESTRIMCTURA SO1AL BUNICIPAL

FROGRAMA

[FIERA}

CABECERA MUNICIFAL

SOMBRERETE, ZAC,

EIERCICIO FISCAL 2031

MNo. PIEZAS

VOLOUMEN EJECUTADO

UNIDAD

EJE TRAMO TIPO PARCIAL SUB-TOTAL
04-PRE-003 EXCAVACHON DE CEPA EN TERREND TIPO - CON CARGADGR 13 | AC | Descargs | 524541 | 050 0,50 17.00 131 22,11 W
RETROEXCAVADDRA CAT 496 0. F O A 7 10 W DE PROFUSDIDAD 1 B
1 AL Toma 524041 0.5 0,50 17.00 1.1 2231 M3
TOTAL 44,62 e
O3-ALB-019 PLANTILLA O CAMA DE AREMA PARA DE 10 CM, FARA CUBRIR TUBERLA PR T acC o | Em | o e ] e i = —
TOTAL 25,00 ML
1B-RED-ALCA-ODE  COLDCACKON DE DESCARGA DOMMCILLARIL DE ORENASE . CON TUSERIA OE 13 A Descarga 00 o410 00 1700 17 00 17.00 PZA
PWC DE &7, INCLUYE SILLETAS CONECCIONES v TORD LD NECESARIO FARS - i
SU CORRECTA EJECLCION
TOTAL 17.00 PZA
02-CIM-008 RELLENC CON MATERIAL INERTE {TEFETATE) EN CAPAS DE 20 CM. DE 13 AC Descarga | 500 050 04z | 1700 105 17.85 M3
ESPESOR COMBACTADD AL 90% POR MEDICS MECANICOS . | = - | - -
1-3 AC Toma 5.00 Q.50 042 17.00 1.05 17,85 M3
TOTAL a5To Ma
14-ACCES-003 COLOCACICN DE TOMA HIDFALLICA COMICILIARLA , CON DUCTC DE 1-3 T AC Toma | 500 010 010 17.00 17.00 17 00 F2A
FOLIPROPILENG ¥ ALMA DE ACERD DE 177 INCLUYE COMECCIOMES ' T
TOOD LD MECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCKIN
TOTAL 17.00 PZA
—
i
ol i A / B
e R sz _ £ . / .. [ : 3
iy | A, 7 4 Villarrea \ 6

ING. SALVADCR ALETRNDAD CASTRC GOMEZ " UIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
RESIENTE OF QBRA DMIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
SUPERINTENDENTE DE COMNSTRUCCION




ESTIMACION:  FINIQUITO  HOJA 5 DE S

PERIODD: DEL 15-FEBREROD AL 20-FEBRERO DEL 2021

MONTO CONTRATADD: 4 259,349.15

Ho. DE CONTRATO: M50-DD5-FISM-21-DRE-001

FECHA: 22 de febrero de 2021

OBRA:
AMPLIACION DE RED DE DREMAJE SANITARID EN CALLE
GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIS SOMBRERETILLD

FINIQUITO

UBICADIGN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPID: SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL [FISM]

PRCGFUA LA

EIERCICHD FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE

5
Koy

fey

< L5 7

7
L

p r
{ é__(__j.._ Vi

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCEAL

POZO DE VISITA
/
T £ vilayeal £

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
SUPERINTENDENTE DE COMSTRUCCION




FIRICEUITO HOWA T I 5

DL 15-FEBRERD AL 20-FEBRERD DEL 2021

-!‘Q SORARRERE(L 758,349.15

MS0-D05-FISM-2 1-DRE-D01

12 de febrevo de 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEOERA

=] LEY
AMPLIACION DE RED DE DREERATE SARITARIO EN CALLE
GUSTAVD DEAT DRDAT BN COLDMIA SOMBRERETILD

UBICACION: CABECERA MURICIFAL
SAUNICIFG: SOMBRERETE, TAL,

FONDO PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMA:
MUNICIFAL [FISM)

EJERCICH FESCAL 2021

i

<,(—V{¢”L, s s 4 Edank

ING. SA¥ADOR ALEIANDRE C GOMEZ LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DF DESARROLLD SOCIAL

L/\..'ﬁm "r Vil la yp-én \ b
. JUAM FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CDOMNSTRUCCION




FENIGUITO HOIABDES

DL 15-FERRERD AL 20-FEBRERD DEL 3031

256,348.15 FINIQUITO

MAS0-DOA-FISM-21-DRE-D01

12 de bebrero de 2021

OBRA:
AMPLIACION [ RED DF DECMAIF SARIT AR EN CALLE
GUSTAVD DIAZ ORADAZ EN COLOMIA SOMBRIRTTILD

UBICADION: CABECERA MUMNICIPAL
MUNMICIFO: SOMBRERETE, ZALC.

. FONDO PaRs LA INFEESTRUCTURA. SOC1AL

MLINICIPAL |FISM)

EIERCICIC FISCAL 20G]

RESIDENTE DE DBRA

LIC. MAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
FRECTOR DE DESARROLLO SOC1AL

ij\,.':“l,r-. ,il 'k"l-”-/"']'l' t’.""-lll

C.JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




FINSCHAT O HORA § DE B DBRA;
AMPLACON DI RED DF DRERAN LANITARD TN CRLLE

GUSTAVD DIAT ORDAT FN COLOMIA SOMBERERETILLD

DEL 15-FEBRERD AL P0-FEBRERD DEL 2021

269,348.15 FINIQUITO BICACHIN; CABECERA MUNICIPAL
MS-DOS-FIM-21-DRE-D0T MUMICIFID: SCOMBRERETE, ZAC.
22 de fobrero de 2021 PROGRAMA: :.mmmmu "'"“rﬂ';:"" MEFTRUCYIRUA ZOEKL
KEFPURIE FOIULGKAFILD UEUBKA EIERCICID FISCAL 2024

el s L gedendc T ff e,
/ { 1A= 7' 1
ING. SALVADDR ALEIARDRO CASTRD GOMEZ LIC. JIME ARTLIRD VIEDMA CECERAS C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
RESIDENTE DE CBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOC1AL SUPERINTENDENTE DE COMNSTRUCCION




