ESTIMACION: O] LING) ¥ LIRICA QA L DE T

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIOEN CALLES DESERTICA Y ASTRO
EM BARRIO EL PERASCO

ESTIMACION FINIQUITO CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAL.

24 DE MAYD DEL 2021 AL 11 JUNIO DEL 2021

MED-D05-FISM-I1-DRE-D0Z

11 DE JUNPD DEL 2021 FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CARATULA DE ESTIMACION MUNICIPAL [FISM).

LINAPIELA £38.50 M2 5 5340 5 6,697 58
EXCAVACION TIFO B 1 v
A5.00 M3 ] mpof s 24 B17.00
EXCAVACION TIFO C
140930 M3 ] A5 20 | & B8, 088, 00

o ALBARILERIA

POZO DE VIITA 4.00 PZA £ o853 | 5 M E13.24
PLANTILLA O CAMA 263 ML 5 )% 9,147 45
SLMINISTRO E INSTALACKD DE TUBERIA 203 ML ] 27500 ) & B0, 575.00
RELLEMND DE CEPA 72 M3 -1 E3B0 | & 4 593 &0
RELLEMND CON MATERIAL INERTE 132 86 ] % 24T 82 | ¢ 33 B43.32

ESTIMACION FINIKSUITO 50,00/

VA 18% #0.00

SUBTOTAL 0,00/
DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPD 5000

TOTAL $0.00/

SUBTOTAL $0.00

IVA 16% $0.00

TOTAL $0.00

JANTICIPO ARIORTIZADD A LA FECHA: 8
ANTICIPO AMORTIZADD EN ESTA ESTIMACION
ISM.DCI POR AMORTIZAR

ING SALVADOR CASTRO GOMEZ LEC LAME ARTURD VIEDMA CECERAS QL VICTOR MAND DIVERA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL SUPERINTENDERTE DE CONSTRUCCION

AMORAT. A L& FECHA
AMDAT. EN ESTA ESTIMACION
POR AMSORTIZAR




WA R OE T

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIDEN
CALLES DESERTICA Y ASTRO EN BARRIO EL PERASCO
29 O BAAYD DEL 2027 &L 11 JUNED DL 2031

SOMBRERETE | ESTIMACION FINIQUITO

CARCTRA MUNICIPAL
MSD-DIE-FIEAE-T1-DRE-002 SOMBATRITE, ZAL

11 D SN0 oI PRl

FONDD PARA LA INFRALSTRUCTURA S0CIAL MUNKBCIPAL

DESGLOSE DE ESTIMACION sl

VOLUMEN DE VDLLIMEN HASTA LAEST.  VOLUMEN DF E5TA VOLIMEN
PRESLUERTO ANTIRIOA ESTHARCION ACLIM LA
= PRELIMIARES
01-PRE-O0Z |LIMPIEZA DE TERREND PLANG A MANG, INCLUYE APILE DEL MATERIAL 1+ 426,50 0o 438 .50 43450 L] 1524
8400 0.0o
|ExCAVACION EN CALA DE TERREND TIPD B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 4180 DE 0 A 2.10M
m-pRE0 | nn e oioen M3 85.00 B&00 5 3EE
14000 noo
01-PRESNT |EXCAVACION EN CALA DE TERAEND TIPD "C™ EN FORMA MECANICA M3 140,00 140.00 L 4ma
o ALBANILERLA

ELABORACION DE FOZ0 DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1. 750 DE PROFUNDIDAD & BASE OE
TABRICON DE CONCRETO 1410030 CM. TAPA ¥ BROCAL DE HALD, BASE INFERIOR DE 1.00MTS PZA 450 =1 1] 4.00 400 ¥ BASIE
' BASE SUIPERIOR DE D.80OMT

18-RED-ALCA]

03-ALB-01E [PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA DE SCM PARA TUBERMA INCLUYE: AFISONADD. ML 00 ooo 293.00 300 § 3122

18-RED-ALCA]

ooz SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PG LINEA ALCANTARILLADD SERIE 25 DE &

PARA RED DE DREMNAJE L W oo 293.00 e 5 500

02-CIM-009
RELLEMC DE CEPA CON MATERIAL DE EXCAVATION A" O "B COMPACTADD CON EQUIPD
MANUAL AL B5% PROCTOR, PRODUCTD DE LA EXCAVACIHIN INCLUYE: SELECCIAN ¥ VOLTED A M3 T200 1] 7200 T2O00 H B3.80
MaND.

03-Ciw-008

RELLENG COM MATERLAL INERTE (TEPETATE} EN CAPAS DE 200M DE ESPESOR COMPACTADD AL 0%
FP.5, COM COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SELECCKIN ¥ VOLTED M3 e om 13289 1526 5 s

TOTAL DE PREDETERMINADD

ING SALVADOR CASTRO GOMEZ L.5.C. BAIME ARTLIRD WIEDIMA CECERIAS SN
ALSICANTE C EALY DIRECTOR OF DESARROLLD sug.au. SUPERINTENDERFTE CE CONSTRUCCION




__T__ EATRAACEN: (B} LMD ¥ LNICA HOdA 3 DE T DR

Ikg’l AMPLIACION D RED DE DREMAJE SANITARIOEN CALLES
2 Pemea: 4 DE MAYD DEL 2001 AL 11 JUss0 DEL Jo2i CESERTICA ¥ ASTRO EN BARRIC (1 PIAASCO
SOMBRERETE
ot b . v o ESTIMACION FINIQUITO

H 285,355.50
Ma, O CONTRATE: SO D0S-FISM-21-DRE-D0Z MURICPD: SOMBRISETE, ZAC
11 DI JUseD DL 2021 FROGRAMA:  posend PARA LA INFRAESTRUCTLRA SOCIAL MUINICIPAL

NUMEROS GENERADORES 15}

01-PRE-002 LIMPIEZA DE TERRENC PLANG & MAND, INCLUYE APILE DEL MATERIAL 1-2 AsB LIMP 293 .00 1.60 0.00 1 439 50 439 50 Mz
TOTA 439,50 M2
EXCAVACION EN CAJa DE TERREND TIPD "B® CON CARGADOR
D1-PRE-D03 Ko FTROEXCAVADGRA CAT 4160 DE 0 A 2.10M DE PROFUNDIDAD -2 A8 ExcB | 8100 070 118 1 5.00 85.00 M3
TOTA §5.00 M3
01-PRE-007 EXCAVACION EN CAJA DE TERREND TIPO "C" EN FORMA MECAMNICA 1-2 A-B EXC G 212.00 0.70 0.54 1 140.00 140.00 M3
TOTA 140.00 M3
'l'\

S e g iyl

NG. SALVADOR CASTRO GOMEZ L.5/C JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
RESIDENTE DE 0BRA - CHRECTOR DE DESARROLLO SO0ML

~EA0L VICTOR M AAMAND CLVERA
SUPERINTENDE DE CONSTRUCCION




Lr

SOMBRERETE

18-RED-ALCA-DOS

03-ALB-018

18-RED-ALCA-002

02-ClM-00%

02-CIM-008

ESTIMARCKIN: (0L) LN Y UNICA

PERIDDD: 24 DO MAYD DEL 2021 AL 11 JUNID DEL 2071
MONTD CONTRATADD: g
Wi, D COMTRATT:
ME0- D05 FISAY- 21 DRE 000

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 3031

ELABORACION DE POZO DE VISITA COMUMN DE 0 HASTA 1.75M DE
PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA, Y
JBROCAL DE HALD, BASE INFERIOR DE 1.00MTS ¥ BASE SUPERIOR DE 0.60MT

PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA DE 5CM PARA TUBERIA INCLUYE:
APISONADD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA ALCANTARILLADO
SERIE 25 DE 8" PARA RED DE DREMAJE

RELLENG DE CEPA CON MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B” COMPACTADO
COMN EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR, PRODUCTO DE LA EXCAVACION
INCLUYE: SELECCION ¥ VOLTED A MANG

RELLENO COM MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE
|ESPESOR COMPACTADO AL 30% P.P.5. CON COMPACTADOR TIPD BAILARINA,
INCLUYE: SELECCIOM ¥ VOLTED

NUMEROS GENERADORES

HOUA S D T

265,368.50

1-2

1-2

ESTIMACION FINIQUITO

A-B

A-B

A-B

A-B

POZO

PLAT

TUBOD

RELLEMN
0

RELLEN

283.00

263.00

81.00

AMPLIACION DE RED DF DRENAIE SANITARIOEN CALLES
DESERTICA ¥ ASTHO [N RARRIO EL PERASCO

umCAckiN: CABECERA MUNICIPAL
SLNEIMG: SOMBRERETE, ZAC.

PROGEANA:

(s,

FORNDO FARA LA IFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

4 4,00 4.00 BZA
TOTA 4.00 PZA

283.00 283,00 ML

TOTA 293,00 ML

293.00 253,00 ML

TOTA 283.00 ML

1.40 0.57 72.04 72.01 M3
TOTAL 7201 M3

1.40 0.58 132,60 132,69 M3
TaTA 132.89 M3

ING. SALVADOR CASTRO GOMET

L ey

RESIDENTE DE DBRA

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
CIRECTOR DE DESARROLLO SOCML

SUPERINTENDGATE DE CONSTRUCCION




FRTIRARIICIR: (LR NRE]L o] 'l'. HOJA 5 DE 7

CBRA:

AMPLACION 04 FID DE DRENAJE SAMTTARFOEN CALLES
DESETICA ¥ ASTRO [N BARRIO EL PERASCO

'.. i FERIDED T4 D MAYD DEL 2021 AL 11 JUSID DEL FOZ1
MONTO CONTRATAD: ESTIMACION FINIQUITO
WBH]_HLT[, ] 285,155.50 USSCACIIN: CABECERA MUNICIPAL
—_——— . O COOMTRATER MSO-DOS-FI5M-21-DRE-002 .

11 DE JUNIO DEL 3031 .

FONDO FARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUMSCIPAL
|FISM].

CROQUIS DEOBRA

SN dﬂ.&_ ——4 U, a/ b2

ING, SALVADOE {.'.-'r{ﬂ{r xWMEZ LS. dairdf ARTURC VIF AL CFCFRAS
RESMMEMTE DE OB RS CHRECTOAR EFE CHESRAREOILLD SO0 1AL




o

ESTISARCCN

Y - PIRICON
5t
SOMBRERETE rems—

Mo, 0f CORTRATO:

FECHA:

(01] UMD Y LNSCA

4 DE MAYD

M50-D05-FISM-T1-DRE-DOZ

HICUA B DE T

DEL 2020 AL 11 JUMIO DEL 201

265,355.50

11 DE JUsi0 DEL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

DARA:
AMPLACION DE RED DE DRENAME SANITARIOEN CALLES DESERTICA Y
ASTRO EN BARRED EL PERASCO

ESTIMACION FINIQUITO

URICACION: CABECERA MUNICIPAL
MeUmBOIPG; SOMMBRERETE, ZAL,

PRIOMGEAMA;
FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC1AL MUNICIPAL [FESAM),

QN
ING SALVADOR CASTHD GOMEL
RESIDENTE CF CERA

_-tl";_‘—.‘l; _C,/fc.s-a#{c'j’_

L.5.C JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS SAMANG DLVERA
DIRECTOR DE DESARROLLO S0OCIAL SUPERINTENDE DE CONSTRUCCION




ESTIMACKN, [00) UND ¥ UNICA HOMA T DE I

PERRODT:

4 DE MAYD DEL 2021 AL 11 JUNIO DEL 2021

265,255.50
M5S0-D05-FISM-211-DRE-00T
11 BE JUNIO DEL 2031

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA

CBRs:
AMPLIACION DE RED DE DREMAJE SANITARIOEN CALLES DESERTICA ¥
ASTRO BN BARRIO EL PERASCD

ESTIMACION FINIQUITO

umiCADON:; CABECERA NMUNICORAL
MUNICD: SOMBRERETE, IAC

FROMGRANS:
FORDD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCLAL MUNICIPAL [FISM).

SIDEMTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

L5.C. IAIME ARTUAD VIEDMA CECERAS.

2% 5R0, WTTOR N SAMANG OLVERA
SUPERINTENDERTE DE CONSTRUCCION




