HOIA 1 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE

AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PENASCO

FINIQLITO

PERICOO DEL 01 DE JULID DE 2021 -
AL 09 DE AGOSTO DE 2021 ﬁ SOM BRE RE-I—vE CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACS
MONTO CONTRATADO: 5 621,777.00 il ﬁ';} SOMBRERETE, ZAC.
\“I H AYUNTAMIENTO 216 021

M50-DDS-FISM-21-ELECT-008

Mao. DE CONTRATO: © FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

v ey,
(B
10 DE AGOSTO DE 2021

CARATULA DE ESTIMACION

5 B2177700 ) & B21.777.00

TOTAL RESUMEM DE FINIQUITO § 621,777.00

FECHA:

FISCAL 2021

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PENASCO, CABECERA
MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS

FINIQUITO $536.014 66)
1WA 16% $85.762.34

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 5 186,533.10 ESTIMADO A LA FECHA: ¢ §21,777.00

ESTA ESTIMACION: 50.00
SALDO POR ESTIMAR &

5 .
SE— — S — / C .L'H '

'——i—'ﬁ £ Lol &

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA

ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTAEST.:

SALDO POR AMOH.'I'IZAI




SOMBRERETE

FINIOUITO HOUA 2 DE 24

DEL 01 DE JULIO DE 2021

03 DE AGDSTO DE 2021

AL
MONTO CONTRATADO: 5 621,777.00

Mo, DE CONTRATO: MASO-DO5-FISM-21-ELECT-008

FECHA: 10 DE AGDSTO DE 2021

DESGLOSE DE ESTIMACION

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE

H. AYUNMTAMIENTO 2018 2dzl

EJERCICID:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
AYUNTAMIENTD EN EL BARRID EL PENASCO

CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECH

SOMBRERETE, ZAL.

FOMNDOD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

FISCAL 2021

VOLUMEN
PRESUPUES- MASTAEST.  DEESTA o0 o0
TADD  ANTERIOR  ESTIMACION
SUMINISTRD E INSTALAGION DE POSTE DE COMCRETO PC-12-750
INCLUYE: ACARRED, EXCAVACION, PARADD ¥ PLOMEADD DE POSTE
D4-ELECT-001 [RELLENG CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION v pza .00 300 300 12,300.00 36,900.00
MEZCLADD CON PIEDRA BOLA, MAND DE DBRA, HERRAMIENTA ¥
EQUIPD
SUMINISTRC E INSTALACION DE POSIE DE GONCRETO FC-12
TSOPARA RETEMIDA; INCLUYE: ACARRED, EXCAVACION, PARADO ¥
boacLecTonz |PLOMEADD DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA|  pea 1.00 1.00 100 12.300.00 12,300.00
EXCAVACION ¥ MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPC
SUMINISTRD E INSTALACION DE CORTAGIRCUITOS CCFS 100A 35K _
; 200 5,100.00 10,200.00
O4-ELECT-004 |y |vE: AGARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 2.00 2.00 i
n SUMINISTRD E NSTALACION DF ABRAZADERA UG, INCLUYE: ; " — SR
O4-ELECT-005 |, -~ ARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC PR ki Lo - i
SUMINISTRD E INSTALACION DE CRUCETA PW-200, INCLUYE , = - T bt e
D4-ELECT-005 |, - RRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pes i B = : et
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR  33PD, INCLUYE s N
04-ELECT-00T |5 - ARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pea 40 i : s ATt 4300
B SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 185, INCLUYE _
BT 008 [ e o A HERRAMENTA ¥ EGUIR pra 2.00 2.00 2,00 350,00 700.00
NIST INSTALACION DE TIRANTE T2Z; INCLUYE: ACARREC, -
D4-ELECT-010 3'1;&';”; ?_:-Gsﬁi H:RRL‘MIENU S A - pza 400 4.00 4.00 1.080.00 4,320.00
MINISTRO E INSTALACIGN DE TIRANTE H-1, INGLUYE: ACARREC,
Pi-ELELT:0M ;Iino §E D{;Rﬁ- HERRAMIENTA. Y EQUIPD i 120 Bkl st ke e
SUMIMISTRO E INSTALACION DE TORNILLD MAQ.1EX7E, INCLUYE; 3
LE 7.00 7.00 120.00 510,00
[oe-erecron ACARREOD, MANO DE DBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD pza LA
SUMINISTRD E INSTALACION DE PERND AMCLA DR 16X356; ACARREC, BT B 3
ELECT- 8.00 .00 B.00 300.00 400,00
H-ELEET-04 lyano DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO i =
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE, INCLUYE. ACARRED,
M4-ELECT-016  |MAMO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFC pza 2,00 2.00 2.00 1850.00 320,00

SUPERVISOR DE OBRA

]

]

T

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCLAL

ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURGN

CONTRATISTA




[ B

; ESTIMACIGN: FINIQUITG HOIA 3 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
| L .- I TCE IO DEI0ar AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERASCO
AL 08 DE AGOSTO DE 2021 i : . CABECERA MUNICIPAL D RERETE, ZACATECH
#1 il - 5 S(_)M P)RI_" RE—l_h UBICACION E SOMB E
. _ |MONTO CONTRATADO: H 621,777.00 ol o MUMNICIFIO:  SOMBRERETE, ZAC.
bt}MtHR[-I{l-I]- 'q H AYUHTAMIENTO RFOIA o2l
MAVIDIRENL L L s oe contrato: ME0-DOS-FISM-21-ELECT-D0B L%i‘ e — FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ETETITS — MUNICIPAL
EECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021
DESGLOSE DE ESTIMACION FISCAL 2021
VOLUMEN
PRESUPUES- HASTAEST.  DEESTA
TADO ANTERIDR  ESTIMACION
= SUMIMISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-B, INCLUYE:
04-ELECT-017 |0 aRRED, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIFD A 400 A0 i Eiots e
SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 1-35 KV, INCLUYE £
'”“ ELECT-D18 |, -2 RREC, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO RIS i i g s a0 00
. i SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: ACARRED, . g £
D4-ELECT-MS  § e BE 8RA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO pra Lt 12,00 1100 Treng e 00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR Bi; INCLUYE: ACARREQ
04-ELECT-020 |ian0 DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EGUIPO pza 11.00 11.00 11.00 300.00 3,300.00
= SUMINISTRO E INSTALAGION DE AISLADOR 1C; INGLUYE: ACARREDQ
04-ELECT-021 | oo nE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO pra 44,00 44.00 44.00 130.00 §,720.00
= SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2B5; INCLUYE . = - =
D4-ELECT-022 . -2RREQ, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD pza a0 2500 et b 8.400.00
x SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLD 152 INCLUYE - = & M
IIZM-ELFE 023 ACARRED, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pza &.00 & 00 oo 700,00 4 200.00
e ElEcT SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH. INCLUYE! = S
ELECT-024 [, - \RREC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPG pza 200 200 2.00 400, 800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERMO ANCLA, INCLUYE ACARRED,
O4-ELECT-02% Yoy mo DF OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD P 400 400 Ll i g20000
SUMINISTRD E INSTALACION DE SOPORTE CW1; INCLUYE: ACARREQ, i
D4-ELECT-028 |0 no DE BiaRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO RER il 10 e 000 i
_ SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADODR 3R, INCLUTE: ACARRED, - 7
O+-ELECT-027  fo)ANo DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO e 400 i = cli Ao 120000
= SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R, INCLUYE ACARREOD Ay r
O4-ELECT-028 |\ o oF OBRA HERRAMIENTA, Y EQUIPG pza 2.00 2.00 200 16000 720,00
2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1, INCLUYE: ACARREQ -
D4-ELECT-029 | \vinpE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza 4.00 4,00 4.00 480.00 1,820.00
—— |SUMINISTRC E INSTALACION DE GUARDACABD GO, INGLUYE e i
D4-ELECT-030 |, -~ s AREC, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO i " B ot 000 1-=A0:00
3 = A 'E CAB 3 5 C AL I
04-ELECT-031 ;'i:g";; rélcéFII:ﬁINHS-'TRRLiE'IIIEIr:TE:\EYCI:OII_III:F‘gr BTG INCLUYEACARRED mlL 185,00 185.00 185,00 95.00 1B,525.00
[ |
Il [ 1
| {
i | i
. _F_.f T 4. M«?' ‘:::_ Fs
ARG, JUAN E RIV] STA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING, CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FENIQUITD HOJA 4 DE 24 R D » L DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIDDO: GEL 1 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PENASCO
AL 08 DE AGOSTO DE 2021 | . Husicacion:  CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECA
ol SOMBREREE
i ~ |PERIODO: ] 621,777.00 :E | = e < WmuniCiPio:  SOMBRERETE, ZAC,
o 3 M. OAYUNTAMIENTO ZO1 B8 BOR1
5‘[ }ﬂ!ﬂRﬁ .H!L. | ]_ Mo, DE CONTRATD: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-008 / PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
: MUNICIPAL
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021
D 0 D EIERCICIO: FISCAL 2021

s 4
: : — F i

I

04-ELECT-038 i{L:I.:“RNﬂlig_quEG ;Eﬂ:;ﬁfﬂ‘ﬁfmgalE:E:_‘AYTEC_LTEOCSR'Z; i pra .00 5.00 : 5.00 130,00 ; 1,170.00

T e s T T I I ) ) I

D4-ELECT-038 Euucrilj*lr?igaéRlyg_rni!nﬁ;%t ESHE;E"EE?;.U,‘;E'NEE_ 3'#,;:;,;21 ne-2; mL 200.00 200.00 : 200,00 250,00 : 50.000,00

04-ELECT-030 [CUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. {1+15-8 400.00 400.00 - 400,00 52.00 . 20,800 00

JINCLUYE: ACARREC, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4. INCLUYE: ACARREOD
i CT-040 4 ) 3 b ) :
04-ELECT-040 MANC DE QBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPC *a m 200 ey s il

S SUMINISTRO E INSTALACION DE GONECTOR LINEA WIvA, INCLUYE: : 90,00 .
04-ELECT-041 |, cARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EGUIFC e =i i : 00 rene ) :HH0.09
= SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO, INCLUYE .y

04-ELECT-042 |, ARRED. MANO DE DERA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD pe = i ] 2 i ] Ui

SUMINISTRC E INSTALACION DE ELECTRODC DE TIERRA; INCLUYE

D4-ELECT-043 1, cARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPD nee i P bl R s ) el
= SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CABLE DE GU-2, INCLUYE, ACARREO, : :
[24-ELECT-045 fyyano DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIPD kg i o ; 000 Lot o s
— SUMINISTRO E INSTALACION DOE CARGA PARA SOLDAR GADWELL, R
1 L ] . 560,00 .
I':"1 ELECT-048 i\ 01 UYE: ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pe B i ks i

)
b

— -..'. : — 1. ;Eﬁ#]

L Ll TS e B, Rl ,

ARCHHaheTs 0O5TA LIC. JAIME ARTURDO VIEDMA CECENAS ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACIIN: FINIGQLATOD) HOJA 5 DE 24
i PERICDND DEL 01 DE JULKD) DE 2021
. Al 09 DE AGOATO DE 2021
~ it MONTD CONTRATADO: H] 621.777.00
b“ jl\uﬁ! !J’R[_Eu- I 1 MNo. DE CONTRATO: M50-005-FISM-21-ELECT-008
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

DESGLOSE DE

ESTIMACION

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE

AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PENASCO

UBICACION: CABECERA MUMNICIPAL DE SOMEBRERETE, TACATECA

o] SOMBRERETE

.h'1.i\|"| NT""I’II'I Foan

MALUMICIFID: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIFAL

FISCAL 2021

VOLUMEN

PRESUPUES-
TADD

HASTA EST.
ANTERIOR

DEESTA o UmuLADD
ESTIMACHIN

_ _ [SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INGLUYE
04-ELECT-04 - k 2.00 2.00 - 2,00 750,00 1,500.00
" |ACARRED, MANC DE OBRA,_HERRAMIENTA, Y EQUIFQ - s
s SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240 R [ PR
D4-ELECT-MB LiueiUvE AGARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PER N 140 : : gkt M
N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2. INCLUYE. ACARRED
B T I bt S it el ol mL 8.00 8.00 8.00 300.00 2,400.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204-
04.ELECT.050 |INCLUYE ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC pza 5.00 500 so0| 1680000 £4,000.00
—— |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0 MT5; e -
D4ELECT-051  lincLUYE: ACARREO, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIFO paa 80 i =00 ke A800.00
——_ |SUMINISTRC E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-GUEE: _ _
O4-ELECT-053 e |yvE- ACARRED. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD P 2000 AR A A 1:500.00
i = SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA 3 ut
DA-ELECT-055  y4e 0iCIN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, e i Heltr | e ol £:500.00
PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO. INGLUYE
-ELECT-0! O - 1 40
Da-ELECT-056 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO s&nvicia 1.00 1.00 o0 3.400.00 3.400.00
: NSTALACIC TORRECILLA E AC 5
D4-ELECT-138 ztfﬂl_mﬂf_? E INSTALACION DE TORRECILLA ARMADA DE ACERD pra .00 2.00 zoo| 5550000 111,000,00
SUMINISTRO E INSTALACIHON DE GRAPA Y BASE; INCLUYE: ACARRED
2 CT-1% . 4 1.00 1.00 1.150.00 - 1.150.00
e ? _|MaNO DE OBRA_HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO 5 e o e
20> |LETRERQ ALUSIVO A LA OBRA INGLUYE ACARREO, MANG DE OBRA, = : T :
i 287 az = 1.00 11.500.00 M.
D4-ELECT-28 HERRAMIENTA ¥ EQUIFD pieza 1.00 1.00 0 a 11.500.00

| 1]

/|
< L [ =

L i L

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

v

AM

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DMRECTOR DE DESARROLLD 30CIAL

ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO Hu's DE 24

RESUMEN DE FINIQUITG-* : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PERIODO: DEL 01 DE JULID DE 2021 AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERNASCO
Al 09 DE AGOSTO DE 2021 CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACAT‘
S MBRERETI MONTD CONTRATADO: § 621,777.00 IE--;l"Ifigl SQJM BRL R.LTL SOMERERETE, ZAC.
y . - H AYUNTAMIENTOD ZEODIEN 2ozl
SO HP\ RJ A5 Ino. oE conTRATO: M50-DDS-FISM-21-ELECT-008 F‘%ﬁ?‘" e FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

10 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADORES

FECHA:

FISCAL 2021

04-ELECT-001 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO,
EXCAVACION, PARADC Y PLOMEADO DE
POSTE, RELLENG CON MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION ¥ MEZCLADO CON PIEDRA
BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO

POSTE 1-3 3.00 3.00

TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-002 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 4 1.00 1.00
CONCRETO PC-12-7T50PARA RETENIDA,
INCLUYE: ACARREQ, EXCAVACION, PARADO ¥
FLOMEADO DE POSTE, RELLEND CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO

04-ELECT-004 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

CORTACIRCUITOS CCFS 1004 35K; INCLUYE POSTE 1-3 2.00 2.00
ACARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIFO

TOTAL 2.00 pza

o~
1]~
-—nﬂj— sz Cf=aC/C; x[/z

LIC. JAIME ARTURC VIEDMA CECENAS NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURO
SUPERVISOR DE OBAA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ey ESTIMACION: FRNCRTO HOIA7DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
Mo PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERASCO
%3 AL 09 DE AGOSTO DE 2021 n f S T UBICACION:  CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|
~ o] SOMBRERETE
S i ... |monTO CONTRATADO: § 621,777.00 e ,1[1: OMBRERELE MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
a . - = H AYUNTAMIENTO ZOIA 2aa
¢ }MIJ"R”{-[ “ No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008 ;ﬁ!..-‘i.‘ P PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021

04-ELECT-005 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-3
UC; INCLUYE: ACARRECQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-008 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA Py- POSTE 1-2 = 5.00 5.00
200, INCLUYE: ACARREQ, MANQ DE OBRA,
HEBRAMIEMTA Y ENINBEN
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-007 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1-3 2.00 2.00
33PD; INCLUYE: ACARREOQ, MANDO DE OBRA,
TOTAL 2.00 pza
D4-ELECT-009 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-3 2.00 2.00
185, INCLUYE: ACARREC, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-010 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; POSTE 1-3 4.00 4.00
INCLUYE ACARRED, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
-
| 2

l
"]
e ;___.JL . .-vall’.r/'f C K{LI/ — & f'.l

ARQ. JUAN LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURGH
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARAOLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQLITO HOJABDE 24 RESUMEN DE F|N|QLI|TO . OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERASCO
-
AL 09 DE AGOSTO DE 2021 : e CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT]|
- lﬁ..w |S RERETE
: = |monto contraTADO: $ 621,777.00 e i,'[': OMBRERE|E SOMBRERETE, ZAC.
! # — H. . AYUNMTAMIENTO 201 S 20l
SUMHRE__M “ No. DE CONTRATO: MS0-DD5-FISM-21-ELECT-008 ﬂ;@ PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-011 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; POSTE 1-3 1.00 1.00
INCLUYE; ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-012 |[SUMINISTRD E INSTALACION DE TORNILLO POSTE 1-3 7.00 7.00
MAQ. 16X78; INCLUYE: ACARREO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-014 ISUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA POSTE 1-3 8.00 8.00
DR 16X356;, ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE; POSTE 1-3 2.00 2.00
INCLUYE: ACARRED, MAMNCY DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 2.00 pza
)
/ 2 W
—-—— ‘/ T 4 (_/(L.{'/ C.-‘-:'_ i (Il
LIC, JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS MG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH
SUPERVISOR DE DERA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCLAL COMTRATISTA




SOMBRERETE

MNo. DE CONTRATO:

FECHA: 10 DE AGOSTO DE

ESTIMACION: FINICUITO HOJA 9 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021

AL 09 DE AGOSTO DE 2021
MONTO CONTRATADO: % 621,777.00

M50-DD5-FISM-21-ELECT-008

2021

NUMEROS GENERADORES

| SOMBREREIE

H_rll'iIJ.P-FN I'.|-I'IF|

RESUMEN DE FINIQUITO '

®0

EJIERCICIO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EMN CALLE
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERIASCO

CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT]

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2021

04-ELECT-017 [SUMINISTRO E  INSTALACION DE GRAPA POSTE 1-3
REMATE RAL-B; INCLUYE: ACARREQ, MANDO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
AL 4.00 pza
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE1-3 4.00 4.00
ASUS 11-35 KV, INCLUYE: ACARREQ, MANOC DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-019 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, POSTE 1-3 11.00 11.00
INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOT 11.00 pza
04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1: POSTE 1-3 11.00 11.00
INCLUYE: ACARREQO, MAND DE OBRA
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD
TOTAL 11.00 pza
04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; POSTE 1-3 44.00 44,00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
fn
i |
| [ |-

AR, JUAN J

SUPERVISOR DE DBRA

>

b o P

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

NG, CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH

CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQLITOD HOJA 10 DE 24 RESUMEN DE F|N|QU|T{} ; AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTO EM EL BARRIO EL PERASCO
.
AL 09 DE AGOSTO DE 2021 | S ’ ey CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|
|
- ) i MONTO CONTRATADO: % 621, 777.00 Ex-,vl Ei-:i (- )M P)RITRE—FE SOMBRERETE, ZAC,
r 2 it o i vy H AYUNTARMIENTO PODLA EOE]L
5“”"”{"[“ MI_I No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008 \'f.ﬁ.?’ e T—— FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021
TOTAL 44,00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA, POSTE 1-3 24,00 24.00
2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 24.00 pza
D4-ELECT-023 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-3 &.00 &.00
AMNILLO 152; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
| | |
v‘___.".r
/ v
N o /] / t(/
et —— <] (,,( o !
ARQ-TIAN 105 RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS MNG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL COMNTRATISTA




ESTIMACION: FINIQLITO HOJA 11 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO DERA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTO EM EL BARRIO EL PENASCO
AL 09 DE AGOSTO DE 2021 ‘- . z i CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT]
. o ~r.  |MONTO CONTRATADO: 3 621,777.00 IE; [I";’ I S(}M IJ)RI_RJ_TI-' SOMBRERETE, ZAC,
b_( }IMEJ’_I{[]MII- No. DE CONTRATO; M50-DD5-FISM-21-ELECT-008 '.E_:‘l!i.h e LA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021 SLICAALALNICIRAL

NUMEROS GENERADORES

FISCAL 2021

04-ELECT-024 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-3
2UH; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA, POSTE 1-3 4.00 4,00
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-026 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CWi POSTE 1-2 10.00 10.00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 10.00 pza
— — '
s I}
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™ za-| g e K,
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ARCL JUANTOSE RIVERAVCOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROY

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 12 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO pinnel sk asenlebirh

PERIODO: DEL 01 DE JULIDQ DE 2021
u-L PENASCO
AL 08 DE AGOSTO DE 2021 S CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|
" RERE]
- = — MONTO CONTRATADO: ¥ 621,777.00 ¥ "'::} (—)M B E Rh E SOMBRERETE, ZAC.
5{}%15[{[']{_{'11 i‘-—-ﬁ"‘l M. AYUMTAMIENTO #0168 - 3081
e e e rer, INo. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-D08 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA: 10 DE AGOSTD DE 2021 DALIMCIRAL

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

04-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, POSTE 1-3
INCLUYE: ACARREQD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; POSTE 1-3 2.00 2.00
INCLUYE:ACARREQ, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIFD
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GAT; POSTE 1-3 4.00 4.00
INCLUYE ACARREO MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-030 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABOD POSTE 1-3 11.00 11.00
G3; INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA,
HERRBAMIENTA ¥ FOl BN
: TOTAL 11.00 pza
04-ELECT-031 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16:; POSTE 1-3 195.00 185.00
INCLUYE-ACARRED, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 195.00 mL
- =]
/ / B Lrﬂ/-
bl U el B2
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEﬁﬁ.S MNG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURCH
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACIGN: FINIQLITO HOJA 13 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021
AL 08 DE AGOSTO DE 2021
z : vov  |mowTO CONTRATADO:  § 621,777.00
:)f‘ JMP’RE P‘j “ No. DE CONTRATO: MS50-DDS-FISM-21-ELECT-008
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADO

04-ELECT-032 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR
DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREQ., MAND DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFQ

D4-ELECT-034 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE
P/CABLE AG 5/M8; INCLUYE: ACARRED, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

04-ELECT-035 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE
P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

04-ELECT-036 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR
DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREQ, MAND
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

RESUMEN DE FINIQUITO
o —

H O AYUNTAMIENTO &

[ Mol SOMBRERETE

(a3

RES

POSTE 1-3

ATTFITALCTON OF RED ELECTRICA EN CATLE]
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL
PEMASCO

CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|
SOMBRERETE, ZAL.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0CIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2021

TOTAL

4.00 pza

POSTE 1-3

34.00

34.00

34.00 pza

POSTE 1-3

9.00

9.00

TOTAL

POSTE 1-3

50.00

50.00

TOTAL

A (e c_/ e

LIC.

SUPERVISOR DE OBRA

JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
MRECTORA DE DESARRCHLLO SOCIAL

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROY
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIGUITO HOJA 14 DE 24

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERIASCO
AL 09 DE AGOSTO DE 2021 S . . T CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|
e [MONTO CONTRATADO: 5 621,777.00 &L_;E if" '3 S(-)M BR_t Rh’:l_b SOMBRERETE, ZAC.
S{}NB,RLHL [ﬁ]:'. No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-008 ‘\i e

MUMICIPAL

# = H . AYUNTAMIENTOD 20 ’

*7’{' ) ’ PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
T

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2021

04-ELECT-037 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POSTE 1-3
ACSR1/0; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE QBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 25.00 kg
D4-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT POSTE 1-3 200.00) 200.00
DE ALUM. {2+1)1/0-2: INCLUYE:ACARREO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 200.00 mlL
04-ELECT-039 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1-3 400.00 400,00

DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREQ, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

s
| .
A T, f e s

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS MNG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURGH
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL COMTRATISTA




ESTIMACICGN: FINIQUITO HOIA 15 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTD EN EL BARRIO EL PERASCO

09 DE AGOSTO DE 2021

AL LIBICACICN: CABECERA MUMICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|

= SC)MBRL[{LTL MUNIUPID; SOMBRERETE, ZAC.

"-ﬁ‘l. '\l'luluTn'LMIF"Tl' "'l'll'l &0

MONTO CONTRATADO:
Mo, DE COMTRATO:

621,777.00
MS0-DD5-FISM-21-ELECT-008
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

FOMNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 50CIAL
MUNICIPAL

SOMBRERETE

TOTAL 400.00 mL
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; POSTE 1-3 2.00
INCLUYE: ACARRECQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

D4-ELECT-041 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR POSTE 1-3 2.00 2.00
LINEA WIVA, INCLUYE: ACARREO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-042 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR POSTE 1-3 2.00 2.00
ESTRIBO; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO

Cf_-__ . L __,H ____.__Jrl A LZLH _::-.,-..C,_ IiLM

ARQ. JUAN J A ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH
SUPEAVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




FECHA: 10 DE AGOSTD DE

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACICIN: FINIQLITO HOUA 16 DE 24 RESUMEN DE FI NIQUIT«D'
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021
_‘._g_,_ AL 09 DE AGOSTO DE 2021 ‘.”T}h S( _)M BRt- Rl—:Tl—-
S . H.l I-I{}-'_I'}- MONTO CONTRATADO: % 621,777.00 ;E’:;"‘ ot S AR Mo W 1 e MUMNICIFIO:
Ok )M ! ‘}\ S At |Mo. DE CONTRATO: MSO-DD5-FISM-21-ELECT-008 .E;ﬁ.‘h‘ PROGRAMA:

2021

EJERCICIO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PENASCO

CABECERA MUNICIFAL DE SOMBRERETE, ZACAT)

SOMBRERETE, TAC.
FONDO PARA L& INFRAESTRUCTURA S50CIAL
MUMICIFAL

FISCAL 2021

TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO POSTE 1-3 6.00 £.00
DE TIERRA, INCLUYE: ACARREC, MANO DE
OBRA, HERREAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU POSTE 1-3 30.00
2, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL 30.00 kg
04-ELECT-046 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1-3 6.00 .00
SOLDAR CADWELL, INCLUYE: ACARREQ, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
\ | 1 |

ARQ. JUAN JOSERIVERA AC
SUPERVISOR DF OBRA

e C/ "l

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

-

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 17 DE 24 RESUMEN DE FI NlQUITD AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PERIODO: DEL 01 DE JULID DE 2021 A AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PENASCD
e -
AL 09 DE AGOSTO DE 2021 | - i CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|
5 _ . Imowto contRATADD: 8 621,777.00 i SOM BRL RE—I—E SOMBRERETE. ZAC.
b(_Jhu'iﬁl{iRj'“ ?:;-:T-u H O AYUMTAMIENTO S0LE - 2021
SAVIDINL L L INo. oE conTRATO: M50-DDS-FISM-21-ELECT-D08 1"‘,,? FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUMICIPAL

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

04-ELECT-047 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE POSTE 1-3
CU-4;, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 2,00 kg
04-ELECT-048 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFE. TDA1- POSTE 1-3 1.00 1.00
15-33000-120/240; INCLUYE: ACARRED. MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-049 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2 POSTE 1-3 3.00 8.00
INCLUYE ACARRED, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO
i
| | ]
x A )
e _.j_.__ paS Lol &0 J’,
ARQ. JURNT RIVERA ACOSTA LIC., JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS NG, CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FINIQLITD HOIA 1B DE 24 RESUMEN DE F|N|QLI|TD : : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE
DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTO EM EL BARRIO EL PERASCO
| ™ DEL 01 DE IU
R Al 09 DE AGOSTO DE 2021 S ; - ; CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT)
& I, |
- ; MONTO CONTRATADO: $ 621,777.00 Wiw I";: OMBRth h SOMBRERETE, ZAC,
- = 0 HW.OAY HTAMIERTO 2018 eoEl
?),r‘- J‘“r’ll{l R!‘ Tl_ No. DE CONTRATO: MS0-D05-FISM-21-ELECT-008 m‘ : FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021 e

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

TOTAL 8.00 mL
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED FOSTE 1-3 5.00 5.00
BOW MULTI W 120/204; INCLUYE:ACARREOD,
IMANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-051 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE 1-3 5.00 500
LAMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARRED
|MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD

TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-052 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE COMNECTOR POSTE 1-3 20.00 20.00
CILINDRICO AL-CUG-8, INCLUYE: ACARREO
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 20.00 pza
D4-ELECT-055 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION POSTE 1-3 100
PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADD,
INCLUYE: ACARRECQ. MANC DE OBRA,
HERillllli".i‘l.-lIEr'rT,'f'u.'I Y EQUIPO

|

[ ol 3 Q,JLL-,&Z & ;GLw

ARC. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS NG, CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQLITD HOJA 19 DE 24 RESUMEN DE F|N|QU|TQ : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EMN CALLE

PERIODO: DEL 01 DE JULID DE 2021 AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PENASCO
AL 09 DE AGOSTO DE 2021 _ . . L CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT)
Mol SOMBREREE
o |MONTO CONTRATADO: 5 621,777.00 = i A - ~ 4 4 SOMBRERETE, ZAC.
b{j'vl P‘.Rl : Iq : l[ No. DE CONTRATO: MS0-DOS-FISM.21-ELECT-008 FONMDOPARALANNERAES TRUCTURA-SCERAE

MUNICIPAL

f—-“l. H O AYUNTAMIERTO 2018 BOE1
LIF :
10 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADORES

FECHA:

FISCAL 2021

TOTAL 1.00 lote
04-ELECT-056 |PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO: POSTE 1-3 1.00 1.00
INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
TOTAL 1.00 sarvicio
04-ELECT-138 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRECILLA 1-2 2.00 2.00
ARMADA DE ACERO SENC. 12ZMT
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-139 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y POSTE 1-3 1.00 1.00

BASE: INCLUYE: ACARRED, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

R S . T )
c 1( T N S W N ,/ T L [

ARCL JUAN JOSERIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOIA 20 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIQDO: DEL 01 DE JULIO DE 2021 AYUNTAMIENTD EN EL BARRICY EL PEPTI.E'S(D

AL 09 DE AGOSTD DE 2021 S CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT|
MONTO CONTRATADO:  § 621,777.00 OM BRI—-R-h l L SOMBRERETE, ZAC.
H OAYUMTAMIENTO BOi8 - 2021
No. DE CONTRATO: MS0-DD5-FISM-21-ELECT-008 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10 DE AGOSTO DE 2021 MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

FECHA:

TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-297 |LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE POSTE 1-3 1.00 1.00
ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIFO
TOTAL 1.00 pleza

]
/ e
_‘L !_1 C___j.?r{_g,' (j—r-'/— L : L .

I LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DUROH
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




SOMBRERETE

EETO RO - DL

FECHA:

MONTO CONTRATADO: $ 621,777.00
Mo. DE COTRATO:

FINIGUITC

HOJA 21 DE
01 DE JULID DE 20
08 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

DEL AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERASCO

AL

CABECERA MUNICIFAL DE SOMBRERETE, ZACATECA]

SOMBRERETE, ZAL.
FONDD PARA LA INFRAESTRUCTURA S0CIAL MUNICIFAL

H AYUNTAMIENTOROIA - BOE)

M50-D05-FISM-21-ELECT-008
10 DE AGOSTO DE 2021

CROQUIS DEOBRA

FISCAL 2021

ARQ. JU
SUPERVISOR DE DBRA

A e

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIAL

I

ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
CONTRATISTA




