ESTIMACION: FINIQLITO

DEL
aL

MOMNTO CONTRATADO: 5

FECHA:

02 DE AGOSTO DE 2021
12 DE AGOSTO DE 2021

MNa. DE CONTRATO: M50-DD5-FISM-21-ELECT-009

13 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 16 RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERE[E

H O AYUNTAMIENTO 2018 2

145,945.00

CARATULA DE ESTIMACION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
EJIDO INDEPENDENCIA, SOMBRERETE, ZACATECAS

5 145,945.00

TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO 145,945.00

COLOM,
EJIDO INDEPENDENCIA

SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPAL

FISCAL 2021

ESTIMACION
VA 16%

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

© FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

$20,130.24

$125,814.66

F0.000

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 43,783.50 ESTIMADO A LA FECHA: 145,945.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA(EST. ESTA ESTIMACION: 50,00
SALDOD POR AMORTIZAR | SALDD POR ESTIMAR 5 =
il
L i , /
e o Fl F
Q o 0 —_— U'Lf,x_gix = £
ARQ. JUAﬁ SEW LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ROUEZ FABELA
SURERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




SOMBRERFE

IL 2DE 16

02 DE AGDSTO DE 2021

FINIQUITD

DEL

12 DE AGDSTO DE 2021

AL

MONTO CONTRATADO: 5 145,945.00

Mo, DE CONTRATO: M50-DD5-FISM-21-ELECT-009
FECHA: 13 DE AGDSTO DE 2021

DESGLOSE DE

ESTIMACION

RESUMEN DE FINIQUITO

PRESUPUES-
TADD

HASTA EST.
ANTERIOR

SOMBRERE]E

AYUNTAMIENTO 2018

VOLUMEN

DE ESTA
ESTIMACION

ACUMULADO

AMPUACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,

ENDD INDEFENDEMNCIA

SOMBRERETE, ZAC.

FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

FISCAL 2021

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE GONCRETQ PC-12-750;
INCLUYE- ACARRED, ESCAVACION, FARADD ¥ FLOMEADO DE POSTE,
D4-ELECT-001 |REYEMO COM MATERIAL FRODUGCTO DE L ESCAVACION ¥ MESCLADO|  pea 100 100 100| 1238000 12 350,00
CON FIEDRA BOLA. MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFC
SUMINISTRD E INATALACION DE BASTIDOR B3 INCLUYE ACARRED,
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
D4-ELECT-019 pza & 00 400 4.00 TE0.00 3.040.00
4-ELECT-0: SUMINISTRD E INSTALACION DE BASTIDOR B1. INCLUYE ACARREQ, ; ]
D4-ELECT-020  Nyano DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pza 4.00 4.00 400 300.00 1.200.00
e SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE ACARRED, %
O4-ELECT-021 |y, NG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO pza 1500 18,00 e o e 2.080.00
= SUMINISTRC E INSTALACION DE ABRAZADERA 285, MCLUYE n
O4-ELECT-022 |, - ARRED. MAND DE GBRA_ HERRAMIENTA Y EQUIFD pza el 1800 Lot dJa0.00 8,300.00
2 SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLD 152, INGLUYE =
P4-ELECT-023 1o sRRED. MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIED pen 300 3.00 .00 FO0.00 2.100.00
SUMINISTRO E INSTALACION OE FERNO ANGLA. INGLUYE. ACARRED, )
04-ELECT-025 MANG DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIFD pra 1 00 1.00 1.00 BiD.00 Ad0. 00
SUMINISTRD E INSTALACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: ACARRED
ELECT02E e e e L RRAMIEHTA ¥ BALIRD pza 200 200 200 500.00 1.200.00
S . SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADOR 3R INCLUYE ACARRED
D4-ELECT-027 MAND DE '::‘E'H.'ﬂ\-. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pIa 1.00 1.0 1.00 300,00 300,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADGOR 4R, INCLUYE ACARREO
4. CT-02 i ; :
04-ELECT-028  |y) NG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO Hes 142 108 o gt SALED
SUMINISTRO E INSTALAGION DOE GRILLETE GA1. INCLUYE: ACARRED e
PEELELTR L r reri HEREAMIENTS L ESIIRS pza 1.00 100 1.00 490.00 430,00
SUMINISTRD E INSTALACION DE GUARDACABD G3 IMCLUYE
04-ELECT-030 ACARRED, MAND [f OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pra 1.00 1.00 1.00 135.00 135 .00
fi

ARG, JUAN
SUPERVISOR DE OBRA

S z;,-./c:

LIC. JAIME ARTUROD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD 5OCIAL

L.C. MANCY A

1A lclhnéu EZ FABELA
CONTRATISTA




ESTIMACION FINIQUITD !m 3DE 16

0F DE AGDSTD DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

AMPLIACHON OE RED ELECTRICA EM CALLE COLOM,
||| [ S _.)M B - l i L UBICACION:  ENDO INDEPENDENCIA
B | | o }&’ Q [_. 1 -
iy i'.T_ (~— MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
.lh _; W OAYUHTAMIENTO 2018 =]
' i E N ’
W I l [F :
FECHA: 13 DE AGOSTOD DE X021

DESGLOSE DE ESTIMACION : FISCAL 2021
VOLUMEN

PERICDLO: DEL

12 DE AGOSTO DE 2021
H 145,945.00
M50-DD5-FISM-21-ELECT-008

AL

MONTO CONTRATADO:

SOMBRERETE

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0CIAL
MUNICIPAL

Mo. DE COMTRATO:

PRESUPUES- HASTA EST DE ESTA
TaDo ANTERIOR  ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG MEINCLUYE:ACARREQ

o : ‘ 0 y 25,00 100.00 . 2 500,00
D4-ELECT-031  lyanG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFG L =0 25501 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA, .
4-ELECT- 1 IV 5 K 0.
O4-ELECT-032 | \p| |jvE- ACARRED. MANG DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO pes 108 1! 1000 140080 1400.00
04-ELECT 034 SUMINISTRD E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 38; INCLUYE: pra 4.00 4 00 = 4.00 135 00 540.00

ACARREC, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO

—— |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2. INCLUYE - i
D4-ELECT-035  |acARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pza i Gk
SUMINISTRO E INSTALAGION DE CONECTOR DERIVADOR 1010
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

> SUMINISTRO E INSTALAGION DE GABLE MULT, DE ALUM, [2+1)1/0-2, o =

I':""E'-E': 03 l|ncLUYE ACARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO mil e 12010 : 1.0 2500 32,500.00
SUMINISTRO E INSTALACKON DE CABLE MULT. DE ALUM. {1+1)6-8;
S (141)6-6; : . 150 00 5000 - 7.5
D4-ELECT-038 o) \vE: ACARREC, MAMO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPG al B 15000 i

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARRED,

26,00 130.00 - 3, 380.00

ID#-ELEE-’-:ISE pza 24.00 24.00 - 24.00 135.00 - 3,240.00

JO+-ELECT-D40  hyaW0 DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC kg Ton 100 z L 000 ' ki
P i L e L o e R e B e T IR Qe
oseecT-0as JE O e I oy eeeanre s AU AT g 5.00 s00| 5.00 750 00 4 3,750.00
T AT A I ) I ) I I I

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; : e .
- E H { - oo B50.00 - 1.7
O4-ELECT-031  Li\ci UYE: ACARRED, MANO DE DBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO PEs i = > i
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-GUBS:
INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO

L SUMINISTRZ E INSTALACIONM DE PREPARACION PARA EQUIPD DE 36 2 : 100  B00.00 7 E00.00
MCELECT MEDICION DE ALUMBRADD, INCLUYE: ACARRED, MANG DE OBRA, e 100 1.00 ; ik §

04-ELECT-053 pza 10.00 10,00 10.00 8000 = BOQ.CD

“j" 4. <_,zi'!t..§ (_Aci{f.'; : :

: 1= J
ARC. JUA AtOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGEL|CA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




SOMBRERETE

No. DE CONTRATO:

FECHA:

PAGO  DE

4-ELECT-D36

D

CONTRATO  DE

FINIGUITD
DEL

AL

H

M50-D05-FISM-21-ELECT-009

ESGLOSE

ALUMBRADOD

HOJA 4 DE 16
02 DE AGDSTO DE 2021

12 DE AGOSTO DE 2021

13 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

145,945.00

SOMBREREE

DE ESTIMACION

VIOLUMEN
PRESUPUES-

HASTA EST. DE ESTA

UBICACHIN:
RLUNICIPIO:

PROGRAMA:

EJERCICID:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,

ENCD INDEPENDENCIA
SOMBRERETE, 2AC.

FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2021

ACUMULADO

TADD ANTERIOR  ESTIMACION

PUBLICO; INCLUYE:

O04-ELECT-297 l

DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPT

E 1 1.00 3,500.00 ;] 1
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGD pza .o 1-:"3 \ a 50000
LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREC, MANC pza 100 1.00 1.00 10,500.00 10,500.00

RESUMEN DE FINIQUITD

ARCL JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE DARA

— 4 - C.x.";aa_'l/c*'_

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

L.C. NANCY AEjE-EJ:’Ifﬂ."

)
CONTRATISTA




" ESTIMACION: FINIQUITO H.DE
3 A T
I:j ‘F’i PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021

B/ AL 12 DE AGOSTO DE 2021
k"' -)

~ . |MONTO CONTRATADO: § 145,945.00
‘5{' j“"“ﬁRl Hi : I }' Mo, DE CONTRATO: M50-D05-FISM-21-ELECT-009

RESUMEN DE FINIQUIT. . j : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

COLOMN,

EJIDO INDEPENDENCIA

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021

SOMBRE REIE

W OAFUMTAMIEMTO 20018

04-ELECT-001 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREQ
ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADOD DE
POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA ESCAVACION ¥ MESCLADD COM PIEDRA
BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
4-ELECT-019 |SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B2 POSTE 1 4.00 4.00
INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD
TOTAL 4.00 pza

04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1;
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OEBRA, POSTE 1 4.00 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPOQ

TOTAL .00 pza
L[
| I
s — “ (_, {e P AP s
ARCL JUA

ESTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGE}ICJA_MARQUEI FABELA
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO 50CIAL CONTRATISTA




e ESTIMACION: FINIQUITO HOIA 6 DE 16 RESUMEN DE FINIQUITO ; : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
@ PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 COLOM,
oy AL 12 DE AGOSTO DE 2021 UBICACION: ENDO INDEPENDENCIA
= ... |monto contrRATADO: 145,945.00 MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
‘5“ M HPJ R“ E INo. bE conTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-009 / PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2021

04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; POSTE 1
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 16.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 18.00 18.00

ZBS; INCLUYE: ACARREC, MANDO DE OBRA,
HERRAMIEMTA ¥ EOLIBN

TOTAL 18.00 pza

04-ELECT-023 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 3.00 3.00
ANMILLO 152 INCLUYE. ACARREO, MANO DE

o~ " AR AIFTRET A WS FT e e

TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; POSTE 1 1.00 1.00
INCLUYE: ACARREQ, MANC DE  OBRA,

HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-026 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; POSTE 1 2.00 2 00
INCLUYE: Hﬁ.ﬁ.RHED. MAMNO DE QOBRA,
HETRAMIfNTr, ¥ EQUIPO

)/ . I O ;/ ci—

—
— - .

ARC. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY RNEELI@ MﬁﬂhUEI FABELA
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DF DESARROLLO SOC1AL CONTRATISTA,

-




ESTIMACION: FINIGUITO HOJA 7 DE 16 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
= PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 COLON,
k *ri AL 12 DE AGOSTO DE 2021 ENDOD INDEPENDEMNCIA

MONTO CONTRATADO: 3§ 145,945.00
No. DE CONTRATO: MS0-DD5-FISM-21-ELECT-009 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
13 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

SOMBRERETE, ZAC.

SOMBRERETE

FECHA:

TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R POSTE 1 1.00 1.00
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; POSTE 1 1.00 1.00
INCLUYE ACARREQ, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIFD
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-029 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; POSTE 1 1.00 1.00
INCLUYE: ACARREQ, MANCO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-030 |SUMINISTRCO E INSTALACION DE GUARDACABO POSTE 1 1.00 1.00
53, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
el
Loy L _'II —'—__-F: _,--;'——"'/ rf?”.l é_,--/f::-‘r ﬁ*/c"_— B ::u i '.:' g ﬁ
ARQ. JUAN-JESE RIVE EEISTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY Al‘dﬁﬂlt.ﬁ HARQUEI FABELA
SUPERVISOR DE OBAA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITD HOUA & DE 16 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 02 DE AGOSTD DE 2021 COLON,
.‘-.
AL 12 DE AGOSTO DE 2021 I = i ENDD INDEPENDEMNCIA
f ; I =
‘._) _ .. |MONTO CONTRATADO: § 145,945.00 IE-._# ["'?J'l S(—_)M BI {ERL l— SOMBRERETE, ZAC.
. e |5 M. AYUNTAMIENTO BQ1B-R2ORI
A jMP’P\“{H l No. DE CONTRATO: MS50-DDS5-FISM-21-ELECT-009 Y. Fl' ETE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

D4-ELECT-031 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG POSTE 1
IBINCLUYE:ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

TOTAL 25.00 ml
04-ELECT-032 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR FOSTE 1 1.00 1.00

DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-034 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1 4.00 4.00

PCABLE AG 378, INCLUYE: ACARREQ, MAND DE
CBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTA 4.00 pza
04-ELECT-035 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1 26.00 26.00

PIACSR-2; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL —_26.00 pza
04-ELECT-036 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1 — | 2400 24.00

DERNADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREQ, MANO
DE OBERA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

i o P

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANG MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




g ESTIMACION: FINIQUITO HOUA 9 DE 15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
Y = PERIODO; DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 COLON,
LR AL 12 DE AGOSTO DE 2021 e 2 e UBICACION: ENDD INDEPENDENCLA
- I MONTO CONTRATADO: § 145,945.00 bOM BR_hRL l l:' MLINICIPID: SOMBRERETE, ZAC.
SUMHP\; Rj“ No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-009 (K A Ie R A s PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES

FISCAL 2021
TOTAL 24.00 pza
04-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 1 125.00 125.00
DE ALUM, (2+1)1/0-2, INCLUYE ACARREQ, MAND
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 125.00 ml
04-ELECT-039 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE1 150.00 150.00
DE ALUM. (1+1)6-6. INCLUYE: ACARREQ, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIFO
TOTAL 150.00 mil
| |
/ J
e - rd ~ : .
— 7 -y C /1’-6' T Ul b uJ
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATISTA




e ESTIMACION: FINNUITO HOJA 10 DE 16 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE
| . FPERIODOD: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 COLON,
g :
: AL 12 DE AGOSTO DE 2021 £/IDQ INDEPENDENCIA
& SOMBRERET]
- ’ MONTO CONTRATADOD: % 145,945.00 SOMBRERETE, 2AC.
/ - - H AYUNTAMIENTO PODIR-F0OFI]
5{1\‘“ J].RE-]U —I'Tl, * |No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-009 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; POSTE 1
INCLUYE: ACARREO MAMND DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 1.00 kg
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO FOSTE 1 500
DE TIERRA; INCLUYE: ACARRED, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-045 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 1 2.00 2.00
7 INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 kg
| | |
B

—d i Bt

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA ﬂﬁﬂﬂUEI FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD S0OCIAL CONTRATISTA




@

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 11 DE 16 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
FERIQODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 COLON,
-L
AL 12 DE AGOSTO DE 2021 ~ ENDO INDEFENDENCIA
g )
.. : MONTO CONTRATADO:  § 145,945.00 Bt |1|,‘h OM BRI. ]{l__»l ]: SOMBRERETE, ZAC.
X N -1C _ H AYUNTAMIENTO 2018 -2021

\S“""’”J"I{t ;m Tl No. DE CONTRATO: M50-DD5-FISM-21-ELECT-009 T FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

04-ELECT-048 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1
SOLDAR CADWELL, INCLUYE: ACARRED, MAND
DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE 1 2.00 2.00
g0V MULTI % 120/204; INCLUYE-ACARREOD,
MANC DE OBRA HERRAMIENTA. Y EQUIPD
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-D51 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE 1 2.00 2.00
LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREQ,
MANC DE OBRA. HERRAMIENTA ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-053 |SUMINISTRD E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1 10,00 10.00
CILINDRICO  AL-CUG-6; INCLUYE: ACARREOD,
BAAMT ME MBERA HEFRBARMIENTA % EO B =
TOTAL 10.00 pza
04-ELECT-055 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION POSTE 1 1.00 1.00
PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO:
INCLUYE: ACARREQ, MAND DE OQBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL 1.00 pza
I T T
A1 i /
"=-—Z——-‘;'f'(_/¢¢r:.£-/x t‘.': .
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERNAS L.C. MANCY Auﬁ ICA n‘in.nqmz FABELA
SUPERVISOR DE DERA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINICLITO HOJA 12 DE 16 RESUMEN DE FI N|QU|TG OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
FERIODO; DEL 02 DE AGOSTD DE 2021 COLON,

AL 12 DE AGOSTO DE 2021 S 2 T UBICACIOMN: ENDD INDEPENDENCIA
. : __ |monTO cOnTRATADD:  § 145,845.00 (:)M BR]:R-P I [_ « MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAL.
& 3 H H AYUMTAMIENTD ZOIE - 2021
‘SUMI ER‘] H‘j I I - |No. DE CONTRATO: MS50-DDS-FISM-21-ELECT-009 / \ PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUMNICIPAL
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2021

04-ELECT-088 |[PAGDO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICD POSTE 1
INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
EL PAGD
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-297 [LETRERD ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: POSTE 1 1.00 1.00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL 1.00 pza
| |
T f —e) LXWC’-* & ] ==
ARG, JUA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGE pm‘hﬂﬂ. ROUEZ FABELA
SUPERVISOR DE DERA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CDTTFI.H-TI'S.T.A




DEL

AL

5': OMBRERE]E

oESie-a08

Mo, DE COTRATO:

FECHA:

FINIGLITO

MONTO CONTRATADO:

HOJA 13 DE
02 DE AGOSTOD DE 20
12 DE AGOSTO DE 2021
5 145,945.00

13 DE AGOSTO DE 2021

M50-DD5-FISM-21-ELECT-009

RESUMEN DE FINIQUITO

}

-

SOMBRERE[E

M OAYLUMTAMIEWNTO EDLS EDE]

o
i

AMPLIACHON DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,

UBICACION: ENDO INDEPENDENCIA

MUNICIFIO: SOMBRERETE, ZAC,

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICID FISCAL 2021

b A

o
SRS T s rmoaT v

-

DATOS OF FROYECTO

CRCeT D B Ak
K
CETTRNTY "
L L DR

AT L IS AN EETINTY o M A TOrTIEeG

T e e

B ] e

1]

Vi e, ] L A T L -

P e i O (AR i
A DN e o O LB

b

b COMSHON FEDEMAL DE ELECTRICHRAD r.

[r—— =

ARQ. JUA
SUPERVISOR DE OBRA

#‘f&@zc’_"’_

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIAL

&
L.C. NANCY ANGELICA MARCLUEZ FABELA
CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIGUITO HOJA 1. 16

PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,

UBICACION:  EJIDO INDEPENDENCIA

12 DE AGOSTO DE 2021 S(_}M Bm i’{_[ 1 }_ : MUNICIPID': SOMBRERETE, ZAC.

145,945.00
H ATUNTAMIENTD 20

MNo. DE CONTRATO: MS0-005-FISM-21-ELECT-005 [ . & PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

AL

MONTO CONTRATADO:

SOMBRERETE

13 DE AGOSTO DE 2021
REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA:

Y —_— —_..é,i C,fi.-.( & C:

ARQ. Junﬁ'%sm COSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA BIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




