HOIA 1 DE 24

FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PRINCIPAL

S OM P)R]_: RFTF UBICACION: EL ALAMO

L - - MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAL.
H AYUNTAMIENTDO EOL1S8 EOE]
MS0-DDS-FISM-21-ELECT-007 ; e PROGRAMA:

$ 5592420005 559.24200

TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO $ 559,242.00

RESUMEN DE FINIQUITO

DEL 03 DE MAYD DE 2021
AL 11 DE MAYO DE 2021

PERIODO:

MONTO CONTRATADO: H3 559,242.00

SOMBREREIE

Mo. DE CONTRATO:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA: 14 DE MAYD DE 2021 MUNICIFAL

CARATULA DE ESTIMACION

FISCAL 2021

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL,
COMUNIDAD DE EL ALAMO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS

FINIQUITO $482 10517

IVA 16% 577136 83|

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 167,772.60 ESTIMADO A LA FECHA: & 550,242.00

ESTAESTIMACION: 50,000
SALDD POR ESTIMAR  § -
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RA BCOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. EDGAR IVAN AG E\K?ﬁnﬂn
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL COMTRATISTA

ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:

SALDO POR AMORTIZAR] | ]




HOIA 2 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO - i AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
FRINCIPAL

SOMBRERI‘TE UBICACION:  EL ALAMO

H. OAYUHTAMIENTO BOIE - 2021 MUNICIPO: SOMBRERETE, ZAC.

FINRHATO

DEL 03 DEMAYD DE 2021

11 DE MaAYD DE 2021

AL

BAONTO CONTRATADD: 5 558,242.00

SOMBRERETE

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S0CIAL
MUNICIPAL

Mo, DE CONTRATO: ME0-DDS-FISM-21-ELECT-007

FECHA: 14 DE MAYOD DE 2021

DESGLOSE DE ESTIMACION : FISCAL 2021
ILUMEN

PRESUPUES- HASTA EST.
o e DEESTA o cumuLaDo
TADOD ANTERIOR  ESTIMACION

SUMINISTRD E INSTALACION DE POSTE DE COMNCRETO PC-12-T50;
INCLUYE: ACARREQ, ESCAVACION, PARADD ¥ PLOMEADD DE POSTE,
J04-ELECT-001 JREYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION ¥ MESCLADO lote 6.00 6.00 - 6.00 12,408.10 - T4 44B8.60
COM PIEDRA BOLA, MAND DE QBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPC

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 15K
INCLUYE: ACARRED MAND DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIFO
04-ELECT-004 pza 1.00 1.00 1.08 5,074.00 - 5,074 00

SUMINISTRD E INSTALAGCION DE CRUGETA Pw-200;, INCLUYE:
ACARRED, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD

= SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 18" INCLUYE:
: : ; 4.00 138,

D4-ELECT-542 |, - ARRED, MANG DE O8RA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPG iz o0 8 il e
. SUMINISTRD E INSTALACION DE PERNG DOBLE ROSCA 167 INGLUYE:
04-ELECT-543 ACARRED, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD pza B.00 8.00 - 8.00 120.40 - 86320

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UG, INCLUYE

04-ELECT-008 pza 6.00 6.00 - 6.00 2,150.00 - 13,140.00

04-ELECT-005 ACARRED. MANC DE OBRA HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO paa 3.00 3.00 - 3.00 275.00 B25.00
04-ELECT-007 ig:‘é”éi BRE,I s ?:;;:CJE el gl it o (R 3.00 3.00 : 200|  2.330.00 - §.990.00
orecraon [SIANSTRC, € ISTALCON D RNZRCT T WOE| | o] ww| | ww| wew| | sww
D4-ELECT-010 m’;gg; T}I:;R;. ':é’;;'ﬁfﬁ:_fi ET{;TJ’TS{EE TE NN AR 5.00 5.00 : 5.00 107320 . 5,366.00
04-ELECT-011 SUMINISTRD E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREC, i 1.00 100 i o0 850 00 5 G860 00

MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
SUMIMISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQAEXTE, INCLUYE:
D4-ELECT-012 JACARREQ, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIFD pza 6.00 6.00 - 6.00 130.00 3 TEO.00

e o gj_.z;mi/ C

ARCL JUAN MbSE RIVERAVACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLOD SOCIAL




FRROUO HOJA3DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DF RED ELECTRICA EN CALLE
DEL 03 DE MAYD DE 2021 I PRINCIPAL
AL 11 DE MAYD DE 2021 s M = T3 EL ALAMD
ol SOMBRERE|E
MONTD CONTRATADO: 5 559,242.00 i T; : SOMBRERETE, ZAC,
H OAYUMTAMIENTO BOLE - 2021
No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-007 iy " T FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021 MUNICIPAL
DESGLOSE DE ESTIMACION EJERCICIO: FISCAL 2021

VOLUMEN

PRESUPUES- WASTAEST.  DEESTA ... .
ANTERIOR ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE:
ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pza 2.00 2.00 - 2.00 350.00 = F00.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE; INCLUYE: ACARRED, MANCY
DE COBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
ba.ELECT.01s |FUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE. INCLUYE: ACARREO, =
MAMO DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pza 200 200 d 2.00 160.00 320.00
_ SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: ACARREC,
D4-ELECT-01%  Imano DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIFO pza .00 7.00 2 i 1900 §,390.00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1. INCLUYE AGCARREQ,
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO

R SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C. INGLUYE ACARRED, :
04-ELECT-021  hyyaNO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pzs 29.00 29.00 . — Lo e : 3.770.00

SUMINISTRS E  INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE

04-ELECT-448

04-ELECT-015 pza 4.00 4.00 - 4.00 180.00 - 640.00

O4-ELECT-020 pZa 8.00 8.00 E.0D 315,00 - 252000

A-ELECT-022 [0, pocn wane O OBRA HERRAMIENTA. ¥ EQUIFO pra 36.00 36.00 ; 36.00 360.00 I 12.960.00
e.cLecT.0ns |FUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUVE - o ="
Bt ACARREQ, MANG DE QBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pes Lol £ . ok Lt ¥ A.200.00
4-ELECT.0%4 SUMIMNISTRD E INSTALACION DE ABRAFADERA 2UUH: INCLUYE 2
ELECT-02% | CARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC pas 20 2.0 ; 200 415.00 §30.00
4. ELECT.005 |FUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA: INGLUYE, ACARREC, ; Em)
- MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFG pza 240 e Lk Sl 5 1,820.00
14-ELECT.026 JSUMINISTRO E INSTALACION DE SOPCRTE CV1. INCLUYE: ACARREOQ, " 5
| JMANG DE 0BRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC pza 4.00 4.00 400 =60.00 : 2.240.00
_ SUMINISTRO E INSTALACIKON DE AISLADOR 3R: INCLUYE: ACARRED
In4 ELECT-02] Immc B s LR AV LD pza 2,00 2.00 : 2.00 315.00 : £30.00
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R, INGLUYE ACARRED
ELECT-028 : ; 20 : ] ;
OE-ELECT02 Iru'ﬁ.nr:l DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPG pza 2.00 2.00 20 At 0 i 2000
= SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1, INGLUYE ACARREOD) =
B IMAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD Rza 200 2.00 - 209 4000 : BRI
— SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABG G3, INGLUYE]
pa-ELECT-030 [° 2 !
LT-030 |, - ARRED, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO pza .00 400 : al Lt 56000

e f A M“L/C_ -

ARQ. IUAN JOSE RWERA RCOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. EDGAR | :AN A
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL




ESTIMACION: FINICUITD) HOJA 4 DE 24
|rERIODD: DEL (3 DE MAYO DE 2021
AL 11 DE MAYO DE 2021
= _ |pericoe: 5 559,242,00
bl 3’\’1 HI{}.]{L IL 0. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

-

DESGLOSE DE ESTIMACION

RESUMEN DE FINIQUITO

-] SOMBREREIE

AP E MY

oEOl@ BOEI1

DBERA:

PRESUPUES-
TADD

VOLUMEN

HASTA EST.
ANTERIOR

DE ESTA

c ACUMULADD
ESTIMACION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE
PRINCIPAL
EL ALAMO

SOMBRERETE, ZAL.

FOMDOD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FUMNICIPAL

FISCAL 2021

e i'llirr:.l‘ér:IS;TJ%PEE'\I.NI-SETQIIQ-:E'I:E:lTaE?E?gI:FPgG T WSRRTCIATAEE] g 140 00 140.00 - 140.00 36,00 13,720.00
bercron [ € Neeton o mocTEcTor 0E W], | | o] | o] oo
roron [LARSTRS & NEACON ST QAN B KR | oo oo o [ | e
reveor o [SUNMISTRO € NSTALACON OE REWATE PRORBLE A6 38 Wo0Ve| | 1goo|  re | o ey
ozl ?NUETLTEETEEA;RIENUE?E::{%IS:G%EAFESFEEJE;:M?EHf:gﬂﬁow-”n' pza 36.00 36.00 36.00 130.00 : 4.680.00
0 ELECT-037 [ e RA, HERRAMENTA, ¥ EQUIPO nEEEREY - 30.00 30.00 30.00 260.00 - 7.800.00
04-ELECT-040 fﬂﬂg"ﬁgﬁ:A'_”HSET:FEZ;'E:_':'Y"‘[':‘gﬂﬂpf A INCELTE: RCARRECE T i 2.00 2,00 2.00 360.00 ) 720,00
eccron [T € NTAACONBE CONECTOT T R S| | | o i T
eeisoron [ToT Sevtrcon ot Ceoooo b B OE| | o] o] | ow| e
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SUPERVISOR DE OBRA

LIC, JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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ESTIMACION: PRI QIO HOIA S DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLE

SOMBREREIE

$ H. . AYUNTAMIENTO 2OIS EGEI
M. DE CONTRATO: MSO-D0S-FISM-21-ELECT-007 L , PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

AL 11 DE MAYQ DE 2021 EL ALAMO

MONTD CONTRATADO: 559,242.00 SOMBRERETE, ZAL,

SOMBRERETE

FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

DESGLOSE DE ESTIMACION EIERCICIO:  FISCAL 2021
VOLUMEN

PRESUPLUES- HASTA E5T. DE ESTA

ACUMULADD
TADD ANTERIOR  ESTIMACION

P SUMINISTRD E INSTALACION DE CABLE DE CU-Z; INCLUYE: ACARREC = 3
O4-ELECT-045 |MANG DE OBRA_HERRAMIENTA, Y EQUIPD ¥ il i : =
; > SUMINISTRD E INSTALACION DE CARGA PaRA SOLDAR CADWELL; : " .
D4-ELECT-046 NCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA. ¥ EQUIFG pza 11.00 11.00 - 11.00 560.00 - & 180,00
— |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE GCU4, INCLUYE r =

D4-ELECT-047 |, ~ 4 RRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO ke Lt 300 : sk L0 ' 500000
SUMINISTRO E INATALACIONDE TRANSF. TOA1-15-33000-120/240,

04-ELECT-D48 INCLUYE: ACARRED, MAND DE OQOBRA, HERRAMIENTA EQGUIFD, pza 1.00 1.00 - 1.00 107 50000 - 107 ,500.00
PRUEBAS ANTE C.F E TRAMITES. ¥ LIBRANZAS ANTE CF.E.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2, INCLUYE: ACARREQD, 5 i
ol - 2.0 - J 300 =
04-ELECT-04% MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO ml 12.00 12.00 12.00 oo 3,600,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED G0W MULTI W 120/204,

-E 05 - 8.00 16,800.00 0.0
O4-ELECT-050  §,cLUYE.ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO i it ek - b et
my SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 10MTS , e
DHELECT-03T Ly cLUYE: ACARRES. MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD s o e i i i i 480,00
T T 5 : " r L-CUE-
- coroes |FUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO ALCUBS)| o 5D : T o ; b

INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD

_ SUMIMISTRS E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPD DE| 2 4 " 754 4
D4-ELECT-055 MEDHCION DE ALUMBRADD: INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, pza 1.00 1.00 - 1.00 540.00 7.540.00
PAGDO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO: INCLUYE
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO

LETRERD ALUSING A LA OBRA INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,

HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

04-ELECT-056 pza 1.00 1.00 1.00 3,330.00 - 3,350.00

04-ELECT-297 pza 1.00 1.00 - 1.00 10,800.00 & 10,800.00

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

—/ 4 (L.A.:f--cz il

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DF DESARROLLO SOCIAL




ESTIMACION: FINIQLITO HI’DE 24

PERIDDO:

RESUMEN DE FINIQUITGL

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

DEL 03 DE MAYD DE 2021 PRINCIPAL

SOMBRERE[E

AL

MONTO CONTRATADO: §
M. DE CONTRATO:

11 DE MAYD DE 2021
559,242.00

LIBICACION: EL ALAMO
w{ '~ SOM BRthTt MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

- = H AYUNTAMIEKRTO 3010 - 20@1
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007 ‘ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

@%}

04-ELECT-001 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1 :
COMCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREQ, POSTE 2 1.00 1.00
ESCAVACION, PARADO ¥ PLOMEADO DE POSTE 3 1.00 1.00
POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE POSTE 4 1.00 1.00
LA ESCAVACION ¥ MESCLADO COMN PIEDRA POSTE 5 1.00 100
BOLA, MANO DE OBRA, HEREBAMIENTA Y POSTE 6 100 1.00
EQUIPD
TOTAL 6.00 lote
D4-ELECT-004 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 1-6 1.00 1.00
CORTACIRCUITOS CCFS 1004 15K INCLUYE:
ACARRED MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-006 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-
200 INCLUYE: ACARREC, MANO DE OBRA, POSTE 16 6.00 5.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
TOTAL 6.00 pza

_mimxfaaa/c

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. EDGAR/IVAN AGUIR
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL




04-ELECT-542

04-ELECT-543

04-ELECT-003

04-ELECT-018

04-ELECT-007

SOMERERETE

ESTIMACION: FINICLITOY

HOIA 7 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO

03 DE MAYD DE 2021

PERIDDO: DEL
11 DE MAYD DE 2021

AL

MONTO CONTRATADO: %
No. DE CONTRATO:

559,242.00 - I NL | MUNICIPIO:
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007 ) = PROGRAMA:

FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

NUMEROS GENERADORES EJERCICIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE
ROSCA 18" INCLUYE: ACARRED, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

POSTE 1-6

AMPLIACION DE RED ELECTRIC
PRINCIPAL

EL ALAMO

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

S0CIAL MUNICIPAL

FISCAL 2021

A EMN CALLE

TOTAL 4.00 pza
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE POSTE 1-8 8.00 8.00
ROSCA 16" INCLUYE: ACARREQ, MANC DE
MRRPA HEFRBAMIFNTA W EO P

TOTAL &.00 pza
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6 3.00 3.00
UC; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,

TOTAL 3.00 pza
SUMINISTRD E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1-6 G,00 6,00
ASUS 345KV, INCLUYE ACARRED, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 6.00 pza
SUMINISTRDO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1-6 3.00 3.00

A3PD; INCLUYE: ACARREOQ., MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD
|

| |. 3 ‘l i \.
\ Y : ™ B
- B —_—h Chowcsle & Fo Al L) g4
ARG J ACOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. EDGAR IVA NANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARAROLLOD SOCIAL TISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOIA B DE 24
-

% PERIODO: DEL
A | AL
T

SL}MBR]_];{J:I 1_ MONTO CONTRATADO:

Mo, DE CONTRATO:

RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PRINCIPAL

.‘-—
= ; . UBICACION:  EL ALAMO
Iﬁi |(iﬁ'-;:| SOM BI'{[RF—H MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
_‘ H A¥Y¥URTAMIEMNTO ROIE
Q’j ||y

03 DE MAYD DE 2021

11 DE MAYO DE 2021
559,242.00
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007

5

2ozl

PROGRAMA; FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
S0CIAL MUNICIPAL

FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021

TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-009 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6 11.00 11.00
1BS. INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 11.00 pza
04-ELECT-010 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2Z; POSTE 16 .00 5.00
INCLUYE: ACARREQ, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-011 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; POSTE 1-6 1.00 1.00
INCLUYE: ACARRED, MAMNC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-012 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO POSTE 1-6 6.00 6.00
MACQ, 16X76; INCLUYE: ACARRED, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
| [

i LJ |

Q._.__ i "":'_."II- C-/l’ £ i"—"ﬂf:f' C\
ARQL JUSNOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ED
cont

SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SDCIAL




ESTIMACION: FINIQUITO
e —

PERIODO: DEL
£y AL

MONTO CONTRATADO: %

.5{. :'M P)I-{b !U_ 1-1 IMNo. DE CONTRATO:

FECHA:

HOUA 9 DE 24
03 DE MAYO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

i
|* MH SOMBRERETE

11 DE MAYD DE 2021

559,242.00
MS0-DDS-FISM-21-ELECT-007

14 DE MAYD DE 2021

NUMEROS GENERADORES

UBICACION:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
FRINCIPAL

EL ALAMO

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2021

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO S0C1AL

04-ELECT-448 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6
340G INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
L 2. pza
04-ELECT-015 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE 0OJO RE; POSTE 1-6 4.00 4.00
INCLUYE ACARREOQ, MAMND DE OBRA
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-016 |SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; POSTE 1-6 T 200 2.00
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
T £ __pza
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3 POSTE 1-6 7.00 T.00
INCLUYE: ACARREQ, MANDO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1 POSTE 1-B 8.00 B.00
INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIRD
t
Cj_f { : .t :‘-, ‘_—.-..-_,J— -5:;-";.- l’f..-flr_z,'a/ Q
F.RQ,'EEEMUSE i ACOSTA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS




e SR[ H‘J;‘Tl MNo. DE CONTRATO:

MONTO CONTRATADO: §

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 10 DE 24
PERIODO; DEL 03 DE MAYD DE 2021
AL 11 DE MAYD DE 2021

559,242.00

M50-DDS-FISM-21-ELECT-007
FECHA: 14 DE MAYOD DE 2021

NUMEROS GENERADORES

Ejﬂ SOMBREREIE

RESUMEN DE FINIQUITO

UBICACION:
MUNICIFIO:

H A¥YUNMTAMIEMNTO 2018

lll

EJERCICIO

FROGRAMA;

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PRINCIPAL

EL ALANIO

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2021

TOTAL 8.00 pza
04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; POSTE 1-6 29.00 26.00
INCLUYE: ACARRED, MAMND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 29.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-6 36.00 38.00
2BS; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 36.00 pza
[ | | [

_——.;r}i — _.,1;.'. (:.-/:_ﬂ C-n/ C

ARQ.‘iU_ﬁ.N'JD’SE RIVERA ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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HOJA 11 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
03 DE MAYO DE 2021 PRINCIPAL

FINIQUITO

DEL

11 DE MAYO DE 2021 EL ALAMD
559,242.00
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

AL
MONTO CONTRATADO:
Mo. DE CONTRATO:

5 SOMBRERETE, ZAL.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

S0CIAL MUNICIPAL

e SOMBRbRHb

H AYVUMTA- I-h-r::ﬁ sl B EOE]L

SOMBRERETE

“TCEQEE-@OE]

SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA
ANILLO 152; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD

04-ELECT-023 POSTE 1-6

TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-024 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA FOSTE 1-6 2.00 2.00
2UH; INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA, POSTE 1-6 2.00 2.00
INCLUYE: ACARREQ, MAND DE QBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

TOTAL 2.00 pza

el o W N/ &

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 12 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 03 DE MAYD DE 2021 PRINCIPAL
AL 11 DE MAY(D DE 2021 : S . 1: EL ALAMO
I | ﬁ | - - I -
- sl MONTO CONTRATADO: k] 559,242.00 hb..- .{5* OM BRI—'RL L SOMBRERETE, ZAL.
c el = LS H. AYUMYAMIENTO POLS BOgEl
5(_ ).“»-1?31{}' RE] 1': M. DE CONTRATC: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007 f{g i ) — FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
it e e Tiv AL
FECHA: 14 DE MAYO DE 2021
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021

04-ELECT-026 [SUMIMNISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CW1,; POSTE 16
INCLUYE ACARRED, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO
TOTAL 4,00 pza
04-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; POSTE 18 2.00 2.00
INCLUYE: ACARREQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; POSTE 1-6 2.00 2.00
INCLUYE:ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPC
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-029 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; POSTE 1-6 2.00 2.00
INCLUYE: ACARRED, MAMNO DE OBRA,
HERBARMIEKTA % EMIIBEM
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-030 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO POSTE 1-6 4,00 400
G3: INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 4.00
I - > I
. Fl o K 'I"_-‘"
o . s ,:/ bk \u__ . \ b MiRYs
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. ERGAR I R NDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL I )




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 13DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 03 DE MAYD DE 2021 PRINCIPAL
AL 11 DE MAYO DE 2021 S : e - EL ALAMOD
g
MONTO CONTRATADD:  § 559,242.00 l ¥ li{F: I OM BRl: RE—I_E SOMBRERETE, ZAC.
ke AU M AMINGTD Boil - o8

Mo. DE CONTRATO: MS50-DD5-FISM-21-ELECT-007 'f-!.l‘ PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

— MUNICIPAL
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021

04-ELECT-031 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16; POSTE 1-6
INCLUYE:ACARREQ MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 140.00 mi
04-ELECT-032 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR POSTE 1-6 2.00 2.00
DE RETENIDA;, INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE
QOBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-033 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA POSTE 1-6 6.00 6.00
PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREDQ, MAND DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-034 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1-6 16.00 16.00
P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREDQ, MANDO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 16.00 pza
: ] | & | b (|
[l 1 .II .|'I( I|-| |
| [
s J‘ K +
sl : [
e : — "f’( (_,Z{/ c:/d:_ SR ll | s
ARQ, JOAN 105 LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. EQGAR IVAN AGUIRRE]
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Co --“'..




ESTIMACION: FINIQUITO HOIA 14 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
DEL 03 DE MAYO DE 2021 PRINCIPAL

11 DE MAYD DE 2021

UBICACION:  EL ALAMO

-
é‘,ﬁ ~{? S( )MP)R["RI"TI_ MUNICIFIO: SOMBRERETE, ZAC.

AL

- = - |MONTO CONTRATADO: 5 §59,242.00 ;
5{JMHE{1[U-II- f—'ﬁ; H AYUNMTAMIENTOD ZOIA 2oz
e evunTamianre i sas;, [NO. DE CONTRATO: M50-DD5-FISM-21-ELECT-007 _m. T PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIFAL

FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021

04-ELECT-035 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1-6 6.00 5.00
F/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-036 |SUMINISTRC E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-6 36.00 35.00
DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREDQ, MAND
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 36.00 pza
04-ELECT-037 |SUMINISTRCO E INSTALACION DE CABLE POSTE 18 30.00
ACSR1/0; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
| =
| | oy A }
1 " T
- ) —— —2 20
ARQ, JUA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS ING. EDGAR IVAN AG
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL oy 3 A




ESTIMACION: FINIQLITO HOJA 15 DE 24 RESUMENM DE F]N[QUIT{] : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
- PERIODO: DEL 03 DE MAYOD DE 2021 PRINCIFAL
& AL 11 DE MAYO DE 2021 S EL ALAMO
I |
2 = oo |MONTO CONTRATADO: % 559,242.00 E.f{ e OMBRhRJ:]L SOMBRERETE, ZAC.
5{ }MI}’RIR'E 11 Mo. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-D07 fd&i" ;]* L — FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021 LI
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021
TOTAL 30.00 kg
04-ELECT-038 |SUMINISTRC E INSTALACION DE CABLE MULT POSTE 1-6 280.00 280.00 280.00
DE ALUM. {2+1)1/0-2;, INCLUYEACARREOC, MANOD
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL 280.00 ml
04-ELECT-039 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT POSTE 1-6 330.00 330.00 330.00
DE ALUM. (1+1)6-8; INCLUYE: ACARREO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 330.00 ml
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; POSTE -6 2.00 2.00 2.00
INCLUYE: ACARREC, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD
T T ra ! —
. [ % T
| ! g Ty | ! P
é ik ‘———‘j il L ¢ \_ \ :.{_- 3 { A Wl
AREL-JTUAN JOSERIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ING. EDGAR WAN AGUIRRE RERNA ____*’
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR GE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA P 3
! -




HOJA 16 DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO : AMPUIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
03 DE MAYO DE 2021 PRINCIPAL

ESTIMACION: FINIQLITO
DEL

11 DE MAYO DE 2021 EL ALAMO

559,242.00

AL

o] Som BRI:RI:TE

SOMBRERETE, ZAL.
e - L NT AN AN D EaAA R

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

MONTO CONTRATADO:
Mo, DE CONTRATO:
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

MS0-DD5S-FISM-21-ELECT-007

TOTAL 2.00 kg
04-ELECT-041 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-8 2.00 2.00
LINEA WVIVA, INCLUYE: ACARRED, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
O4-ELECT-042 ISUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 1-6 2.00 2.00
ESTRIBO; INCLUYE: ACARRECQ, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-043 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOD POSTE 1-6 6.00 6.00
DE TIERRA; INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 6.00 pza
| | |

— L 4 [;./f,:z.:-/ .C' \

- —— e '-._ e |
\ : A Tl %
[ LIC. JAIME ARTUROD VIEDMA CECENAS ING. EDGAR VAN AG FERNANDE
SUPERVISOR DE DBRA MRECTOR DE DESARROLLD S0OCIAL (] F-!- I5T
-\._,_-""'!




SOMBRERETE

CEOIE-EOEI

FINIQUITO

DEL

AL
MONTO CONTRATADO:
Mo, DE CONTRATO:

FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

NUMEROS GENERADORES

HOWA 17 DE 24
03 DE MAYD DE 2021
11 DE MAYD DE 2021
559,242.00

M50-DD5-FISM-21-ELECT-007

RESUMEN DE FINIQUITO

] SOMBRERETE

-

>

2OEN

PROGRAMA:

EIERCICIO

UBICACION:
MUMNICIFIO:

PRINCIPAL
EL ALAMO

SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIFAL

FISCAL 2021

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 1-B
2, INCLUYE: ACARREC, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO
TOTAL 30.00 kg
04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1-6 11.00 11.00
SOLDAR CADWELL. INCLUYE: ACARRED, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQLUIFPD
TOTAL 11.00 pza
04-ELECT-047 |SUMINISTRC E INSTALACION DE ALAMBRE DE POSTE 1-6 4.00
ClU-4; INCLUYE: ACARREOQ, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
1 T
RoE Y
| [ II % 5
— | |I ...'I.. |
— 3 f - --.-\"\\ (. ) . / I| |III . ﬂ‘ \ r"
C ) f L o Ll C -.
AR ) iE ARCOSTA LIC, JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

=
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ING. EDGAR I?AH-,;G$MB$52
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ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 1B DE 24 RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021 PRINCIPAL
AL 11 DE MAYD DE 2021 || S - = LIBICACION: EL ALAMO
K
S cr . |MONTO CONTRATADO: ] 559,242.00 ;}5 llﬁ (-:)M HRI—R-EI MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
= o = . M OAYUNTAMIENTO EO1A eo21
- .{- jj}‘j'rj:il:{l- Iq -.i_l;- No. DE CONTRATO: MSO-DD5-FISM-21-ELECT-007 i ! ;" PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
= avuatanis _beai ] MUNICIPAL
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2021

TOTAL 4.00 kg
04-ELECT-048 |[SUMINISTRO E INATALACIONDE TRANSF. TDA1- POSTE 1-6 1.00 1.00
15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREQ, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-049 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2: POSTE 1-8 12.00 12.00
INCLUYE: ACARREO, MANCQ DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 12.00 ml
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED POSTE 1-6 6.00 6.00
G0V MULTI WV 1200204, INCLUYE ACARRED
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-051 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE 1-6 .00 6.00
LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARRED
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD
i lf
I
LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARRDLLD SOCIAL




SOMBRERETE

04-ELECT-053

D4-ELECT-055

04-ELECT-056

ESTIMACION:

PERIDODO:

MONTO CONTRATADO: $
No. DE CONTRATO:

FECHA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR
CILINDRICO AL-CUB-6; INCLUYE: ACARRED,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION
FARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO,
INCLUYE: ACARREQ, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADCO PUBLICO,
INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
EL PAGO

FINIQUITO HOJA 19 DE 24
DEL 03 DE MAYD DE 2021
AL 11 DE MAYD DE 2021

| Pt

559,242.00 T Nl

4

MS50-DD5-FISM-21-ELECT-007 &{_L“‘

14 DE MAYD DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES

POSTE 1-8

POSTE 1-6

POSTE 1-6

SOMBRERETE

H AFUHTAMIEMTO 20108 - 2021

UBICACION:
MUMICIFIO:
PROGRAMA:

EJERCICIO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PRINCIPAL

EL ALAMO

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUMNICIPAL

FISCAL 2021

TOTAL 6.00 pza
30.00 30.00
TOTAL 30.00 pza
1.00 1.00
TOTAL 1.00 pza
1.00 1.00

o

SUPERVISOR DE OBRA

&
L hosL r

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DF DESARROLLD SOCIAL




SOMBRERE[E

EBLE - mBEl

FINIQLATO

HOlA 20 DE 24

RESUMEN DE FINIQUITO

DEL 03 DE MAYD DE 2021

AL 11 DE MAYD DE 2021

MONTO CONTRATADO: 559,242.00

MS0-DDS-FISM-21-ELECT-007
14 DE MAYO DE 2021
NUMEROS GENERADORES

MNo. DE CONTRATO:

H AYUNTAMIENTO BEOLE 201

FECHA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
PRINCIPAL

EL ALAMO

SOMBRERETE, ZaC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCLAL
MUMNICIPAL

FISCAL 2021

ARG JU

= . P,
[

. Y4
Llewct 2

JOSE\RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-297 |LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE POSTE 16 1.00 1.00
ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y :
EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
L A |
e i a1l

i
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CIRECTOR DE DESARROLLO 50C1AL

ING. EDGAR VA FERNANﬁEZ
TRATISTA S —

_

[ -




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 21 DE

RESUMEN DE FINIQUITO .

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
PERIODO: DEL 03 DE MAYD DE 2021

AL 11 DE MAYO DE 2021 S . ¥ UBICACIGN: EL ALAMO
2 MONTO CONTRATADD: % 559,242.00 OM B 1—“ Rf—’ 11 MUMNICIFIO; SOMBRERETE, ZALC.
SOMBRERETE " AvuNTAW [L l
e em e e s, |No. DE COTRATO: M50-DD5-FISM-21-ELECT-D07 FONDD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FECHA: 14 DE MAYD DE 2021

FISCAL 2021

cOHDMMD DE COLORES DATOS DE CONBTRUSCION
C [T wan iz ] & P o o et 4 e
{

I «

] a8
P
®

amicm AR

CORPORATIVG COMERTCIAL REMARE 5.0E AL DE C.V

g P . . AV, LAS CUMBREE NUM 48, CP, 980848,
.@&1 = Ic COLMAS DEL PADRE, FACATECAB, TAD
_.ll o
19 JIE - ™ 1

TEL. 453 138 38 81,482 111 1277
| s ermsa | o o, e | BT 'i""'":;"'"""‘m —

Sowliosh com

- - P

PLAND FR_DTLLrn
. _ =
Mo, D :'-:w‘.u-::-.zl?:l - ll'i-_ BISPROTER —

L& CFE DWVSION BAJD | ZONA FREBNILLD CERTFICA
| HAHER REVISADD ¥ AUTORZA EL PRESENTE PROYECTO
OF ELECTRIFICACION CON WVIGEMCIA DE UM ARD A PARTIR

BEL OH.'T r.'.\r ﬂ IE.--"'I: II DEL ZG ? Jr

WG FRRNADD TORMES CHARET  an
JEFE REGuOMAL DI SOMBMERE [E

Fd
< 7 | - | .
f WO ECTOR ULICES GAMBAY BORS  BMO.ALFRIDG 1
s rAT iif',-""l DEFARTAMEMTE OF DISTRIBUCION BUPPTE ZOMA FRESSILD |
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LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS ING. EDGAR l?ﬂrﬁmji FERNAND
e

SUFERVISOR DE OBRA

MRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL TRATIST.




