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FINIQUITO

ve

PRELIMINARES
CIMENTACION
|ESTRUCTURA METALICA
ACABADOS
|INSTALACION ELECTRICA

TABLERO MULTIUSOS

vl 488,000.50 -
7 i o e

$ 4£9,003.°49

MSO-DDS-SOM-FIVINFBASIC-2021-07
28 Om JULIO DE 2021

HOJA 1DE 13
12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021

1,630,000.00

17.850.25
81,854.68
1,050,447.18
30,768.11
61,084.00
£8,140.00
28,041.30

:3,318,965.52

$61,084.00
$59,140.00
$26,041.30

“CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA"

COL. HIDALGO
BOMBRERETE

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNKCIPIOS

OBSERVACI QR &SR

FINIQUITO $0,00

VA 16% $0.00

_SUBTOTAL =" * " " g0.00
DEDUCCIONES:

>Zom.—. DE >Z._._0=v0

[ESTIMADO A LA FECHA:
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ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 2 DE 13 i - R O BRA: "CONSTRUCCION DE DOMO EN
T PLAZA"

PERIODO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021 - .
MONTO CONTRATADO: $ 1,530,000.00 " 3 UBICACION: COL. HIDALGO

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07 SENERE S UNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
kL . FONDO PARAEL,
26 DE JULIO 2021 . 3] T ROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS

ESTIMACION . MUNICIPIOS
i VOLUMEN 0E L <oEZﬂw.: 3] - ¢ ”
' PRESUPUESTO ANTER 2 R _N

hmmn  wo nm [y N | pe——— ) i . - -

ES
BANO DE 250 a 750 m2, POR MEDIOS

SOMBRERETE

Secterannatasenn rist

. 4

PRELL
01-PRE-001 [TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO,
MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA.

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O CEMOLICION m3 §5.13 55.13 0.00 55.13 $ 146.000 | $ - 18 8,048.25
FUERA DE OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.. -

754.00 754,00 $ -|s 9,802.00

01-PRE-002

TOTAL DE PRELIMINARES $ - 1S 17,850.25

02 CIMENTAGION

02-C1M-001 [EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO 11 EN CEPA, HASTA UNAl  m3 39.38 39,38 0.00 39.38 $ 27800 |8 - 1s 10,985.63
PROFUNDIDAD DE 0 a-2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

02-CiM-002 |PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO fc= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20] m2 2625 26.25 D.0n 26.25 3 156.00 | § - 1% 4,085.00
MM, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTACIA DE 25.004
MTS, CON BOTE, INCLUYE: PREFARACION DE LA SUPERFICIE, PREPARACION,
MUESTREADO Y COLADO.

02-CIM-003 |ZAPATA Z-1 de 1.75x1.25 MTS. A 2.00 MTS,, DE 0.15 MTS. DE PERALTE CON 0.12 MTS.| PIEZA 12.00 12.00 0.00 12.00 $ 1,886.00 | § - {3 23,832.00
[DE BOMBEO, MEJOR ESPECIFICADC EN PLANOS CON VARMNLLAS DEL No. 5 (5/8°) @ 15|
CMS. EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL No. 4 (1/2°) @ 20 CMS. EN EL LADO CORTO,
AS! COMO REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL No. 3 (33" @ 20 CMS. EN
JAMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CARGO DIRECTD POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO)
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO Y ARMADO, GANCHOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCOO #18, Asl COMO
PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACION Y
DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

02-CIM-004 [COLUMNA DADO SECCION 0.50X0.50 MTS., A BASE DE CONCRETO F'G=250 KG/CM2, mi 15.60 15.60 0.00 15.60 3 2,550.00 | § - |8 39,780.00
AGREGADO DE 20MM, REVENIMIENTO HASTA 10+-2.5 CM, BOMBEASLE, CIMBRA,
ACABADCO APARENTE CON 4 USOS, EN 4 CARAS CON CHAFLAN EN L45 ESQUINAS,
ARMADA CON 8 VARILLAS # 5 (5/8") DE DIAMETRO Y 2 VARILLAS DEL # 4 (%2°) OE
DIAMAETRO, ESTRIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS, Y UN REFUER20 NTERIOR CON
ESTRIBO DEL #2 @ 0.20 MTS., A UNA ALTURA DE 7.00 MTS ELEVADO CON BOMBA,
JACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 30 MTS, INCLUYE: TOZO EL MATERIAL|
NECESARIO, CIMBRA METALICA Y DESCIMBRA, TRASLAPES, OESPERDICIOS,
HABLITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y]
HERRAMIENTA.

02-CIM-005 |RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM DE m3 30.23 30,23 0.00 30.23 $ 98.00 |$ - Is 2,862.05
ESPESOR, COMPACTADO AL 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIFO JAILAFINA,

TOTAL DE CIMENTACION o . $ » 18 81.654.63 |
N
ey | SUMA HOJA No, 1 $  99,504.33
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ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ & L.8.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:  FINIQUITO HOJA 3 DE 13 oo R OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN

g PERIODO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021 ) . ) PLAZA
é\ MONTO CONTRATADO: $ 1,530,000.00 3K ! ) Cm_0>0_oz" COL. HIDALGO
SOMBRFRETE  [No, DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07 . . MUNICIFIO; SOMBRERETE, ZAC.
" " |FecHa: 26 DE JULIO 2021 o PROGRAMA: FONDO PARA EL
g ; FORTALECIMIENTO DE L.OS

VOLUMEN DE

. _DEYRLOYE DE ESYIMAEIO : , . MUNICIPIOS

ANCLADE 3/4°, > BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS, EN LA PARTE PIEZA 18,072.00

SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y
[ANCLADAS 0.80 MTS. DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO. INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, REBABEO DE SOLDADURA, LIJADO CON ESMERIL,
DOBLECES, TRASLAPES, LIMPIEZAS, RETIRO DE SONRANTES FUERA DEL AREA DE
LCS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREQS. MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

03-E-  {PLACA DE ACERO DE /2" DE 0.25x0.20 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL PIEZA 12.00 12,00 0.00 12,00 $ 74418 | $ - s 8,930.28
ACERO-002]COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES,
SOLDADURA, ALINEACION, NIVELACION, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
[SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD, INSTALAC!ONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HZRRAMIENTAS Y
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

03-E-  JPLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45x0.45 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL PIEZA 12.00 12.00 0.00 12.00 $ 1,682.00 { - {8 20,184.00
ACERQ-003 [COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE DE OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAGION, TRAZO, CORTES,
SOLDADURA, ALINEACION, NIVELACION, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIC: /ES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERZAMIENTA Y
EQUIPO EN CUALGUIER NIVEL.

03-E- SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION CE COLUMNA A BASE KG 2,040.00 2,040.00 0.00 2,040.00 S 6853 18 -3 139,801.20
ACERO-004 | DE TUBO DE 8" CEDULA 40 (42.5 kg/m) DE ACUERDO A PROYECTO, FISLUYE:
TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SCLOADURA,
REBABEQ, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRC DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
PRUEBAS, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

03-E-  ISUMINSTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, ABASE DE PTR de 3" x 3° x 30.00 KG 4,235.40 4,235.40 0.00 4,23540 $ €853 |§ - 13 290,251.96
ACERO-005JMTS. CAL. 14 EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGO SY
MONTANTES, INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, FLETE D& TALLER A OBRA,
ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEQ, CORTES, LWADO, L ZA'Y RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES, DESPERZ 3, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU E4ECH3(AN.

I “SUMA HOJA No, 2 i3 = 13 47773044
. 477,239.44)
L)
<
<D
A S SN ) PPV 2
ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ oo L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
RESIDENTE DE OBRA ) DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




HOJA4DE 13

ESTIMACION: FINIQUITO "CONSTRUCCION DE DOMO EN
! PERIODO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021 . F
MONTO CONTRATADO: 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 20 An UBICACION: COL. HIDALGO
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07 Lt MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

. . ; . FONDO PARA EL
FECHA: . . T ROCRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS

i s MUNICIPIOS

Py [T J—r———

e - v s nuw : ; L QROMEN HASTALAEST, | Ecz_nznma.;— voLumet ; .,

T . ) { . RIOR _ (SIMACION >ncz.c_.»m&_..

o b et S e — - - = S —— — et o &

a3 ESTRUCTURA METALICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6° CAL. 14.,, COl]  KG 3,964.80 3,084.80
REFUER20S DE SOLERA DE 1°x1/4° @ 1.20 MTS. INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL
COSTO DE LOS MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL
LUGAR DE SU UTRIZACION. ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, ELEVACIONES (GRUA),
ISOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, ALINEACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALAGIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

03-E-  [SUMINSTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE |
ACERO-007 |26, INSTALADA CON PLIAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1*, INCLUYE: CARGO DIRECTQ
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTIBA Y
ALMACENAJE, TRAZO, CORTES, ALINEACION, NIVELACION, BARRENOS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, INSTALACIO'N, MANC DE OBRA, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA Y TODO LG NECESARIO PARA SU EJECUCION.

0.00 3,964.80 $ - 18 271,707.74

M2 870.00 870.00 0.00 870.00 $ 324.00 | $ - |8 281,880.00

02-E-  {SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12° CAL, 14,
ACERO-008 {INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1", INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS
PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4" Y CODO DE 30° HASTA LLEGAR A PiSO,
ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1°x1/4"; CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS
MATERIALES, MANO DE QBRA, HERRAMIENRA, EQUIPC Y. TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE ESTRUCTURA METALUCA - j = - I3 1050.447.49

¢4 . ACABADOS i

IAPLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA CON B3 LOT: 1.00 1.00 0.00 1.00 $ 30,768.11 |8 -1s 30,768.11
APLICACIONES A MANO Y/O POR ASPERSION SEGUN INDICACIONES CE LA
SUPERVISION, PREVIA APLICACION DE ANTICORROSIVO, INCLUYE: LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PROTECCION DE AREA DE LOS
TRABAJOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANC
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 4

TOTAL ACABADOS T i - s 5 30,768.11

AL 60.00 60,00 8,00 60.00 $ 27.00 1§ - 18 19,620.00

| 4 i SUMA HOJA No, 03 T - & 60397585
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ESTIMACION:
_.‘m;n PERIODO:
*.4.“.«
SOMBRERETE

FECHA:

MONTO CONTRATADO:
No. DE CONTRATO:

FINIQUITO
12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE JULIO DE 2021

MS0-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07
26 DE JULIO 2021

| I,
DESGLOSE DE ESTIMACRONS.

HOJA 5 DE 13

1,530,000.00

UBICACION:
MUNICIPIO:

PROGRAMA:

"CONSTRUCCIGN DE DOMO EN
PLAZA

COL, HIDALGO

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
FAUNICIPIOS

AT

o HAACHOM ]!
—ZMﬂbgnjc ELECTRICA
z 0.00 13.00 1748.00 | 5 22.724.00
PARED DELGADA DE 13MM, CON UN DESARROLLO DE 10 MTS, CON CABLE THW
(CAL.12, CON TRES CAJAS CONDULET T-19, T-29, T-29 SERIE 9, Y UNA FS-1 DE 13 MM:
INCLUYE: CONECTORES PARED DELGADA DE 13MM, COPLES DE 13MM,
ABRAZADERAS OE URA, APAGADOR Y PLACA SENCILLA MARCA QUINZING, CAJA DE
REGISTRO DE 1/2°.
1 PIEZA 13.00 13.00 0.00 13.00 s 2,18000 | -|s 2834000
DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA.,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
TOTAL INSTALACION ELECTRICA S - 15 51,064.00
3 TABLERO MULTIUSOS
06-E-  [SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE FORTERIA Y TABLERO A BASE DE| PIEZA 260 2.00 0.00 200 s 29,570.00 | 8 - Is 5914000
ACERO-001 | TUBO OE 4* INCLUYE TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECYA EJECUCION
TOTAL TABLERD MULTIUSGS s s 59,140.00
oz PISOS:
07-AL8-001 |PiSO FIRME 0E CONCRETO SIMPLE DE 12 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN, M2 20.00 90,00 0.00 90.00 $ 31157 |5 -1s 2804130
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/M2, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CIMBRA Y DECIMBRA, EQUIFO, HERRAMIZNTA Y TODO LO NECESARIO,
TOTAL Pi 308 [ - 15 28,041.30
5'4A ROJA No. 04 3 .78 138245.30
TSTAL DE FINIQUITO s 7T T 1oweessz

5/
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B

SOMURERETE:

01-PRE-001

01-PRE-002

C2-CiM-001

02-CiM-002

02-CHM-003

02-CM-004

02-CiM-005

03-£-ACERO-001

03-E-ACERO-002

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FTV-INFEASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO DE 2021

NUMEROS GENERADORES
CONCEPTO

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 a 750 m2, POR
MEDIOS MANLIALFS CON HEEO'Y NIVFI DE MANGHFRA

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION YO
DEMOUICION FUERA DE OBRA. INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y

N

JEXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO Il EN CEPA, HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 0 & -2.00 MTS. INCLUYE. MANQ DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETQ fo= 100 KG/CM2, AGREGADO
DE 20 MM, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA
DISTANCIA DE 25.00 MTS, CON BOTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE. PREPARACKIN. MUESTREADQ Y COLADO

ZAPATA 2-1 06 1.75x1.25 MTS A 2 00 MTS . DE 0 15 MTS. DE PERALTE CON 0 12
MTS. DE BOMBEO, MEJOR ESPECIFICADO EN PLANOS CON VARILLAS DEL No 5
(547 @ 15 CMS EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL No. 4 (172"} @ 20 CMS. EN
EL LADO CORTO, AS| COMO REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL No. 3
(3/87) @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE F'Ce250 KG/CM2.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
HABILITADO Y ARMADO. GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES
CON ALAMBRE RECOCIDO #18, AS| COMO PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL
1RO NF RERRAMIFNTA Y FOILIERO)

COLUMNA DADO SECCION 0.50X0.50 MTS., A BASE DE CONCRETO F'Cr250
KG/ICM2, AGREGADC DE 20MM, REVENIMIENTO HASTA 10+-2 5 CM, BOMBEABLE,
CIMBRA. ACABADO APARENTE CON 4 USOS, EN 4 CARAS CON CHAFLAN EN]
LAS ESQUINAS, ARMADA CON 6 VARILLAS # § (5/8") DE DIAMETRO Y 2 VARILLAS]
DEL # 4 (1/2") DE DIAMAETRO, ESTRIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS, Y UN REFUERZO
INTERIOR CON ESTRIBO DEL # 2 @ 0.20 MTS.. A UNA ALTURA DE 700 MTS
ELEVADO CON BOMBA. ACARREC HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 30 MTS,
INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA METALICA Y DESCIMBRA|
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADC DE ACERO, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA. EQUIPQO Y HERRAMIENTA

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, COMPACTADO AL 80% P.P.8 CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA

ANCLA BE 3/4”, A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS, EN LA
PARTE SUPERIOR. RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE
ACERQ Y ANCLADAS 0.B0 MT8 DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO.
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, REBABEO DE SOLDADURA, LIJADO CON
ESMERIL, DOBLECES, TRASLAPES, LIMPIEZAS, RETIRO DE SONRANTES FUERA
DEL AREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS. EQUIPO, FLETES, ACARREQS
MANQ DE OBRA. EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PLACA DE ACEROC DE 1/2" DE 0.25x0.20 MTS | INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EY
COSTO DE LDS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO,
CORTES, SOLDADURA, ALINEACION. NIVELACION. BARRENOS. LIMPIEZA Y]
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD.
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO]
DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL

<D
<

A oo

ESTIMACION: FINNQUITO HOJA & DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021
MONTO CONTRATADO: § 1.830,000.00

EJE

LOCALIZACION
TRAMO

AB

A-B

A-B

A-B

AEB

A-B

A8

A-B

HKe]

ACARR

EXCV

PLANT

COlm

RELL

ANCLA

PLACA

RESUMEN DE FINIQ

LARGO ANCHO

178

17%

175

ALTO

No. PIEZAS

"CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA®

PARCIAL

: COL. HIDALGO
: BSOMBRERETE, ZAC.
+ FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS

VOLUMEN EJECUTADO
SUB-TOTAL

UNIDAD

TOTAL

TOTAL

12%

1.50

E?.,IE?..F. 3

TOTAL

b
I8

1.28

12.00

m2

TOTAL

12,00

12.00

12.00

PIEZA

TOTAL

1.30

15.60

118 —

200

30.23

JOTAL

72.00

72.
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HOLA 7 DF 18
17 DO AR AL 12 DY JULO DI 2033

8

SOMBREREL

1,630,000.00

NUMEROS GENERADORES
CONCEPTO

34" DE 0 45x0.45 MTS . INCLUYE' CARGO DIRECTO P
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANG DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE DE
OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTIIZACION, TRAZO,
CORTES, SOLDADURA. ALINEACION, NIVELACION, BARRENOS. LIMPIEZA Y] 1-2 AB
RETIRC DE SOBRANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD.
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO
OE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL

LOCALIZACION
TRAMO

CLAVE

03-E-ACERO-003

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO. SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA Al
BASE DE TUBO DE B CEDULA 40 (425 kgim) DE ACUERDO A PROYECTO,
INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA ELEVACIONES,
SOLDADURA, REBABEQ, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES| 12 AB
FUERA DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES. DESPERDICIO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LG NECESARIC PARA SU CORRECTA

Q3-E-ACERO-004

SUMINSTRC Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTR de 3" x 3" x
30.00 MTS. CAL. 14 EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DOBLES. DIAGONALES
Y MONTANTES, INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, FLETE DE TALLER A
OBRA. ELEVACIONES (GRUA). SOLDADURA, REBABEQ, CORTES. LIWJADO, 1-2 ~-B
UMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, PRUEBAS, MATERIALES.
DESPERDICIOS, MANC DE OBRA, HERRAMIENTAS. EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

03-E-ACERC-005

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LARGUEROS 4 BASE DE MONTEN DE 6" CAL
14., CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1%1M4° @ 1.20 MTS INCLUYE: CARGO
DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES. FLETE A OBRA, DESPERDICIO,
ACARREQ HASTA £L LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO,
ELEVACIONES (GRUA). SOLDADURA. REBABEQ, CORTES, LIJADO, ALINEACION,
NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL

03-£-ACERO-D06

SUMINSTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM
CALIBRE 28, INSTALADA CON PUAS AUTOTALADRANTES DE 1/47x1*. INCLUYE
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANG DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE 1.2 AB
SU UTILIZACION, ESTIBA Y ALMACENAJE, TRAZO. CORTES, ALINEACION,

NIVELACION, BARRENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURICAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER

03-E-ACERO-007

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL 14.
INSTALADC CON PIUAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1" INCLUYE. BAJADAS DE
AGUAS PLUMIALES CON TUBO DE PVC DE 4" Y CODO DE 80° HASTA LLEGAR A
PISO. ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"x1/4" CARGO DIRECTO DEL COSTO DE
LOS MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENRA. EQUIPO Y TODO LO
NFCFSARID PARA St CORRFOATA FIFCHOION

C3-E-ACERO-D08

viPO

PLACA

COLm

ARM

cua

CANAL

LARGO ANCHO

RESUMEN DE FINIQUITO

ALTO

oaa
“CONSTRUCCION D DXOMO EN PLAZA®

LBCAOOw: COL. IRDALEO
WHANCOMO SOMSRERITY, MK,
PO,

VOLUMEN EJECUTADO

No PIEZAS  pARCIAL  SUB-TOTAL

) FONDD PARA EL FORTALECWIENTO DE LOS MUNICIKYS.

UNIDAD

12.00 1200 12.00 PIEZA
.
\ ——

YOTAL L 7
2.040.00 2,040.00 KG
YoT, X2 [
423540 4,235 40 KG

oo
TOTAL 2.336.40 i KG
3,964 80 3,964 80 KG
TOTAL 396480 7 KG
870.00 870.00 M2
TOTAL $70.00 7 7
60.00 80.00 ML
y

TOVAL 60.00 [l [
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PITRAROOK. [ HOIA 8 DE 13 o
_% HEWO00 12 DE ABRRL AL 12 DE JULUO DI 2021 *OOMSYRUCCKIN DE DOMO X MAZA®
" i . MONTO CONTRATAOO ¢ 1,530,000.00 xmmcgmz Um ﬂ_z_oc_.—.o UBKACKON. COL MOALBO
|.I.J»3|»WE.FW_].W B DR comTRAT: MS0-DO- SOM-PIY-INFRASIC- 262157 —on SOMBRERETE, 2AC.

PROGRAMA:
FONDO PARA i FORTALECQMIENTO DI LOS MUNICIPIOS

NUMEROS GENERADORES

- LOCALIZACION . . . i VOLUMEN EJECUTADO N
CLAVE CONCEPTO RamG tpo  SARGD ANCHO  ALTO  Ne piezas  LLUUEN SLCUTANS - uninap

>r..C0>0_OZMm A MAND Y/O POR ASPERSION SEGUN _zc.g.Ome DE LA
SUPERVISION, PREVIA APUICACION DE ANTICORROSIVO, INCLUYE LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PROTECCION DE AREA DE LOS 1-2 AB  [PINTURA 1.00 1.00 LOTE
TRABAJOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

EJECUCION ’a

YOTAL 10 LOTE

051 ELE-00t  |SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO
CONDUIT PARED DELGADA DE 13MM, CON UN DESARROLLO DE 10 MTS, CON
CABLE THW CAL 12, CON TRES CAJAS CONDULET T-16, T-26, T-20 SERIE 8, ¥
UNA FS-1 DE 13 MM INCLUYE: CONECTORES PARED DELGADA DE 13MM, 12 AB |5 CENT 13,00 12.00 sol
COPLES DE 13MM, ABRAZADERAS DE UKIA, APAGADOR Y PLACA SENCILLA
MARCA QUINZIRO, CAJA DE REGISTRO DE 1/2-

TOYAL 1300 sal

0% ELE-0CZ LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO INDUSTRIAL, MODELC LFC-080/85 POMPEYA I
MARCA CONSTRULITA. DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO,
PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E-40, INCLUYE LAMPARA TIPO HEL-8OW/B5-
120/PH DE 80 W Y 100-127 VOLTS, EQUIPADO CON BALASTRO ELECTRONICO. 2 AB LM 13.00 13.00 PIEZA
INCLUYE SUMINISTROS DE MATERIALES, CADENA DECORATIVA PARA
SUSPENDER, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREQS VERTICALES Y

TOYAL 1300 o PIEZA
08.£.ACERC001  |SUMINISTRO Y COLDCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA Y TABLERO A
|BASE DE TUBO DE 4° INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA Su CORRECTA 12 AB | TAB _ _ 200 200 PIEZA
TOTAL 200 - | PEZA
67-AL8-001 PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ]
CONCRETO HECHO EN OBRA F'Cx 200 KG/M2, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE 12 A-B PISO 300 | 30.00 90.00 80 00 M2
OBRA, CIMBRA Y DECIMBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
TOTAL 000 o M2
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OBRA! "CONSTRUCCION DE DOMO EN
PLAZA®

UBICACION: COL. HIDALGO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC,

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS

PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JUL!O DE 2021

MONTO CONTRATADO: § 1,630,000.00
mOZmeWBm No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIVANFBASIC-2021-07

SenmnE FECHA: ‘ 8 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION: m_z_ocqo. HOJA 9 DE 13
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ING. SALYADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 14 DE13
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DE 2021

ONTO CONTRATADO: $ 1,530,000.00
No. DE CONTRATO: MS0-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07
FECHA: 26 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAEE

OBRA:
“CONSTRUCCION'DE DOMO EN PLAZA"

UBICACION: COL. HIDALGO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAG.
PROGRAMA: FONDO.PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS

e l\ﬁ/\ﬂ ﬂ\l’\- N\\.L\n, c.

ING. SALVADCR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS ARQ. LUZIA ZADALUPE ZEPEDA HERRERA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA SUPEREITENC ENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:  FINIQUITO _ HOJA 12 DE 13
PERIODO: 12 DE ABRIL AL 12 DE JULIQ DE 2021

ONTO CONTRATADO: § 1,530,000.00 EEINE ;
ESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: G ONSTRUCCION BE DOMO EN PLAZA"

UBICACION: COL. HIDALGO
MUNICIPIO:: SOMBRERETE, ZAC.

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07

ROGRAMA:: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS'

FECHA: 26 DE JULIO DE 2021
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ING, 3AL:A20R ALEJANDRO CASTRO GOMEZ o L.8.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ‘ ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

\_ RESIDENTE DE OBRA




ESTIMACION:
PERIODO:

ONTO CONTRATADO: §
No. DE CONTRATO:

QT ey

FINIQUITO HOJA 13DE 13
12 DE ABRIL AL 12 DE JULIQ DE 2021

1,530,000.00
MSO-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-2021-07

26 DE JULIO DE 2021

OBRA:

"CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA”

BICACION: COL. HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

_I N

RESIDENT2

ZOMNA

oty

24730 CASTRO GOMEZ

St yutle

ro DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[al

[, L.8.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

ARQ. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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