_mmq__sh,n_o? FINKQUITO
PERIODO:
MONTO CONTRATADO: $

ﬁ,W@

SOMBRERETE

RSN e Rttt N

No. DE CONTRATO:

PRELIMINARES
CIMENTACION
ALBANILERIA

TABLEROS Y PINTURA

DEL 17 DE MARZO Al 14 DE MAYO DE 2021

24 DE MAYO DEL 2021

HOJA 1 DE 8

500,000.00

MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2021-01 |2

1 LOTE $ 6478292
1 LOTE $ 30,158 90
1 LOTE $ 117.906.25
1 LOTE $ 287.150.93

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: $
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:
SALDO POR >z_o§_~i ‘ $

$ 150,000.00
150,000.00

64,782.92
30,159.90
117,906.25
287,150.93

MULTIPLES

AHILADAS)

FINIQUITO
IVA 16%
SUBTOTAL

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO

TOTAL

ESTIMADO A LA FECHA:
ESTA ESTIMACION:
SALDO POR EJERCER

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS

COL. IGNACIO ZARAGOZA (2ARAGOZA Y

SOMBRERETE, ZACATECAS

FONDQ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO 1V)

EJERCICIO FISCAL 2021

SUBTOTAL.
IVA 16%
TOTAL

$431,034.48
$68,965.62
$500,000.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

500,000.00
$0.00

RESIDENTE Dt OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

4 . i
. « . \ [+99)) e
{ ; ‘ . g ;
//I N . . M vT.C.b [ \ \ m.\n‘\\ s |/J ; ) P
R e s R - - s
ARQ. JUAN JOSE RIVERK AGOSTA bt L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS C-RRTURD GUTIERREZ SILVA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:  HINIQUITO HOJA 2 DE 8

PERIODO: DEL 17 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2021

MONTO CONTRATADO: $ 500,000.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2021-01

Al

SOMBRE

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2021

MULTIPLES

SOMBRERETE, ZAC.

EJERCICIO FISCAL 2021

REHABIITACION DE CANCHA DE USOS

COL. IGNACIO 2ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO V)

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PRELIMINARES
01-PRE-004 JTRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE G A 250 M2 POR m2 428.75 428.75 0.00 42875 3 1200 | 8 - § 5.145.00
MEDIOS MANUALE S CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL
Q1-PRE-007 |EXCAVACION POR MEDIOS ME CANICOS EN TERRENO TIPQ Il ZONA C m3 22.88 22 88 0.00 22 88 N 319.00 | § - $ 729872
A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE G A -2 00O MTS,
INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA
01-PRE-017 JDEMOLICION DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR. POR MEDIOS m2 396.52 396.52 0.00 396 52 $ 12000 ) 8 - 3 47,582.40
MECANICOS, SIN RECUFERACION DE MATERIAL Y SIN ACARREO.
01-PRE-013JACARREQC EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION m3 1€.82 19.82 0.00 14.82 $ 24000 | ¢ - b3 4.756.80
FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA AMAQUINA EQUIPO Y
HERRAMIENTA
TOTAL DE PRELIMINARES 1S -1 64,782.92
02 CIMENTACION
03-ALB-050 IMURO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG /CM2 DEF ANCHO INCLUYE m2 48.95 48 .95 0.00 4E 85 h3 51000 | & - s 24 964 50
MATERIALES ¥ MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HASTA EL LUGAR
DE SU UTILIZACION. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA. DE 20 CWS DE ESPESOR ACABADO APARENTE
03-ALE-C51 JARME X DE 38 INCLUYE MATERIALES QUE INTERVENGAN FLETE A mt 1500 15.00 0.00 15.00 g 10000 § 8 - $ 1,500.00
OBRA DESFERDICIO. ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTIIZACION,
HABILITADO. RETIRQ DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y DEMAS
DERIVADOS DEL USC DE HERRAMIENTA Y EQUIPO
02-CIM-008 [RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEFETATE) EN CAFPAS DE 20 CM DE m3 20.53 20.53 0.00 20.83 $ 18000 1% - 3 3.695.40
ESPESOR. COMPACTADC A 90% P P.§S CON COMPACTADOR TIPO
BALARINA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO
1 TOYAL DE CIMENTACION ) 3 B 5 30.159,90
T
) o m SUMA HOJA No. 01 $ -8 94,942.82
ﬁ \ \ <> SN
/ / J .o ]
! \ H .t i _ / . / h\. > A/
e - Lok i N
ARQ. JUANJOSE RIVERA-ALOSTA 1AV L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS C. ARTURDPGUHERREZ SILVA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




SOMBRERJT

PR A S AL AL MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2021-01

ESTIMACION:  FINIQUITO HOJA3DEB
PERIODO: DEL 17 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2021

MONTO CONTRATADO: $ 500,000.00

H. No. DE CONTRATO:

FECKA: 24 DE MAYO DEL 2021

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS%
MULTIPLES

COL. IGNACIO ZARAGOZA (2ARAGOZA Y AHILADA|

SOMBRERETE, ZAC.
MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)

LIERCICIO FISCAL 2021

ALBANILERIA
03
03-ALB-006 IPISO FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO DE 200MM. m2 428.75 42875 0.00 42875 $ 275001 $ - % 117,906.25
ARMADO CON MALLA ELECTROSLDADA 6--/1010, ACABADO PULIDO
TOTAL DE PRELIMINARES $ -1s 417,906.25
TABLEROS Y PINTURA
05-ACAB- JPINTURA PARA MARCAR UINEAS REGLAMENTARIAS DE JUEGO mi 41419 41419 0.00 41419 % 4500 | ¢ - s 18,638 55
0z4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
16-E- TABLERQO DE FOLICARBONATO DE 50° Y SCPORTE A BASE DE PTR pz& 2.00 2.00 0.00 2.00 $ 28379841}% - % 56,759 68
ACERO-031JDE € PARA ESTRUCTURA INCLUYE, MATERIALES. MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO L O NECESARIO PARA St CORRECTA
EJECUCION
11-0-EXT- |SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO 3 00 X 2 50 MTS ml 58.00 58.00 0.00 58 00 $ 1.280001 % - g 74,820.00
cee REJATEX C € VERDE Y POSTE PTR 2" A 2 50 MTS COLOR BLANCO
INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
11-0-EXT- JSUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA USO RUDO CON pza 4 00 4.00 0.00 4.00 $ 92331751¢% - $ 36,932.70
632 ESTRUCTURA DE PTR DE DE 2°X 2" Y MADERA" CON RESPALDO DE
MADERA" INCLUYE MATERIALES MANC DE OBRA. HERRAMIENTA
FLETES Y EQUIPC
04-ELECT- JSUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE LED DF 76 WATTS (1 pza 4.00 400 0.00 4.00 § 25000001}% . 3 100.000.00
444 PIEZAS). INCLUYE POSTE DE S MTS. BASE. MANO DE CERA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO FARA SU
CORRECTA EJECUCION (NOTA SE ANEXASARA FICHA TECNICA DE
LAMPARA RELQUERIDA )
" I TOTAL DE TABLEROS Y PINTURA: LRI o 5. i .
SUMA HOJA No. 02 $ N | 405,067.18
o TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO $ - $ 500,000.00
7
(- ) \\
s / ; vy . )
P A 7 m\«c . - ; X
ARQ. 'IANATSERIVERAACOSTA wo L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. ARTURQGLTIERREZ SILVA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




C31-PRE- ?)n

CU-FRECYT

Ci-FRECI2

C3-£LB-0U1

02-CIM-008

SOMBRERETE:

PERIODO:

MONTO CONTRATADO:

No. Df CONTRATO:

TRAZO' Y ZZmr}QOz De ._.mnnmzo Cnm)ZO CE © ) 250 M2
FOR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENG TIPO 1i

ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFURNDIDAD DE 0 A -
200 MTS INCLUYE MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA

DEMOLICION DE FIRMES HASTA 15 CM DE £SFESOR. POR
MEDIOS MECANICOS, SINRECUPERACION DE MATERIAL Y SIN
ACARREQ

ACARREQ EN CAMION MATERIAL FRODUCTC DE LA
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A
MAQUINA EQUIPQ Y HERRAMIENTA

MURO 4 BASE DE CONCRETO F'C=150 KG /CM: DE ANCHO)
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN
HASTA Bl LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA. DE 2C CMS DE ESPESOR
ACABADO AFARENTE.

ARMEX DE 3/8° INCLUYE MATERIALES QUE INTERVENGAN.
FLETE ~ OBRA DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR CE
SU UTILIZACION. HABILITADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA
DE OBRA Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAFAS DE 204
CM  DE ESPESOR. COMPACTADG A 80% FPS CON
COMPACTADOR TIPC BAILARINA INCLUYE. SUMINISTRO DE
MATERIAL DE BANCO

DEL 17 DE MARIO AL 14 DE MAYO DE 2021

ESTIMACION FINIQUITO HOJA4 Dt 8

500,000.00
MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2021-01
24 DE MAYO DEL 2021

-7

A-E

A-B

AR

A-B

TRAZ Y NIV

EXCAV

DEMOUICION

ACARREQ

MUROC

ARMEX

RELLENO

€3.5600

26 434666

26.4347

4
o
i
=)
<

OBRA:

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

UBICACION: COL. IGNACIO ZARAGOZA (2ARAGOZA Y AHILADAS)

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 10S MUNICIPIOS

EJERCICIO FISCAL 2021

15.3124
YOTAL 428.75 m2
C&C 0.6000 22 88 22.88 m3
TOTAL 22.88 m3
1800 36¢ 52 396 52 mg
TOTAL 396.62 m2
1£ 00 0.0500 1682 18 82 m3
TOTAL 19.82 m3
077 48 85 48 65 m2
TOTAL 48,96 m2
1500 15 00 ml
TOTAL 15.00 mi
15.00 0.86 2053 20.62 m3
TOTAL 20.63 m3

ARQ. ?:,z‘éwm <§> }CS»
RESIDENTE DE OBRAS -

s

L

.

At O

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. >m§% SILVA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




5
SOMBRERETE

ow ALB-006

0S-ACAHBE.024

16-L-ACLRO-021

13-0-6X7-025

1-O-EXT-032

G4-ELECT 444

FSTIMACION:

FINIQUITO

PERIODO:

MONTO CONTRATADO:  §

No. Df CONTRATO:

HOJAS DEB

DEL 17 DE MARZO Al 14 DE MAYO DE 2021

$00,000.00
MS0-DDS-FIV-INFBASIC-2021-01
24 DE MAYO DEL 2021

UMEROS mmZmz>D

ﬂ._ﬁO w_n-sm _Um OOZODm,—O T.O«JOQ XD\sz )ODmO)OO DE
<00MM, ARMADC CON MALLA ELECTROSLDADA 6../1010,
ACABADO PULIDO

PINTURE PARA MARCAR LINEAS REGLAMENTARIAS DE JUEGO
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO!
LO NECESARIOQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

TABLERG DE POLICARBONATO DE 507 ¥ SOPORTE & BASE DE
PTR DE € FARA ESTRUCTURA, INCLUYE, MATERIALES, MANOC
CE OBRA HERRAMIENTA. EQUIPC Y TODO 1O NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REJA DE ACERQ 300 X 250
MTS REJATEX C € VERDE Y POSTE PTR 2 A 2. 50 MTS COLOR
BLANCC INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BANCA USO RUDC CON
ESTRUCTURA DE FTR DE DE 2"X 2" Y MADERA™ CON RESFALDO]
DE  MADERA™. iNCLUYE MATERIALES, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA FLETES Y EQUIPQ

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE LEC DE 7%
WATIS (1 FIEZAS) INCLUYE POSTE DE 9 MTS, BASE, MANO DE
OBRA. HERRAMIENTA MENCR, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO
FARA SU CORRECTA EJECUCION. (NOTA SE ANEXASARA
FICHA TECNICA DE LAMPARA REQUERIDA )

1-2 A-B
12 X
1.2 b
12 A-B
.2 7B

UBICACION:
MUNICIPIO:

PROGRAMA:

OBRA:

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

EJERCICIO FISCAL 2021

COL. IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)
SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

153124

TOTAL 428.75 m2
PINTURA 414 19 41419 41419 ml
TOTAL 414.19 m
TABLERC 200 .00 200 pra
TOTAL 2.00 pza

REJA DE -
ACERO 5800 58.00 56 CO ml
TOTAL £8.00 mi
EANCE 400 4.00 400 pra
TOTAL 4.00 pza
LAMPARA 4 00 4.00 4.00 pza
4.00 pza

ARQ JUANJOSE RIER A ACOSTA .
RESIDENTE DE OBRA L

1000

M

e A

!

A M\ﬁr\ co~ o

e

ey

/., »\f\\\

L.S.C.JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

. ARTURG.GL rma”\N SILVA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: FINIQU HOJA6DES OBRA:
DEL 37 OF MARZO Al 13 DE MAYO DE REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
PERIODO:
2021
y . . MONTO (ONTRATADO: § 500,000.00 UBICACION: COL. IGNACIO ZARAGOZA (2ARAGOZA Y AHILADAS)
SOMBRERKTE
AN A TMNOETIE 0 No. DE CONTRA1O: MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2021-01
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2021 PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO 1V)
EJERCICIO FISCAL 2021
, 28.00 - R 3 _
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ARQ, TUARFOSERIFERAMCOSTA P L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS C. ARTURG GUTIERREZ SILVA
RESIBENTE DE OBRA v DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




OBRA:
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

ESTIMACION: FINKQUITO HOJA 7 DE 8

DEL 17 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE

E vm.:ooon No:
é.\ MONTO CONTRATADO: § 500,000.00

OMPREREJE :
S W No. DECONTRATO: ) chy s FIV-INFBASIC-2021-01

UBICACION: COL. IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 10S
PROGRAMA:

MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO 1V)

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2021

7/
—_ \M. P\\P@. A\.\h
C. ARTURO GUTIERREZ SILVA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECFRNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

1600

ARQ. E»?Tq«&am;

RESIDENTE DE OBRA

&




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA BDESB

DEL 17 DE MARZO Al 148 DE MAYO DE

P 3
ERIODO 2021

MONTO CONTRATADO:

mogm_ﬂ:dr: No.DECONTRATO: 6 DDS-FIV-INFEASIC-202101

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2021

QOBRA:

UBICACION:

MUNICIPIO:

PROGRAMA:

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

COL. IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 1LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)

EJERCICIO FISCAL 2021

/

v d ] (e 8\ <

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

RESIDENTE DE OBRA

L

C. ARTORG GOHERREL SILVA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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