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No. DE CONTRATO:
FECHA:

QUENGCE BESULYADOS

ESTIMACION FINIQUITO HOJA1DE1l
PERIODO: 16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 . : N - L
/—'\ 3 v
SOMBRERETE [monto contrarano: 239,400.00 I " ) " E » ’ v ) ’ ’ [ 7 T ;

MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-005
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

OBRA:

MUNICIPIO SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAM?

CANTIDAD | UNIDAD IMPORTE

il

SUMINISTRO E INSTALACION DE 30
CALENTADORES SOLARES EN COLONIA
GONZALEZ ORTEGA SEGUNDA ETAPA

UBICACION COLONIA GONZALEZ ORTEGA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

OBSERVACIONES

JORTEGA SEGUNDA ETAPA

SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES EN COLONIA GONZALEZ

LOTE $  239,400.00 | § 239,400.00

FINIQUITO $206,379.31
i} . VATG% .. $33,020.69
__ __ SUBTOTAL ~  $239,400.00
DEDUCCIONES:
__ AMORT.DEANTICIPO %000
- TOTAL $0.00
b SUBTOTAL 7$0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
i ANTICIPO OTORGADO: ] $ 71,820.00 | | “’l “RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: $ 71,820.00 ESTIMADO A LA FECHA: $ 239,400.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION: $0.00 ESTA ESTIMACION: $0.00
|sapo poR AMORTIZAR $ - SALDO POR EJERCER $ -
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RESIDENTE DE OBRA
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L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

G';/wmcc, /‘/Ws‘

C. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES

ESTIMACION:  Fviquito HOJA2DEL (OBRA: SOLARES EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA SEGUNDA
ETAPA
PERIODO: 16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
T A : D ®
SOMBRERETE. |monto conmratavo: ~ § 239,400,00 UBICACION:  COLONIA GONZALEZ ORTEGA
[No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-005 MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
FECHA: 22 DE SEPYIEMBRE DEL 2021 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021
D O D A O
8 0 D 0}
0 O DO
10-M-BARJSUMININSTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA ECOTEMPER, ACERO |  pea 30.00 30.00 0.00 30.00 $ 7,080.00 | s - Is 239,400.00
027  |INOXIDABLE, ALTURA EN TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS , BARRA DE MAGNECIO, INSTALADO CON
TUBERIA DE POLIPROPILENO 3/4*
$ -8 239,400.00
SUMA HOJA No. 01 $ - 8 239,400.00
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YESICA CORONADO ESTUPINAN

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Garnzice Miowreo 3

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. GABRIEL HIDALGO SILVA




CBRA:

ESTIMACION FINIQUITO HOJIABDE1
SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES
/—l\ g PERIGDO: 16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 SOLARES EN COLONIA GONZALE2 ORTEGA SEGUNDA ETAPA
SOMB]&ER!‘.T MONTO CONTRATADO:  § 239,400,00 UBICACION: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
" vureos vanwirasor No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-005 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC,
FEcHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PROGRAMA: £GNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
7 R0 EJERCICIO FISCAL 2021
L CLAVE 1
10-M-BAN-027 |SUMININSTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA ECOTEMPER,
ACERO INOXIDABLE, ALTURA EN TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS , BARRA DE 14 AD | calentador
IMAGNECIO, INSTALADO CON TUBERIA DE POLIPROPILENO 3/4"
TOTAL 30,00 pza
° __—-1——4 (/4)9[ < Q,«w /‘/ toncge 3,
Yest v V.:.b\oe??\&n. : Citc
YESICA CORONADO ESTUFINAN 1.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. GABRIEL HIDALGO SILVA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: FINIQUITO HOlA4DEL OBRA: SIMINISTRO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES
PERIODO: 16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA SEGUNDA ETAPA
SOMBRERETE MONTO CONTRATADO:  § 239,400.00 ESUMEN DE FINI Q UITO UBICACION: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
e No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-005 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

e — PROGRAMA:  EONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
CROQUIS DEOBRA v , | EJERCICIO FISCAL 2021

. s

SALON OK WESTER

GASOLINERA
PEMEX
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YESICA CORONADO ESTUPINAN -

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. GABRIEL HIDALGO SILVA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: FINIQuITO HOJAS DE2 OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES EN
PERIODO: 16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 ) e L s COLONIA GONZALEZ ORTEGA SEGUNDA ETAPA
MONTO CONTRATADO: ¢ 239,400.00 R E S U M E N D E F I N I Q U IT UBICACION: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-005 R (i MUNIciPio: SOMBRERETE, ZAC.
FECHA: 22 DE SEPTIEMIBRE DEL 2021 PROGRAMA:  £oNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOTIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBR FISCAL 2021
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YESICA CORONADO ESTUPINAN L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. GABRIEL HIDALGO SILVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




FINIQUITO HOJAGDE®

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 CALENTADORES SOLARES EN
COLONIA GONZALEZ ORTEGA SEGUNDA ETAPA

16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

239,400.00 UBICACION: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA:

SOMBRERETE

vaber

' RESUMEN DE FINIQUIT

No, DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-005

DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERQICIO

FISCAL 2021
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YESICA CORONADO ESTUPINAN L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. GABRIEL HIDALGO SILVA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




