No. DE CONTRATO:
FECHA:

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 1 DE 17
PERIODO: DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021,

AL 04 DE OCTUBRE DE 2021
IMONTO CONTRATADO: $ 265,295.00

. CARA

MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010

05 DE OCTUBRE DE 2021

ZACATECAS

[ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:

ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA E| TT.:
SALDO POR AMORTIZAR l

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ EN
LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE SOMBRERETE,

TULA DE ESTIN

ok} SANTIDAD

RESUMEN DE FINIQUITO

| SOMBRERET

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

““losra:

UBICACION:
MUNICIPIO:

PROGRAMA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BUENOS RESULTADOS MUNICIPAL
EJERCICIO:  FISCAL 2021
UNIDAD P.U. IMPORTE OBSERVACIONES ﬂ
1 LOTE $ 26529500)$ 265,295.00
Ji1 O TAT RESUMENBE FINIQU
FINIQUITO $228,702.59]
IVA 16% $36,592.41
_SUBTOTAL .. $265,295.00

79,588:50 ~
79,588.50

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO

TOTAL

;”SUBTbTAL '
L IVA16%

T AL s

ESTIMADO ALAFECHA: ¢
ESTA ESTIMACION:

SALDO PORESTIMAR $ -

5

NIEDNLEUNANCIERLLELA.CIRR

265,295.00
$o.oo§
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ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

A 4-(;4,/¢

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

b

L.C. NANCY AN CA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA




ESTIMACION: FANIQUITO HOJA2DE 17 f RESUMEN DE FINIQUITO losra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
" MARTINEZ
PERIODO: DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 /-\ Aé LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
IMONTO CONTRATADO: $ 265,295.00 | ] 80 MB]ERE‘ I E SOMBRERETE, ZAC.
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2021 | SUENOS REsuLTADOS
SSERDEEEESTIMACION FISCAL 2021
' PRECIO
PT :
QavE CONCEPTO 1 unibap UNITARIO DEESTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETQO PC-12-750;
INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE,
04-ELECT-001 [JREYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO lote 4.00 4,00 - 4.00 12,390.00 - 49,560.00
CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
JSUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE:
IACARREOQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
Jo4-ELECT-009 pza 15.00 15.00 - 15.00 345,00 - 5,175.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE:
IO4—ELECT—448 ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 2.00 2.00 - 2.00 345.00 - 690.00
SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO,
los-eLeCT 019 [MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 - 4,00 760.00 - 3,040.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO,
04-ELECT-020 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 - 4.00 300.00 - 1,200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO,
04-ELECT-021 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 16.00 16.00 - 16.00 130.00 - 2,080.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE:
O4-ELECT-022 [, \RREG. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 30.00 30.00 - 30.00 350.00 - 10,500.00
SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE:
[o+-ELECT-023 I ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 - 4.00 700.00 - 2,800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO,
lo+-ELECT-025 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 2.00 2.00 - 2,00 800.00 - 1,600.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREQ,
04-ELECT-026 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 2.00 2.00 - 2.00 600.00 - 1,200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREQ,
§04-ELECT-027 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 3.00 3.00 - 3.00 300.00 - 900.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE:ACARREO,
|04-ELECT-028 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 1.00 1.00 - 1.00 350.00 - 350.00
| o . SUMAHQIANDLL a e Ty 7909500
4 . ( g[_i’ OZ Q
ARQ. JUAN JOSE RI OSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELI RaUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL col STA




FINIQUITO HOJA 3 DE 17 RESUMEN DE FINIQU ITO JOBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 MARTINEZ
AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 /\ " LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00 SO MB]UER]: I E SOMBRERETE, ZAC.
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
05 DE OCTUBRE DE 2021 | _PUENOS mesuLvApos MUNICIPAL
DESGLOSE . DE ESTIMAC FISCAL 2021
) o VOLUMEN ) PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD 7 F F’ ]
PRESU UES HASTA EST H DE ACUMULADO UNITARIO DE ESTA ACUMULADO
s : TADO I ANTERIOR * ESTIMACION | . i STAMAS
SOMINISTRO £ NS TALACION DE GRILIETE AT INCLUVE: ACARREO,
|o+-ELECT-029 [0 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 - 4.00 490.00 - 1,960.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE.
|04-ELECT-030 I ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO pza 4.00 4.00 - 4.00 135.00 . 540.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABLE AG 3/8.NCLUYE:ACARREO,
|04—ELECT-031 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO mi 60.00 60.00 R 60.00 100.00 - 6,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA;
04-ELECT-032  IINCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 2.00 2.00 - 2001 1.400.00 - 2,800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 3/8; INCLUYE:
|04—ELECT-034 I [ACARREO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, Y EQUIFO pza 74.00 74.00 - 74.00 135.00 - 9,990.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE:
|04—ELECT-035 | ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 - 4.00 130.00 - 520.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0;
|°“’E'-ECT'°36 |INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 24.00 24.00 - 24.00 135.00 - 3.240.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2;
|04-ELECT-038 IINCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO mi 140.00 140.00 - 140.00 260.00 - 36,400.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6.6;
foa-eLecT 030 IINCLUYE: AGARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO ml 160.00 160.00 . 160.00 50.00 ) 8,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARRED,
04-ELECT-040 |0 N0 DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO kg 2.00 2.00 - 2.00 350.00 - 700.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INGLUYE;
O4-ELECT-043 |~ RREO, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 4.00 4.00 - 4.00 1,200.00 - 4,800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREDO,
O4-ELECT-045 |\}\NG DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO kg 37.00 37.00 - 37.00 750.00 - 27,750.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL;
|°4“E"ECT'°46 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 10.00 10.00 - 10.00 600.00 - 6,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204;
|04-ELECT-050 I,NCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EGUIPO pza 3.00 3.00 . 3.00| 16.950.00 - 50,850.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS;
I"“’E"Ec”’51 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA; HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 3.00 3.00 - 3.00 850.00 - 2,550.00
| ~ SUMA HOJA No. 2 , - 162,100.00
i
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ARQ. J RIVERA ACQSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGW ARQUEZ FABELA
T

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Col STA




FINIQUITO HOJA4DE 17

22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

JOBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
MARTINEZ

"RESUMEN DE FINIQUITO

P N

SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DEL

04 DE OCTUBRE DE 2021

AL

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

$ 265,295.00 |1
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

05 DE OCTUBRE DE 2021 BUENOS RESULTADOS

FISCAL 2021

i ¢ DEESTA ) cumutano
5 : P PR . _ANTERIOR  ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CUB-6:
04-ELECT-053  §\CLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 10.00 10.00 - 10.00 80.00 - 800.00
|04-ELECT-139 |SUM'N'STR°E'NSTA'-AC'°N GRAPAY BASE RB pza 1.00 1.00 . 1.00 700.00 . 700.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE
fos-secross IMEDICION DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA| PZ 1.00 1.00 - 1001 7.600.00 - 7,600.00
PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUVE. '
04-ELECT-056 |10 aUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO pza 1.00 1.00 - 100]  3,500.00 . 3,500.00
[ETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE. ACARREO, MANO)
foaELECT-057 | c OERA HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza 1.00 1.00 - 100| 11,500.00 -l 1150000
| . SUMAHOJAN0.3 o - 2410000
OTA D R D Q O
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL NTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO
PERIODO: DEL
AL
MONTO CONTRATADO: $

HOJA 5 DE
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

04 DE OCTUBRE DE 2021 ) /\)ﬂé
265,295.00 | SO MBRE RETE

MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 é_ H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
05 DE OCTUBRE DE 2021 BUENOS RESULTADOS SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES s

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

04-ELECT-001 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, POSTE 2 1.00 1.00
ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADC DE POSTE 3 1.00 1.00
POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE POSTE 4 1.00 1.00

LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA
BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO
TOTAL 4.00 lote
04-ELECT-009 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1-4 15.00 15.00
1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 15.00 pza

04-ELECT-448 JSUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA
3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 1-4 2.00 2.00
HERRAMIENTA, Y EQUIPO

TOTAL 2.00 pza

7
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ARQ. JUAN JOSE RIV] LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FINIQUITO
DEL
AL

HOJA 6 DE
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
04 DE OCTUBRE DE 2021
MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00 |
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010}
FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2021
NUMEROS GENERADORES

RESUMEN DE FINIQUITO

e N

SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BUENOS RESULTADOS

04-ELECT-019 |[SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3;
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO

POSTE 14

AMPLUACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL

FISCAL 2021

TOTAL , - 4.00 pza
04-ELECT-020 {SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1:; POSTE 1-4 4.00 4.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HFRRAMIFENTA Y EDILIIPN
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-021 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; POSTE 14 16.00 16.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
TOTA 16.00 pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 14 30.00 30.00
2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 30.00 pza
04-ELECT-023 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 14 4.00 4.00
ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
/
ARQ. JU STA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATISTA




FINIQUITO
DEL

HOJA 7 DE
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
AL 04 DE OCTUBRE DE 2021
MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 |
05 DE OCTUBRE DE 2021 ‘

" RESUMEN DE FINIQUITO

e NN

SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

BUENOS RESULTADOS

FISCAL 2021

TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-025 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; POSTE 1-4 2.00 2.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-026 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; POSTE 1-4 2.00 2.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-027 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; POSTE 14 1.00 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-028 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; POSTE 14 1.00 1.00
INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 1.00 pza
| L
ARQ. JU. SE RIVERAWACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGE MAﬁQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION:
PERIODO:

FINIQUITO HOJA 8 DE 17
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AL 04 DE OCTUBRE DE 2021
MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

05 DE OCTUBRE DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL
NUMEROS GENERADORES FISCAL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

BUENMOS RESULTADOS

04-ELECT-029 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GAf; POSTE 1-4
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-030 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO POSTE 14 4.00 4.00
G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-031 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG| POSTE 14 60.00] 60.00
3/8:INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOJ. 60.00 ml
04-ELECT-032 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR| POSTE 14 1 2.00 2.00
DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 2.00 pza
04-ELECT-034 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1-4 74.00 74.00
P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
\ =
/. i
] 4 (oo L C-
il 7
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANG| MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CO! TISTA




FINIQUITO HOJA 9 DE ¥ RESUMEN DE FINI QuiTo™ Josra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 MARTINEZ
AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 /J\ ,a\rﬁ UBICACION: LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00 SO MB]UER-E‘[‘E JMunicPIo:  SOMBRERETE, ZAC.
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 H. AYUNTAMIENTO 2027 - 2024 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
BUENOS RESULTADOS SOCIAL MUNICIPAL
) EJERCICIO FISCAL 2021
LOCALIZACION A IVOIEUMEN EJECUTADO o
<€ TO TO: .
e CALLE] .TRAMO | TIPO ] A oo ANCHO] ALTD | No- PIEZAS Forciat TsusotaL] UNIPAD |
TOTAL 74.00 pza
04-ELECT-035 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1-4 4.00 4.00
P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-036 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR POSTE 14 24.00 24.00
DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREOQO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 24.00 pza
3 l I |
/i
RQ. JUANYOS| OSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FINIQUITO HOJA 10 DE F RESUMEN DE FINIQUITO ™ |osra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 — - MARTINEZ
AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 /"'\ ,&\é UBICACION:  LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00 SO MB]@R‘]:T MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
05 DE OCTUBRE DE 2021 SOCIAL MUNICIPAL
- ~NUMEROS GENERATI EIERCICIO  FISCAL 2021
LOCALIZACION S e W@EEﬁEN 'EJECUTADO
CLAVE CONCEPT LARGO. CHO| ALTO ' . PIEZAS
s ONCEPT . ['GAITE | Teamo [ ipo |LARGOJANCHO] ALTO |No. PIEZAS M oRciaL [
04-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 14 140.00
DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL ~ 140.00 mi
04-ELECT-039 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. POSTE 14 160.00 160.00
DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREQO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 160.00 mi
04-ELECT-040 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS~4; POSTE 14 2.00
INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 2.00 kg
] | [ |
| i
It
<l ~ / @/
C—— 4’ QM <
ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANG MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CO| TISTA
|




04-ELECT-043

FINIQUITO
DEL
AL

HOJA 11 DE

MONTO CONTRATADO:

22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
04 DE OCTUBRE DE 2021
265,295.00
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010

05 DE OCTUBRE DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO|

RESUMEN DE FINIQUITO

/-—'\ Nﬁt
SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BUENOS RESULTADOS

ERADO]

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

FISCAL 2021

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CON

"POSTE 14
DE TIERRA; INCLUYE: ACARREQO, MANO DE
OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-045 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 14 37.00
2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. Y EQUIPO
TOTAL 37.00 kg
04-ELECT-046 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1-4 10.00 10.00
SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO
DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO
- TOTAL 10.00 pza
04-ELECT-050 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED| POSTE 14 3.00 3.00
60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO,
MANO DF NRRA HERRAMIENTA V EOILIPA
TOTAL 3.00 pza
04-ELECT-051 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA POSTE 1-4 3.00 3.00
LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO,
JMANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
A TOTAL 3.00 pza
I
M
A } ‘g::-z__‘# . % 94 C /
ARQs OSTA ’ LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY AN M'ARQUEZ FABELA

TISTA




FINIQUITO HOJA 12 DE
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
AL 04 DE OCTUBRE DE 2021
MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010
05 DE OCTUBRE DE 2021

NUMEROS GENERADORES e FISCAL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BUENOS RESULTADOS

| 04-ELECT-053 [SUMINISTRO E INSTALACICN DE CONECTOR| POSTE 1-4

CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
. TOTAL 10.00 pza
04-ELECT-139 |SUMINISTRO E INSTALACION GRAPA Y BASE RB POSTE 14 1.00 1.00
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-055 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION POSTE 1-4 1.00 1.00
PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO;
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-056 |PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; POSTE 14 1.00 1.00
INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
EL PAGO
TOTAL 1.00 pza
| | |
| )
i /| 4/ C/
- - 7 444; C_
ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY A MARQUE‘& FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




FINIQUITO
DEL
AL

HOJA 13 DE
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
04 DE OCTUBRE DE 2021

AMPUACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

* RESUMEN DE FINIQUITOR
) MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

| SOMBRERETE

MONTO CONTRATADO: $ 265,295.00 SOMBRERETE, ZAC.
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

05 DE OCTUBRE DE 2021

BUENOS RESULTADOS

Jeraicio FISCAL 2021
IVOLUMEN EJECUTADO

UNIDAD _

: i sho LS §
LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: POSTE 14
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y EQUIPO

04-ELECT-057 1.00 .00

TOTAL 1.00 pza

— < . %,Jc.

ARQ. JUA E COSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGE|ICA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO HOJA 14 DE 17

y— I ST P
RESUMEN DE FINIQUITO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ
PERIODO: DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ; 4
AL 04 DE OCTUBRE DE 2021 UBICACION:  LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
,v ’.
IMONTO CONTRATADO: $ 265,295.00 : SO MB]“ER‘]ZTE MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
No. DE COTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010 : i AvunTAmiEn TS 3021 - 2024 PROGRAMA; FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2021 BUENOS RESULTAROS

EJERCICIO FISCAL 2021

SUADRD BE EBTAUCTUAAS
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ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




FINIQUITO
DEL

HOJA 15 DE
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
04 DE OCTUBRE DE 2021
265,295.00
MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010
FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2021

f RESUMEN DE FINIQUITOY |osra:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ

UBICACION:  LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL
|MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

SOMBRERETE |

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

No. DE CONTRATO:

BUENOS RESULTADOS

* Heeraco  Fiscav2021

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ONTRATISTA




DEL
AL
MONTO CONTRATADO: $
No. DE CONTRATO:

FINIQUITO

'RESUMEN DE FINIQU

HOJA 16 DE 17
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
04 DE OCTUBRE DE 2021
265,295.00

MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010

H. AYUNTAMIENTO 2021

I N

| SOMBRERETE

- 2024

o Y

|
HMUNICIPIO:

05 DE OCTUBRE DE 2021

BUENOS RESULTADOS

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2021

TR

T e T

e

ARQ. JU SE RIWVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

NN YWA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
INTRATISTA




ESTIMACION: FINIQUITO  HOJA 17 DE 17
PERIODO: DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Al 04 DE OCTUBRE DE 2021 A ]
MONTO CONTRATADO:  $ 265,295.00 SO MBKE R.E'TE ’

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FISM-21-ELECT-010

JFOTOGRAFICO D E'0BRAJ

RESUMEN DE FINIQUITO !

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BUENOS RESVULTADOS

05 DE OCTUBRE DE 2021

UBICACION:
MUNICIPIO:
PROGRAMA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ

LOMA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2021

TS,

—

“copturada en moio gf power

P

N JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA




