HOI&1DES

FINIOLITO AMPLIACION DE RED DE DRENAJIE SANITARID EM LA

CALLE BATALLA DE PUEBLA EMN LA AMPLIACION LOPEX
MATEDS, SOMBRERETE, ZAL,

RESUMEN DE FINIQUITO

&
A

SOMBRERETE

BUlTwdd RidviTaADSd

PERICDN: DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICEMBRE DEL 2021

MONTO CONTRATADO: 170, 000,00

COLONE AMPLISCION LOPED MATFGS, CARFCERR MURICIRAL

ha. DE CONTRATO!: MED-DDS-FISM-21-DRE-006
FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2021
CARATULA DE ESTIMACION
CONCEPTO

SOMEBRERETE, ZAL
FONDO PARS L& INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUMICIPAL

EJERCICIC FISCAL 2031

UNIDAD RTR IMPORTE OBSERVACIONES

CANTIDAD

1 |PRELIMINARES 1
LOTE 5 429524 | 5 34 24946 24
2 ALBANILERIA 1 LOTE 5 IMII096 | 5 3822996
1 JOESCARGA DOMICILIARLA 1 LOTE 5 74708005 9747080
TOTAL DE FINIQUITO § 1r70.000.00

FINIQUITO $146.551.72

VA 16% 5§23 448 28
SUBTOTAL $ ?HMDML

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO $0.00
TOTAL N-N1

SUBTOTAL §0.00

VA 16% $0.00

TOTAL $0.00

RESUMEN FINANCIERD DE LA OBRA:
170,000.00

ANTICIPO OTORGADO: 5 51,000. 00

ANTICIPO AMORTIZADD A LA FECHA: ) 51,000.00

ESTIMADO A LA FECHA:

= s AMORTIZADG [H E5TA £57RARLHS A0.00 ESTA ESTIMACION: 0.00
SALDD POR AMODRTIZAR 5 SALDD POR EJERCER -5 0.00
ING, LLIS ALBERTO ESQUEDA SANCHEZ El JAIME ARTURD VI E DA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL L= SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




2 ; . 3 0 n AMPUACION DE BED D DRENAIL SANITARIC EN LA CALLE BATALLA DE
TR it et L OBy PUEBLA EN LA AMPLIACION LOFEZ MATEDS, SOMBRERETE, ZAL.
FERIDDHD OEL I2 DE NOVIEMBNE AL 17 O DIOESNERE DEL 3031 — ﬁ
.f'l -
MCINT O CONTRATADO: 3 17, D000 SOM B I{.l:'. [{ t‘._l-E RICACKN
i COUDMIA AANELIADION LOPET MATECS, CARECERA MIRCIPAL
Mz [F DOMTRATO M- DO FI5P4-21- 0001006 MU ORI SOMBRERETE, TAL
FECHA 17 Di DaciEMBAE DL 2031 A iasa FOMDEO FARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAL
EIERCIO0 Felay 2021
L) L) 0 ()
PRELIMINARES
1 ll'ul-hF?.ﬁ [§]3 -'F_RRF MO PLAMG A& MENG, PCLLIYE APLE DEL MATERIAL Wz .00 & 00 eon 8 00 L w2 ls 5 BOD 44
2 |CCRTE DE CORCRETO POR MEDKIS MECARICEOS [CORTADCHALDN DISCC DE CIAMANTE), A UNA ML 182.00 18300 a0 18200 5 ETH B 3 545454
PACFUNDIDAD DE 10 SM, NCLUYE: MATERIALES DE CORSUNG, MANG DE DBRA, ECUIPD,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARK Pals S CORRECTA EJECUCIKIN
3 |DEMOLICION DE CONCRETO HIDRALLICO CON MARTLLC HIDRALLICD, ¥ RETRG CaN uz w560 2550 200 5.0 ] i0iga|s ] B0 |
RETROEXCAVADORA A CAMION DE 14 M3, MCLUYE MAND DE CBRA HERRAMENTA ¥ EQUIPD
HECESARK) PARA 5L CORRECTA EECUCKIN
4 RETIRD CE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION BN CALA, TIRADD & LINA CHETANCIA DE 19 KM M3 1384 13,44 a.00 13 44 B ‘ 124851 % 5 1687530
AP EN TERRENO KOICADD FOR EL SUFERVISOR. INCLUYE CARGA ¥ DESCARGA, ¥ L0 MECESARIC
PaRA 50 CORRECTA EJECUCICH
5 [EXCAMACICN EM CAJA DE TERRENG TP ©, CON CARGADOR RETROEXCAVADCRA CAT 416 0, 0E 0 A ) 44,80 4450 .00 44,50 ¥ SHZ80 | % [ 17,145.44
2 10M DE PROFUSID
[TOTAL DE PRELIMMARES [} B I |
ALBARILERIA =
[ ELABORACION CE FOZO DE VISITA COMUN DF D SAETA 1 75 M OE FROFUNDIDAD & BASE DE TABICGH | Pza | ) 100 0.00 1.00 5 e TE 13 BESRED
DE CONCRETE 14X10X30 0, TARA ¥ BROCAL DE HALD, BASE INFERKD DE 1,00 MTS ¥ BASE SUFERIOR
E 0 B0 MTS
7 PLANTILLA O CAMA DOF AREMA PARA DE SCM PARA TUBERLAS INCLUYE  APISONADC M3 5B E &0 0.08 7] 3 nels 3 1T4m3
& |SUMINISTRO E WETALACION DE TUBERIA CE P LINEA DE ALCANTARILLADC SERIE 2% DE 8 FARA ML 7000 7000 0,00 oo [ a5z |8 5 2201640
REDES DE DREMNAJE
§  [|RELLENC CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION “A° G B COMPALTADD COM EQUIPD MANUAL AL 85% M2 1850 1960 1] T 1 A O ] 125048
PROCTOR, PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE ; SELECCIIN ¥ VOLTED A MASD
10 |RELLENG CCN MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAFAS OE 20CM OE EEPESCR COMPACTADD AL B0 % W | 2072 0. 2072 3 i B = 1= = Ti38E
PP CON COMPAETADDR TIFD BAILARINA
TOTAL DE ALERRILERLA ] = TS0
I ]_ SUMA HOJA Mo 01 ] L el 72,529.20
g
M0, LUIS ALBERTC ESCIUEDA SANCHEZ L5.C. MAIME ASTURD VIEDMA CECERAS 3 AT
RESDENTE DF CERA [RECTER DF DESARROLLO S0CIAL DENFE GECONSTRUCCION




ESTIMACIEN: FRaQuUImo

HOUA 3 0L 8 RESUMEN DE FINIC

DEL 72 DE NOVIEMBRE &1 17 DE DICIEMBARE DEL T0TY

FERIODNO

*®
s — A
SOMBRERETE

BULHEN FEANLTADSE

MACINT D CONTRATADD 173, 00 D

Mo DE CONTRATO: MED-D05-T'15M-21-DEE-006

FECHA 17 OF ICIEMBES OFL 2031

DESGLOSE DE ESTIMACION

AMPLLACION DF RED DE DRENAJE SAKITARID [N LA CALLE BATALLE DE
FULBLA EN LA AMPLIACION LOFEZ MATEDS, SOMBRERETE, ZAL.

COLONE AMPLIRDION LOPET MATECS, CARECERA MLIKICIFAL

SOMAREACTE, ThT.
FONDOD PARA LA INFRAESTRUCTURK SOCIAL MUMIDIPAL
EIERCKIO FISCAL 2021

VOLUMEN OF WOLUMEN HASTA LA EST 0 BE E5 VOLUMEN

CONCEPTD URIDAD
UPLIESTE) 2 LIMLLAG

IMPORTE DE E5TA ESTRAAION IMPOATE ACLEWYULADD

DESCARGR DOMGILIERIA
COLOCACION DE DESCARGA DOMIGLIARIC DE CRENAJE, CON TUBERLA OE PV DE 47, MCLUYE FZh ) 70 13 T 3 R B % 70,361 04
SILLETAS CONEXIGNES ¥ TODO LO NECESARID PARA 5U CORRECTA EJECUCION
12 [FAVMENTE DE CONCRETO MIDRAULICT F C250 KOJCMZ, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGAEGADD DE 20 Mz 125 68 45 B0 [T oy F szama |5 13 T am T
M, CEMEMTE: NCRMAL, MGLUYE MALLA ELEC TROSOLDADA 6-8A40-10, CIMBRA METALICA, MAND DE
JBRA Y HERRAMIENTA MENCR
AL DE ILERIA ] = 57 AT0ED
20
. B | B &
$ - % -
| SUMA HOJA No. 02 5 - % 7 470,80
TOTAL DE LA PRIMERA ESTIMACION $ S 170,000.00
NG LIS ALBERTO ESQAIEDA SANCHED REMOENTE L5 JAME AR JEDA CECERAS
[€ OBRA [NRECTOR OF DE SARROLLO SOCIAL




FETIRAL o FIMILNT O
gy seatol RESUMEN DE FINI UITG % LOAPIACIN DI FED DI CRTMAE SAMTAFRIC E LLEALLE BA% 113 0 FuERL
S DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DIIEMBRL DL 2071 & Y LU LTI, S A
AT COMTRATADG: § = —=p 'ﬂ cae: T 2
SU BI{-—E “ I_._I_E LESCACON: TOLOM A MMPLLACION LOFLT MASROS, CARFLERA MUREIF
Wa. O COMTRATD WD FERA-21 - DAE-00% b Iv I = ARUNICIND: BOMBRERETE, EAX
FroeA LY DE DHCIEMBEE DEL 2011 BUERES BEEwLTADON PRIHFLAMR: oy Pkl L IS RAETTALICTLAA SO0 MWL
NUMEROS GENERADORES s
p—— LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
CONCEPTD 0 5 5 | 1
EJE TRAMO __TIPG ALTO Wo.MEZAS "paRCIAL _ SUB-TOTAL e
PRELIMINARES
n1-FRE-Q0Z IMFIELA DE TERRERG FLAND A MARD, INCLUYE AFILE DEL MATERIAL 1.1 a8 LIKY TRAZ| 70.00 0.8 56.00 56.00 M
TOTAL 56.00 M2
©'1-PRE-00 PROFURDICAD DE 1 : 1-1 2B CORTE 182.00 1.00 162.00 182.00 ML
TN Lt HECESARIT PARA 51 CORRECTA EJECUCION.
TOTAL 182.00 ML
CEMOLICION DE COMCRETO HIDEAULED COM MARTILLD HIDRAULICD, ¥ RETIRD COH RETROEXCAVADORA &
21-PRE-B4 r-‘:tzl:.ll;’lz:: 14 MY, IRCLUYE MAKRD DE 0BRA HERRAMIENTA Y EQUIPD RECESASK] PARS 51 CORRECTA 1.1 AR DEMGEULEH 112.00 0.80 B &0 Eg.60 M2
TOTAL B9.60 M2
= RETIRD DE MATERIAL FRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAJA, TIRADD & LINA I
01-PRE-0IS MSTANCLIA DE 15 KM APX EN T'FHH'-HII:I INCHCADC POR EL SUPERYISDR. INCLUYE 1 A-B RET 112 00 2,8000 018 13,44 13.44 M3
LARGA Y DESCARGA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCEON.
TOTAL 13.44 M1
“AlA DE TERREND TIPO C, LON CARGADOR RETROENCAVADDRA CAT -
1-FRE-007 2,108 DE PROFUNDIDAD. 1-1 -8 EXC 70,00 {0 B .80 44 A0 44 B0 M3
ALBANILERIA 4480 M3
ELABORACION DE POZ0 DE VISITA COMUN BF 0 HASTA 1,75 M DE FROFUNDIDAD A
18-RED-ALCA-0005 BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALLD, BASE 1-1 BB Prs0 100 1.00 1.00 PTA
INFERID DE 1.00 MTS ¥ BASE SUPERIOR DE 060 MTS.
1.00 BZA
FE-ALE-01% FPLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA [E 50M, FARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADD.
1-1 AB  |PLANTILLA] 7000 0.80 0.0 560 5,60 M3
5.60 M3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUREREA DE FVC LINEA DE ALCANTARILLADGO SERIE
16-RED-ALCA-DOZ | 25 DE B° PARA REDES DE DRENAE. 1.1 &R TUBD F0.00 70.00 ML
T0.00 ML
RELLENC CEPAS MATERLAL DE EXCAVACION "A° 0 "B COMPACTADO CON EQUIPD
OZ-CIM-00% MANUAL AL B5% PROCTOR, PRODUCTS DE LA EXCAVACION INCLUYE ; 19 58 RELLEMO 70.00 o B 0,35 19,680 1060 M3
VOLTED A MANT
— 19,60 M3
HELLENO CON MATERIAL INERTE [ TEPETATE] EM CAPAS DE 20CM DE ESPESOR
02-CIM-008 COMPACTADD AL %0 % PPS CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA 1-1 A-B RELLENG | 7000 .80 0.37 2072 2072 M3
20,72 Ma
NG, LSS ALBERTO ESOUEDA SARCHED L5.C. LAIME ARTURD VIFOMA CECFRAS
RESIDENTE [£ ORRA DIRECTOR DF DESARRON 10 SO0




[T HRICUITD mala s ol A [ (] () L e e s 8 R NACE A A 59 L CALLE ATV B B
P L B LBCI M LOPET BARSETS SOMBAERETE TaC
o DFL 72 DF ROVIEMBRE AL 17 OF DICIEMARE DFL 2071 _,/'__‘__\.._,_‘___h &
= AR (3, COLOWA AMPLIACTN LOPED WATECS, CABECERA MUBSCAL
s s AT i LR AN, OO T R
. 170,000.00 SOMBRERETE
Fic. D CONTRATC: . Pl 5 DB MLWICFD: SOMMERERTE, TaL
Stk 17 E DIIEMBAE DEL 21 EENEEE RAEELEA e A PR LA 1 RS A S £ R
. 1 i EEROD FRCA 201
L] i D L
0 0
B . o MEZ DAD
0 p AR F
DESCARGA
DOMICILIARIA
~ |COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARID DE DREMAJE. CON TUBERIA DE

iamEpalcaces  |PYC DE &° INCLUYE SILLETAS CONEXIONES ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU 1-1 Al OESCARGE 7 700 700 PZA
CORRECTA EJECLUCION

TOTAL T.00 PZA

11-C-EXT-006 [PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALULICO F'C=260 KGICMZ_ DE 15 CME DE

ESPESOR, AGREGADD DE 30 MM, CEMENTO RORMAL, INCLUYE MaLLA = A T o n £ I

ELECTROSOLOADA 6-610-10, CIMERS METALICA, MAND DE OBRA Y 1 i s Tezoa | He bt Loctin M
HERRAMIENT & MEMOH

TOTAL 145,60 Mz

MG, LIS ALBERTO ESOUEDA, SARCHET

RESIDEMNTE D€ DBRA,

LE.C. JARAE ARTURD VIEDORAS CECERAS

CRECTOR DE DESARROLLO S0C14)




BMPFLISDON DE RED [

FIRIGUITO HIOIA 6 DE R RESUMEN DE FINIQUITO OBk

Y WVIEMBRE AL 17 DE DICIEMERE DEL 1621 prt— ﬁ E FUEBLA EN L AMPLIACION
s e P
CONTRATALS 170,000.00 S( IMN Iil{__l. R ITI:' uBIcACEN; COLONIA AMPLIACIC

Wo. DE CONTRATO MEO-DD5- FISH-21-DRE-006 MUSECIFIO: SOMBRERETE, ZAL.
lmhd Rt T

FECHA: 17 DE DICIEMERE DEL 2021 iy A T PROGEAMA:

CROQUIS DEOBRA

FOMNDO PARA LA INFRAESTRUCT

Lomo
DETALLE DE ENCOFRADD
[F TUAERiA

Relleno
POor voiteo

Apsonado

Plantiilo




ESTIMALION:

PURRIN:

MADMTO CONTRATADD:

hio. DE COMTRATO:

FECHA:

FwQUTo  wom 7ot RESUMEN DE FINIQUITO

DEL £2 OF REOVIEMERE AL 17 DE DICIMBRE DEL 2021 /——'—\\-“ P éz
SOMBRERETE

MED-D05-FISM-21-DRE-DDE

17 DE DICIEMBRE [EL 2033 BUTHGE FERELTARGE

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA

C. JAME ARTURL
DEL

) AMPLIACION D BED DE DRENAJE SANITARIC EN LA CALLE BATALLA DE

UBHACION:

PRI P

PROGEAMA:

PUEBLA EN L& AMPLIACION LOPET MATIOS, SOMBRERETE, ZAC.

COLOMIA AMPUSDION | DFLE MATEDS, CARFCERA MUNICIFSL
SOMBRIEETE, ZAL.

FOMDO PARS LA INFRALS TRUCTURA SOCIAL MUNICIFAL
EJERCICID FISCAL 2021




ESTIMACHDN:

FINMILITO

HOJA R DO B

CRER

RESUMEN DE FINIQUITO

AMPLIACHIN DI BIT OF DEFRAIE SAMITASN EN LA CALLE BATALLA TF PUERLA FM

—— DEL 22 DE MOVIEMBRE AL 17 DE DNCIFMBRE DEL H0H e ﬁ L BMPLISCION LOPIZ MATECS, SORMBRERETE L&l
. —— P
BAONTO CONTRATADD: § A70,000.00 b(]j“ I} I{‘I:, I{ 'I: I h UBICACION: DOLOKIA AMPLIACKIN LOPED MATECS, CABECERA MUNKIPA]
0. DE CONTRATO ME0-DO5-FISM-21-DEE-006 S MUNKIPG: SOMBRERETE, ZAL.

FECHE 17 DE DICIEMBRE L 2031

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

PROGRAML; FONDO PARA LA INFRAESTRUCTLIRA SOCLAL MUNICTPAL

BICRCEOD FISCAL 30F]

-
- SR }.ﬂ o
ING. LIS ALBEATO ESOUEDA SANCHET RESIDENTE TLE.CIAIME ARTURS VIEDMA CECERAS e IS TELFTRLACA HERRERA
DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ¥ ESUPE NOEWTE DE CONSTRUCCION




