ESTIMACION:  RESUMEN HOIA 1 DE 21
— & . DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021
s £ I i S 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
SOMBRERETEL s sicvae

BuRNEY No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-011

TITISITETS

FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2021

675,114.00 b

CARATULA DE ESTIMACION

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES

ENCING ¥ BUGAMBILIAS

RESUMEN DE FINIQUITO

OMBRERETE

BUENOS RESULTADOS

COL. SOMBRERETILLOD, CABECERA MUMNICIPAL,

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 50CIAL
MUNICIPAL

FISCAL 2021.

CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.L. IMPORTE OBSERVACIONES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO Y 1 LOTE § BTS1M4.000 % B75114.00
BUGAMEILIAS, COL. EL SOMERERETILLO, DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.
ESTIMACION £581,994 83
VA 16% £93,118917
SUBTOTAL $675,114.00
DEDUCCIONES:
AMORT. DE ANTICIPD $0.00
TOTAL $675,114.000
SUBTOTAL $581,994.83
VA 16% $83.118.17
TOTAL $675,114.00]

202,534.20
202,534.20

ANTICIPO OTORGADD:

AMORTIZADO A LA FECHA:
AMORTIZADO EN ESTA EST.:

W W A

SALDD POR AMORTIZAR

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA;

ESTIMADO A LA FECHA: 5 " 675,114.00

ESTA ESTIMACION: 50.00)

SALDO POR ESTIMAR

e

ARC. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
COMNTRATISTA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
ENCIND ¥ BUGAMBILIAS

RESUMEN

HOJA 2 DE 21

RESUMEN DE FINIQUITO

'H_I—_\-. | DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021
T J|-ik AL 19 DE NOVIEMERE DE 2021 /_-J_‘\\_ ; ﬁ UBICACION:  COL SOMBRERETILLD, CABECERA MUNICIPAL.
YOMBRERETE - Pnls L, ' '
MONTO CONTRATADO: 5 675,114.00 b() M lkh R+ I l: MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.

BUENOGLE BESULTADGS

B DE DICIEMBRE DE 2021
DESGLOSE DE ESTIMACION

EIERCICIO: FISCAL 2021.

i IMPORTE
CLAVE CONCEPTD UNIDAD DE ESTA
ls]

o gsmmacion | CUMULARO
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750,
INCLUYE: ACARREQ, EXCAVACION, PARADD Y PLOMEADC DE

D4-ELECT-001 JPOSTE, RELLENG COM MATERIAL PRODUCTO DE L& EXCAVACION Y| pza 7.00 7.00 - 7.00 10,530.00 - 73,710.00

MEZCLADD CON FIEDRA BOLA, MAND DE OBRA, HERRAMIEMTA ¥
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE COMNCRETO PC-12-750
RETENIDA, INCLUYE  ACARRED, EXCAVACION, PARADD Y
04-ELECT-003 JPLOMEADO DE POSTE, RELLENG CON MATERIAL PRODUCTO DE LA pza 1.00 1.00 . 1.00 10,530.00 . 10,530.00
EXCAVACION ¥ MEZCLADD COM FIEDRA BOLA MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPD

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CORTACIRCUITOS CCFS 1004 35K,

|O4+-ELECT-004 |iNcLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA_ HERRAMIENTA, Y EQUIPO o Geia =0 ; ey Wi =f AT
T A e e NP Y ) I ) ) I
LI E ) el R llisoria i Mo Mo Mo llasalls I 9.00 3.00 : 900 | 278500 | 2508500
o [, S D o0t P | ow] ow] | ew| amew] [ e
04-ELECT-008 [Sanmve o b g’;g;gf'fgﬁﬁiiéﬁaﬁgéEf;,;as' LS 4.00 4.00 . 4.00 345,00 . 1,380.00
04-ELECT.010 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2, INCLUYE ACARRED, pza 1000 10,00 : 1000 1.070.00 y 10,700.00

MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1, INCLUYE, ACARRED i
o eF k I 1 = 1 -

04-ELECT-011 MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFD pza 1.00 1.00 oo BE&5.00 665.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ 16X76; INCLUYE:

04-ELECT-012 |}, ~snREO MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza i L - i it : cean
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNG ANCLA DR 16X356.
7 i - ’ : 12.00 304.00 . 48.00
D4-ELECT-014 |4CARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pad el W S0
: SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE, INCLUYE, ACARRED, MANO g :
04-ELECT-015 DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO pza 5.00 5.00 3.00 161.00 . y B05 00
v
| SUMA HOJA No. 1 E / 164,808.00
f'/
5 ’
| o I _f.?, Fal v e : _‘(I? 7
jr
ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




RESUMEN HOJA 3 DE 21 RESUMEN DE F]N]QUITO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLES
_,__'_\ & DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 ENCIND ¥ BUGAMBILLAS
OUM l“{_l H iTt AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 /_‘_t__\-x\ e e PECRCONG SEOLSOMERERTLLO, CHRSURRA MENIITAL
MONTO CONTRATADO: 5 675,114.00 \5 U M Ii l{! I{ f l h MUMICIPIO:  SOMBRERETE, ZAL.
BRENDY HEIFLTARON Mo. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
BUFHMOS BESULTADOS MUMICIPAL,
FECHA: B DE DICIEMBRE DE 2021
DESGLOSE DE ESTIMAC FISCAL 2021.
IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD o DE EST
A
UNITARID ACUMULADD
ESTIMACION
SUMINISTRO E INSTALACION OE MOLDURA RE. TNCLUYE, ACARRED, . .
04-ELECT-016 1400 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pza .00 3.00 - o 1990 - e
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFPA REMATE RAL-8. INCLUYE. s :
= ik 47 B f
O4-ELECT-017 14 ARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO e il o i i 485600
. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 1135 KV, INGLUYE.
- : _ o0 : goo| 107000 - 4
04-ELECT-018 |, ~ \RREC, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO i a00 § N ; imdiek
= SUMINISTRO E INSTALAGION DE BASTIDOR B3, INCLUYE ACARRED T
4.ELECT. L ' 0 00 9.00 62.0: - 6,858.00
JO4-ELECT-079 1) a0 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO i it i
SUMINISTRO E INSTALAGION DE BASTIDOR B1, INCLUYE. ACARRED
i ~ y ' f e o Iy - A
04-ELECT-020 1,46 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPC i 800 A . s e
SUMINISTRD E |NETF'.|._AC:I:IN DE AlSLADOR 12, INCLUYE: ACARREQ, . - -~
T P i o _ _ A BD
04-ELECT-021 MANC DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO oZa 35.00 365.00 36.00 128.00 a0e.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 288 TNCLUYE
4-ELECT- ! 00 0 : 32.00 353.00 11,296.00
ELECT-022 1, - sRREC. MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO pes a2 32,00 s i
SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152, INCLUYE = -
T : 260 . 7.00 702 00 : 4
D4-ELECT023 |ACARREO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y EQUIPO i e o e A
SUMINISTRD E |NET-‘:‘|L..I'~.CEN DE ABRAZADERA 2;.'}":. INCLUYE = o o
04-ELECT-024 1, -~ \RRED. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pee 200 20 : & ARe i
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNG ANGLA, INCLUYE. ACARRED, c =
O4ELECT-025 |1 AN DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIFO = oza 6.00 6.00 : 6.00 808.00 4,848.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE GV1. INGLUYE ACARRED =
-ELECT- 14.00 14.00 - 14.00 557.00 7,798.00
04-ELECT-026 |\, \n0 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pea By 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADDR 3R, INCLUYE. ACARRED =
04-ELECT-027 3400 DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO pea 6.00 6.00 5 e 312.00 LT
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 48, INCLUYE ACARRED,
o “T- i ! - 2 0 3,00 7 i
04-ELECT-028 |, 21i0 DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD i 2.00 .00 2400 38 et
SUMINISTRO E INS._F'-LF\C-H:IN DE GRILLETE GA1, INCLUYE. ACARREQ,
; : R 400 4.00 : 4.00 483.00 1,832.00
O4-ELECT-029 1400 DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO pza !
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABD G3 INGCLUYE
e : B 1 : 10,00 136.00
04-ELECT-030 |, ~ sRREO, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO i 0.00 10.00 Yol
| SUMA HOJA No. 2 58,879,00
ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCLAL CONTRATISTA




BUIROE BRRULTADSN

RESUMEN HOJA 4 DE 21
11 DE OCTUBRE DE 2021

19 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEL
AL

5 675,114.00
MSO-DD5-FISM-21-ELECT-011
B DE DICIEMBRE DE 2021

No. DE CONTRATO:
FECHA:

RESUMEN DE FINIQUITO

BUENGOS BERULTADDS

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
ENCIND Y BLIGAMBILIAS

COL SOMBRERETILLD, CABECERA MUNICIPAL.

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA.

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DESGLOSE DE ESTIMACION EIERCICIO:  FISCAL 2021,
—— IMPORTE
CLAVE CONCEPTOD UMNIDAD UNITARIO H.[:I::lf;;” iR A
0 INSTALACION DE CABLE AG 516, INCLUYE ACARREO

04-ELECT-031 iﬂglz?g%%:ﬁ, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1 m 200,00 200.00 ’ 200.00 120.00 . 24,000.00
04-ELECT-032 iiLI:I“TE{\!’ETEEAREREE{SJ:;ECEI?ENGE[R]E., HPERHE;T.EPEIE?.IEA: K;EEQFEEFTSNIDA: pza 6.00 6.00 5 Bloy Al - 8,496.00
seereorom [EMISTSO € MU O CONGRNER o0 A W[ s | sw| sw| | _sw| wo| | e
oeeroro [LNETROE WSTAACONE REWHT P A1 W] | 0| e wo] ww| | e
oerzoros [EUMETC € IETAXDN OF FEUTE FRCSTE W] oy | | e 0 )
oo [SLUNETRO € NSTACON DE COWECToR S Ty | | o 7 ) I
orELECT00 [T MAN D OBFA HERRAMENTA Y EQUIPO | "0 8000 | 80.00 g000 | 321.00 25,680.00
T A el T ) I )
seeeorow (NS0 € NSTAACON ce ORBE T O AV FE[ | | sew| | o] o T
04-ELECT-040 ﬂiﬂg‘gg%g;”ﬁé;;ﬂ%ﬁ?ﬁ ¢L€£a3§5A54; MOLUYESACRRREDL. i 300 3.00 : 3.00 353.00 1,059.00
T A e i S Y Y N ) ) I I
eeieoron (OIS € Mo ACON < COCTOR eSO e[ | o] cw| | o] wew| | mew
TrTET A e e el I I Y I ) I I
ecoron [[OSTO © ISTAACN 02 BT o< T WOUE | | | | we| mw| | aew
oo [N E RO o e e SO T | 0| | | | | | amew

| SUMA HOJA No. 3 7 222,397.00

o
e 7 Lot ¢

1L

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA




Ll e

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA.

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

i

ESTIMACION: RESUMEN HOJA 5 DE 21 RESUMEN DE F]N]QU'TO OBRA: AMPLIACIGN DE RED ELECTRICA EN CALLES
~—-——-\H £ |rERIODO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 ENCIND ¥ BUGAMEILIAS
3 AL
b OMBREI u’:._r'b AL 19 DE NOVIEMEBRE DE 2021 -/—'___I___"“-a______ P ﬁ".‘ UBICACION:  COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL
. {' F = MONTO CONTRATADO: 5 675,114.00 b ( -} M B l{_l:d l{ t I l: MUMNICIPID: SOMBRERETE, ZAL.
avreas emLTASOs i MSD-DDEFEM-21-ELECT-041 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AUFMOS BESULTADDS MLUNICIPAL
FECHA: B DE DICIEMBRE DE 2021
DESGLOSE DE ESTIMAC EJERCICIO: FISCAL 2021.
IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD o DE ESTA
UNITARIO
ESTIMACION ACUMULADD
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU4. TNCLUYE.
: : UM ' : ik 4, - : 200 745.00 1,490.00
O4-ELECT-047 1 - ARREOD, MANO DE OERA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO kg 240 2.00 -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMSE, TDA1-15-33000-120/240, N - ~
: : : 100 | 8140700 1
04-ELECT-048 N1 UYE: ACARREQ, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO, es o 1.00 . : 1, e
o SUMINISTRG E INSTALACION DOE CABLE THW-2, INCLUYE. ACARRED, ¥ =
O4-ELECT-048 |/ i OF OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO mlL 8.00 8.00 8.00 304.00 2.432.00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI v 1207204, B
ELECT-050 : 7. 7 700]| 822500 ; 57 575.00
04-ELECT-050 L\ |1vE ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO Pza oy e ‘i
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 10 5
IR 20 700 55.00 ;
04-ELECT-051 lyrs INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y pza 7.00 00 3 ) 5,285.00
B SUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR CILINDRICD AL-CUSE, s
|P4-ELECT-053 |NcluvE: ACARREO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y EQUIPO i b 15 ity 2 - Lars
SUMINISTRO E INSTALACICN DE PREFARACION PARA ACOMETIDA] = =
ELECT. } 100| 753000 7.530.00
04-ELECT-055 |yEpicion DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, o 100 15 & 5 '
FAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADD PUBLICO, INGLUYE .
SRR ; s o0 . 100 332,00 :
04-ELECT-056 500, MENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO servicio 1.00 1.0 b R et
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA ¥ BASE, INCLUYE. -
E g L} '§
04-ELECT-139 |, cARREG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO R 200 210 =0 et e
(ETRERC ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE. ACARREC, MANO DE OBRA
= - 5 o | 1 471,00 = |
preEreeTaer |eo e v EauiPo cieza 1.00 1.00 w| a 5,471.00
FAGD POR REVISION, SUPERVISION & CFE Y LIBRANZAS POR .
e o i : 10 100 ; 100 | 2257700 | zsmroo
04-ELECT-548 JooNEXION A LA RED DE GFE e i 00 :
TRAMITES DE AUTORIZACION OE PROYECTO Y TRAMITE DE
- ENTREGA DE DOCUMENTACION A CFE: INCLUYE TRASLADOS A CFE -
04-ELECT-549 Jeopsnillo PARA ENTREGAR ¥ RECIBIR DOCUMENTACION DEL] ot L T : 00 28000 =] Esnd
PROYECTO
I SUMA HOJA No. 4 $ =/ 226,032.00
§i /,/ 675,114.00
b sl wd G

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA




ESTIMACIGN: RESUMEN HOIAGDE 21 RESUM EN DE FIN' ® UlTo OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
i . [pEmiDDO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 ;&, ENCIND Y BUGAMBILIAS
~ Ak AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 /—‘X A A T UBICACION:  COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL,
‘\)UMﬂl‘Lt' H t‘TI: MONTO CONTRATADO: % B675,114.00 :) U M B lu l{ _l Th MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAL.
No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
8 DE DICIEMBRE DE 2021 BUBENOS BESULTADOS SOCIAL MUNICIPAL.
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021.
OCALIZFACIO VOLUMEN
CLAVE : CG-NCEPTCI 34 CALLE | TRAMO TiPo MNo. PIEZAS SARCIAL 15SUB.TOTAL UNIDAD
04-ELECT-001 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE 1 1 1.00
CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, POSTE 2 1 1.00
EXCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE 3 1 1.00
POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO POSTE 4 1 1.00
DE LA EXCAVACION ¥ MEZCLADO CON PIEDRA, POSTE 5 1 1.00
BOLA, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y POSTE & 1 1.00
EQUIPO POSTE T 1 1.00
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-003 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE POSTE S 1 1.00
CONCRETO PC-12-750 RETENIDA; INCLUYE:
ACARREO, EXCAVACION, PARADOC ¥
PLOMEADC DE POSTE, RELLENO CONJj
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE
CBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFPO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-004 |SUMINISTRO E INSTALACION DE FPOSTE 4 T 2 2,00
CORTACIRCUITOS CCFS 1004 35K; INCLUYE:
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
EQUIPO
TOTAL 2.00 __pza
04-ELECT-005 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA, POSTE1 1 1.00
UC: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 3 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 1 1.00
TOTAL 3.00 pza |
04-ELECT-D06 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV- POSTE 1 3 3.00
200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 3 3,00 r
TOTAL 9.00 - pza
| | | yd .
- s
ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUL.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DF DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




RESUIMEN HOJATDE 21 RESUMEN DE FINIQUITO DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
: N DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 E ENCIND ¥ BUGAMBILIAS
; £ e m AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 /*I\_ & A& HUBICACION:  COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL.
JUMUBRE RETL |monTo contrataDo: 8 675.114.00 b U MBI KI: R _I:”Tb MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
T iae No. DE CONTRATO: MSO-DD5S-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
A 5 OE DICIEMBRE DE 2021 T SOCIAL MUNICIPAL,
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021.
LOCALIZACION VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO ------—--—---—-———':MLLE TRAMO TIPO LARGO| ANCHO] ALTO |MNo. PIEZAS ~FARcIAL 1 SUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-007 [SUMINISTRC E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1 5 5.00
33PD; INCLUYE: ACARREO, MAMO DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPOC POSTE 3 = 2 2.00
TOTAL 9.00 pza
D4-ELECT-002 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 1 1.00
1BS; INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
TOTAL 4.00 pza
04-ELECT-010 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2, POSTE 1 4 4,00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
HERRAMIENTA. ¥ EQUIFC POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 3 3.00
TOTAL 10.00 pza
D4-ELECT-011 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; POSTE 4 1 1.00
INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO
TOTAL 1.00 pza
04-ELECT-012 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO POSTE 1 3 3.00
IMaAC 16X76; INCLUYE: ACARREO, MANC DE POSTE 2 2 200
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 5 5.00
TOTAL 11.00 pza
D4-ELECT-014 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO POSTE 1 4 4.00
ANCLA DR 16X356; ACARRED, MAND DE OBRA, POSTE 2 4 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 S 4 4.00
TOTAL 12.00 pza
S
P
/
i
g n /
— ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURQC VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD S0CIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJABDE 21 RESUMEN DE FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
) . |remicpo: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 .ﬂl. ENCIND ¥ BUGAMBILIAS
P x AL 19 DE NOVIEMERE DE 2021 F—T\ T UBICACION:  COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL.
SUMBRE RETE [monto contrataco: s 675,114.00 b() MBI Kb R ‘I'_‘,Tl:; MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
No. DE CONTRATO: MS0-DD5-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: & DE DICIEMBRE DE 2021 BUENOS RESULTADOS SOCIAL MUNICIPAL.
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2021,
LOCALIZACIO VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO Er Thfﬁa Fi5G| LARGO| ANCHO| ALTO |No. PIEZAS |—smrit T oos romar UNIDAD
| 04-ELECT-015 [SUMINISTRO E INSTALACION DE QJO RE; POSTE 1 1 1.00
INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
I[HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 LoE 2 2.00
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-016 |SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE: POSTE1 1 1.00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 4 2 2.00
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-017 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA POSTE 1 2 2.00
REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREQ, MANC DE POSTE 2 2 2.00
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPD POSTE 4 2 2.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-018 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE 1 2 2.00
ASUS 11-35 KV INCLUYE: ACARREO, MANC DE POSTE 2 2 2.00
OBRA. HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 . 2 2.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-015 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3; POSTE1 3 3.00
INCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
|[HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE S 2 _2.00
TOTAL 5.00 pza__ |
04-ELECT-020 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; POSTE 1 a 3.00
IMCLUYE: ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 2 200
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPC POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTES P 2.00
TOTAL
| |
__.-"
ik 2P el
ARCL JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SLIPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL COMNTRATISTA




RESUMEN
DEL
AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

MONTO CONTRATADO: % 675,114.00
MS0-DDS-FISM-21-ELECT-011
8 DE DICIEMBRE DE 2021

NUMEROS GENERADORES

HOJASDE 21 BRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES

11 DE OCTUBRE DE 2021 ENCIND ¥ BUGAMBILIAS

L &
prE— . KE.

SOMBRERET

BUEAEE BEERLTADEN

UBICACION: COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL.

MUNICIFIO: SOMBRERETE, ZAC,

PROGRAMA: FOMNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL.

BUENOS RESULTAaDOR

EJERCICID FISCAL 2021.

LOCALIZACION VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO _GMMQ 0 MNo. PIEZAS ~SARCIAL TSUBTOTAL UNIDAD
04-ELECT-021 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; POSTE1 12 12.00
INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, POSTE 2 B 8.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 4 4,00
POSTE 4 4 4.00
POSTE S 8 8.00
TOTAL 36.00 _pza
04-ELECT-022 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 1 [ 6.00
2BS; INCLUYE: ACARREC., MANC DE OBRA, POSTE 2 4 4.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 2 4 4.00
POSTE 4 4 4.00
POSTE & 4 4.00
POSTEG & 6.00
POSTE T 4 4.00
TOTAL 32.00 pza
04-ELECT-023 |SUMIMISTRO E INSTALACIGN DE ABRAZADERA, POSTE 1 1 1.00 T
AMILLD 152; INCLUYE: ACARRED, MANO DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE S 1 1.00
POSTE& 1 1.00
POSTE 7 _ 1 100
TOTAL 7.00 pza
D4-ELECT-024 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA POSTE 4 2 2.00
2UH: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC
TOTAL

’

. Fin i

ARG, JUAN JOSE RIVERA ACOSTA, LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS,
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL
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SOMBRE RETE

BEEEEL BEREATEREE

RESUMEN
DEL

HOJA 10 DE
11 DE OCTUBRE DE

~
.a.

MONTO CONTRATADO: $
Mo. DE CONTRATO:

8 DE DICIEMBRE DE

21
2021

AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

2021

/—\

BUBENOS FESULTADOS

RESUMEN DE FINIC UITO

ko fl IFF

nun | S O M BRE RLT]:

M50-DD5-FISM-21-ELECT-011

OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES

ENCINDG ¥ BUGAMBILIAS

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL,

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL.

NUMERDOS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021
LOCALIZACION VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO — T@n o LARGO|ANCHO| ALTO [Mo. PIEZAS e SO TOTAl UNIDAD
04-ELECT-025 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO| | POSTE 1 1 1.00
AMCLA; INCLUYE: ACARREDQ, MANO DE OBRA POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE & 2 2.00
POSTEG 1 1.00
POSTE 7 ] 1.00
TOTAL 6.00 pza
D4-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE POSTE 1 2 2.00
CW1: INCLUYE: ACARREDQ, MANC DE OBRA, POSTE 2 2 2.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFPD POSTE 4 2 2.00
POSTE 5 4 4.00
POSTE 6 2 2.00
POSTE 7 2 2.00
TOTAL _ 14.00 pza
04-ELECT-027 |SUMIMISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; POSTE 1 1 1.00
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 2 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIFO POSTE S 2 2.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 i 1 1.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-028 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R: POSTE 1 1 1.00
INCLUYE:ACARREO, MANO DE  OBRA, POSTE 4 1 1.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC S
TOTAL 2.00 __pza
04-ELECT-029 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE POSTE 2 2 2.00
GA1: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, POSTE 4 2 2.00
HERRAMIENTA. ¥ EQUIPD
TOTAL 4,00 pza
P
,("/ i

. !

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUL.

CONTRATISTA




ESTIMACIGON: RESUMEN HOJA 11 DE 21 RESUM EN DE FINI & UlTo DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
4 4 |pEmooo: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 -ﬂi. ENLBMO Y- BUGANRERLIAS
" e " AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 /‘\ A UBICACION:  COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL,
bUMm‘U_ R *‘Tt‘. MONTO CONTRATADO: $ 675,114.00 bt INMDBI KL R L“l"h MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAL.
ST Mo. DE CONTRATO: MSO0-DDS-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
PR & DE DIGEMBRE DE 2021 S ihot PaRviviaaz SOCIAL MUNICIPAL.
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021.
LOCALIZACION VOLUMEN
CLAVE CONCEPTO _CALL —TRAMO TIFo LARGO|ANCHO| ALTO |No. PIEZAS ~BARCIAL 1SUBTOTAL] UNIDAD
04-ELECT-030 [SUMINISTRO E INSTALACION CE POSTE 1 1 1.00
GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO POSTE 2 3 3.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 2 2.00
POSTE 5 2 2.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
TOTAL 10.00 pza
04-ELECT-031 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CAELE AG POSTE 1 20.00 2 40.00
516, INCLUYE ACARREOQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 20.00 2 40.00
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 44.00 1 44,00
POSTE 5 20.00 3 &0.00
POSTEG 16.00 1 16.00
TOTAL 200.00 mL
04-ELECT-032 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR POSTE 1 1 1.00
DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREQ, MANO DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE G 1 1.00
POSTE 7 e 1 1.00
TOTAL 6.00 pza
04-ELECT-0323 |SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 1 3 3.00
GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: POSTE 3 2 2.00
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
TOTAL 5.00 pza
04-ELECT-034 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1 8 8.00
P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARRED, MANC] POSTE 2 4 4.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 4 4 4.00 e
POSTE 5 10 10.00 1
oI
s i
-‘lI £ L.:f fi i ."_,.- ; ]
ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUL.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA 12 DE 21 RESUMEN DE FINIQ UITO OBRA:

o Y PERIODO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021
A e o AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 /_‘H\—-- A HRIEADOM;
DUMNU:I“‘TIL MONTO CONTRATADO:  § 675,114.00 bUM Bltb R h"l‘h MUNICIPIO:
Na. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA:

seEmad BEiduTRE B

FECHA:

& DE DICIEMBRE DE 2021
NUMEROS GENERADORES

BURNOSE FESULTADOS

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLES ENCING ¥ BUGAMBILIAS

COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL.

SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL,

FISCAL 2021.

LOCALIZACIO VOLUMEN
CONCEPTO _CALLE_ BTV NO. PIEZAS [ e T UNIDAD

POSTEG 4 4.00
POSTE V¥ = 4 4.00

TOTAL 34.00 pza
04-ELECT-035 [SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE POSTE 1 5 5.00
P/ACSR-2; INCLUYE: ACARRED, MANO DE POSTE 2 2 2,00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 3 2 2.00
POSTE 4 2 2.00
POSTE & 2 2.00
POSTE & 2 2.00
POSTE 7 1 1.00

TOTAL 16.00 pza
04-ELECT-036 [SUMINISTRD E INSTALACION DE COMNECTOR POSTE 1 ] £.00
DERIVADOR  1/0-1/0; INCLUYE: ACARREQ, FOSTE 2 & 6.00
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 3 5 5.00
POSTE 4 10 10.00
POSTE S 5] 6.00
POSTE& 6 5.00
POSTE 7 . 6 6.00

TOTAL 45.00 pza
04-ELECT-037 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POSTE 1 20.00 3 14.95
ACSR1/0; INCLUYE: ACARREQ, MAND DE OBRA, POSTE 2 43.00 3 32.15
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 44.00 3 32.90

TOTAL 80.00 kg
04-ELECT-038 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. FOSTE 1 20.00 1 20.00
DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREQ, POSTE 2 43.00 1 43,00
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POSTE 3 44.00 1 44,00
POSTE 4 44.00 1 44.00

POSTE & 48.00 1 43.00 /
o
| / )
(ol AL
AR JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS, ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
MRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA




RESUMEN HOUA 14 DE 21 RESUMEN DE FINIQUITO DBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
it i DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 -~ ENCIND ¥ BUGAMBILIAS
e _H_‘-\‘"\-\-.. ~ i AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 f\ s 'H" UBICACION:  COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL.
:)UM BI‘U I’U:TI: MONTO CONTRATADO:  § 675,114.00 kS(—) M B l{k l{ _I___”"T h MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
e No. DE CONTRATO: MS50-DDS-FISM-21-ELECT-011 = PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
& DE DICIEMBRE DE 2021 BuEMGs REsULTADGS IR
NUMEROS GENERADORES EJERCICIO FISCAL 2021.
OCALIZACION OLUMEN
CLAVE CONCEPTO ———LQCALIZACION 11 ARGO| ANCHO| ALTO [No. PIEZAS [ Per S hn vorar] UNIDAD
04-ELECT-043 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO] POSTE 1 1 1.00
|DE TIERRA; IMCLUYE: ACARREO, MANO DE POSTE 2 1 1.00
OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 6 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-045 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU- POSTE 1 5 500
2 INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, POSTE 2 5 500
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD POSTE 3 5 500
POSTE 4 5 5.00
POSTE 5 5 5.00
POSTE 6 5 5.00
POSTE 7 5 5.00
TOTAL 35.00 kg
04-ELECT-046 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA POSTE 1 1 1.00
SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREQ, MANO POSTE 2 1 1.00
DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPC POSTE 3 1 1.00
POSTE 4 1 1.00
POSTE 5 1 1.00
POSTE & 1 1.00
POSTE 7 1 1.00
TOTAL 7.00 pza
04-ELECT-047 |SUMINISTRO E INSTALACICN DE ALAMBRE DE POSTE 4 2 2.00
CU-4: INCLUYE: ACARREQ, MANOC DE OBRA,
HERRAMIENTA, ¥ EQUIPD =
TOTAL 2.00 -~ ¢ 'ItI'
I I I 5, W
o Vi
= | ) gt o
ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LiC. JAIME ARTURD VIEDMA CECEMAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE DBRA MRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA 19 DE 21 RESUMEN DE F|N1QU|T0 : AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO ¥

S : PERIODO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 ; BUGAMBILIAS
Bi E‘.I’Uf:-i—t Al 19 DE NOVIEMBERE DE 2021 ’1,__1___\_%‘_ f UBICACION:  COL. SOMBRERETILLD, CABECERA MUNICIPAL.
bUM \ MONTO CONTRATADO:  § 675,114.00 b OMDB Ikl: I{ i:,TIL MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
RRIRAL AT No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-ELECT-011 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA: & DE DICIEMBRE DE 2021 BUSE S S L LT An o s MUNICIPAL.

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2021.

r
— £y { sy il

ARC. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEMAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SUPERVISOR DE DBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONTRATISTA




ESTIMACION: RESUMEN HOJA 20 DE 21
’_H.“\__h £ |PERIODO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021

; e

AL

RESUMEN DE FINIQUITO

19 DE NOVIEMBRE DE 2021

MS50-DDS-FISM-21-ELECT-011
& DE DICIEMBRE DE 2021

BUEMOSE RESULTADOR

|monTo conTRATADO:  § S78,114.00 b OMDB l{_l“.. I{ ;ZTIL

OBRA:

UBICACION:
MUNICIPIO:
PROGRAMA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO Y

BUGAMBILIAS

COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL.

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL.

FISCAL 2021.

g # i L
| & e

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA. LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS.
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

/

)74

CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA




aEmEi FEAULTABSE

MNo. DE CONTRATO:

FECHA:

ESTIMACION: RESUMEN  HOJA21DE 21 RESUMEN DE F[N]QU[‘[‘O OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ENCINO ¥
T .-t PERIODO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 BUGAMBILIAS
. ol P )
‘n AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 UBICACION:  COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL.
SOMBRERETE

MONTO CONTRATADO:

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

MUNICIPIO:
PROGRAMA:

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.

¢ 75149 |SOMBRE RI:TI:,

M50-DD5-FISM-21-ELECT-011
8 DE DICIEMBRE DE 2021

BUENDE BESULTADOR

EJERCICIO FISCAL 2021.

]

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

-
: / --D a Vi
.- y bl = / ;Z%/’ff/
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL COMNTRATISTA




