HOJA 1L DE6

SUMINISTRO E INSTALACION DE 12
CALENTADORES S50LORES EN COLONIA LA
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FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 FROGRAME FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ¥

CARATULA DE ESTIMACION MUNICIFAL EJERCICIO FISCAL 2021

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 CALENTADORES SOLORES EN COLONIA LA BLANCA 1

LOTE -] 95E5000 | 5 595,650.00

TOTAL DE FINIQUITD § 9585000

FINICLITO $62,628.31
VA 168% $13,220.89)
SUBTOTAL $85,850.00

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPD £0.00
TOTAL $0.00|
SUBTOTAL $0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
ANTICIPO AMORTIZADC A L& FECHA: 4 2B, 755.00 ESTIMALDKD A LA FECHA: 5 55,850.00
ANTICIPD AMORTIZADD EN ESTA ESTIMACION: 50.00 ESTA ESTIMACION: 50,00
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YESICA COROMADD ESTURIRNAN L.5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS . JESDIS HERNANDEZ MARTINEZ

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARRCLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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DESGLOSE DE ESTIMACION

RESUMEN DE FINIQUITO

SUBAINISTRO E INSTALACION DE 13 CALENTADORES
SOLORES EN COLONIA LA BLANCA

COLOMIA LA BLANCE

SOMBEERETE, TAL
FONDD PARA LA INFRALSTRUCTURA S0CIAL 7 MUNICIPAL
IR0 FECAL 2021

WOLLSAEN DE MLAEST.  WDLUMAEN DE ESTA VOLUMEN
PRESUPLIE o ESTIMACIDN UMLILADO
10-M-BARSUMININSTRO ¥ GOLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA ECOTEMPER, ACERD ) 1200 12.00 0.00 12.00 5 Tas0oo | % 9% B50.00 | £ 5, 850,00
037 MOXIDABLE, ALTURS EN TANGUE DE 110 ¥ 12 TUBDS , BARRA DE MAGHECID, INSTALADD CON
TUBERLA DE POLIPROPILEMNG Ja”
% 9585000 % 96 B50.00
| SUMA HOJA Na, 01 5 95,850, £ ©5,850.00
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SUMININGTRO ¥ COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA ECOTEMFER
ACERD INOXIDABLE, ALTURA EN TANQUE DE 1.10 ¥ 12 TUBDOS | BARRA DE 14 A-D calerilador
MAGNECID, INSTALADD CON TUBERLA DE POLIPROPILENGD 3747

RESUMEN DE FINIQUITO
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RESIDENTE DE OBRA

4. JAIME ARTURD VIEDME CECERAS
ol CTOR OF DESARROLLS SOCIAL

JESLIS HERMANDEZ MARTINED
SUPERINTEMDENTE DE CONSTRLUCCION




ESTIMACHIN FINBUTD HOIA4 DEE OBRA ol INISTRO E INSTALACKON DE 12 CALENTADORES SOLORES

b . | PERIODG: 06 DE D4CIEMBRE DEL 2021 AL 17 DE DICIEMESE DEL 2021 EN COLONIA LA BLANCA
SL}M I_!-I{hl_-i{ i_—rl‘ MOKTO CONTRATADD:  § 85 B50.00 RESU M EN DE FlN IQU ITD weiLacion. COLOMIA LA BLANCA
........... r rUNMICIFD: SOMBRIRETE, PAC.

Ko, DE CORTRAT: MSO-D05-FISRA- T 1- VMG NA-DDS
0 DE DICIEMBRE DEL 2031 PROGRAMA:  Eoann PARA LA INFRAESTRUCTURS SOCKAL Y MUSICIPAL

CROQUIS DEOBRA EIERCICIO FISCAL 2021

= g 1 i s o
SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA N R
- —- r"h-_

FEOHA:

Y. e P LT

1 e £x o B LS f COLEGIO DE BACHOLLERES PLANTEL SOMBRERETE

: i '- VS !
o i _ e i FR R //fﬂ““*
Yeaica ¢ wergklo  ExluBRade . E

YESKCA CORONADD ESTURIRAN L5.C. JAME ARTURD VIEDMA CECERAS C. JESUS HEHNANDFZ MARTIMNEZ
RESIDENTE DE CHBRA DIRECTOR DE DESARAOLLO SOCIAL SUPERINTENDEMNTE DE CONSTRUCCION




