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MONTO CONTRATADD: 5 111, 860.00 UBNACION CoLomia HIDALGD

Mo, DE CONTRATO: MS0-DOS-FISM-2 1-VDIGNA-DOR
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

CARATULA DE ESTIMACION

PMUNICIFIO SOMBERERETE, TAC.

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 CALENTADORES SOLARES 1

LOTE £ 11186000 | & 111 BB0D0

TOTAL DE FINIQUITD $ 11186000

FINIQUITO $86,431,03

VA 18% $15,428.57

SUBTOTAL $111,860.00
DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO 50.00

TOTAL $0.00

SUBTOTAL §0.00

VA 16% $0.00

TOTAL $0.00

e

ANTIIPD AMORTIZADO A LA FECHA: 5 33,558.00 ESTIMADD A LA FECHA:
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION: 0.00 ESTA ESTIMALION: S0.00
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ISTIMACION:
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MONTO CONTRATADD:

Mo, DE OOMTRATO!
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