COMSTRUCCION DE TRAMO CARRETERD A BASE
D€ CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL
DURANGO-ZACATECAS A OO DE AGUA DEL KM
D035 AL 14035

3,593,9494.60 FlNlQUITD : QU0 DE AGUA DEL CALABAZAL

M50-[05-FISM-21-URE-004

HOJA 1 DES

FINBCHITTO

DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021

:  SOMBRERETE, ZACATECAS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
" MUMNICIPAL (FISM]

EJERCICIO FISCAL 2021

30 de agosto de 2021

i TERRACERIAS 1 LOTE 5 1,353,904 21 | § 157063328
n OBRAS DE DRENAJE ] LOTE ] 12656812 ] $ 148,138.01
m PAVIMENTO ASFALTICO, AVENIDA DE 7.00 MTS. 1 LOTE ] 147361173 § 1.708,388.61

SEMALAMIENTOS 1 LOTE % 142,097 15 § 164,832,898

TOTAL DE FINIQLNTO $ 3,593,994.60

VA 18% $405 723,38
SUBTOTAL $3,583,894,
DEDUCCIONES:
AMORT. DE ANTICIPD 51,078 198 .38]
TOTAL $0.00{
SUBTOTAL $0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
| wwooowewo T 1078 15038
LANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 5 1,078,198.38
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:
SALDO POR AMORTIZAR Jﬁ 13 5
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LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS C. JUAM FRAMNCISCO VILLARREAL GARCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE COMSTRUCCION

ING. SALVADOR D
RESIDENTE DE OB




8] SOMBRERE]E

HOIA _Z DpES
DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021
] 3,593,994.60

M50-D05-FISM-21-URB-004
30 de agosto de 2021

DESGLOSE DE ESTIMACION

FINIQUITO

VOLUMEN DE
PRESUPUEST

o

VOLUMEN
HASTA LA
EST.
ANTERIOR

VOLLUMEN DE

ESTA

VOLUPMEN

ACUMULADOD
ESTIMACION

BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA
FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OO DE
AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035

040 DE AGUA DEL CALABATAL
SOMBRERETE, ZAL.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTUIRA SOCIAL
MUNICIPAL [FISM])

EJERCICHO FISCAL 2021

1 TERRACERIAS
01-PRE-056 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE ¥ LIMPUA DEL TERRENG PARA PROPOSITOS, DE
JCONSTRIACCION EN VEGETACION TIPC BMONTES, DE AEGIONES ARIDAS, O SEMIARIDAS. ha 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 301153518 o | 30,115.35
01-PRE-032 | DESPALME PARA DESSLANTE DE TERRAPLENES DE 20CM, DE ESPESOA, DEPOSITANDO EL
Lesrer Tt End | RS A BE i TERAAZERIA m3 1,941.63 1.941.63 0.00 0.00 5 211715 - 13 41,104 .31
01-PRE-034 CORTE PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES; MATERIAL "C", EN ROCA m3 6.710.45 6.710.45 0.00 0.00 5 4T28 1% 1 317.270.08
01-PRE-033 |  COATE PARA CUNETAS, ¥ CONTRACUNETAS, DEFOSITANDO EL PRODUCTO EN LA CRILLA DE Lo e 127 57 127.57 0.00 0.00 s 63asls . 8.079.01
JEXCAVACHIN
01-PRE-D44 | COMMPACTACION DE PLANTILLA AL 90% PARA DESPLANTE DE TERRACERLAS PUOT. m2 9, 185.29 918529 0.00 0.00 5 Ry - 15 62.919.24
01-FRE-046 | EXTRACCION DE PRESTAMO DE BAMCO; MATERIAL "C” [EXTRACCION CON MAQLINARLA) m3 5,800,00 5 800,00 0.00 0.00 5 AMN5]S - I5 182,758.00
OL-PRE-042 | ACARAEDS DE LOS MATERIALES SELECCIONMADOS KILOMETRO SUIBSECUENTE; HASTA 3 KM. m3 7.830.00 7.830.00 0.00 0.00 5 2620 |5 - 13 205,146.00
D1-PRE-D47 | OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION, MEZCLADO, AFIMADD ¥ COMPACTADION DE LA CAPA _
Wisatisigionds m3 278560 | 278569 0.00 000 |s 7163 |5 s 189,538.97
|O1-PRE-O042 | ppERACION DE TENDIDD, CONFORMACION, MEZCLADD, AFIMADD ¥ COMPACTACION DE SUB-
: B ; ) 4
Yo pe 300w ar 100% m3 2,824 BB 2824 88 0.00 0.00 £ G419 15 3 266,075.45
JO1-PRE-O038 |  FORMACION DE Lb PARTE DE LOS TERRAPLENES ¥ DE 5U5 CURAS DE SOBREANCHO, POR UNIDAD
ok oBRA TERMINADA CONSTRUIDAS CON MATERIAL A VOLTED, (ARAOPES) m3 1.841.63 1.041.83 0.00 0.00 5 2111 1% Gt 40,587.81
?DTAL TERRACERIAS $ - 1% 1,353,994 .21
1] OBRAS DE DREMAJE
JO2-CIM-O1T | wAAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALOUIER ALTURA; PARA PIEDRA DETENIDA DE BANCOS:
eriN MORTERD DE CEMENTO ma3 26.50 26.50 0.00 0.00 5 1,764,094 | 5 - 13 46.770.91
J03-ALB-076 |  zaMPED A BASE DE PIEDAA DE TERCERA CLASE JUNTEADA CON MORTERD DE CEMENTO, PARA
1 - , 788 56
UALOUIER ALTURA POR UNIDAD DF DBRA TERMIMADA m3 4.07 4.07 0.00 0.00 S A2225 1% $ 5,78
IHECES-l{ TUBD CIRCULAR ANILLADD DE POLIURETANG, TIFG DESARMABLE £ INTERCAMBIABLE: DE 91 CKL o 23 00 22 00 0.00 0.00 5 3049.03 | 3 -1s &7.078.66
DE DIAMETRO. 7 : 2 2 i drise
J03-ALB-030 | ACEROD DE REFUERZC EM DIAMETROS A3 (3/8%) CON UNA RESISTENCIA F'¥=4200 KG/CMZ, = 4768.00
JocowocADD EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, kg 150.00 150.00 0.00 0.00 3 21213 $ i
J03-ALB-120 | comcRsTo FC= 250 4G/[M3 PARA ESTAUCTURAS m3a 202 2.02 0.00 0.00 8 255544 | % - 1% 5,161.99
| FOTAL OBRAS DE DRENAJE ] - 1% 128,568.12
— —"I"— —
- - . : 0
i::——_=,_ =1 ——-l— A (Ao, i Joan [ wlesea| €
ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
BESINENTE NF ORRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPFRINTENDENTE DF CONSTRUCTION




3 ym ETETE
BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETE
FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE
AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035

MONTO CONTRATADO: 5 3,5593,994.60 Fl N | QU |T0 : 00 DE AGUA DEL CALABAZAL
Me. DE CONTRATO:

HOlA_ L DE9

DEL 05-ABRIL-AL 29-AG0O5TD DEL 2021

@ souss

MS0-DD5-FISM-21-URB-004 SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL [FISM])

DESGLOSE DE ESTIMACION EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 30 de agosto de 2021

VOLUMEN
E
Ii::tﬂ:'.lff HASTA LA 'H'ﬂl.:i:-'lr:l o VOLUMEN
a EST. ESTIMACION ACUMULADO
ANTERIOR
i PAVIMENTO ASFALTICO, AVENIDA DE 7.00 MTS.
Jo1-pRE-049 | OPERACION DE TENDIDO, COMFORMACICON MEZCLADG, AFIMADO ¥ COMPACTACION, DE BASE
Latainac OF 70 ChE: AL T00W m3 1,568.20 1,568.20 0.00 0.00 g 167.56 | § - 1% 2B2,767.59
20-A5F-002 | WEGD DE UGA, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, ASFALTO FM-1 0 ALTERNGS A RAZON DE
Moty ts 9657.99 | 9.657.99 0.00 000 |5 18.02 | 5 - Is 183,604.97
20-ASF-00L | RIEGO DE IMPREGNACION, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDG, ASFALTO FM-1 0 ALTERNDS & i 8.048.33 8.048.33 0.00 0.00 s 170013 s 136,821 61
Yrazom oE 1,00 LTS POR M2 Is i b ' : . B gty
20-ASF-003 |  CARPETA ASFALTICA COM MEZCLA EM CALIENTE, CAAPETAS DE COMCRETO ASFALTWODOE 3CM DE 24145 241 45 00 0.00 s 368742 | 5 o 890,327 58
JES#ESOR, COMPACTADAS AL 100% P.ULOLT. m3 : : 0. : s el
TOTAL PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.00 MTS. H] - s 1.473,611.73
i —
v SENALAMIENTOS
21-5EC-002 | spRALES RESTRMCTIVAS CUADRADAS DE T1*71CM CON CEIA pza 16.00 16.00 0.00 0.00 5 133775 5 - 1% 21,404.00
21-5EC-017 F - RUT TECM
Ims:x.L[EEspl_r: ;?RHATI'U‘M DE IDENTIFICACICON: SI1 - 15 KILOMETRAJE SIN RUTA DF 30 X 76 CM. 51N o 200 200 0.00 0.00 $ 18771 |8 s 1575.42
2L-SEC-010 | cpqai 5 INFORMATIVAS DE DESTING, DE 40°239VM. DOS TABLERD pza 2.00 2.00 0.00 0.00 § 2686663 -3 5,373.32
21-5EC-006 RAYA SOBRE EL PAVIMENTO RAYA AMARILLA Y BLANCA DE 1008, DE ANCHD DE LONGITUD
L mi 3,00000 | 3.00000 0.00 000 |s 1263 s - |5 40,890.00
21-5EC-018 i
m::m?nss D ALINEAMIENTO: Q06 DE CONCRETO MIDRALILICO SIMPLE, BLANCO, P.ULO.T. i 58,00 58.00 0.00 0.00 " 34893 | siihe 20,237 94
21-SEC-007 | sUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VIALETAS pza 140.00 140.00 0.00 0.00 s 101.94 | 5 - 13 14, 271,60
21-5EC-019 | sERALES VERTICALES BAJAS: LETRERD INFORMATIVO DE LA DBRA DE 600 X 300 OM (EP-21) SADP:
fer-raep cannETERAS- 6204001713 paa 1.00 1.00 0.00 0.00 § 3834487 1 5 A 38.344.87
TOTAL SENALAMIENTOS % = $ 142,087.15
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LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




1-FRE-DS4

01-PRE-032

01-PRE-J34

H-PRE-033

H-PRE-(44

01-PRE-086

01-PRE-Q&2

01-PRE-D&T

01-PRE-D8

01-PRE-(8

02-CIN-0T

03-ALB-OTE

14-ACCES-166

Q3-ALE-0ED

O3-ALE-120

ESTIVLALCIo:

NUMEROS GENERADORES

DESMONTE. DESENRAICE, DESYERBE ' LIMPLA DEL TERREMNC PARA,

PROPOSITCS, DE CONSTRUCCION EN VEGETACKON T
REGIOMES ARIDAS, O SEMIARIDAS

DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES DE 20CM. DE ESPESOR. . 4

HRIQUITD
DHEL D5-ABRIL-AL 29-AGOSTOD DEL 2021
3,500,904 60

MED-DO5-FISM-21-URB-004
30 de agosto de 2021

PO MONTES, DE |

DEPCSITANDD EL PRODUGCTD EM LA ORILLA CE LA TERRACERLA

CORTE PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES. MATERIAL "C", EN ROCA 1

CORTE PARA CUNETAS. Y CONTRACUMETAS, DEPCSITANDO EL f T

FRODUCTD EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION

COMPACTACION DE PLANTILLA AL 50% FARA DESPLANTE DE

TERRACERIAS P.UOT

EXTRACCHON DE PRESTAMO DE BANCCY MATERIAL "C™ (EXTRACCION | 1
CON MACLIMARLA)
ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS KILOMETRD 1

SUBSECUENTE;, HASTA 3 KM

OPERACION DE TEMDIDO, COMFORMACION, MEFCLADO, AFINADC Y 1

COMPACTACICON DE LA CAPA SUBRASANTE AL 25%

OPERACKSN DE TEMDOD, CONFORMASION. MEZCLADS, AFINADD ¥ 1

| COMPACTACION DE SUB-BASE DE 30CM AL 100%

FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLEMES Y DE 5US CURAS DE 1
SOBREANCHO, POR UNIDAD OF O8RA TERMBADA CONSTRUIDAS CON

MATERLAL & WOLTED, (ARROPES)

MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALOLRER

AL TURA; PARA

FIEDRA CBTENIDA DE BANCCOS: CON MORTERD DE CEMENTO

ZAMPED & BASE DE PIEDRA DE TERCERA CLASE JUNTEADA COMN 48
MORTERC DE CEMENTO, PARA CUALOLRER ALTURA POR UNIDAD OE OBRA
TERMIMNADA =

TUBD CIRCULAR ANILLADG DE POLILRETAND, TIFD DESARMABLE £ [ 1

MTERCAMBIAELE: DE 61 CM. DE DIAMETRO

ACERD DE REFUERZO EN DIAMETROS #3 (/87) CON LINA RESISTENCIA

4-5

F¥=d00 WGOMZ, COLOCADD EN CMENTACION ¥ ESTRUCTURA

CDP]‘I:R 0 FC= 280 KGICMZ PARA ESTRUCTURAS

4-5

HOIA _<-DE S

A-B

A-B

A8

AB

.o

A8

FINIQUITO

]
t
| :
| Estraccidn

T RTEE

| 58 s

| Sub-base

Alcartania

Losa

Gurnpu::cjdn.

Subrananis |

1.000.00

1.000.00
1.000.00

1.000 00

8.70

T.00

T.333

5.00

5.00

200

0.60

o8

1816

DeRa, COMSTRUCOD

DE TRAKS CARRETERD A BALE DF CARPETA
ASFALTICA T, CARRETERA FIDERAL DURANGD-TACATECAS &
040 DE AGUA DEL KM D035 AL 14035

usiCACION: 0J0 DE AGUA DEL CALABATAL

MUNBCIPS: SOMBRERETE, ZAC

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCLAL MUNICIPAL

PROGRAMA:

T.-J:I

2.00

200

[FIshI}
EIERCICID FISCAL 2001

1,841 63

4.07

Ta

2.0 202
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LIC. JAIME ARTURD VIEDHWAA CECERAS
HRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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C. JUAN FRAMNCISCO VILLARREAL GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCHKIN




——
ESTIMACION: FINIQLHTO HOIA = DES oERa: COMSTRUCCION DE TRAMO CARRETERD A BASE DE CARPETA
ASEALTICA EC. CARRETERA FEDERAL DURAMGO-TACATICAS &
DEL 05-ABRIL-AL 25-AGOSTO DEL 2021 030 DE AGUA DEL KM D+035 AL 14035
3,503.004.60 F"""QU ITO UBsCACSOM: CO DE AGUA DEL CALABATAL
ME0-D05-FI53-21-URB-004 MUNICIFIC: SOMBRERETE, ZAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
30 de agosto de 2021 PROERAMA:
[FISNA}
NUMEROS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2021
OPERACION DE TENDIDG, COMFORMACIDN MEZCLADD, AFINADD ¥ 1,000.00 7841
COMPACTACION, DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. AL 100% TOTAL 188820 ey
20-ASF-002 RIEGC DE LIGA, EMULCION CE ROMPIMIENTD RAPIDO, ASFALTO FM-1 O 1 AB Liga 1.000.00 740 200 120 7 400.00 o 880 00 LTS
ALTERNCS A RAZOM DE 120 LTSMZ d t - =
i &8 Liga-Curva 562 41 1413181 000 1.0 84812 T e LTS
TOTAL 8575 LTS
BOASEOE RIEGE DE IMPREGMACION, EMULCION DE ROMPIMIENTC RAFIDO, 1 AB Impragracsn |1, 000.00 740 .60 1.00 7,400.00 7, 400.00 LTS
ASFALTO Fh-1 0 ALTERNOS A RAZON DE 1,00 LTS POR M2 : o rrrrr':q.:. ey T o e s s e
| TOTAL 804833 LTS
20-ASF-003 CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, CARPETAS DE 1 BB Carpeta 1,000.00 7.00 0.03 1.00 210.00 210.00 M3
. ; BN SN O I
ETE?ETD ASFALTICODE 30N DE ESPESOR, COMPACTADWS AL 100% 7 AE Lm 3824074 = e ey e — ==
TOTAL 24148 M2
21-BEC-O02 | SERALES RESTRICTIVAS CUADRADIAS DE 71T10M CON CEJA 1 4B | Gefoes ar | om 200 16.00 ] 16.00 i 16.00 PZA
TOTAL 16.00 ' PZA
HSECD1T SERALES INFORMATIVAS DE IDENTEICACION. 5 - 15 KILOMETRAIE SIN 1 &~B | Setmes | 0T | om | zea | zoa | Tap I 200 pZA
RUTA DE 30 X 76 CM. SIN ESCUDO. (ERAT) f { - { { i 1 = -
[ TOTAL [ 200 PZA
F-SEC-010 SERALES INFORMATIAS DE DESTING, DE 40r239vk. DOS TABLERD - 1 BB Safieian a7 0.7 200 | 2.00 2.0 ] 2060 PEa
3 |
| TOTAL 200 PZA
1-SEC-008 RaYE SOBRE EL PAVIMENTD RAYA AMARILLA Y BLANCA DE 10CM. DE 1 A8 Sefiales 1,000.00 a.10 am | 3.00 1,000:00 300000 ML
ANCHO CE LOMGITUD EFECTIVA — = P = —- 1 1
| |
Sl A ! ] : - =
H-SEC-0NB INDICADORES DE ALINEAMIENTD: 00-8 DE CONCRETO HIDRAULICD y AB | Fantasmas gpa | o .80 58 00 | AL 00 3800 BZA
SIMPLE, BLANCG, P O T FANTASMAS t — = : —1 e [ =
! { e S [
TOTAL [ 50.00 PZA
21-SEC-007 SUMIMSTRO ¥ COLOCACION DE VIALETAS 1 AE | Valetas ew | o1 a1 uoge | 14000 14000 PZa
| TOTAL | 140,00 PZA
#1-SEC-D19 SERALES VERTICALES BAJAS LETRERC MFORMATIVO DE LA DBRA DE B AR Letrarn a.00 2.00 400 1.00 [ 1.00 100 PZA
L " I il R ! Z il T | | Y F 1 - -
800 X 300 CM (EP-21) SADP: EP-RAEP CARRETERAS-62.04-001/13 T T TOTAL 1 A ey

1 g bk

ING. SALVADOR ot
RESIDE

NTE DE OBR

LiT. JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLOD SOCIAL
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C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
SUPERINTENDENTE D€ CONSTRUCCION




COMNSTRUCCION
FINIGUITO ~ HOIA 6 DE 9 DRk DF TRAMO CARRETERD A BASE DE
CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL

DURANGO-ZACATECAS A QIO DE AGUA DEL KM
DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTD DEL 3021 (4035 AL 1+035
$ 3,593,994.60 Fl N IQU {TD UBiCACION: OJ0 DE AGUA DEL CALABAZAL
MS0-DD5-FISM-21-URB-004 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

; FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
- MUNICIPAL [FISM)

30 de agosto de 2021

EJERCICHD FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA

§ £
&
SECCION TIPO
bl L] E B "
iy 3 i
£
Lrm ] -_)’
3 &
a3 1L\‘_.-':"Jﬂ_ = e %-.-/:‘ CAPETA - Dl

BN HORTORT A
ESCLA VTR 1

28

P M ) ST W i Joan - villapeal &
ING. SALVADOR ALEJAMDRO CASTRO GOMEZ

RESIDENTE DE OBRA LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERIAS C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




FRIOUITG HOJATDES

s, CONSTRUCCION D TRAMO CARRETERO A BASE DE
CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL

DURANGO-ZACATECAS A (40 DE AGUA DEL KM
IDEL O5-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2031 R
3,693,994.60 FINIQU |TD uBsCaciis: (U0 DE AGUA DEL CALABAZAL
MS0-DO5-FIFM- Z1-URB-004 sunonn: SOMBRERETE, IAC.

FOMDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S00C1AL
30 de aposto de 2021 r

e MALRNICIPAL (FISRE]

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA EFEROICIO ASCAL 2021

.-=.,L .A:_,:';F C:ZL-["\-/C: 'f*‘;;l’_v" f v"||£'1.l‘r'l:'f|_l &

LIC. JAIME ARTURC VIEDMA CECERAS . JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
RESIDENTE DE CRRA DIRECTOR DE DESARROLLO 50C1aL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCEON




ESTIMACION:  FINIOUITO  HOJABDES
FERINGG DEL 05-ABRIL-AL F-AGOSTO DEL 2021

3,593,994.60
ME0-DO5-FISM-21-URE-004

30 de agosts de 2071

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA

cass; CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERD A BASE DE
CHRPETA ASPALTICA €, CARRETERA FEDERAL
DURAMGO-ZACATECAS & 050 DF AGLA DEL KM
04035 AL 1+035

URICACEN; OU0 DE AGLUA DEL CALABAZAL
iU SOMBRERETE, AL

= FORDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MAUMICIFAL [FISM]

[EFERCICID FESCAL 200

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLD S0CIAL

Jouanm £ p.N\arr {-;FJ. &
C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA

SUPERINTENDENTE DE COMSTRUCCION




_ COMSTRUCCION DE TRAMOD CARRETERD A BASE DE

P RREENE: MEMRIa CARPETA ASFALTICA £C. CARRETERA PECIRAL
DURANGO-EACATECAS A OJO DE AGLIA DEL KM
PFERBOOC: DL 05-ABRIL-AL 25-AGOSTO DEL 2021 (HOBE AL 14035
3,593,994.80 FIIN IQU'TD vmCAon: D0 DE AGUA DEL CALABAZAL

MS0-DOG-FISM-21-URE-004 MunNIci: SOMEBRERETE, ZAC
FOMDD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

30 de agesto de 2021 PROGRAMA: | Bl )

REPORTE FOTOGRAFICO DEOBRA LIERCICHO FISCAL 2021

—————[__-é": ({{/rﬁ/ﬁ d"?\.-:i-'\ F V;ftf-q:-t’nl &

LIC. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS . JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
DERECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUFERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




