"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN

_— : —— JUAN DE LOS HORNILLOS",
_ £y LOCALIDAD: SAN JUAN DE LOS HORNILLOS
SOMBRERETLE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-DRE-004

EMPRESA: CARDENCHAL OBRA CIVIL 5.A DE C.V
REPRESEMTANTE
LEGAL: C. JESUS ROJAS ZUNIGA
DOMICILIO: CALLE BIZONTE #52, COL. VILLAS LAS PALMAS C.P 25000 TORREON COAHUILA
CEDULA: SO/ CM/ KT 2021
FECHA DE
INSCRIPCIOMN

RFC. COCI9050B4W2

22 DE OCTUBRE DEL 2021

VALOR DEL CONTRATO: $ 1,0594,300.20 TIPO DE MONEDA: NACIOMNAL,

OPERACION | TIPO

REQUIERE ANTICIPO: 5 ¥ N FIAMZA DE ANTICIPO: $  328,290.06

REQUIERE FIANZAS: 5 X MO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4 109,430.02
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $ 109,430.02

IMPORTE DEL ANTICIPO: 0%

FECHA DE ELABDRACION DEL CONTRATO:; 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATC: 01 DE JULIO DEL 2022

FECHA DE TERMING DEL CONTRATO: 29 DE JULIO DEL 2022

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADC.
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PRESIDENCIA MUI\!ICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 30 dias del mes de JUNIO del afio 2022.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS
HORNILLOS”

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2022)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion 111,
en el cual confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras
Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion
Publica, a traves de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacién Directa, se
emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra denominada
"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS
HORNILLOS" ubicada en la comunidad de: SAN JUAN DE LOS HORNILLOS. Sea contratada
ala persona moral: CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A DE C.V. Representada en el acto por el
C. JESUS ROJAS ZUNIGA mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar perdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE M AL INTERINO

ARQ. MANUEL ALMRILLG MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

- —;—_j & N E_t{f Lo - C_

LIC. JAIME ARTURQ VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUMICIFAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, 2ac., C.P. 99100
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 | 935-64-19
desarrallasacialg @hoetmail.cam
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
s (FISM).
CTO. No. MSO-DDS-FISM-22-DRE-004
OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
SAN JUAN DE LOS HORNILLOS",
( . UBICACION SAN JUAN DE LOS HORNILLOS.
MONTO %1,094,300.20

CONTRATISTA CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A DE C.V
MUNICIPIO DE

HIMIRERETE, LAL. R.F.C COC1905084W2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR LNA PARTE LA PRESIDENCIA MUMICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DEMOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADC POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL
EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A DE C.V. REPRESENTADA EN EL ACTO POR EL C. JESUS ROJAS ZUNIGA. MEXICAND MAYOR DE
EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE BIZONTE #52, COL. VILLAS LAS PALMAS C.P 25000 TORREON COAHUILA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A. QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONMALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, COMSTITUIDA Y EXISTENTE
COMFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGAMNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE 5SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATC, COMOD LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2021 EXPEDIDA POR LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEIO MUNICIPAL DE SOMERERETE DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS, AS| COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 80 FRACCION IX Y EN EL ARTICULO 84 ERACCION
IIl DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O
RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

€. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMO
QUE SERALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

0. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA COM LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPOMDIENTE ¥ COMN
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2022 PARA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
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SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNILLOS" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SAN JUAN DE LOS HORNILLOS,
OBIETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO FIII

E. QUE LA ASIGNACION PEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZOD POR ADIJUDICACION DIRECTA COM APOYOQ EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINDS LEGALES DEL ARTICULD 46 FRACCION III, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS,

F. EL PRESENTE CONTRATOD ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA”
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A SER PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE
LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECMICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUICTON

DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANOD DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLD;

REGISTRO FEDERAL DE CALUSANTES ES: Mo, COC1905084W2

REGISTRO PATROMNAL ANTE EL I.M.5.5: No. B25-11075-10-6.

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/165/2021

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/ XIII/ 2021

B}.- QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN CALLE BIZONTE #52, COL. VILLAS LAS PALMAS C.P 25000 TORREGHN
COAHUILA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATQ,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCTION DE LOS TRABAIOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EM LA EJIECUCION DE LAS OBRAS.

E)i- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICTALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR COMSISTEM EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA,

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EM: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNILLOS" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: _Shhl JUAN DE
LOS HORNILLOS. ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO
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SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

SEXTA.-

SEPTIMA.-

PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS SENALAE}OS
EN EL INCISO “C" DE L& DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CCINTRATD AST COMO LAS DEMAS NORMAS
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, Asi MISMO
LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS CORRESPOMDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR
COSTOS, NI MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: %1,094,300.20
(UN MILLON NOVENTA ¥ CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 01 DE JULIO DEL 2022, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 29 DE JULIO DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO

TERMINAR EL CONTRATISTA EM EL PLAZD PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMD LOS DICTAMEMES QUE SE
REQUIERAN PARA 5L REALIZACION.

ANTICIPOS. - "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UM ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE 5328,290.06
(TRECIENTOS WVEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.) "EL
COMTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHO TRABAJD, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGOD
DE MANO DE OBRA ¥ EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION,

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS. EL ANTICIPO DEBERA SER AMCRTIZADO CON CARGO A LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION.

FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, LA CUAL SERAMN PRESENTADAS AL
TERMINO DEL CONTRATO POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
COMFORME A UNA TASA QUE SER{"\ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EM LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESC EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DiAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR,

GARANTIAS,- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10%: DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONMDER DE LOS
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OCTAVA.-

NOVENA.-

DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNG DE

LOS CAS0S SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA,

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADD
¥ LO5 MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAIO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DiAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMIMACION DE “EL CONTRATISTA®, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE USO.

51 AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTADD A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGO DE “EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDH:NTES DE CUBRIRSE POR TRAB.MD‘S
EJECUTADOS, ¥ 51 NO FUEREM SUFICIENTES, SE HARAM EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE 5U VIGEMCIA SE
EXTIENDE POR UN LAPSO DE UM ARO DESPUES DE L& RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA", CI' EN CASD
DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DAND GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMOD EMPRESARIO Y PATRCIN DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJD ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREM EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MAND DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN COM LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADD
“CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATD
¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEM A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARDS ¥ PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
0 MEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTD" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA™ A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA © MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIOMES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIEMES O
TRABAIOS EIECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIM PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINQS DE LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

L
MSO-DDS-FISM-22-DRE-004 4 ) 1 s (-- Pagina 4

-‘;,-—E SUs

JA O
2

-




+

/K 1'h
' AP

e

SOMBRERETE

BUENOS

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

DECIMA CUARTA.-

RESULTADOS

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A COLOCAR UN LETRERD ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00%2.40
MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 22", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
EQUIPC ¥ HERRAMIENTA.

PEMAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADD, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINDS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EIECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL P#".RRAFG ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PEMA
CONVENCIOMAL. SI "EL CONTRATISTA™ TERMIMA LA OBRA EM EL TIEMPD DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, ST "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEMALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIOMAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MEMSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EM QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EM EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA COMVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO' PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GEMERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EN EL
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AS] COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAJDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UMA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 51 ESTA SUSPENSION SE PROLOMNGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GEMERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIOMES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EM EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAM EMN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A 5U RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA"™ LAS PENAS
COMVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
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LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMIMISTRATIVA DEL CONTRATO, L4 DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA" , EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREM PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 DIAS HABILES CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
LA MOTIFICACION DE RES»CISIDN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZD DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIOM DE "EL
COMTRATISTA".

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMIME JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA”,
EXPONIENDD LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCIS]ON MAMIFIESTE LOC QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥ EN CUYO CASD “EL AYUNTAMIENTO",
RESDLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UM PLAZOD DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDD EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCISIQN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA",
“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EJECUTADOS AUN MO LIGUIDADOS, HASTA QUE 5E
OTORGLE EL FINIQUITC CORRESPONDIENTE, LO QUE DEE!ERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 00 Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASD, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGD DE "EL CONTRATISTA® QUE PUDIESE EXISTIR,
ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERM_INACI()N ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDD OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEM ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
BJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUQ DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAM A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATOC, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINDS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU  REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS ¥ DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUMALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "FL CONTRATISTA" ACEFTA QUE:

A} EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.
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B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERITALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOQS PARA TALES EFECTOS ¥ QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “"EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA ¥/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSAELE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EM SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAROS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - FLEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BEMEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDIMACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA CORRESPOMDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTD DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION ¥ LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAICS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COM SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO
DEL ANO 2022,

POR EL AYUNTAMIENTO:

SINDICA ICIPAL

O

LIC. M ELA VI BAMNES.
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

o] R z,g;,...(./c'_

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

P'I'.'II!. EL CONTRATISTA: )
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REPRESENTANTE LEGAL,
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