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RECIBIDO N

AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADD DE ZACATECAS )

Sombrerate, Zacatecas, a8 12 oclubre de 2022

L.C. RAUL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Sirvase el presente para realizar la entrega del Informe Trimestral de actividades y
acclones por parte de este Organo Interno de Conirol correspondiente al periodo
del 01 de julic al 30 de septiembre del afic 2022,

Sin ofro asunto de momento, agradezco de antemano la atencidn que se sirva
prestar al presente, me despido se Usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

Dando cumplimiento al Articulo 105 Frac. XX) De la Ley Organica del Municipio,
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC,

LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME DE ACCIONES Y ACTWMIDADES CORRESPONDIENTES AL

PERIODO DEL 01 JULIQ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL ANQ 2022 QUE
PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA C. LIC.

MAR NTES, EN MiI CALIDAD DE TITULAR DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIFIO DE SOMBRERETE, ZAC.
PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION PREVISTA EN EL

ARTICULO 105, FRACCIONES I, I, 1, IV 1X, X, X1, XIl ¥ Xl ¥ DEMAS
RELATIVOS A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS,
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC.

LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL
PERIODO DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBEE DEL ANO 2022 QUE
PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA C. LIC,
MARIA GUADALUPE VILLA MONTES, EN M| CALIDAD DE TITULAR DEL
ORGANO INTERNQ DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE. ZAC.
PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION PREVISTA EN EL

ARTICULO 105, FRACCIONES I, Il, NI, IV 1X, X, XI, XIl ¥ Xl ¥ DEMAS
RELATIVOS A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADCO DE
ZACATECAS.

LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES

SOMBRERETE, ZAC. A 12 DE OCTUBRE DEL 2022
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

INSTRUCCIONES GENERALES

1. ASPECTOS REVISADOS: DESCRIBIR EN FORMA CLARA Y CONCISA
CADA UNO DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, LOS CUALES
DEBERAN DELIMITARSE A LOS QUE CORRESPONDAN A LAS
FACULTADES DEL CONTRALOR (A), DE CONFORMIDAD CON LA LEY
CORGANICA DEL MUNICIPIO.

2. SITUACION DETERMINADA: CON BASE EN LAS ACCIONES DE
VERIFICACION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION REALIZADAS, DESCRIBIR
LA EITU.ﬁGIﬂ}NI REAL DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS,
COMPLEMENTANDOLA CON LA FUNDAMENTACION  LEGAL
CORRESPOMNDIENTE.

3. ACCIONES RECOMENDADAS: DESCRIBIR LAS  ACCIONES
PROPUESTAS O RECOMENDADAS EN CADA UND DE LOS PUNTOS O
ASPECTOS REVISADOS.
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

I.- APLICACION DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS |
AL MUNICIPIO.

1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISIOM DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL
MUNICIPIC DE SOMBRERETE., ZAC, PARA VERIFICAR LA APLICACION DE LOS
RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES.

AREA AUDITADA:
TESORERIA MUNICIPAL.

1.2.- SITUACION DETERMINADAS

SE SOLICITO A LA TESORERIA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 310-01C/2022
DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022 , ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A
NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS DE LOS MESES DE
MAYO, JUNIO ¥ JULIO DEL ANO 2022, PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE
MANERA ELECTRONICA (USB), FUNDADO EN EL ARTICULO 105 DENTRO DE
LAS FACULTADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LA FRACCION | QUE ES
EL DE VIGILAR ¥ VERIFICAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS,
ASI COMO LOS QUE LA FEDERACION ¥ EL ESTADO TRANSFIERAN AL
MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN
MATERIA DE CONTROL Y EVALUACION.

RESPUESTA TESORERIA:

SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA, SIN OFICIO, ENTREGANDO
LA INFORMACION EL DIA 17 DE AGOSTO DEL AND 2022, RECIBIENDO LA
INFORMACION SOLICITADA DE MANERA ELECTRONICA (USB) EN TIEMPO Y
FORMA.

— e




SOMBRERETE SOMBRERETE

H., AYUNTAMIENTD 20271 - 2014 I-}UI:.BL'E} M@G“:':!

1.3- ACCIONES RECOMENDADAS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL NO EXISTE NINGUNA
OBSERVACION NI BECOMENDACION, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTD POR
PARTE DE TESORERIA MUNICIPAL, ENTREGANDO LA INFORMACION EN
TIEMPO ¥ SE REVISO LOS DEPOSITOS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A
LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES ¥ SE PUDO SOLICITAR LA MUESTRA DE
LOS RETIROS, A LA MISMA TESORERIA,

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRCO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REGIBIO OFICIO NO. 595 DE FECHA 01 DE JULIO DEL PRESENTE ANO POR
PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, CON INFORME
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ANO 2022, DE LAS CIFRAS
RECAUDADAS SOBRE LOS DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y
CERTIFICACIONES, INGRESOS POR CONGEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y
RECUPERACION POR REZAGO, 118 THAMITES POR LA CANTIDAD DE
$137,792.45 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS 45(100 M.N).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZO RECOMENDACION ALGUNA POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPOMDIENTE AL MES
DE JULIO.

— e




SOMBRERETE SOMBRERETE

H., AYUNTAMIENTD 20271 - 2014 I-}UI:.BL'E} M@G“:':!

ORGARHO INTERHO DE CONTROL

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIO OFICIO NO. 1035 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
ANO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, CON
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULID DEL ANO 2022, DE LAS
CIFRAS RECAUDADAS SOBRE LOS DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO ¥
CERTIFICACIONES, INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y
RECUPERACION POR REZAGO DE 141 TRAMITES POR LA CANTIDAD DE
$116,363.62 (CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
62/100 M.M.)

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZO RECOMENDACION ALGUNA POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPOMDIENTE AL MES
DE AGOSTO.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIO OFICIO NO. 1038 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
ANO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, CON
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AND 2022, DE LAS
CIFRAS RECAUDADAS SOBRE LOS DERECHOS DE TRASLADD DE DOMINIO ¥
CERTIFICACIONES, INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y
RECUPERACION POR REZAGO DE 237 TRAMITES POR LA CANTIDAD DE
$510,601.39 (QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS UN PESD 39/100 M.N.).

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS
NO SE REALIZO RECOMENDACION ALGUNA POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL.
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ORGAHO INTERNO DE CONTROL

Il.- GASTO PUBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

CUMPLIMIENTO A LA RECAUDACION DE INGRESOS

2.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RECAUDAR LOS INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO CONFORME
A LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES FISCALES, VIGILAR QUE LA RECAUDACGION
EN TODOS LOS RAMOS DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, SE REALICE
CON APEGO A LAS LEYES RESPECTIVAS.

REVISION AL CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL
PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS

2.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO MEDIANTE
QFICIO 923-01C/2022 INFORMACION SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS Y/O
UNIDADES ECONOMICAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE
FORMAN PARTE DEL PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO ¥ SERVICIOS DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS DICHA INFORMACION SE SOLICITO
CON FECHA DE AGTUALIZACION AL 31 DE AGOSTO DEL ANO 2022, REFERENTE
A: EL NUMERO TOTAL DE EMPADRONADOS, NUMERO DE NUEVAS
INSCRIPCIOMES ¥ REFRENDOS. NUMERC TOTAL DE REZAGADOS Y/O
MOROSO0S, IMPORTE MOMNETARIO CORRESPONDIENTE AL REZAGO Y/O
MOROSIDAD ¥ EN CUANTO A LO REFERENTE A LOS ARTICULOS 97,98 ¥ 98 DE
LA LEY DE INGRESOS 2022 PARA EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS
COMO ES SU MANEJO ¥/O PROCEDIMIENTO DE APLICACION.

RESPUESTA:

SE RECIBIO RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO EL DiA 21 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022, MEDIANTE OFICIO No.
140/2022 DE EXPEDIENTE 2021/2024 ¥ DE ASUNTO EL QUE SE INDICA, DONDE
INFORMAN A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL QUE CUENTAN CON:

« 1169 DE EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO.
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

« 44 NUEVAS INSCRIPCIONES ¥ REFRENDOS

« 987 DE REZAGADOS ¥Y/O MOROSOS i

« 5 3,121,103.00 (TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO TRES
PESOS 00100 MN) COMO IMPORTE MONETARIO CORRESPONDIENTE A
REZAGO ¥/0 MOROSIDAD.

« Y ENCUANTO AL MANEJO DE LOS COMERCIANTES A QUE SE REFIEREN
LOS ARTICULOS 97,98 ¥ 99 DE LA LEY DE INGRESOS 2022 PARA EL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE., ZACATECAS SU MANEJO YO
PROCEDIMIENTO DE APLICACION, INVITARLOS MEDIANTE OFICIO A
INSCRIBIRSE EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES O BIEN
PONERSE AL CORRIENTE CON SUS LICENCIAS.

OBSERVACION:

UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL RUBRO DE INGRESOS,
ESPECIFICAMENTE DE LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PADRON MUNICIPAL
DE COMERCIO ¥ SERVICIOS, SE OBSERVA QUE EXISTE UNA CANTIDAD
CONSIDERABLE DE REZAGO.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR LO ANTERIOR ESTE ORGANOC INTERNO DE CONTROL RECOMIENDA A
LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y DESARROLLO ECONOMICO,
MEDIANTE OFICIO NO. 1001-OIC/2022 CON FECHA DEL 22 DE SEPTIEMERE DEL
ANO 2022, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 FRACCION I QUE
REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS, ORIENTADAS A
ABATIR EL REZAGO EN EL COBRO DEL IMPUESTO POR PADRON MUNICIPAL
DE COMERCIO Y SERVICIO, E INFORME LAS MISMAS A ESTE ENTE PARA SU
SEGUIMIENTO,
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A).- SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

REVISION ¥ SUPERVISION A SISTEMAS CONTABLES DE LA TESORERIA
MUNICIPAL.

HEWEIE’JN A REGISTROS CONTABLES DE EGRESOS (MUESTRA Y
FISICAMENTE) ¥ DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS MISMOS.

3.2.- SITUACION DETERMINADAS

SE SOLICITO A LA TESCORERIA MUNICIPAL MEDIANTE QFICIO NUMERQ 965-
CONT/2022 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL ANC 2022, DE MANERA
ECONOMICA Y ELECTRONICA (USB) MUESTRA DEL REGISTRO CONTABLE
(POLIZA DE EGRESOS) Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA_DE
BANCARIO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA |n1-E§358%
NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEL BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, CORRESPONDIENTES AL DiA 3 DE MAYO DEL ANO 2022 A NOMBRE DE
TOKA INTERNACIONAL S AP.I

ADEMAS, SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO No. 929-01C/2022 CON FECHA DEL 14
DE SEPTIEMERE DEL ANC 2022, ACCESD A LA TESORERIA MUNICIPAL PARA
QUE PERSONAL DE ESTE 'I:]FIGAHG INTERNO DE CONTROL ACUDIERA A SUS
INSTALACIONES, PARA LA REVISION DE LA INFORMACION DE MANERA FiSICA
(POLIZAS DE EGRESOS E INGRESOS, ASI COMO DOCUMENTACION

Wm
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RESPUESTA TESORERIA:

SE RECIBIO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA MUNICIPAL EL DiA 21 DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2022 MEDIANTE OFICIO 328-TM/2022, ENTREGANDO LA
INFORMACION DE MANERA ELECTRONICA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU
ANALISIS Y REVISION.

Fecha Descripcidn | Importe

03/05/2022 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI| $101,160.00 |
0o009a2 =REFERENCIA |
CTA/CLABE: [yz-ELIMINADD &7 |
BEM

SPEI BCO:044 BENEF.TOKA
INTERNACIONAL S A P | DE {DATO
NO VERIF POR ESTA INST), PAGO

Ni=-ELTMINADO &7
RFCIng-FpLIMINADD T |

OBSERVACION:

SE REVISC F"_li':':ILIEA C01845 REGISTRADAS EN EL SAGC EN FECHA DEL 04 DE
JULIO DEL ANO 2022, POR CONCEPTO DE 385-K_TOKA INTERNACIONAL. 5. A.
P. L. DE C. V. DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022. GP
FOLIO: 1363 POR UN IMPORTE DE $ 101,160.00 (CIENTO UN MIL CIENTO
SESENTA PESOS 00/100 MN) LA CUAL ESTA INTEGRADA POR LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION COMPROBATORIA: REPORTE DE TRANSFERENCIA SPE!
EMITIDO DE PLATAFORMA BANCARIA DE BANORTE A FAVOR DE TOKA
INTERNACIONAL. S. A.P. L. DEC. POR LA CANTIDAD DE $ 101,160.00; ORDEN
DE PAGO NO. 3286 SIN FIRMAS; FACTURA EMITIDA EN FECHA DEL 22 DE ABRIL
DEL ANO 2022 POR UN CONCEPTO DE MONTO DISPERSADO EN MONEDEROS
ELECTRONICOS CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, VALE NO.2020/385-
K., FIRMADA POR C. IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL MUNIGIPIO Y POR EL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, DESCRIBIENDO EL DESTINO AL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS; REQUISICION NO. 073, DONDE EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS SOLICITA 200 DESPENSAS CORRESPOMDIENTES AL
MES DE ENERO 2022 PAR HAEM%)OHW LOS DEPARTAMENTOS DE
ESu,

1 ¢5
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ALUMBRADO, AGUA POTABLE, CENTRAL CAMIONERA, PLANTA TRATADORA,
COORDINACION DE DELEGADOS, PARQUE VEHICULAR ¥ LIMPIA CON UN
COSTO UNITARIO DE $ 500 CADA UNA, AUTORIZADA POR EL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO ¥ EL C. TEC. JOSE
REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS,
ANEXAN TAMBIEN COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS
TRABAJADORES Y RELACION DE LOS NOMBRES DE LOS TRABAJADORES POR
LO QUE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL OBSERVA QUE EL SUSTENTO
O COMPROBACION DE ESTA POLIZA ES ESCASO YA QUE NO CUENTA CON
EVIDENCIA SUFICIENTE.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS

RECOMENDACION:

POR LO QUE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL RECOMIENDA A LOS
TITULARES DE TESORERIA MUNICIPAL Y DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE
OFICIO NO.1000-0IC/2022 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022,
COMPLEMENTE SOPORTE Y/O COMPROBACION DE ESTA POLIZA PARA
JUSTIFICAR EL GASTO CON SOLICITUD © CONVENIO POR PARTE DE LOS
TRABAJADORES BENEFICIADOS CON ESTA PRESTACION, LISTAS FIAMADAS
POR LOS MISMOS Y/O COPIA DE LOS TALONES DONDE SE LES ENTREGO
DICHO MONEDERO ELECTRONICO, ¥ QUE DE MANERA TRANSPARENTE ESTE
CONCEPTO SE INTEGRE Y SE REFLEJE EN LA NOMINA GENERAL DE ACUERDO
A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO POR LO QUE SE LE SOLICITA INFORME DE
LAS ACCIONES REALIZADAS PARA SUBSANAR ESTA OBSERVACION PARA
EVITAR OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE ZACATECAS, YA QUE SE TRATA DE 200 TRABAJADORES.

REVISION DE SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES FISICAMENTE

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
REVISION ¥ SUPERVISION A SISTEMAS CONTABLES OE LA TESORERIA
MUNICIPAL.

REVISION A REGISTROS CONTAELES DE EGRESOS FISICAMENTE Y
DOCUMENTACION COMPRQBATORIA DE LDS MISMOS.

o resy ¢S5
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3.2.- SITUACION DETERMINADAS

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS:

SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA
REALIZAR LA REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS CRUZANDO DICHA
INFORMACION CONTRA LOS ESTADOS DE CUENTA BAMNCARIOS A NOMBRE
DEL MUNICIPIO (GASTO CORRIENTE) EN LO QUE CORRESPOMNDE A LOS
EGRESOS SE REVISO LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS POLIZAS ¥ LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y SOPORTE DE LAS MISMAS,
REVISANDO UN TOTAL DE 75 POLIZAS.

3.3- ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL NO EXISTE NINGUNA
CBSERVACION NI RECOMENDACION, YA QUE SE DIO EL ACCESO Y
PROPORCIONARON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA SU REVISION

FISICAMENTE POR PARTE DE TESORERIA MUNICIPAL CUMPLIENDC CON
TODOS LOS REQUISITOS DE SOPORTE ¥ REGISTRO,

B).- CONTRATACION Y PAGO DE PERSONAL

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

AUDITORIA DE NOMINAS

AUDITORIA A NOMINAS POR CONCEPTO

DE LA REVISION Y ANALISIS DE LOS CONCEPTOS QUE FORMAN PARTE DE LA

NOMINA DEL MUNICIPIO, SE DETECTO QUE EXISTEN DEDUCCIONES POR
ANTICIPOS DE SUELDO A TRABAJADORES.
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ORGARHO INTERHO DE COMTROL
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

APOYANDONOS EN LA INFORMACION PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE
TRANSPARENCIA EN SU ARTICULO 39 FRACCION VI, SE REALIZO LA
REVISION Y ANALISIS DE LAS NOMINAS POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AND 2022, ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL OBSERVA QUE HUBO UN INCREMENTO DEL 22757% EN
COMPARACION DE LOS ULTIMOS MESES REVISADOS EN CUANTO A LOS
ANTICIPOS DE SUELDO OTORGADOS A TRABAJADORES DE ESTE
AYUNTAMIENTO , POR LO QUE SE ESTA INCUMPLIENDO A LO DISPUESTO EN
LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO SOBRE LA PROHIBICION DE OTORGAR
ANTICIPOS DE SUELDO.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS

PERSISTE OBSERVACION

POR HABER HECHO CASO OMISO A LA RECOMENDACION HECHA MEDIANTE
OFICIO 149-0IC/2022 FECHADO EL DIA 14 DE JUNIO DEL ANQ 2022, Y
PERSISTIENDO OBSERVACION DEL MISMO TIPO ,ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL RECOMIENDA MEDIANTE OFICIO NO. 1003-0IC/2022 DE FECHA 26
DE SEFTIEMBRE DEL ANO 2022 A LA TESORERA MUNICIPAL Y AL TITLUILAR DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SE SUJETEN A LO PREVISTO EN
LEY ORGANICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS EN SU
CAPITULO 1ll SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO MUNICIPAL EN EL ARTICULO
212, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DONDE A SU
LETRA DICE: "QUEDAN PROHIBIDOS LOS ANTICIPOS Y ADELANTOS,
CUALQUIER FORMA QUE ADOPTEN Y NO ESTEN SUJETOS A LA PLENA
COMPROBACION ANTE LAS TESORERIAS MUNICIPALES. EL SERVIDOR
PUBLICO QUE VIOLE ESTA DISPOSICION, YA SEA AUTORIZANDO,
OTORGANDO O DISPONIENDO DE RECURSOS FINANCIEROS NO SUJETOS A
COMPROBACION, INCURRIRA EN RESPONSABILIDAD EN TERMINOS DE ESTA
LEY Y DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS®, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE DEJE DE REALIZAR
ESTA PRACTICA ¥ YA NO SE OTORGUE ESTE TIPO DE PRESTAMOS A
TRABAJADORES Y/O FUNCIONARIOS.
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ORGAHO INTERHO DE CONTROL
3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ASEGURARSE QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS, DEN CUMPLIMIENTO
A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN SU
CAPITULO CAPITULO lll DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS,
DE LA SECCION SEGUNDA, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU
DECLARACION PATRIMONIAL ¥ DE INTERESES, EN 3U ARTICULO 32, 33
FRACCIONES I, 1Y 1l Y 34.

AREA AUDITADA:

PERSONAL DE NUEVO INGRESOC Y QUE CONCLUYE SUS FUNCIONES DENTRO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, DEL
PERIODC COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO DEL ANOC 2022 AL 30 DE JUNIO
DEL ANO 2022

ASPECTO A REVISAR:

QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTEN SU DECLARAGION
PATRIMONIAL DE INTERES, INICIAL ¥ DE CONCLUSION MEDIANTE LA PAGINA
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ‘“SIDESPI”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, TANTO PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE NUEVO INGRESO, COMO A LOS QUE CONCLUYEN CON SUS
FUNCIONES ENCOMENDADAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE RECURS0S HUMANOS MEDIANTE OFICIO
No. 896 -OIC/2022 EL DiA 06 DE JULIO DEL 2022, INFORMACION DE MANERA
ELECTRONICA SOBRE PERSOMNAL DE NUEVD INGRESO Y REINGRESO, PARA
GIRAR LAS INDICACIONES MECESARIAS PARA QUE LOS INVOLUCRADOS
PRESENTEN SU DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL ¥ DE INTERES.

RESPUESTA DE RECURSOS HUMANOS:
SE RECIBIO INFORMACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANQCS, MEDIANTE OFICIO No. 363-RRHH/2020 DEL DiA 13 DE JULIQ DEL
2022,
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CONTANDO CON LA INFORMACION SE PROCEDIO A DAR DE ALTA A TODOS Y
CADA UNO DE LOS SERVIDORES DE NUEVO INGRESD DE LA ADMINISTRACION
2021-2024 EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA "SIDESPI’, POR LO QUE SE
EMITIERON 35 OFICIOS POR PARTE DE ESTE ORGANG INTERNO DE CONTROL,
CON LA NUMERACION 930-CONT/2022 AL 964-CONT/2022 TODOS DE FECHA EL
DiA 01 DE AGOSTO DEL 2022, CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A LOS
FUNGIONARIOS, LA OBLIGACION FUNDAMENTANDO ¥ PROPORCIOMANDO
USUARIO Y CONTRASENA A CADA UNO DE ELLOS PARA QUE REALIZARAN SU
DECLARACION EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS SEGUN LA LEY GENERAL
DE RESPOMSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS, APOYANDONOS EN EL SISTEMA DE DECLARACION PATRIMONIAL
¥ DE INTERES (SIDESPl) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO ¥ POR
DEPENDENGIA, EL MUNIGIPIO DE SOMBRERETE ZAG., TUVO LOS SIGUIENTES

RESULTADOS:
TIPO DE NUMERO DE = EJERCICIO
DECLARACION DECLARANTES
INICIAL 20 i 2022
CONCLUSION 2 i 2021
MODIFICACION 3 | 202

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

POR PARTE DE ESTE {:IHGAND INTERNO DE CONTROL, NO SE HACE NINGUN
TIPO DE OBSERVACION NI RECOMENDACION YA QUE SE CUMPLIO CON LA
NOBMATIVIDAD ESTABLECIDA.
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. ORGANO INTERNO DE CONTROL
C) CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2022 SE LE DA SEGUIMIENTO ¥ SUPERVISION
FISICA DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE
CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS
0JO DE AGUA KM 1+035 AL 1+735". EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL
CALABAZAL DE SOMBRERETE ZACATECAS. ;

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JOSE SERGIO
MONTENEGEO ZUNIGA CON UN MONTO DE $ 3, 465.613.07. (TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 07/100
M.

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDOD
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MS0-DDS-FISM-22- URB-002,

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO SEGUIMIENTO A LA VISITA FISICA DE OBRA “CONSTRUCCION DE
TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA
FEDERAL DURANGO-ZACATECAS 0JO DE AGUA KM 1+035 AL 1+735” EN LA
COMUNIDAD DE QJO DE AGUA EL CALABAZAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 80%. SE
REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENC URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS
MANUALES CON HILO ¥ MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADO),
EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO € CON CARGADOR
RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 MTRS DE PROFUNDIDAD.
({CONGEPTO REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA
INCLUYE: SUMINISTRO. (CONCEPTO REALIZADO).

COMPACTACION AL 90 % DEL TERRENO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS
TEARAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.005-H.09),
(CONCEPTO REALIZADO).

EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO RL-50 EN RIEGO
DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.8 LTRS/M2 POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA. (CONCEPTO REALIZADO), ‘

EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-80 EN RIEGO
DE LIGA A RAZON DE 1.1 LTRS/M2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

(CONCEPTO REALIZADO), 3
\IQENMJ
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CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS DE ESPESOR MEDIDOS
COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA ¥ COMPACTADA AL 95 % INCLUYE:
ACARREQOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (CONCEPTO REALIZADO),
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS BLANCO ¥ AMARILLO
TRAFICO CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLEJANTE CON UN ANCHO DE 10
CMS SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE 2 MANOS. (CONCERPTO
REALIZADO). ‘

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VIELETAS EN COLOR BLANCOD CON ANTI
REFLEJANTE POR UN LADO INCLUYE; COLOCACION, PIJADO, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. (CONCEFTO SIN REALIZAR),

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SENALES RESTRICTIVAS CUADRADAS DE
71X71 CMS EN CEJA. (CONCEPTO SIN BEALIZAR).

SENALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION SI-15 KILOMETROS SIN RUTA
DE 30X76 CMS SIN ESCUDOQ. (CONCEPTD SIN REALIZAR).

INDICADORES DE ALINEAMIENTO OD-6 DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE
BLANCO P.U.O.T. FANTASMAS. (CONCEPTD SIN REALIZAR).

DESPALME COMN RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B INCLUYE:
EXTRACCION DE MATERIAL ACARREO A 20 MTRS ¥ DESCARGA EN ZONA DE
ACOPIO. (CONGEPTO REALIZADO).

MAMPOSTERIA DE 1 A CUALQUIER ALTURA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
PARA PIEDRA OBTENIDA EM BANCOS CON MORTERQO DE CEMENTO.
(CONCEPTO REALIZADO).

TRABE PREFORZADA F'C=300 KG/CMS2. PRETENSADAS P.U.O.T. DE 1.00X0.50
MY LONGITUD DE 12 M. ARMADA CON 14 VARILLA DEL NUM.- B (AS=5.05 CMS)
EN EL LECHO INFERIOR PARA EL LECHO SUPERIOR ES SUFICIENTE CON EL
LECHO DEL TABLERO FUNCIONANDO COMO VIGA T Y ESTRIBOS DE VARILLAS
DEL NUM.- 4 A CADA 25 CMS. (CONCEFTO REALIZADODY).

TRABE PREFORZADA F'C=300 KG/CMS2, PRETENSADAS P.U.O.T. DE 1.00 X 25
M. ¥ LONGITUD DE 8 M ARMADA CON 3 VARILLAS DEL # 8 (AS=2.85 CMS) EN EL
LECHO INFERIOR ¥ ESTRIBOS CON VARILLA DEL #4 A CADA 25 CMS.
(CONCEPTC REALIZADC).

LOSA PLANA EN SUPERESTRUCTURAS DE 20 CMS DE PERALTE
PREFABRICADA CON CONCRETO F'C=300 KG/CMS2 R.N. AGREGADD MAX 20
MM (3/4™) INCLUYE: CIMBRA, ACABADO APARENTE, DESCIMBRA, HABILITADO
DE ACERQ, ARMADO CON VARILLA DEL NUM.-6 (AS=2.85) A CADA 10 CMS EN
AMBOS SENTIDOS TANTO EN EL LECHO SUPERIOR COMO EN EL INFERIOR.
(CONCEPTO REALIZADQ).

LETRERD ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00%2.40, MTRS. SOPORTES DE 1.77 LIBRES
POR PIEZA, CON PTR DE 2°%2", LAMINA CALIBRE 20 ¥ VINIL IMPRESO COM
LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE OBRA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. (CONCEPTO SIN
REALIZAR).
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ORGAHO INTERNO DE CONTROL
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FEGHA 10 DE JULIO DEL 2022 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “SE REALIZO
LA VISITA OCULAR A LA OBRA “CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A
BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-
ZACATECAS OJO DE AGUA KM 1+035 AL 1+735" EN LA COMUNIDAD DE QJO
DE AGUA EL CALABAZAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR ¥
EL ARC. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA, AMBOS DEL
GRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION
DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN
PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 80%. SE HACE LA
RECOMENDAGION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL QUE
LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DE
OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ASI EVITAR POSIBLES
OBSERVACIOMES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS il et
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2022 SE HACE SUPERVISION FISICA DE LA OBRA
“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE ZACATECAS PLANTEL SOMBRERETE (COBAEZ)". EN COLONIA LA
BLANCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ROLANDO VLADIMIR
AVALOS, CON UN MONTO DE $ 1, 679.617.59. (UN MILLON SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 59/100 M.N)

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22- URE-003.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA “AMPLIACION DE RED ELECTRICA
EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS PLANTEL
SOMBRERETE (COBAEZ)." EN COLOMIA LA BLANCA EN ESTA CABECERA
MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%, SE
REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

ESTRUCTURA RD20. (CONCEPTOS SIN EJECUTAR]),

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PR200 INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPD Y MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8X18 16 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA. _
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE SUSPENSION ASUS-33
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE CALIERE 1/0-3/0 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIFO Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA FASE CENTRAL RE INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC (ARAMDELA) INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANC DE OBRA.

ESTRUCTURA TS30 (CONCEPTOS SIN EJECUTAR)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT250 INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPD Y MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE-LINEA 33PD INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANDO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA LARGA PROTECT. CAL 1/0 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPD ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANG DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC [ARAMDELA) INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OEBRA.

DOS CUCHILLAS DE OPERACION EN GRUPO TIPO AL DUTY MODELOQ.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DE OPERACION EN GRUPQ COGC-
38 INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA 3M CANON LARGO CAL.1/0 INCLUYE:
HERRBAMIENTA, EQUIPO Y MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 3/0 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA BAYOS 30 KV INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE
JUEGO DE HERRAJES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANCG DE OBRA.
TRANSICION AEREA SUBTERRANEA (CONCEPTOS EN PROCESO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMECTOR TIPO T CAL. 1/0 INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ EQUIPD,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDQ CALIBRE 1/0
AWG INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3.00 MTRS CON
PROTOCOLO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA.

SUMINISTRO DE CARGA CADWEL 115, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS.
HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.

SUMINISTRDO E INSTALACION DE CONECTOR BURDMWY KS-25 BURDNY
INCLUYE: MATERIALES, EQUIFPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 4" INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ¥ MANDO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO MT35 KV 3/0
AWG EXTERIOR INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ¥ MANO
DE QBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP 35 KV 3/0 AWG AISLAMIENTO
AL 133 INCLUYE: MATERIALES. EQUIPOS, HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMNECTOR SOLIS CAL 10 AWG INCLUYE
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE %.

SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERQ DE %
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL DE CANON LARGO MARCA
BURDNY CALIERE 3/0 AWG INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA
Y MANC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO CANON LARGO CAL.
3/0 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULAS CS-25, INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERAS INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNC FIJADOR INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FULMINANTES ROJO INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGOMAL %' INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERBAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR SUPER 33 INCLUYE;
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR AZUL, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR AMARILLA INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE AISLAR VERDE INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD 76 MM INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ;

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE PRECAUCION INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANCO DE OBRA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA VINIL INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANG DE CBRA.

SUMINISTRC E INSTALACION DE ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE ARENA INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. :

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS
MECANICOS EN TEHRRENO TIPO C INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANC DE OERA.

SUMIMISTRO E INSTALACION DE ENCOFRADO CONCRETO FC=150 KG/CMS2
PARA LINEA PRIMARIA EN MEDIA TENSION INCLUYE: MATERIALES, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBERA. )
RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL PROPIC DE LA EXCAVACION.
CORTE DE CONCRETO EXISTENTE PARA COLOCACION DE BANCO DE
DUCTOS,

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CMS2
ACABADO RUSTICO.

RETENIDA SENCILLA ANCLA (COMCEFTO SIN REALIZAR),

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG PARA RETENIDA 3/8 PLG INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PREFORMADO FPARA RETENIDA
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE RECTO P/ALAMBRE GALV. 3
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO 38 G1 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR PINA 4R INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPC Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUERTO CANAL INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARALELO AL-CU 1/0 A INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANC DE OBRA.

REGISTROS EN MEDIA TErﬁlﬁH (CONCEPTO SIN REALIZAR)

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO MEDIA TENSION TIPO CFE-TN
RMTE-3 INCLUYE: EXCAVACION, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANQO DE OBRA.
BAJANTE DE TIERRA (CONCEPTO SIN REALIZAR)
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE DESNUDD 2 AWG, INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANDO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 3.00 MTRS CON
PROTOCOLO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWEL 115 INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO BIPARTIDO KS-23
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPCO Y MANQO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARALELO AL-CU 1/0-3 INCLUYE;
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRD E INSTALACION DE INTENSIFICADOR DE TIERRAS GROU
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANC DE OBRA.

POSTE PCR 12-750 (CONCEPTO REALIZADO)

POSTE DE CONCRETO PCR 12-750.

ESTRUCTURA HA30 (COMNCEFRTO REALIZADO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA A4R INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8X18 16 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA HAT INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO
¥ MANO DE OBRA. _

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 18X76 INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANQ DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE CV1 INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2 UH INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3UH INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPDO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1 INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR A SUS 35 INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA. .

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR PORTE LINEA 33 PD INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE ALUMINIO SUAVE CAL.4 INCLUYE:
HERRAMIENTA. EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA, REMATE CALIBRE 1/0-3/0 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRC E INSTALACION DE GRILLETE GA1 INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMNWECTOR TIPO T, CAL 1/0 INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RINON CAL.1/0 INCLUYE:
HERRAMIENT A, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

ACOMETIDA EN MEDIA TENSION PARA TRAMO FLOJO DE SUBESTACION
PARTICULAR {CONCEPTC SIN REALIZAR)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC (ARANDELA) INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPD ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE
EXPULSION MULTICO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYD 30 KVA INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPD ¥ MAMNO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE PEAFIL TUBULAR PT-250
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA. _

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR POSTE-LINEA 33PD INCLUYE:
HERRAMIENTA. EQUIPD ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL.1/0 AWG CONDUMEX
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG
CONDUMEX INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERBRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL, 1/0 AWG
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE COWECTOR BURNDY KS-25 BURNDY
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO CAL. 1/0 AWG BURDNY
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO BURDNY INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE ALUMINIO SUAVE CLA. 4 INCLUYE:
HERRAMIENTA. EQUIPO ¥ MANO DE OBRA. .

SUMINISTRO E INSTALAGION DE CONECTOR RINON CAL. 1/0 INCLUYE:
HERRAMIENTA. EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.
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RELOCALIZACION DE BAJA TENSION (CONCEFTO SIN REALIZAR)
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO SIEMENS
%75, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHWI/LS CAL 4 AWG NEGRO
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHW/LS CAL4 AWG BLANCO
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHW/LS CAL. 8 AWG VERDE
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIFPDO ¥ MANQ DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 38 MM INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA DOS BASES SOQUET
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALAGION DE BASE SOQUET 7T7-200 DE 7 TERMINALES
SQUARE D INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA TUERCA GALVANIZADA DE 38 MM
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE 38 MM INCLUYE: HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 38 MM C/ICOPLE
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 38 MM INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA E 13
MM INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT TIPO AMERICAND DE
13 MM INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO PARA LIQUID THIGT DE
38 MM INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPC ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA LIQUID THIGT DE
38 MM INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIFD ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUID TIGHT DE 38 MM INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPD ¥ MANO DE OBRA. f

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA KA-25 INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA PARA LAMINA DE 12X3/4 . INCLUYE:
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/BX1 ML INCLUYE:
HERRAMIENTA. EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA DE 3/8 PLG HEX. RAMSET INCLUYE:
HERRAMIENTA. EQUIPO ¥ MAND DE OBRA.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE RONDANA PLANA DE 3/8 PLG HEX RAMSET
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RONDANA DE PRESION DE 38 PLG HEX.
RAMSET INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO OBRA.

ESTRUCTURA PARA SOPORTAR SUBESTACION (CONCEPTO EN PROCESO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PCR 11-
S00PPINSA INCLUYE: MATERIALES, EQUIPDS, HERRAMIENTA ¥ MANCO DE
OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PCR-9-
400 PPINSA INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA GRANDE PARA TRANSFORMADOR
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2U, INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE QBRA.
SUMINISTRO E INSTALACIKON DE VARILLA PARA TIERRA DE 3.00 MTRS CON
PROTOCOLO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWEL 115 INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

RETIRAR POSTES, HERRAJES, CONDUCTORES, MATERIAL ELECTRICO
EXISTENTE [(CONCEPTOS REALIZADD)

RETIRO DE POSTES, HERRAJES, CONDUCTOR ACSR, Y TRASLADO AL
ALMACEN DE CFE, LIMPIEZA ¥ RETIRO DE ESCOMBRO.

TRAMITE CFE (CONCEPTO EN PROCESD)

TRAMITE CFE.

PAGOS CFE.

3.3. ACCIONES RECOMENDADA

EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2022 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA ODCULAR A LA OBRA “AMPLIACION
DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
ZACATECAS PLANTEL SOMBRERETE COBAEZ)" EN COLONIA LA BLANCA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR LA
LIC. MARIA GUADALUPE VI MONTES TITULAR Y EL ARQ. GILEERTO SOTO

rKesy, ¢S5
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VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA, AMBOS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO
QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE
DEL 50%. SE HACE LA RECOMEMNDACION POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL. QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR
PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL Y ASI EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

CBRA 2
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ORGANO INTERNO DE CONTROL
3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 2 DE AGODSTO DEL 2022 SE HACE SEGUIMIENTO A LA
SUPERVISION FISICA DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA
DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN LA PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA". EN COMUNIDAD DE COL. IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y
AHILADAS) DE SOMBRERETE ZACATECAS.

LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA VVY S.A
DE CV. Y SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. VALERIA ESTEFANIA
ESCOBEDO FIERRO, CON UN MONTO DE § 1, 875,186.37. (UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCOMIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100
M.N).

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO
PARA LA INFBAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22-URB-004.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA “CONSTRUCCION DE TECHADO EN
AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA" EN COMUNIDAD DE COL. IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS DE
SOMBRERETE ZACATECAS. )

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESD Y SE ENCUENTRA
CON UN AVANCE DEL 80%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS
MAMUALES CON HILO ¥ MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADC).
DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE COM ESPESOR DE 15 CMS CON
MEDIDA DE 21.70X1B.04 INCLUYE: PROTECCION TIPO TAPEAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPQ ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (CONCERTO REALIZADC).

MEJORAMIENTO DE TERAEMNOQ Y COMPACTACION EN AREA DE CANCHA
INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).

RETIRO DE ARBOLES COM UNA ALTURA DE 1.50 MTRS INCLUYE: RETIRO,
ACARREQ A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. (CONCEPTO BEALIZADD).
CARGA ¥ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION TIRADO A UNA
DISTANCIA DE 10 KM APROX. EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR
INCLUYE: CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADOD),

CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE %" ¥ BARROTES DE 2X4" INCLUYE:
MATERIALES, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ¥ EQUIPQ. (CONCEPTO
REALIZADO).
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MURQO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 0.20 CMS DE 15
CMS DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX ¥ DALA DE CERBAMIENTO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. (CONCEPTD
REALIZADOD).

RELLENO CON MATERIAL TIPO (TEPETATE) EN CAPAS DE 020 CMS
COMPACTOS INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL 15 % POR CIENTO, MAND DE
CBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. (CONCEPTO BEALIZADD)

CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10 Y F'C=250
KG/CMS2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADOD ESCOBIADO, SECCIONADD EN
CUADROS INCLUYE: SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA, CIMBRA Y
DESCIMBRA, COLADO, CURADQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (CONCEPTO SIN REALIZAR)

ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X2" CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLEROD
INCLUYE: TABLERO DE FOLICARBONATO, MATERIAL, TRABAJO DE TALLER,
ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABED Y CORTES. (COMCEPTD
REALIZADO)

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONMATO DE 50°
DESMONTABLE DE 1 %" CON ANGULO DE 2'X2"X1/8" Y SOLERA DE 2°X1/8"
PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISENO INCLUYE;
RED PARA ARO DE BASQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS ¥ CENTRO DE
LA CANCHA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ¥ TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO SIN REALIZAR)

PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUET BOL Y VOLEIBOL
COM LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO INCLUYE: TRAZO,
ENMASCARILLADO, PINTURA MAMO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NMECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTD SIN
REALIZAR)

EXCAVACION EN TERREND TIPO B POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00
A 1.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MAND DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
(CONCEPTO REALIZADQ). _ :
RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y COMPACTACION POR
MEDIOS MECANICOS(BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL 90%:
DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DE
MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACION 3% DE CAL ¥ ACARREO DENTRO DE
LA OBRA. (CONCEPTO REALIZADOY).

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR F'C=100 KGICMS2,
ACABADO COMUN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO
LO NECESARIC PABA SU CORRECTA EJECUCION. (COMNCERTO REALIZADC).
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ZAPATA DE CONCRETO F'C=250 KGICMS2 EN CIMENTACION SECCION DE
1.20X%1.20 MTRS, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADD, VIBRADO
¥ CURADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPD ¥ TODO LD
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADO).
DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'C= 250 KG/CMS2
COMN ACERO DEL NUM.-5 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 3 A CADA 20 CMS DE
SEPARACION SECCION 40X55 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
(CONCEPTO REALIZADG).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE %' BARRENADA PARA FIJACION DE
AMNCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE: MANO
DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU
GCORRECTA EJECUGION. (CONCEPTO REALIZADO).

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCAGION DE COLUMNA
A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO DE 6" CAL. 40 DE 6.00 MTRS DE
ALTURA DE ACUERDO A LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADO)

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE MONTEN DE 8" CAL, 14 PARA
SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE
ARMADURAS, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADO)
SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE
PTR DE 2'X2" (BLANCO)EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y FTR DE 2°X2"
(BLANCOJEN DIAGONALES PTR DE 1 %" (BLANCO) EN SEPARADCRES DE 80
CMS INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADO)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMMNAS
CON UN ESPESOR DE 2 CMS INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MAND
DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADO)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO
DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO ¥ PINTURA
DE ESMALTE, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (CONCEPTO REALIZADO)
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTRAFLAMBEQ A BASE DE REDONDO
LISO DE % COMN PLACAS PARA SUJETAR DE 316 INCLUYE PRIMARIO Y
PINTURA DE ESMALTE. (CONCEPTO REALIZADO).
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SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12° CAL. 14
INSTALADO CON PILIAS AUTOTALADRANTES DE 47 X 17 INCLUYE: BAJADAS DE
AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4™ ¥ CODO DE 90 ® ABRAZADERAS
DE SOLERAS DE 1"X1/4", MANO DE OBRA. (CONCEFTO REALIZADO)
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 8" Y DE 4°
DE PVC. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL,
COLUMMNA SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED TIPO REFLECTOR MARCA A
ELEGIR DE 100 WATTS, INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPQ. (CONCEPTO REALIZADOQ)

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR, INCLUYE:
PASTILLA TERMO MAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA
HERAAMIENTA ¥ EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADC)

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS DE 110
VOLTS INCLUYE: TUBC CONDUIT DE %", CABLE ELECTRICO TWH DEL #12, 14,
CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION. (CONCEPTO REALIZADO)

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES
DE PIEZAS, CON PTR DE 2"X2°, LAMINA CALIBRE 20 ¥ VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRAS INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. {CONCEPTO SIM
REALIZAR)

3.3. ACCIONES RECOMENDADA

EN FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2022 ESTE ORGAND INTERNO DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA
“CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA" EN COMUNIDAD DE COL. DE
IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS DE SOMERERETE ZAC. VISITA REALIZADA
PCR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ORGANOC
INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE
OBRA DE ESTE ORGANO INTERND DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA
SUPERVISION DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE
ENCUENTRA EN PROCESO AL B0 % Y NO SE HACE NINGUNA
RECOMENDACION POR PARTE DE ESTE ORGANC INTERNO DE CONTROL.
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CBRA 3

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2022 SE LE DA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
FISICA DE LA OBRA “REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VILLAINSURGENTES". EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES  DE
SOMBRERETE ZACATECAS. i}
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA ALTA PRECISION Y DISENC
MM 5.A DE C.V. CON UN MONTO DE § 2,096,771.16. (DOS MILLONES NOVENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N).

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO
FARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,

EL CONTRATO N.- M50-DDS-FISM-22-ELECT-004.
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3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA VISITA FISICA DE OBRA “REHABILITACION DE ALUMBRADO
PUBLICO EN VILLA INSURGENTES" EN LA COMUNIDAD DE VILLA
INSURGENTES DE SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 80%. SE
REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA URBANA SLIM LED 100 W SMD 2835
200 PCS ACB5-265 V 50/60 HZ 11000 LM 1051 MAWE5S00 K RA 70 PF IP67 SURGE:
4KV CON FOTOCELDA Y DESMANTELAMIENTO DE LAMPARAS EXISTENTE
INCLUYE: HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANQ DE OBRA CALIFICADA.
(CONCEPTO EN PROCESO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS Y DESMANTELAMIENTO
DE ABRAZADERA EXISTENTES INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ, (CONCEPTO EN PROCESDO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.00 MTRS Y
DESMANTELAMIENTD EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANDO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEFTO EN PROCESO)

SUMIMISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO INCLUYE:
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ. (CONCEPTC EMN
PROCESD)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL.10 INCLUYE:
ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. (CONCEPTO SIM
REALIZAR)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 610 INCLUYE:
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ. (COMCEPTO EN
PROCESO)

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. (COMCEPTO SIN REALIZAR)

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 10 DE JULIO DEL 2022 ESTE ORGANO INTERNG DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “SE REALIZO
LA VISITA OCULAR A LA OBRA “REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
EN VILLA INSURGENTES" EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES DE
SOMBRERETE, ZACATECAS,

— e




SOMBRERETE SeMBRERETE

PUEBLS M4GICY

H., AYUNTAMIENTD 20271 - 2014

ORGARHO INTERHO DE CONTROL

VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR Y
EL ARQ. GILBERTO S50TO VALDEZ SUPERVISOR DE QCBRA, AMBOS DEL
ORGANC INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION
DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN
PROCESO A ESTA FECHA CON UM AVANCE DEL B0%. SE HACE LA
RECOMENDACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL QUE
LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DE
OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ¥ ASI EVITAR POSIBLES
OBESERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS st as s
CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022 SE HACE SUPERVISION FISICA DE LA
OBRA “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN LA COMUNIDAD DE

SAN JUAN DE LOS HORNILLOS DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A

DE C.V. CON UN MONTO DE § 1,096,620.20. (UN MILLON NOVENTA Y SEIS
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 20/100 MN).

EL FINANGIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARGO DEL PROGRAMA: FONDO
PARA LA INFRAESTRUGTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22- DRE-004.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA “REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO" EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS HORMNILLOS DE
SOMBRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UM AVANCE DEL 30%. SE
REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130
M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO ¥ MANGLUERA DE NIVEL. {CONCEPTO
REALIZADO).

EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRENQ TIPO I, ZONA CON
MATERIAL 0-100-0 (0% TIERRA 100% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 A 3.00 MTRS
DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, EQUIFO ¥ TODO LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADO).
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER
KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA CARGA CON MAQUINA
(CONCEPTO REALIZADO).

ACARRED SOBRE CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B,
KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMING DE TERRACERIA (CONCERTD
REALIZADO).

RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA,
(CONCEPTO EN PROCESD).

MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN
ASENTADA CON MORTERC CEMENTO ARENA 1:5 SE DEBERA CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO, TRAZO, NIVELACION, CORTES RECTOS ¥ ANGULARES
HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE. (CONCEFTO EN PROCESQ).
CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F'C=250 KG/CMS2 ESTRIBOS DEL #2 A/C
20 CMS INCLUYE CIMBRA APARENTE. (CONCEPTD SIN REALIZAR),

— e




/—H\ - ?Ef
SOM Bl{ERLTE SOMBRERETE

H., AYUNTAMIENTD 20271 - 2014 I-}UI:.BL"-.-I M@GI':':!

ORGARHO INTERHO DE CONTROL

CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KGICMS2 15X15 CMS ARMADA Ci4
VARILLAS DEL #3 F" Y=4200 KGICMS2 ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS INCLUYE:
CIMBRA COMUN ¥ CRUCES DE VARILLAS. (CONCEPTO SIN REALIZAR),

MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANG DE 15X20X40 CMS, ASENTADO CON
MEZCLA MORTERO ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO
COMUN HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTRS. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CMS2 14X20
CMS CON ARMEX DE 3/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y CIMBRA
APARENTE. (CONCEPTO SIN REALIZAR),

APLANADO EN MURO INTERIOR ¥ EXTERIOR A PLOMO ¥ REGLA ACABADO
FINO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR
HASTA UNA ALTURA DE 3 MTRS. (CONCEFTO SIN REALIZAR).

RELLENO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION EN GAPAS, PARA FILTRO DE FOSA
SEPTICA EN LA PRIMERA CAMARA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE
RIO Y MANG DE OBRA. (CONCEPTO SIN REALIZAR). )
RELLENO CON GRAVA TRITURADA DE %, PARA FILTRO DE FOSA SEPTICA EN
LA SEGUNDA CAMARA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO Y MANO
DE OBRA. {(CONCEPTO SiN BEALIZAR). |

RELLENO CON AREMNA FINA PARA FILTRO DE FOSA SEPTICA EN LA TERCERA
CAMARA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO Y MANO DE OBRA.
(CONCEPTO SIN REALIZAR).

LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO H.O F'C=200
KGICMS2 ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 0.20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS INCLUYE: VOLADO DE 10 CMS CON GOTERON. (CONCEPTO
REALIZADO).

LIMPIEZA GRUESA ¥ FINAL DE LA OBRA INGCLUYE: RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE. (CONCEPTO SIN REALIZAR). ‘

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILAS DE RESPIRACION DE FOSA CON
PIEZAS DE FOGA DE 2 %' INCLUYE: MANQ DE OBRA, MATERIAL,
HERRAMIENTA, INSTALACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION. (CONCERTOS SIN REALIZAR). :

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE VALVULA DE AGUA
POTABLE INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA.
(CONCEPTO SIN REALIZAR).

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 250 A 1130 M2,
POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO SIN
REALIZAR).

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENC TIPO | ZONA B EN CEPA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS NO INCLUYE: BOMBEC DE
ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (CONCEPTO
REALIZADO).
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POZO DE VISITA DE 200 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE
FOLIETILENO DE 105 MTRS DE DIAMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE
DIAMETRO INTERIOR, CON MUROS DE TABIQUE ROJD RECOCIDO 6X12X24
CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE 0.10 MTRS DE ESPESOR
A BASE DE CONCRETOHECHO EN OBRA F'C=150 KGICMS2, AGREGADO DE 19
MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA EN REVENIMIENTO 12 A 15
CM5 CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMFO ¥ MANO DE OBRA FPARA SU
FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, EXCAVACION EN TERRENO TIPO | A MAND,
RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU
UTILIZACION, MANC DE OBRA., EQUIPO, HERRAMIENTA NO INCLUYE
ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES.(CONCEPTO SIN
REALIZAR).

PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISON EN ZANJAS DE 0.05 MTRS CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: MATERIAL, MANDO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBD PVC SANITARIO DE 8" EN TRAMO DE 6
MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE
CORTE ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE P.U.O.T.
(CONCEPTO SIN REALIZAR). _
RELLENG CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE EXCAVACION EN
CIMENTACION COMPACTADO CON PISON DE MADERA. (CONCEPTO SIN
REALIZAR).

RELLEND CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2 .40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES
POR PIEZA, CON PTR DE 27%2", LAMINA CALIERE 20 Y VINIL IMPRESO CONM
LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE:
MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA,

3.3. ACCIONES RECOMENDADA

EN FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022 ESTE ORGANQ INTERNO DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA CCULAR A LA OBRA
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN COMUNIDAD DE SAN JUAN
DE LOS HORNILLOS EN SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR LA LIC.
MARIA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE
ORGANQ INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION
DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN

—




SOMBRERETE SOMBRERETE

H., AYUNTAMIENTD 20271 - 2014 FUI:.HL"-.-I M@-G.[':"-!

ORGARHO INTERHO DE CONTROL

FROCESO AL 30 % ¥ NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACION POR PARTE DE
ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

OBRA 5
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022 SE HACE SUPERVISION FiSICA DE LA
OBAA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE PIRULES EN COLONIA DEL VALLE" EN SOMERERETE ZACATECAS.
LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CONTRATISTA OBRAS ¥ PROYECTOS SMZ
S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE % 1,549,127.44. (UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA ¥ NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 44/100).

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22- URB-005.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA VISITA QCULAR A LA OBRA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRULES EN COLONIA DEL
VALLE" EN SOMBHRERETE ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE
REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130
M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO ¥ MANGUERA DE NIVEL. {CONCEFTO
REALIZADO). f

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO |, ZONA C A CGIELO
ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE O A 2.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBED
DE ACHIQUE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
(CONCEPTO REALIZADO).

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER
KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA CARGA CON MAQUINA
(CONCEPTO REALIZADQ).

ACARREQ SOBRE CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B,
KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMING DE TERRACERIA (CONCEPTO
REALIZADO).

RETIRC DE ARBOL PFOR MEDIOS MECAMICOS DE 3.00 A 6.00 MTRS DE ALTURA
SIN RECUPERACION INCLUYE: RETIRO Y ACARREQ. (CONCEPTO REALIZADO)
EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRENO CLASE |, ZONA CON
MATERIAL 0-100-0, (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 MTRS A
3.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, EQUIPC ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO REALIZADO).
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CMS2,
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREQ HORIZONTAL A
UINA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: REPARACION DE LA
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SUPERFICIE, NIVELACION, MUESTREADO Y COLADO. (COMNCEPTO EN
PROCESQ). : _
MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMUN
ASENTADA CON MORTERQO CEMENTO ARENA 1.5 SE DEBERA CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO, TRAZO, NIVELACION, CORTES RECTOS Y ANGULARES
HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE. (CONCEPTO EN PROCESO).
AMFUAﬂlﬂH RED DE AGUA POTABLE DE 2 4"

EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRENO CLASE I, ZONA CON
MATERIAL 0-100-0, (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0%R0QCA) DE 0.00 MTRS A
3.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, EQUIPC Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO EN PROCESQ),
PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISON EN ZANJAS DE 0.05 MTRS CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (CONCEPTO REALIZADO).

TUBO DE PVC HID. RD-26 TRAMO DE 6 MTRD 2 %" (CON CAMPANA) INCLUYE:
MATERIAL, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE ¥ TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.Q.T. (CONCEPTQ EN PROCESD).
COPLE -PVC HID. RD-26 DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODOD
LO NECESARIC PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T. [CONCEPTO EN
PROCESO).

TAPON PYC HID RE-26 DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIC PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T, (CONCEFTO EM
PROCESO).

RELLEMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CIMENTACION
COMPACTADO A 90% P.PS5 CON COMPACTADOR TIPO BAILARIMA,
(CONCEPTO EN PROCESQ).

RELLENO CON MATERIAL INERTE(TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.5. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.
(CONCEPTO EN PROCESQ]}.

COMEXION PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3'
Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO. (CONCEPTO EN PROCESO).
DESCARGAS SANITARIAS. ;
COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE, CON TUBERIA DE
PV.C DE 6" INCLUYE: SILLETAS, CONEXIONES ¥ TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO EN PROCESO).

PAVIMENTACION

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/ICMSZ, AGREGADO DE 20 MM,
CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. SECCION TRAPEZOIDALDE 0.15
X 020 X 0.40 CIMBRA COMUN 4 U505, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO
AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LTRS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPD ¥ HERRAMIENTA. (CONCEPTO SiM
REALIZAR).
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BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KGICMS2 AGREGADO DE 20 MM,
CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS DE 0.12 MTRS DE ESPESOR,
INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANDO DE OBRA. HERRBAMIENTA MENOR
(CONCEPTO SIN REALIZAR).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CMS2 DE 0.15 MTRS DE
ESPESOR AGREGADO DE MM. CEMENTO NORMAL INCLUYE: MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA MENOR. (COMCEPTO SIN REALIZAR),

TOPE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CMS2 INCLUYE;
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, ACABADO ESTAMPADO, CURADO Y
TODO LO NECESARIQO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (COMCEPTO SIN
REALIZAR).

PLANTACION DE SUMINISTRO DE ARBOL MAPLE CANADIENSE O SIMILAR CON
UN PROMEDIO DE ALTURA DE 150 MTRS INCLUYE: TIERRA DE JARDIN,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

HERRERIA

BARANDAL A BASE DE TUBO DE 3" CED.30 INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR ¥ TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCION,
(CONCEPTO SIN REALIZAR).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES
POR PIEZA CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 ¥ VINIL IMPRESO
LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. (CONCERPTO SIN
REALIZAR).

REJILLA PARA ALCANTARILLADO PAR AGUA

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERREND TIPO | ZONA B EN CEPA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS NO INCLUYE: BOMBEQO DE
ACHIQUE, INCLUYE:; MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. (CONCEPTO
SIN BEALIZAR),

PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISON EN ZAMJAS DE 0.05 MTRS, CON
MATERIAL PRODUCTCG DE BANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. {CONCEPTQ SIN REALIZARY).

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8", EN TRAMO DE 6
MTHRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE
CORTE ¥ TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION DEL PUOT.
(CONCEPTO SIN REALIZAR).

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CIMENTACION
COMPACTADO A 80% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.
(CONCEPTO SIN REALIZAR).
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SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REJILLA DE 0.60 X 0.80 MTRS A BASE DE
SOLERA 2°X1/4™ A CADA %", ELABORACION DE FOSA CON TABIQUE DE LA
REGION ASENTADA CON MORTERO CE-ARENA PROP. 1:3 ENJARRE EN MUROS
PERIMETRALES Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CMS2, (CONCEFTO
SIN REALIZAR).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE PIRULES EN COLONIA DEL VALLE" EN LA CABECERA MUNICIPAL.
VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA. GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR Y
EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR AMBOS DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION DE OBRA
REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 50
% ¥ NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACION POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL.
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS el a e
CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2022 SE HACE SUPERVISION FISICA DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN LINEA
GENERAL Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE 8" EN CALLE ZARAGOZA"
EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JULIO ARMANDO SORIANO
SOLIS CON UN MONTO DE $ 1,734,365.01. (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA
¥ CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100).

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22- DRE-003.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA “CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO DE 12" EN LINEA GENERAL Y AMPLIACION DE RED DE
DRENAJE DE 8" EN CALLE ZARAGOZA" EN L& COMUNIDAD DE CHARCO
BLANCO DE SOMBRERETE, ZACATECAS

A ESTA FECHA LA OBRA SE  ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE
REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

TRAZO ¥ NIVELACION EN TERRENO ACCIDENTADO URBAND DE 250 A 1,130
M2 POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (COMCERPTO
REALIZADO).

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO | ZOMA B EN CEPA,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 20.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBEO DE
ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. (COMCEPTO
REALIZADO).

GORTE EN CONCRETO O ASFALTO DE CONCRETO CON SIERRA, HASTA UNA
PROFUNDIDAD MINIMA DE 15 CMS. (CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO O ASFALTO POR MEDIOS
MECANICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 M DE ALTURA
INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO
NECESARIO, ACARRECQ DENTRQ DE LA OBRA AL SITIO DEL ACOPIO
(L'Z{'}NI:‘ZE PTO REALIZADO).

ACARRED SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER
KILOMETRO, SOBRE CAMING DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA.
(CONCEPTO REALIZADO).

ACARREC SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B,
KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMING DE TERRACERIA (COMCEPTO
HI:F-.LIL"-.DG]_
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POZO DE VISITA DE 200 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE
POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIAMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE
DIAMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 CMS
DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIAME DE 10 MTRS A BASE DE
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CMS2, AGREGADO DE 19 MM
INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 12 A 15
CM, CON REVOLVEDORA. 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU
FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, EXCAVACION EN TERRENQ TIPO Il A
MANO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SUMINISTRO DE
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU
UTILIZACION, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE:
ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES. (CONCERTO
EN PROGCESO).

PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISON EN ZANJAS DE 0.05 MTRS, CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (CONCEPTO EN PROCESD).

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 12° EN TRAMO
DE 6 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE
CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T,
(CONCEPTO EN PROCESQO). )
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CIMENTACION
COMPACTADO CON PISON DE MADERA. (CONCEPTO EN PROCESO),
RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.
(CONCEFPTO EN PROGESQ).

ENCOFRADO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO
COMUN, ASENTADA CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:5 SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, TRAZO, NIVELACION, CORTES RECTOS Y
ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE. (CONCEPTO EN
PROCESO).

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE 8” EN CALLE ZARAGOZA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE &, EN TRAMO
DE 6 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA DE
CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
(CONCEPTO EN PROCESO).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A RED DE
DRENAJE CON REDUCCION E 8 A 4" EL PRECIO INCLUYE: SILLETA,
MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T. (CONCEFTO EN PROCESD).

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTRS, SOPORTE DE 1.77 LIBRES
POR PIEZA, CON PTR DE 2°X2", LAMINA CALIBRE 20 ¥ VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL H. mumﬁmmmm LEYENDAS DE LA OBRA INCLUYE:

rKesy, ¢S5
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MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. (CONCEPTO SIN
REALIZAR).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

EM FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022 ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA
“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN LINEA
GENERAL ¥ AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE 8" EN CALLE ZARAGOZA
"EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO DE SOMBRERETE ZACATECAS.
VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR Y
EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA, AMBOS DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION
DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN
PROCESO AL 60 % ¥ NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACION POR PARTE DE
ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS st as s
CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2022 SE HACE SUPERVISION FISICA DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE"
EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN LA GCABECERA MIUNICIPAL DE
SOMBRERETE, ZACATECAS,

LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARTURO GUTIERREZ SILVA,
CON UN MONTO DE § 7, 999,833 88. (SIETE MILLONES NOVEGIENTOS NOVENTA
¥ NUEVE MIL PESOS OCHOGIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 88/100 M.N).

EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FIV-INFBAS-2022-003.

3.2. SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA “AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE" EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE
REVISARON LOS CONCEPTOS DE:

EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR
RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 MTRS DE PROFUNDIDAD.
(CONCEPTO REALIZADO).

TRAZO Y NIVELACION DE TERREMND URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS
MANUALES CON HILO ¥ MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO REALIZADC),
DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE ¥/O TEPETATE DE 30 A 40 CMS DE
ESPESOR. HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTRS POR MEDIOS MANUALES SIN
RECUPERACION DE MATERIAL. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ACARREQ EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE
LA OBRA INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. (CONGEPTO
SN REALIZAR).

ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS: KILOMETROS
SUBSECUENTES HASTA 10 KMS. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

DEMOLICION DE FIRMES HASTA 15 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS
MECANICOS SIN RECUPERACION DE MATERIAL ¥ SIN ACARREQ. (CONCEPTO
EN PROCESO).

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENCO TIPO Il EN CEPA, HASTA
UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS INCLUYE: MANC DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. (CONCEPTO EN PROCESD).

DEMOLICION DE LAJA DE PIEDRA, ASENTADO CON CEMENTO, ARENA, POR
MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACION DE MATERIAL ¥ ACARRED.
(CONCEPTO EN PROCESO

i
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DEMOLICION DE ENTORTADO EN LOSA EXISTENTE DE 25 CMS DE ESPESOR
APROX. POR MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA ELECTRICA) INCLUYE: MANO
DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASLAPEOS.
(CONCEPTO REALIZADO).

DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL,
PRODUCTO DE LIMPIEZA Y FUERA DE OBRA. (CONCEPTO SIN REALIZAR).
CIMENTACION

AELLENO COM MATERIAL INERTE (TEPETATE} EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR COMPACTADO A 90 % P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.
(CONCEPTO REALIZADO).

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CMS2
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 GM, ACARREC HORIZONTAL A
UNA DISTANGIA DE 2500 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MIVELACION, MAESTREADO Y COLADC (CONCEPTO
REALIZADO). _ _
CADENA DE LIGA CONCRETO SECCION 0.14 X0.35 M. CON FABRICACION DE
CONCRETO F'C= 250 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM, ARMADA CON 4
VARILLAS DEL NUM.3 (3/8) Y ESTRIBOS CADA 0.20 MTRS DEL NUMERO 25
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPD. (CONCEPTO REALIZADO).
ZAPATA DE 1.50X1.50 MTRS DE 0.15 MTRS DE PERALTE CON 0.12 MTRS DE
BOMBEO CON VARILLA DEL NUM. 5 (5/8) A CADA 0.15 CMS. EN EL LADO LARGO
Y VARILLA DEL NUM. 5 (5/8) A CADA (.20 CMS EN EL LADO CORTO Y CONCRETO
F'C=250 KGICMS2 INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO
HEALIZADO).

MAMPOSTERIA EN CIMIENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.50 A 1.00
M3M3ML JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP 1:4 INCLUYENDO
PIEDRA DE CANTERA ROSTREADA DONDE LO REQUIERA (CONCEFTO
REALIZADO).

CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CMS2 14X17 CMS ARMADA Ci4
VARILLAS #3 F" Y=4200 KG/CMS2 ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS INCLUYE:
CIMBRA COMUN ¥ CRUCES DE VARILLAS (CONCEFPTO REALIZADO).
GASTILLO A BASE DE CONCRETO HECHO EN DBRA F'C=250 KGICMS2 DE
0.40X0.20 MTRS AGREGADO DE 20 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y
AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM CON REVOLVEDORA, | SACO, TROMPO,
MANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, ARMADO CON 6
VARILLAS DEL MUM. 5 (5/8) ¥ 2 VARILLAS DEL NUM.3 (3/8), DEL NUM. 25
INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERD, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO DE OBRA.(CONCEFTO
REALIZADO).
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COLUMNA DE SECCION DE 0.30 X 0.30 MTRS, A BASE DE CONCRETO F'C= 250
KG/CMS2, ARMADA CON & VARILLAS DEL NUM. 5 (5/8) DE DIAMETRO Y 2
VARILLAS DEL #4 (1/2) DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 0.15 MTAS ¥
UM REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBOS DEL #2 A CADA 0.20 MTRS.
(CONCEPTO REALIZADQ).

DALA © CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCION 0.20 X 0.20 MTRS
CON FABRICACION DE CONCRETO F'C= 250 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM
INCLUYE: CEMENTO, AREMNA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO B A 10 CM,
CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA PARA SU
FABRICACION. ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS,
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.3 {3/8) DEL NUM. 2.5 (1/4) ¥ ESTRIBOS A
CADA 0.15 MTRS DEL NUM.2.5 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO,
CIMBRA ¥ DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPQ ¥ HERRAMIENTA DE
MANO DE OBRA{CONCEPTO REALIZADD).

TRABE AHOGADA EN LOSA DE SECCION DE 0.22X0.35 MTRS, ARMADA CON
ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DEL NUMS Y 2 VARILLAS DEL #4 DE
DIAMETRO ¥ ESTRIBOS DE VARILLA DEL #3 A CADA 0.20 MTHS, BAYONETA Y
BASTONES DEL #5 A 1/3 DEL CLARO A UNA ALTURA DE 5.00 MTRS ELEVADO
CON BOMBA INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CORTES TRASLAPES,
DESPERDICIOS, HABILITADO ¥ ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANDO DE
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA DE MANG DE OBRA (COMCEPTO EN
PROCESOD,). )

TRABE APERALTADA EN LOSA DE SECCION DE 0.20 X 0.35 MTRS CON
CONCRETO 250 KG/CMS2 AHOGADA EN LOSA CLASE NORMAL AGREGADO DE
20 MM REVENIMIENTO HASTA 14 + 3.5 CM BOMBEABLE CALIDAD B, CIMBRA 3
CARAS ACABADO APARENTE 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 4
VARILLAS DEL # 5, ¥ 2 VARILLAS DEL #4 DE DIAMETRO ¥ ESTRIBOS DEL #3 A
CADA 0.20 MTRS, BAYONETA Y BASTONES DEL #5 A 1/3 DE CLARD A UNA
ALTURA DE 9.00 MTRS ELEVADO CON BOMBA, ACARRED HORIZONTAL A UNA
DISTANCIA DE 1200 MTRS CON BOMBA INCLUYE: TODO EL MATERIAL
NECESARIO, CIMBRA ¥ DESCIMBERA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
HABILITADOC ¥ ARBMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥
HERRAMIENTA DE MANO.(CONCEFTD EN PROCESQ).

LOSA ALIGERADA DE CONCRETO F"C= 250 KG/CMSZ2 ESP. DE 0.25 CMS2
ARMADA CON VARILLAS DE /8" NERVADURAS DE 0.15 CMS DE ESPESOR,
BLOCK DE 0.15X0.20X0.40 CMS, BASTONES DE %", MALLA ELECTROSALDADA
DE 6-6-10-10 INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, BOMBEO DE COMNCRETO,
MATERIALES, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. (CONCEPTO EN
PROCESO).
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CADENA DE REFUERZO DE 0.20 X 020 MTRS CONCRETO 250 KG/CMS2
AGREGADD DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS,
CIMBRA 3 CARAS, ACABADO APARENTE A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE 4
VARILLAS #4(1/2), ESTRIBOS DE VARILLAS #2 A CADA 0.15 MTRS, A UNA
ALTURA DE 9.00 MTRS ELEVADD CON BOTE INCLUYE: TODO EL MATERIAL
NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA,, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
HABILITADC ¥ ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, CRUCES DE
VARILLA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO DE OBRA.(COMCEPTO EN
PROCESO).

ACERO DE REFUERZOQ EN LOSA DE 4 VARILLAS DEL NUM#S (5/8) ¥ 4 VARILLAS
DEL NUM.3 (3/8) FYP=4200 KG/ML EN ESTRUCTURA INCLUYE: CRUCES DE
VARILLAS HABILITADO ¥ ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA (CONCEPTC EM PROCESO).

CADENA DE REFUERZO EN PERIMETRO DE EDIFIGIO DE 0.30X0.20 MTRS CON
CONCRETO 200 KG/CMS2 AGREGADO DE 38 MM, CEMENTO NORMAL,
REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CIMBRA 3 CARAS ACABADO APARENTE A 4 USOS,
ARMADA CON ACERD DE REFUERZO 4 VARILLAS DEL #5 {5/8) Y 2 VARILLAS
DEL #2{1/2) DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE VARILLA #3 {3/8) A CADA 0.20 MTRS,
A UNA ALTURA DE 9.00 MTAS ELEVADO CON BOTE INCLUYE: TODO EL
MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, HABILITADO ¥ ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANQ DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO DE OBRA.(COMCERTD EN
PROCESQ).

REGISTRO DE 40X80X100 CMS DE TABIQUE RECOCIDO EN ESPESCR DE 12
CMS, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5 ACABADO PULIDD FC=
100 KG/CMS2 SIN EXCAVACION (CONCEPTD SIN REALIZAR).

MUROS DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON
MEZCLA MORTERO ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 CMS DE ESPESOR, ACABADO
COMUN HASTA UNA ALTURA DE 9.00 M. (CONCEPTO REALIZADOD).
SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA ROTOPLAS DE 10000 LTRS
INCLUYE: ACARREQS, HERRAMIENTAS, TRASLADOS, MAMNC DE OBRA
CALIFICADA. (CONCEPTO SIN REALIZAR).

ESCALERA CON PELDANOS EN VOLADIZO DE 1.00 MTR DE ANCHO A 3.20 MTRS
DE ALTURA MAXIMA, ANCLAJE ESTRUCTURAL DE PELDANOS A CADENA DE
REFUERZO ARMADA CON 4 VARILLAS DE 5/8" ¥ 2 VARILLAS DE %" Y ESTRIBOS
DE VARILLA DEL NUM.3 (3/8) A CADA 0.20 MTRS DE DIMENSIONES DE 0.50
MTRS DE ALTO Y 020 CM DE ESPESOR , PELDANOS ELABORADOS DE
CONCRETO ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL #5 (5/8) Y 1 VARILLA DEL #4 CON
DIMENSIONES DE 0.30 MTRS DE ANCHO, 1.00 MTRS DE LARGO Y ESPESOR DE
0.08 MTRS SALIDAS PARA LAMPARAS DISTRIBUIDAS PARA ILUMINACION DE
ESCALERA INCLUYE: TRAZO DE ESCALERA, ANCLAJE DE VARILLAS,
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TRASLAPES, MATERIAL, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, CORTES,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES ¥ VERTICALES DE LOS
MATERIALES A UTILIZAR P.U.O.T.(CONCEPTO REALIZADO).

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBO PVC DE 2" PARA
DESCARGA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA,
¥ TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
(CONCEPTO EN PROCESQO)

SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO A BASE DE TUBO DE PVC DE 2" PARA
DESCARGA E PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANQ DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE P.U.O.T.
(CONCEPTO EN PROCESOQ).

SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA
DESCARGA EL PRECIC INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE P.L.O.T.
{CONCEPTO EN PROCESQ).

SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA
DESCARGA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTC EN
PROCESO).

SALIDA SANITARIA PARA TARJA A BASE DE TUBO DE PVC DE 2° PARA
DESCARGA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO
EN PROCESQO).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBD DE PVC DE 4
DESDE EL BAJANTE HASTA EL REGISTRO, AHOGADO EN MURO INCLUYE:
MATERIAL, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. [COMCEPTO
REALIZADO).

SALIDA PARA CONTACTO INCLUYE: MATERIALES, MANOC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPOD, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION (CONCEPTO EN PROCESQ).

SALIDA PARA LUMINARIA INCLUYE: APAGADOR ELECTRICO, DESARROLLO DE
10,000 MTRS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONCEPTO EN PROCESO).
APLANADO EN MURO (INTERIOR ¥ EXTERIOR) A PLOMO ¥ REGLA ACABADO
FINO CON MEZCLA MORTERO AREMNA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR
HASTA UNA ALTURA DE 9 M. (CONCEPTD SIN REALIZAR).

APLANADO DE YESO-CEMENTO-AGUA EN LOSA (PLAFOND) DE 3 CMS DE
ESPESOR PROMEDIO EN REVENTON Y REGLA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00
MTRS (CONCEPTD SIN REALIZAR).

RAMPA DE ESCALERA DE 1.25 MTRS DE ANCHO CONSIDERANDO CIMBRA Y
DESCIMBRA, ACERC DE REFUERZO FY=4000 KG/CMS2 DEL NUM.3 (3/8), LOSA
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DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CMS2 38 MM, CURADO CON AGUA INCLUYE:
MATERIAL ¥ MAND DE OBRA

(CONGEPTO SIN REALIZAR).

FORJADO DE ESCALCON DE CONCRETO F'C= 250 KG/CMS2 38 MM, JUNTEADO
CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 DE PROPORCION CON JUNTEADO CON
ESPESOR PROMEDIO DE 1.6 CM INCLUYE: MATERIAL ¥ MANO DE OBRA
(CONCEPTO SIN REALIZAR).

CADENA DE REFUERZO DE 0.50 X 0.20 MTRS CONCRETO 250 KG/CMS2
AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CIMBRA
2 CARAS ACABADO APARENTE A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO
4 VARILLAS EL #5, 4 VARILLAS #4 {1/2), ESTRIBOS DE VARILLAS DE 3/8" A CADA
0.15 MTRS. A UNA ALTURA DE 9.00 ELEVADO CON BOTE INCLUYE: TODO EL
MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA, CRUCES DE VARILLA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (COMCERTO
SIN REALIZAR).

ACERO DE REFUERZO EN LOSA CON 4 VARILLAS DEL NUM.5 (5/8) Y 4 VARILLAS
DEL #3 (3/8), FYP=4200 KG/ML, EN ESTRUCTURA INCLUYE: CRUCES DE
VARILLAS, HABILITADO ¥ ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR).

LIMPIEZA DIARIA DE LA OBRA ACARRED SOBRE CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3
DE MATERIAL TIPO B, KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMINO DE
TERRACERIA (CONCEFTO EN PROCESO).

3.3. ACCIONES RECOMENDADAS

EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2022 ESTE ORGANO INTERNC DE CONTROL EN
BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “AMPLIACION
DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE "EN CALLE
ALONSC DE LLERENA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE,
ZACATECAS. VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARIA GUADALUPE VILLA
MONTES TITULAR Y EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA,
AMBOS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA
SUPERVISION DE OBRA REALIZADA SE OBSERVO QUE LA OBRA SE
ENCUENTRA EN PROCESO AL 60% Y NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACION
POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL.
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D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACION, USO, AFECTACION,
ENAJENACION Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEM.&E
ACTIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

INCORPORACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL PATRIMONIO
MUNICIPAL

3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO LA REVISION DE LA CORRECTA INCORPORACION DE BIENES
MUEEBLES E INMUEBLES AL PATRIMONIO MUNICIPAL, POR LO QUE SE GIRO
OFICIO Mo. 913-0IC/2022, CON FECHA DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL AND 2022
AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DONDE SE LE SOLICITA
CEDULA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCIGIO FISCAL 2021 Y DEL PRIMER SEMESTRE
DEL ANO 2022 ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 FRACCION Il
INCISO D, DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPIO.

RESPUESTA DE TESORERIA

SE RECIBIO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA MUNICIPAL MEDIANTE
CFICIC 313-T2022 DE EXPEDIENTE 03 DE ASUNTO RESPUESTA A
INFORMACION FECHADO EL DIA 05 DE SEPTIEMERE DEL ANO 2022,
ENTREGANDO CEDULAS DE ADQUISIDORES DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, EN DONDE SE OBSERVO QUE EL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA ESTA INCORPORANDO LOS BIENES ANTES MENCIONADOS DE
MANERA CORRECTA Y OPORTUNA AL PATRIMONIO MUNICIPAL ¥ CON ESTO
AYUDANDO A LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS.

3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS
POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL NO SE TIENE NINGUNA
RECOMENDACION YA QUE EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ESTA

CUMPLIENDO CON LA CORRECTA INCORPORACION DE BIENES AL
PATRIMONIO DEL MUNICIPIO.
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3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

VERIFICACION DE BIENES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS
SE RECIBIO CON FECHA 23 DE JUNIO DEL AND 2022 ACTA ADMINISTRATIVA

POR PARTE DE SINDICATURA, PARA CONOCIMIENTO DE LA TITULAR DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZO RECOMENDACION ALGUNA POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
VERIFICACION DE BIENES DEL DEPARTAMENTC DE COMUNICACION SOCIAL.

3.25ITUACIONES DETERMINADAS

SE DIRIGIO OFICIO NO. 908-01C/2022 A SINDICATURA DE FECHA 8 DE AGOSTO
DEL ANQ 2022, SOLICITANDO INFORMACION EN RELACION AL SEGUIMIENTO
QUE SE LE DIO AL ACTA ADMINISTRATIVA DE LA CUAL SE HIZO LLEGAR COPIA
PARA CONOCIMIENTO DE LA TITULAR DEL ORGANC INTERNC DE CONTROL.
SE S50LICITA SE INFORME SOBRE EL AVANCE DEL ACTA ESPECIFICADA Y LAS
ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESCATE DE LOS BIENES.

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS
SE RECOMIENDA REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA

RECUPERACION DL EQUIPO DE SONIDO CON NUMERO DE INVENTARIO SOM-
032-042-CS5/BOS-90.
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3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

VERIFICACION DE BIEMES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE RECIBIO OFICIO NO. 332/SIND/2022 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL ANO
2022, EN CUAL SE ANEXA COPIA DE EVIDENCIA DE LOS AVANGES DEL BIEN
MUEBLE CON NUMEROC DE INVENTARIO SOM-032-042-C5/B0OS-8% QUE OBRA
DENTRO DEL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,
DANDO CONTESTACION AL OFICIO NO. 908-0IC/2022 CON FECHA 23 DE JUNIO
DEL ANO 2022,

3.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZO RECOMEMNDACION ALGUNA POR PARTE DE ESTE ORGANQ
INTERNO DE CONTROL.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

1. NO FUE RECIBIDA QUEJA Y/O DENUNCIA ALGUNA EN LAS INSTALACIONES
QUE OCUPA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

2. TRES BUZONES DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS INSTALADOS DE MANERA
PERMANENTE EN TRES DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES AL
MUNICIPIQ DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

4.2SITUACIONES DETERMINADAS
1.EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA DADO APERTURA AL BUZON DE QUEJAS POR

PARTE DEL PERSOMAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL
ESTADD DE ZACATECAS.
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2. EN ESTE TRIMESTRE SE APERTURARON LOS TRES BUZONES DE QUEJAS,
SUGERENCIAS ¥Y/O DENUNCIAS, INSTALADOS POR EL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN FECHA 29 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS A
LAS 11:15 HORAS, APERTURA REALIZADA POR PARTE DEL PERSONAL DEL
ORGANO INTERNC DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ZACATECAS: ENCONTRANDOSE TRES QUEJAS CORRESPONDIENTES A LOS
DEPARTAMENTOS DE: DESARROLLO URBANO, OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL,
Y RECURSOS HUMANOS, ASI MISMO UNA SUGERENCIA ACERCA DE LA
IMPLEMENTACION DE UN COMEDOR PARA LOS EMPLEADOS, FINALMENTE,
UN AGRADECIMIENTO A LA OFICINA ENLACE DE PROCURADURIA DIF
MUNICIPAL; DE ESTA MANERA, SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS,
SUGERENCIAS ¥/O DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS EN LOS
DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES.

4.3 ACCIONES RECOMENDADAS

1, APERTURAR LOS BUZONES CADA FIN DE TRIMESTRE, ¥ DAR SEGUIMIENTO
A QUEJAS Y/O DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE LA CIUDADANIA SOBRE EL
DESEMPENQ DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL H.
AYUNTAMIENTO.

2. DE LA APERTURA DE LOS TRES BUZONES SE OBTUVIERON TRES QUEJAS,
UNA SUGERENCIA Y UN AGRADECIMIENTO PARA EL AREA DE ENLACE DE
PROCURADURIA DIF MUNICIPAL, MISMAS QUE SE LES HA DADO EL
SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS _
APERTURA DE BUZOMES INSTALADOS POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

4.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE GIRO OFICIO NUM. 825-OI1C/2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBERE DEL
PRESENTE ANO A LA LIC. ROSA MARIA MARTINEZ VALDEZ INFORMANDO QUE,
DERIVADO DE LA APERTURA DEL BUZON INSTALADO EM LA ENTRADA DE
ESTE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON EL PROPOSITO DE QUE LOS
CIUDADANOS EXTERNEN SUS QUEJAS Y SUGERENCIAS HACIA LOS
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DEPARTAMENTOS QUE CONFORMA EL H. AYUNTAMIENTO, ME PERMITO
SOLICITAR A USTED UNA RELACION DE COSTOS DE LOS SERVICIOS QUE SU
DEPARTAMENTO PRESTA A LA CIUDADANIA, CON LA FINALIDAD DE DAR
RESPUESTA A LAS INQUIETUDES DE LA POBLACION.

4.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUMNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGAND INTERNO DE
CONTROL,

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

RESPUESTA AL OFICIO 925/01C/2022 SOBRE RELACION DE LOS COSTOS DE
SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.

4.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIEIC CONTESTACION POR PARTE DEL TITULAR DE DESARROLLO
URBANO DONDE SE MENCIONE QUE LOS COSTOS SON CUANTIFICADOS
CONFORME A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO A LOS
ARTICULOS 88,89, 90, 91, 92 ¥ 93, HACIENDO MENCION QUE LA CONVERSION
SE REALIZA CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA ¥ ACTUALIZACION DIARIA
VIGENTE EN EL ESTADOQ.

4.3- ACCIONES RECOMENDADAS,

POR EL MOMENTO ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, NO HA REALIZADO
RECOMENDACION ALGUNA.
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4.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

APERTURA DE BUZONES INSTALADOS POR PARTE DEL ORGAND INTERNO DE
CONTROL.

4.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE GIHL"J QOFICIO NUM, 926-01C/2022 AL C. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL LIC.
JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES, INFORMANDOQ QUE DERIVADO DE LA
APERTURA DEL BUZON INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL, CON EL PROPOSITO DE QUE LOS CIUDADANOS EXTERNEN
QUEJAS ¥ SUGERENCIAS HACIA LOS DEPARTAMENTOS DEL H.
AYUNTAMIENTO, ME PERMITO SOLICITAR A USTED TENGA A BIEN INSTRUIR
AL PERSONAL SU DIGNO CARGO EN EL SENTIDO DE QUE TODO DOCUMENTO
QUE SEA ENTREGADO AL USUARIO RELACIONADO CON ALGUN TRAMITE
REALIZADO ANTE DICHA OFICIALIA, SE TENGA LA CERTEZA DE QUE EL
MENCIONADO TRAMITE SEA EL SOLICITADO.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS INQUIETUDES DE

LA POBLACION ¥ BRINDAR UN SERVICIO EFICAZ ¥ DE CALIDAD, DE ESTA
MANERA EVITAR EN LO POSIBLE QUEJAS DEL SERVICIO.

4.3- ACCIONES RECOMENDADAS.
SE RECOMIENDA INSTRUIR PERSONAL EL SENTIDO DE QUE TODO
DOCUMENTO QUE SEA ENTREGADO AL USUARIO RELACIONADD CON ALGUN

TRAMITE REALIZADO ANTE DICHA OFICIALIA, SE TENGA LA CERTEZA DE QUE
EL MENCIONADO TRAMITE SEA EL SOLICITADO.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

APERTURA DE BUZOMNES INSTALADOS POR PARTE DEL ORGANOD INTERNO DE
CONTROL.
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4.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS. SRR SRR I LT

SE E‘glﬂﬂ'ﬁl QFICIO NUM. $27-01C/2022 AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS EL C.
JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS, INFORMANDO QUE DERIVADO DE LA
APERTURA DE LOS BUZONES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA OFICIALIA
DEL REGISTRO CIVIL, ¥ CON EL PROPOSITO DE QUE LOS CIUDADANOS
EXTERNEN SUS QUEJAS ¥ SUGERENCIAS HACIA LOS DEPARTAMENTOS QUE
CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO, ME PERMITO SOLICITAR SE INFORME
ACERCA DE LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
PRESTAMOS Y/O ADELANTO DE SUELDO, ASI COMO DE SU PLAN DE
DESCUENTOS.

4.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

RECOMENDANDOLE POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL SE
SUJETE A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SU
CAPITULO Il SCBRE EL EJERCICIO DEL GASTO MUNICIPAL EN EL ART. 212
QUE A LA LETRA DICE "QUEDAN PROHIBIDOS LOS ANTICIPOS Y ADELANTOS,
CUALQUIER FORMA QUE ADOPTEN Y NO ESTEN SWETOS A LA PLENA
COMPROBACION ANTE LAS TESORERIAS MUNICIPALES, EL SERVIDOR
PUBLICO QUE VIOLE ESA DISPOSICION YA SEA AUTORIZANDO, OTORGANDO
C DISFPONIENDO DE RECURSOS FINANCIEROS NO SUJETOS A
COMPROBACION, INCURRIRA EN RESPONSABILIDAD EN TERMINGS DE ESTA
LEY ¥ DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES
ADMIMNISTRATIVAS,

V.- HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.

5.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

FROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DENTRO DEL
AREA JURIDICA DEL ORGANO INTERMO DE CONTROL
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5.2 SITUACIONES DETERMINADAS

DE ACUERDO A LAS AREAS INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y
RESOLUTORA QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS DENTRO DEL ARTICULO
3°, ASI COMO DENTRO DEL CAP[TULO Il CALIFICACION DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS EN SU ARTICULO 100° DE LA LEY GEMNERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 50N BASE PARA QUE ESTE
ORGANC INTERNO DE CONTROL LLEVE A CABO LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS Y EX
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS.

5.3 ACCIONES RECOMENDADAS
DURANTE EL PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2022, SE REALIZARON LOS

SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LOS
CUALES SE PRESENTAN EN EL AREA SIGUIENTE:

NO. DE | AREA

EXPEDIENTES

0 INICIO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL | 02-
AREA SUBSTANGIADORA CM/2020

1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 01-
CONCLUIDO 0lC/2022

1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | 01-
ENVIADO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA | CMi2019
ADMINISTRATIVA ZACATECAS
(FALTAS GRAVES)
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'Vi.- CUMPLIMIENTO DEL:
A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES,

A} PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

COMPROMISOS PARA CUMPLIMIENTO A LA GUIA CONSULTIVA DE
DESEMPENQ MUNICIPAL.

6.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE ENTREGO MEDIANTE OFICIO NUM. 911-0IC/2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO
DEL PRESENTE ANO DE MANERA IMPRESA, AL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C.
ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
PCR PARTE DE ESTE ORGANC INTERNO DE CONTROL, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL TEMA 82 PARTICIPACION CIUDADAMA, DEL MODULO
GOBIERND ABIERTO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTATUS DE DIAGNASTICO
COMOD REZAGADO EN LOS INDICADORES, 8.2.1 MECANISMOS PARA ATENDER
LAS PROPUESTAS CIUDADANAS Y 8.2.2 SEGUIMIENTO ¥ ATENCION DE LAS
PROPUESTAS CIUDADANAS., LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL AVANCE DE
LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPENO MUNMICIPAL , EN LOS INDICADORES
CORRESPONDIENTES A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL A MI CARGO.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.,
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6.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

COMPROMISCS PARA CUMPLIMIENTO A LA GUIA CONSULTIVA DE
DESEMPENO MUNICIPAL

6.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE GIRD OFICIO NUM. 996-01C/2022 AL C. MANUEL ALAN MURILLO MURILLD
PARA HACER ENTREGA DEL CODIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPALES, ELABORADA POR ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL, DEL TEMA 8.3.1, CORRESPONDIENTE AL MODULO 8. GOBIERNO
ABIERTO, PARA SU ANALISIS Y REVISION, LO ANTERIOR DANDO
CUMPLIMIENTO CON LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPENO MUNICIPAL, DEL
TEMA 8.3 ETICA PUBLICA DE LA CUAL ES RESPONSABLE ESTE ORGAND
INTERNO DE CONTROL A Ml CARGO.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ENTREGA DE INFORMACION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA
ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNG MUNICIPAL DE LA
ADMINISTRACION 2021-2024.

6.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE ENTREGO MEDIANTE OFICIO NUM. 839-CONT/2022 DE FECHA 12 DE JULIO
DEL PRESENTE DE MANERA IMFRESA Y EN USB, AL PRESIDENTE MUNICIPAL
EL €. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO EL PRIMER INFORME DE
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 DE LAS
ACTIVIDADES Y ACCIONES POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
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CONTROL DURANTE EL PERICDO 16 DE SEFTIEMERE DE ANO 2021 AL 15 DE
JULIO DEL PRESENTE ANO.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANOD INTERNO DE
CONTROL.

Vil.- PROGRAMAS Y EJECUCION DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERIA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL Dj:ﬂ 27 DE JUNIO DEL PRESENTE ANO , EN LAS
INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE
ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO
LA C. LORENA CUEVAS GARCIA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL
IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTO QUE NOS
PROPORCIONO LA MISMA TESORERIA CON UN TOTAL DE $30,477.74 (TREINTA
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.) CONTRA LO
ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $30,482.94
(TREINTA MIL CUATROGIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94 H00MN ).

CON UNA DIFERENCIA DE FALTANTE POR LA CANTIDAD DE $5.20.
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7.9 ACCIONES RECOMENDADAS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

NINGUNA OBSERVACION REALIZADA POR PARTE DE ESTE ORGANQO INTERNO
DE CONTROL.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
ARQUEQS DE CAJA EN TESORERIA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DiA 26 DE JULIO DEL 2022, EN LAS
INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE
ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO
LA C. LORENA CUEVAS GARCIA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL
IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTO QUE NOS
PROPORCIONO LA MISMA TESORERIA CON UN TOTAL DE $43,111.60
(CUARENTA Y TRES MIL GIENTO ONCE PESOS 60/100 M.N.) CONTRA LO
ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UMA CANTIDAD DE %43,111.00
(CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M N.) CANTIDAD
RECIBIDA A M| ENTERA SATISFACCION.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION REALIZADA POR PARTE DE ESTE ORGANQ INTERNO
DE CONTROL.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS
ARQUEOQS DE CAJA EN TESORERIA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DiA 29 DE AGOSTO DEL 2022, EN LAS
INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE
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ESTE GRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA BETN CATATSE RBERE O
LA C. LORENA CUEVAS GARCIA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL
IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTO QUE NOS
PROPORCIONG LA MISMA TESORERIA CON UN TOTAL DE $45,169.90
(CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)
CONTRA LO ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE
§45.171.00 (CUARENTA Y CINGO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)
CANTIDAD RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION,

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION REALIZADA POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO
DE CONTROL.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

ARQUEOS DE CAJA EN TESORERIA

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DiA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN LAS
INSTALACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL DE
ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL ¥ ENCARGADA DE LA CAJA DE COBRO
LA C. LORENA CUEVAS GARCIA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL
IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCU MENTO QUE NOS
PROPORCIONO LA MISMA TESORERIA CON UN TOTAL DE $20,225.30 (VEINTE
MIL DOSCIENTOS VEINTICINGO PESOS 30100 MN) CONTRA LO
ENCONTRADO FISICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $20.213.00
(VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESCS 00100 M N ) CON UN FALTANTE POR
LA CANTIDAD DE 5 12.30 (DOCE PESOS 301100 M.N.)

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION REALIZADA POR PARTE DE ESTE ORGANC INTERNC
DE CONTROL,
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N A L T T I R T TR
‘ Viil.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES. T

CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES

B.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2021.

8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS

EN FECHA DEL DiA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE RECIBIO OFICIO
J80/SIND/2022 DE PARTE DE LA SINDICA MUNICIPAL DONDE ENTREGA ACTA
DE NOTIFICACIOMN DE RESULTADOS PRELIMINARES, ASi COMOD ARCHIVO
DIGITAL CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE ACTA DE NOTIFICACION DE
RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y AUDITORIA
FINANCIERA RELATIVO A LA CUENTA PUBLICA 2021 CON NUMERO DE
REVISION ASE-CP-43/2021 PARA NUESTRO CONOCIMIENTO,

UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA
SINDICATURA SE OBSERVA QUE LOS RESPONSABLES DE LOS
DEPARTAMENTOS  INVOLUCRADOS (TESORERIA, OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO SOCIAL, CATASTRO, RECURSOS HUMANOS ) ESTAN DEJANDO
DE INCLUIR LA SUFICIENTE DOCUMENTACION COMPROBATORIA, O NO
PRESENTAN EN SU TOTALIDAD LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS ADEMAS DE NO ESTAR
INTEGRANDCO LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA DE MANERA
CORRECTA, ENTREGANDO DE MANERA EXTEMPORAMNEA INFORMES
MENSUALES DE AVANCES FISICO FINANGIEROS DE LOS DIFERENTES
FONDOS Y PROGRAMAS, ADEMAS DE QUE LA MISMA AUDITORIA DETECTO
INCONSISTENCIAS EN LA ALIMENTACION DE LA INFORMACION DE LAS OBRAS
AL SISTEMA INFORMATICO DE AUDITORIA {SIA), FALTA DE RUBRICAS DE
FUNCIONARIOS QUE AUTORIZAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL
MUNICIPIO.
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8.9.- ACCIONES RECOMENDADAS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

UNA VEZ REVISADAS LAS OBSERVACIONES HECHAS POR PARTE DE
AUDITORIA AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, EN LA ETAPA DE
RESULTADOS PRELIMINARES, ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL
PROCEDIO A REALIZAR LAS RECOMENDACIONES MEDIANTE EL OFICIO 1005-
QIC/2022 CON FECHA DEL 27 DE SEPTIEMERE DEL ANO 2022 EN EL SENTIDO
DE QUE TODOS ¥ CADA UNO DE LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS
INVOLUCRADOS EN DICHAS OBSERVACIONES, TOMEN LAS ACCIONES
NECESARIAS AL INTEGRAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE SUS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA UN BUEN CONTROL INTERNO YA SEA
SUPERVISANDO AL PERSONAL QUE TIENEN A CARGO LA FUNCION O TAREA
DE RECEPCION, INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION FINANCIERA
TECNICA ¥ SOCIAL COMPROBATORIA RESPECTIVA, QUE COMPRUEBE,
JUSTIFIQUE ¥ TRANSPARENTE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS
DEBIDAMENTE ANTE EL ENTE FISCALIZADOR, PARA EVITAR SANCIONES
POSTERIORES O EL QUE ELLOS CONSIDEREN NECESARIO FARA CUMPLIR
CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL
DEPARTAMENTO EN RELACION AL PADRON CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES,
ENTREGANDO EL MISMO A LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL,
OBRAS PUBLICAS. SECRETARIA DE GOBIERNO, SINDICATURA MUNICIPAL,
TESORERIA MUNICIPAL ¥ COMPRAS ¥ ALMACEN HABIENDOSE INSCRITO EN
ESTE TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, 1 CONTRATISTAS
Y 11 PROVEEDORES.
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9.9 ACCIONES RECOMENDADAS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL
DEPARTAMENTO EN RELACION A PARTICIPACIONES FEDERALES A
MUNICIPIOS (COMISIONES).

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS ZAC., EL DIA 10 DE AGOSTO DEL
PRESENTE ANO 2022, A LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2021,
DERIVADO DE LA ORDEN DE AUDITORIA FEDERAL CON TiTULO
"PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS" ACTO QUE SE LLEVO A CABO
EN EL AULA “A" DEL EDIFICIO J EN CIUDAD ADMINISTRATIVA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

MNINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANQ DE CONTROL
INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

TERCERA REUNION ESTATAL DE ORGAMNOS INTERNOS DE COMTROL.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS ZAC., EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL

PRESENTE ANO 2022 A LA TERCERA REUNION ESTATAL DE ORGANOS
INTERNOS DE CONTROL DE ZACATECAS,
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9.9 ACCIONES RECOMENDADAS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL
INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL
DEPARTAMENTO EN RELACION A LOS BUZONES DE LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA ABIERTO EL BUZON DE QUEJAS POR PARTE
DEL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, YA QUE NO
SE HA PRESENTADO PERSONAL DE ESA DEPENDENCIA EN LOS MESES DE
JULIO, AGOSTO ¥ SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AND 2022,

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA PRSENTACION DE DECLARACIONES DE
MODIFICACION DE SITUACION PATRIMONIAL.
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ORGAHO INTERHO DE CONTROL
9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIO OFICIO NUM. 1731 DE FECHA 04 DE JULIO DEL PRESENTE ANO, EM
RESPUESTA A OFICIO NUM. 141-01C/2022 07 DE JUNIO DEL PRESENTE,
DONDE SE SOLICITA SEA PUBLICADO LA AMPLIACION DEL PLAZO PARA
PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE MODIFICACION DE SITUACION
PATRIMONIAL Y DE INTERES 2022, INFORMANDO QUE DE ACUERDO AL ART.
100 FRACCION XVII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO, QUE DECRETA
COMO FACULTAD DE ESA SECRETARIA DE GOEBIERNO LA EDICION,
DISTRIBUCION Y DIFUSION DE DICHA GACETA Y LUEGO DEL PROCESO
CORRESPONDIENTE PARA LA PROPUESTA EN MARCHA DE DICHA
PUBLICACION A TRAVES DEL ORGANO MENCIONADO, SENALANDO QUE LA
INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA DISPONIBLE AL PUBLICO, TANTO
EN ESTRADOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COMO DE MANERA
ELECTROMICA EN EL PORTAL WEB OFIGIAL ¥ EN EL SITIO DE
TRANSPARENCIA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGAND INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

APROBACION DE PUNTOS DE ACUERDO EN CABILDO

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIO OFICIO NUM, 1977 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE ANO
POR PARTE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOBRE LA MANERA
DE COMO SOMETER A CONSIDERACION A CABILDO ALGUN ASUNTO
MEDIANTE LA APROBACION DE UN PUNTO DE ACUERDO, ESTO DERIVADO DE
LA REFORMA EFECTUADA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO
EN LA 72 SESION ORDINARIA DE CABILDD EN LOS ARTICULOS 47 Y 48 DEL
REGLAMENTO EN MENCION,
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9.4- ACCIONES RECOMENDADAS. ORGAHO INTERNO DE CONTROL

ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR GON LO ESTIPULADC EN EL OFICIO EN MENGION, CUANDO
ESTE ORGANO ASi LO REQUIERA.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

INFORMACION ¥ DOCUMENTACION RELACIONADA COM RECURSOS DE
"PARTICIPACIONES FEDERALES" RECIEBIDAS Y APLICADAS POR EL MUNICIPID

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIC POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL LA L.C. ARACELY
CUEVAS MADRID, OFICIO NUM. 287-TM/2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL
PRESENTE ANO CON INFORMACION ¥ DOCUMENTACION RELACIONADA CON
RECURSOS DE "PARTICIPACIONES FEDERALES' RECIBIDAS Y APLICADAS
FOR EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
Y DETALLADA EN DIVERSOS ANEX(OS SOLICITADA POR PARTE DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN ATENGION AL OFICIO NUM.
AEGF/2689/2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL PRESENTE, INFORMAGION
SELLADA ¥ FIRMADA A MAS TARDAR PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022 EN
EL ARCHIVO ANEXO 2 CONTROL INTERNO.

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONRETOS REALIZADOS :

ENTREGA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON
RECURSOS DE "PARTICIPACIONES FEDERALES® RECIBIDAS Y APLICADAS
POR EL MUNICIPIO, FORMATO ANEXOD 2.
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.

SE GIRO OFICIO NUM. 809-01C/2022 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE
DANDO RESPUESTA A LO SOLICITADO SEGUN OFICIO NUM. 287-TM/2022 DE
FECHA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE ANO, DE LA CUAL SE PROFPORCIONA

EVIDENCIA DE MANERA FISICA Y EN FORMATO DIGITAL, EL CUESTIONARIO DE
CONTROL INTERNO.

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANDO INTERNO DE
COMNMTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL
DEPARTAMENTO EN RELACION AL REPORTE DE INCIDENCIAS,

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS.
SE SIGUE ENVIANDO REPORTE QUINCENAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS EN LOS MESES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE ANO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERMO DE
CONTROL,
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9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS SRR SRR I LT

SOLICITUD DE INFORMACION DE PERSONAL DE MNUEVO INGRESO Y
REINGRESO PARA 5U REGISTRO A LA PLATAFORMA SIDESPIL.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE GIRO OFICIO NUM. 896-CONT./2022 DE FECHA 06 DE JULIO DEL PRESENTE
ANO POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, SOLICITANDO AL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INFORMACION DE
MANERA ELECTRONICA (USB) SOBRE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y
REINGRESO DEL 01 DE FEBRERQ AL 30 DE JUNIO DEL ANG 2022 (NOMEBERE,
CURP. RFC, CORREQ ELECTRONICO ¥ DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE,
PARA GIRAR LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA QUE LOS
INVOLUCRADOS PRESENTEN SU DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL
¥ DE INTERES DE ACUERDO A LA OBLIGACION DE TODOS LOS SERVIDORES
PUBLICOS FUNDADO EN EL ART. NO. 32 ¥ 33 DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE EN EL ESTADO DE
ZACATECAS,

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

INFORMACION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIO OFICIO NUM. 363-RRHH/2022 DE FECHA 13 DE JULIO DEL
PRESENTE, POR PARTE DEL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS JEFE DE
RECURSOS HUMANOS EN RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA POR
PARTE DE ESTE ORGANC INTERNO DE CONTROL SEGUN OFICIO
896/CONT/2022 DE FECHA 06 DE JULIO DEL PRESENTE ANO.
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ORGAHO INTERHO DE CONTROL
9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGAND INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

HE"."IEICIN FISICA DE PERSONAL AL DEPARTAMENTOC DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE GIRO OFICIO NUM. 924-01C/2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL ANO
EN CURSOS 2022, AL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS,
INFORMANDOLE QUE SE ACUDIO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS PARA REALIZAR LA REVISION FISICA DE LOS 12 EMPLEADOS
ASIGNADOS AL MISMO, EN BASE A LA LISTA DE NOMINA DEL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DONDE SE DETECTARON
LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES. SE ACUDIO POR PARTE DE PERSONAL DE
ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL AL DEPARTAMENTO EN MENCION, LOS
DIAS 05 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HRS, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE A LAS
9:15 HAS Y EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:15 HRS. ENCONTRANDO LA
PRESENCIA DE 11 EMPLEADOS DE LOS 12 ASIGNADOS EN ESE
DEPARTAMENTO, DERIVADO DE LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A LAS
FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTICULO 105 FRACCION Il INCISO B) DE
LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO,

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

SE REQUIERE A USTED PROCEDA EN TERMINOS DE LA LEY DEL TRABAJO EN
SU ARTICULO 47 FRACCION X Y DE LAS DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES AL
CASO.

ANEXANDO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE DE LAS ACTAS ELABORADAS EN
CADA UNA DE LAS VISITAS.
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
USO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE GIRO OFICIO  NUM. 920-01C/2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE AL LAE.T.
RAMSES RIOS RODARTE JEFE DE CULTURA Y TURISMO, PARA SOLICITAR
PROPORCIONE A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL COPIA DE LA ORDEN
DE PAGO EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA QUE
ESTA A SU DIGNO CARGO Y LA COPIA DE RECIBO DE PAGO ANTE LA
TESORERIA MUNICIPAL, POR EL CONGEPTO DE USO DE LAS INSTALACIONES
DE LA CASA DE CULTURA, POR FESTEJO DE UN EVENTO PARTICULAR
LLEVADO A CABO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022, LA SOLICITUD DE
LA PRESENTE ES FUNDADA Y SUSTENTADA EN EL ART. 114 DE LA LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS EN EL TOMO CXXXI NUM.104 DEL DiA
MIERCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021 SUPLEME N T O 44 AL NO. 104, ¥
POR LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SU ARTICULO 105, FRACCION IV DE
ACUERDO A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE.

EN EL ENTENDIDO QUE DE NO HACERLO INCURRIRA EN FALTAS
ADMINISTRATIVAS QUE PUEDEN SER SANCIONADAS DE CONFORMIDAD EN
LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL ARTICULO 10.

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
USO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA.
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIO OFICIO NUM. 002DIRTUR/2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE ANOC 2022, EN RESPUESTA AL OFICIO NUM. 920-01C/2022 DE FECHA
08 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022, GIRADO POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL, INFORMANDO QUE SE AUTORIZO LA CONDONACION
DEL PAGO, POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. MANUEL ALAN
MURILLO MURILLO, YA QUE EL EVENTO REALIZADO FUE LA CELEBRACION DE
LOS 30 ANOS DE SERVICIO Y JUBILACION DEL PROFR. GABRIEL HORACIO
HERMNANDEZ VALE, ANEXANDO A ESTE DOCUMENTO LA SOLICITUD FIRMADA
Y AUTORIZADA POR EL ALCALDE.

9.3- ACCIONES RECOMENDADAS.

NINGUMA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGAND INTERNO DE
CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ENTREGA DE SENTENCIAS POR PARTE DEL DIF

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIO OFICIO NUM, 695/2022 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AND
2022, INVITACION PARA ACUDIR POR PARTE DE ESTE ORGANQ INTERNO DE
CONTROL AL EVENTO DE “ENTREGA DE SENTENCIAS" LA CUAL SE LLEVO A
CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMERE DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DEL
DIF MUNICIPAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERMO DE
CONTROL.
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ORGAHO INTERHO DE CONTROL
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SUPLEMENTO DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS,

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIO OFICIO NO. 0622022 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL ANO 2022, POR
PARTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION, PARA HACER LA ENTREGA DE UN
SUPLEMENTD DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN EL
CUAL SE PUBLICO EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SOMBRERETE, BASADD EN LOS LINEAMIENTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY
DE PLANEACION DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS ¥ LA LEY
DEL PERIODICO OFICIAL Y LA LEY ORGANICA DEL ESTADO Y SUS MUNIGIPIOS.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NO SE REALIZO RECOMENDACION ALGUNA POR PARTE DE ESTE ORGANC
INTERNO DE CONTROL.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS
INVITACION A LA CAPACITACION DE DIPLOMADO INAFED.

9.2 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

SE RECIBIO OFICIO NO. 089/2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL ANO 2022, POR
PARTE DE LA UNIDAD DE PLANEACION, PARA FORMAR PARTE DE LA
G{NPAGH'AGIGN DEL DIFLOMADO VIRTUAL IMPARTIDO POR EL INAFED, LOS
DIAS 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CON EL TEMA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

MO SE REALIZO RECOMENDACION ALGUNA POR PARTE DE ESTE ORGANO
INTERNO DE CONTROL.
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ORGAHO INTERHO DE CONTROL
9.1- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

INVITACION A LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES AL PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

9.2- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIQ OFICIO NUM. 349-UPC/2022 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE
ANO 2022, PARA ACUDIR A LA ENTREGA OFICIAL DE LOS UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PARA
EL DIA VIEBNES 24 DE JUNIO A LAS 9:00 AM DEL PRESENTE EN LAS
INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL,

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGAND INTERMNO DE
CONTROL.

9.1- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

INVITACION A LA ENTREGA DE LA COLECCION “BIBLIOTECA SEP CENTENARIA®
A BIBLIOTECAS MUNICPALES.

9.2- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIO OFICIO-INVITACION NUM. 114-EE/2022, DE FECHA 21 DE JUNIO DEL
PRESENTE POR PARTE DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTC DE ENLACE
EDUCATIVO PARA ACUDIR A LA ENTREGA DE LA COLECCION “BIBLIOTECA SEP
CENTENARIA" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DiA 23 DE JUNIO DEL ANO 2022,
EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA,

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS
NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.
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ORGAHO INTERHO DE CONTROL
9.1- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE ENLACE
EDUCATIVD

9.2- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIO COPIA DE QFICIO NO 152-EE/2022, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE
DEL PRESENTE ANO, EMITIDO POR EL DEPARTAMENETO DE ENLACE
EDUCATIVO, PARA INFORMAR QUE POR MOTIVOS DE REMODELACION SE
BRINDA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA CASA DE CULTURA, POR LO QUE
SE HACE MENCION QUE NO SE CUENTA CON EL SERVICIC DE INTERNET EL
CUAL ES INDISPENSAELE PARA REALIZAR ACTIVIDAES NECESARIAS DE
DICHO DEPARTAMENTO, POR LO QUE SE SOLICITA EL SERVICIO ANTES
MENCIONADO.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

MO SE REALIZA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

9.1- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

INVITACION A LA PRESENTACION DEL LIBRO "SOMBRERETE Y SU FOLCLOR:
TRAJE TIPICO Y SUS BAILES”,

9.2- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE RECIBIO OFICIO NUM, 0061-035HMS/2022 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL
PRESENTE POR PARTE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AHMS, PARA
ACUDIR A LA PRESENTACION DEL LIBRO "SOMBRERETE Y SU FOLCLOR:
TRAJE TIPICO Y SUS BAILES', DEL PROFR. JESUS MANUEL RODRIGUEZ
MARRUFO, LA CUAL SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL CONVENTO DE
SAM FRANCISCO EN EL TEATRO FRAY ELIAS EL DIA 04 DE AGOSTO DEL
PRESENTE.
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9.3 ACCIONES RECOMENDADAS ORGAHO INTERNO DE CONTROL

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE
CONTROL.

9.1- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

INVITACION A LA CARAVAMNA REGIONAL DE EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES ZACATECANAS 2022,

9.2- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS,

SE RECIBIO OFICIO NUM. 126IMM/2022 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL
PRESENTE POR PARTE DE LA DIRECTORA DE INMUSO LIC. BRENDA IBARRA
RUIiZ DE CHAVEZ PARA ACUDIR A LA CARAVANA REGIOMAL DE
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES ZACATECANAS 2022, LA CUAL SE LLEVO
A CABO EL DiA 26 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA
CONSTITUCION.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGAND INTERMO DE
CONTROL.

9.1- ASPECTOS CONCRETOS REALIZADOS

ADQUISICION A LOS PROVEEDORES REGISTRADOS EN PADRON MUNICIPAL.

9.2- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

SE GIRO OFICIO NUM. 921-0IC/2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE A LA TITULAR DE RECURSOS MATERIALES LA C. CRISTINA IVETH
LAZALDE LERMA, PARA HACERLE LA OBSERVACION, SOBRE LAS COMPRAS
QUE SE ESTAN REALIZANDO POR PARTE DE ESE DEPARTAMENTO A SU
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ORGARHO INTERHO DE CONTROL

DIGNO CARGO A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE NO ESTAN DADOS DE
ALTA COMO PROVEEDORES EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, POR
LO QUE SE LE RECOMIENDA, SE SUJETE A REALIZAR ADQUISICION UMICA Y
EXCLUSIVAMENTE A LOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES EN EL PADRON DE
PROVEEDORES MUNICIPAL, EL CUAL SE ENVIA PERIODICAMENTE, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS Y MUNICIPIOS VIGENTE EN EL ART. B0 FRACCION VII DENTRO DE
LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ¥ DE LOS ART. 101
REFERENTE A LA RECAUDACION DE INGRESOS ¥ 103 FRACCION IV DENTRO
DE LAS FACULTADES DE LA TESORERIA.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS

REALIZAR ADQUISICION UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE A LOS PROVEEDORES
QUE SE ENCUENTREM VIGENTES EM EL PADRON DE PROVEEDORES
MUNICIPAL.
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FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bamcarias, 1 parrafa oe 21 renglones por sar un dabo personal da conformadad con el Articuka 85 de
la Ley di Transparencia ¥ Accaso a la Informacidn Publica del Eslado de facatecas.,

2.- ELIMINADAS cuantas bancarias, 1 parrafo de 9 renglones por ser un dato perscnal de confarmidad con el Articuls 85 de la
Ley de Transparencia v Acceso a ka Informacién Piblica del Estado de Zacalecas.

3. ELIMINADAS cueentas bancarias, 1 parralo de 8 renglones por ser un dato persenal de conformidad con el Articulo 85 de la
Ley de Transparencia vy Accesa a la Informacian Piblica del Estado de Zacalecas.

4.- ELIMINADCO gl RFC, 1 parrafo de 15 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Ariculo 85 de la Ley de
Transparencia ¥ Acceso a la Informacion Pulilica dal Estado de Zacalesas.

Reakzada con ¢ generador de versionas publicas, desarrcllade por of Goblemo Muncipal de Guadalajara, en cooperaciaon dal
Instituto de Trangparencia, Informacion Plblca y Proteccion de Datos Personales del Estado de Jalisco v autorizada para uso
del Institulo Zacateano de Transparancia, Acceso a la Informacidn ¥ Proleccion de Datos Personales.
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