macon: | emgomo e RESUMEN DE FINIQUITO v

{ESTACION FRIO} ¥ SANTIAGO DE LA
PERIODO: DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO OF 2021 HERRADURA,

IGNAQO ZARAGOZA
MONTO CONTRATADO: $ 1,035,696.33 ./_—‘\ ~ 'r& usicAcion; [C LA COMUNIDAD DE o

(ESTACION FRIO)
MSO-DOS-FISM. 22-ELECT- S( ) M K I
No. DE CONTRATO: 003 B E R l:‘ MUNICIPID:  [SOMBRERETE, ZAL.
BUSHMOR RESULTADGR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022 PROGRAMA:

MUNICIPAL

EJIEROICIO FISCAL 2022
o ELECTRICO 1 LOTE $ 852841685 ) $1.035886.33
TOTAL FINKQUITO $1,036,698.33
FINIQUITO $802.841.85
VA 18% $142.554 68
SUBTOTAL $1,038,698.33
DEDUCCIONES:
AMORT, DE ANTICIPG $0.00
TOTAL $0.00
SUBTOTAL $0.00

VA 18%

IANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: $ 310,708.90 $1,035,696.33
JANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION: $ ESTA ESTIMACION: $0.00
|saLo0 PoR AMORTIZAR $ - SALDO POR EIERCER $0.00
sl B4 Lo Fdutis Patuel £
LS.C. JAIME ARTURO YIEDMA CECERAS ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUREZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




J U HOJA 2 DE 12 RESUMEN DE FINIQUITO REHABILTAGN DE ALUMBRADO POBLICO OF LA]
OBRA: COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA {ESTACION
PERIODO: DE 18DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022 R
MONTO CONTRATADO: $ 1,035,696.33 A UBICACION: I Ll L GoTA
i : R /.\#. " [{(ESTACION FRIO}
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-F;:I-H-ELEC‘I’- SO MB l{E R l:TE MUNICIPIO:  |SOMBRERETE, 2AC.
. ey o et ~|FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022 PROGRAMA: lMUNIClPAI.
D 0 D O !E.IERCICID FISCAL 2022
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS URBANA SLIM LED FZA 150.00 150,00 0.00 75000 |3 4380798 =15 654,118.50
| 100W SMD 2835 200PCS AC85-265V 50/80 HZ 11000 LM
04-ELECT-1054M/WB500 K RA>70 PF> 85 (P67 surge:4kv CON FOTOCELDA Y
150 DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA EXISTENTE. INCLUYE:
HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA
e eLeCr. |SUMINISTRO E INSTALAGION OE ABRAZAERA 285Y PZA 150.00 150.00 0.00 15000 | $ 202598 s 33,688 50
o "=CT[DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE: INCLUYE:
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
o7 |FUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZG PARA LAMPARA [ED 1.0 PZA 150 00 150.00 0.00 15000 | S 6247418 s 93.711.00
04-ELECT- |75 v DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE; INCLUYE:
Ll ACARREO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
"[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO; FZA 8.00 8.00 0.00 800 | 5 5528403 - |$ 47,427.20
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
04-ELECT. |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 ML 750.00 75000 0.00 75000 |$ 16658 - |8 12,467.50
403 INCLUYE: ACARRED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
54 ELECT. |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEGTOR CILINDRICO B/10, PZA 300.00 306.00 0.00 30000 |§  ©0.90($ o 1 29,970.00
I, 51 INCLUYE: ACARRED, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO
[O+ELECT. |LETRERO ALUSVO A LA GBRA INGLUYE: ACARREQ, MANO DE PZA 1.00 7.00 0.00 100 |5 11.238858 3 11.236.05
207 OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOVAL DE ELECTRICO $ -1s 892,841.65
SUMA HOJA No. 01 s = 892,841.68
TOTAL DE EiNIQUITO
—T 7 4L < duode Lalgel T

L5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




04-ELECT-150

O4-ELECT-022

O4-ELECT-051

O4-ELECT-0%2

C4-ELECT-403

C4-ELECT-151

04.ELECT-297

ESTIMACHON: FINIQUITO

iﬂuh\ 3pE12

RESUMEN DE FINIQUINuU

OBRA:

PERIODQ:

DE 18 DE MARIO AL 25 DE MARZO DE 2022

MONTO CONTRATADO:| $

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003

REHABILITACION DE ALUMBRADOC PUBLICO DE LA
COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRID) Y|
SANTIAGO DE LA HERRADURA.

FECHA:

BUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS URBANA SLIM
1LED 100W SMD 2838 200PCS ACBS5-285V 5080 HZ 11000 LM
1051 MAWBS00 K RA>70 PF> 95 IPET wurge 4kvy CON FOTOCELDA

SUMINISTRO  E lNSTAI.AC!ﬁ DE ABRAZADERA 28SY

DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE; INCLUYE
ACARREQ, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA
10 MTS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE
INCLUYE: ACARREQ. MANDO DE OBRA. HERRAMIENTA Y|
EQUIPC

25 DE MARZO DEL 2022

WMPARA LED|

SUMINISTRO € INSTALACION DE CONTROL OE ALUMBRADO,
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACHON DE CABLE OE COBRE THW CAL
10 INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥
EQUIPQ

SUMINISTHO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO &/10,
INCLUYE; ACARREQ, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA, Y
EQUIPO

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE ACARRED. MANO DE |
OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO

1,035,696.33 : 3
e—
SOMBRERETE MUNICIFIO: [SOMBAERETE, ZAC.
e PROGRAMA: [FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCLAL MUNICIPAL
RADOR BIERCICIO FISCAL 2022
150 00 150.00 150 00 PIA
TOTAL 150.00 PZA
130.00 150.00 150.00 PZA
TOTAL 180,00 PEA
150 00 450 00 150 00 PZA
TOTAL 160,00 PZA
800 a0 B o0 PZA
TOTAL $.00 PZA
780,00 750 00 730 00 mi
TOTAL T60.00 mi
30000 300,00 20000 PZA
TOTAL 309.00 PZA
100 100 1.00 PZA
TOTAL 1.00 PZA

—_—a 4&/“5/C

mméo Qﬂfﬂd B

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:

FINIQUITC. A4 DE 12

DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARIO

PERIODO;

DE 2022

MONTO CONTRATADO:| §

1,035,806.33

No. DE CONTRATO:;

M50-DOS-FISM-22-ELECT-003

FECHA:

25 DE MARZO DEL 2022

RESUMEN DE FINIQUIT

/-‘\,h;g
SOMBRERETE

BULNOS RESULTADOS

CROQUIS DECBRA

OBRA;

REHABILITACHIN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
COMUNIDAD DE IGMACIO TARAGOTA [ESTACION
FRIQ) ¥ SANTIAGO DE LA HERRADURA.

UBICACION:

{ESTACION FRIO}

EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA

MUNICIPIO:

SOMBRERETE, ZAL.

PROGRAMA:

MUNICIPAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL 2022

-
133471334
i I3tmparad b
tAI e L8 '
B & lamparali
e W

i
famohrml

- 3 -
e R, s ;
bt g, t‘_'f A
o o g

LAMPARA COORDENADAS N COORDENADAS O
1 23°37°28.90°N  103°31'38.7370
2 13°3T'28.40°N  103°11'19.9970
3 23*31'17.65 103°31'41.95"0
4 I¥FIATIBTIN 103°31'44.19°0Q
5 22°37°26.17°N 103°31'45.52"0
6 23°3T25.55°N 103°31'46.96"0
7 23737'25.535"N 103°31°46.96"0
8 23°37'24.48°N 103°31'49.87°0
9 23°37'23.71°N 103°31'52.0170
10 23°37'21. BE"N 103*31'53.70%0
11 23°37'22.16°N 103°31'55.4070
12 23"37'21.41"N 103°31'57.1670
13 23°37°20. 71N 103°31'58.87°0
14 23°37'20.36"N 103°31'59.70°0
15 23"37'19.99"N 103°32'0.1970
16 23°37'19.42°N 103°32'2.10%0
17 23°37'18.69"N 103°32'3.8770
18 13°37'20.04"N 103°32'5.53%0
19 23°3721.23"N 103°32'9.48°0
20 23°37'22.65°N 103°32'8.6970

L.5.C. JAME ARTURO VIEDMA CECERAS
CIRECTOR OE DESARROLLO SOCIAL

ﬂddda ﬁa(a,c‘ /(

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:

FINIQUITG A5 DE 32

PERIODO:

DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZIO
DE 2022

MONTO CONTRATADO:

$ 1,036,686.33

No. DE CONTRATO:

MSQ-DDS-FISM-22-ELECT-003

FECHA:

25 DE MARZO DEL 2022

RESUMEN DE FINIQUI11
&,

/—J\ -
SOMBRERETE

BUANDS RESULTADOS

QOBRA:

REHABIUTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION
FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.

UBICACION:

EN LA COMUNIDAD DE {GNACIO ZARAGOZA
(ESTACION FRIO)

MUNICIPIO;

SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
EMUNICIPAL

CROQUIS DE OBRA

EJERCICHO FISCAL 2022

LAMPARA COORDENADAS N COORDENADAS O

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
a1
a2
33
34
a5
36
37
a8
39
40

13T ATI3.05°N
23"a7'23.33°N
23*37'23.78°N
23°37'23.48°N
23°37°26.54"N
23°37°30.30"N
23*37'31.31°N
23373 22°N
23°37'30.50°N
23°37'29.73"N
23%37'29.04"N
23"37°28.26"N
23°37°27.70"N
23*37'17.06°N
23°37°26.56"N
13*3T5.75°N
23"37'15.11°N
23°37°24 35°N
23°37'26.43°N
23°37°18.86°N

103°32'9.25"0C
103°32'10.18"0
103°32'11.54"0
103°32'7.02"0
102°32'7.02°0
102°31'58.78"0
103°321'59.5070
103°31'41.73%0
103°21'43.58"0
103°31'45 410
103°31'47.03%0
103°31'4R.83"0
103°31'49.95%0Q
103°31'51.43%0
103°31'53.0170
103°31'54.94°0
103°31'56.69"0
103°31'58.4270
103°31'59.650
103°31'53.8870

Far.
(o) / /
ARGIINS ANTO) HERNANDEZ L.5.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
— R OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

.’EJU(J{ Ao

ﬂﬁ(.ﬂ( TN\

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANG NUREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




RESUMEN DE FINIQUI

TN
SOMBRERETE

BUYINDS BISULTADODS

ESTIMACION: FINIQUL v, HOJA 6 DE 12

DE 18 OE MARIO AL 25 DE MARIO

PERIODO: OE 2022

MONTO CONTRATADO:| § 1,036,608.33

No.OE CONTRATO;|  MP0-DDS-FISM-22-ELECT-003

FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022

CROQU!'!S DEOBRA

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
OBRA:|COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION
FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA,

£N LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA

UBICACION:} o o7 aciON £RIO)

MUNICIPIO: |SOMBRERETE, TAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMAL L NICIPAL

EIERCICIO FISCAL 2012

LAMPARA COORDENADAS N COORDENADAS O
41 23"3719.39°N  103°31'52.4870
42 23*3720.23°N  103°31°50.55°0
a3 23°37'21.24"N  103°31°48.38°0
44 233IT21LS7T'N 103°31'47.1270
A5 23°37'22.17°N 103°31'45.80"0
46 23°37'22.95"N  103°31'44.34°0
a7 23°37°23.62°N  103°31'42.5470
48 23°37°25.20°N  103°31'38.72°0
49 23'37'23.61°N  103°31'37.78°0
50 23°37°19.17"N  103°31'43.96%0
51 23°3718.13°N  103°31'47.10°0
s2 23°37'17.02°N  103°31'45.03°0
53 23°37'16.99°N  103°31'49.12"0
54 23'3717.04"N  103°31'49.14°0C
55 23°37'316.56"N  103°31'50.95°0
56 23°37'15.29"N  103°31'53.90"0
57 23*3711.18°N  103°31'52.18"0
58 23°3711.78°N  103°31'50.67°0
59 23°37'12.25°N  103°31°49,26"0
60 23*3713.02°N  103*31'47.58°0

d g i e

L.5.C. JAIME ARTURQ VIEOMA CECERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

fdoakf o ‘:Qdf&t( T

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION:

FINIQU v s

HOIA 7 DE 12

PERIODO:

DE 18 DE MARIO AL 25 DE MARLZO
DE 1022

MONTO CONTRATADO:

1,036,686.33

No. DE CONTRATO:

MS0-DOS-FISM-22-ELECT-003

FECHA:

25 DE MARTIO DEL 2022

RESUMEN DE FINIQUI

f‘\ &
Som BKEREI'E

ayAiNOS BESULTADOY

REMABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
DBRA: | COMUNIDAD DE IGRACIO ZARAGOTA (ESTACION
FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA,

EN LA COMUNIDAD OF IGNACI) ZARAGOZA

UBICACION: (ESTACION FRID)

MUNICOIPIO: | SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
|MunicPaL

PROGRAMA:

Imnuclo FISCAL 2022

iTs ara?9 slampara’8

A

LAMPARA COORDENADAS N COORDENADAS O
61 23°37'13.64°"N  103°31'46.00°0
62 23°37'13.65°N  103°31'46.59°0
63 23°37'14.45°N  103°31'43.86°0
64 23°3715.09°N  103°31'42.20°0
65 23'37'13.54°N  103°31'41.3070 |
&6 23*37'15.72°N  103°31'42.32°0 |
67 23*37°17.32°N  103°31'43.09%0
68 23°37°20.16°N  103°31'44.56"0
69 23°37'2391"N  103°31'46.33"0
70 23°37'26.89°N  103°31'47.76"0
71 23°37'26.07°N  103°31'51.16"0

| m 23°37'25.89"N  103°31'50.96°0
73 23°37'22.81°N  103°31'49.56°0
74 23°37°19.57"N  103°31°47.91"0
75 23°37'12.47°N  103°31°44.49°0
76 23"37'9.07°N  103°31'47.32"0
77 23°37°10.66"N  103°31'4B.07°0
78 23"3715.21"N  103°31'50.18"0
79 23°37°15.32°N  103°31'50.23°0
80 23°37'17.96°N _ 103°31'51.37°0

__J//.é/c,o/Q

HERNANDEZ L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
BRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

& L

. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUREZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




RESUMEN DE FINIQUNT

REHABILITACION OE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
OBRA:|COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION
DE 1B DE MARZO AL 25 DE MARZO FRIO] Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.

PERIODO:

ESTIMACION: FiNIQUITC 1..ma BDE 12

DE 2022 //-——l\ g
- L NIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA
MONTO CONTRATADO:| § 1,035,606.33 ~pp uBIcACON; | EN LA COMU A

| OOMBRERETE  [— s

No. DE CONTRATO:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA: 25 DE MARZO DEL 2022 MUNICIPAL

BULNOY REZULTADOY PROGRAMA;

RO Q D DOBRA EJERCICIO FISCAL 2022

LAMPARA COORDENADASN COORDENADAS O
o1 23°37°20.97°N  103*31'52.72°0
a2 23°37°24.48°N  103°31'54,42°0
83 23°37°23.07°N  103°3157.7470
84 23°37'19.96"N  103°31'56.05"0
85 23*37°13.98°N  103°31'53.19"0
86 23°37'12.48°N  103°31'52.45°0
a7 23°37'25.43°N  102°31'43.11°0
88 23°3728.31"N  103°31'44,52°0
89 23°37°29.81°N  103°31'41.28°0
90 23°37'26.68°N  103°31'39,47°0
91 23°37°73.64"N  103°31'37.93"0
92 23*37°41.45"N  103°31°42.27"0
93 23°37°29.38°N  103°31'37.98"0

L 94 23'37°21.B8°N  103'31'41.53"0
[ampaia9? 95 23°37'26.54"N  103°31'40.42"0
96 23"37°26.54"N  103°31'40.42"0

97 23"37°26.26"N  103°31'41.03"0

o8 23°3715.90"N  103°31°40.5470

99 23°3717.73°N  103°31'56.78"0

100 23°37°20.72°N  103°31'40.18"0

Floord ‘f"l'(aé‘( ’t

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCAND NUREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

e g Bl

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




ESTIMACION:

FINIQUITO OJA 9DE 12

RESUMEN DE FINIQUI

D€ 13 DE MARZO AL 25 DE MARIO

&

Ak,
P

SOMBRERETE

PERIODO: e
MONTO CONTRATADO:| $ 1,035,696.33
No. DE CONTRATO:|  M50-DDS-FISM-22-ELECT-003
FECHA: 15 DE MARZO DEL 2022

BVENOS REBULTADDS

CROQUIS OBRA

OBRA:

REHABIUTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
COMUMIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION
FRIO} ¥ SANTIAGO DE LA HERRADURA.

UBICACION:

F7 LA COMUNIDAD DF IGNACID ZARAGOZA
(ESTACION FRID)

MUNICIMO: |SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|MUNICIPAL

EJIERCICIO FISCAL 2022

P il ’ ¥
H £
3 . 5
. M NI RESIE

¥'s

LAMPARA COORDENADAS N COORDENADAS O
101 23°37°15.40°N  102°31'53.82"C
102 23°3716.73°N  103°31'59.33°0
103 23°37'24.43"N  103°31°40.90"0
104 23'3716.70°N  103°31'59.55°0
105 23*3IT'16.24°N  103°32'0.6870
106 23°37'16.12°N  103°32°1.50°0
107 23*3716.59°N  103°31°48.02°0
108 23°37'16.59"N  103°31'49.03"0
109 23°3716.59°N  103°31'45.03°0
110 23°37'15.14"N  103'31'51.40°0 |
111 23°37'15.14°N  103'31'51.40°0
112 23°37°22.38°N  103°31'51.51°0 |
113 23°37°1B.57°N 103°32'3.880
114 23°37°15.79°N  103°31'40.88"0
115 23°3713.71°N  103°31'58.00°0
116 23*37'15.26°N  103'31'46.01°0
117 21°37'19.78°N  103°31'52.71°0
118 23°3713.79°N  103°31'49.45"0
119 13°37'23.68°N  103°31'59.14°0
120 23°37°:0,72°N  103*32'0.31°0

an 23°37'19.90°N _ 103°31'59.92"0

e /Z./u-c/c

L.5.C. JAIME ARTURC VIEOMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

selu() G(&F/(T

ING. EDUARDC RAFAEL TOSCANG NUREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: HNHQUITC OJA 10DE 13

DE 18 DE MARZO AL 25 OE MARZO

PERIODO: DF 2022

MONTO CONTRATADO:| § 1.035,690.33

No. DE CONTRATO: M50-DOS-FISM-22-ELECT-003

RESUMEN DE FINIQUIN

SOMBRERETE

REHABIUTACION OE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
OBRA: |COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION

FRIO) ¥ SANTIAGO DE LA HERRADURA.

UBICACION:

EN LA COMUNIDAD DE IGNACID ZARAGOZA
{ESTACION FRID}

MUNICIPO: | SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FECHA: 25 DE MARID DEL 2022 SUINON RERVLIADOS PROGRAMA: MUNICIPAL
CROQUIS DE OBRA Iusnmonscm.zou
LAMPARA . CORDENADAS
LAMPARA 1 23°48B.26°N  103°34'33.93°0
LAMPARA 2 23°4811 65"N 103°34'36,58"0
LAMPARA 3 23°4813.72°N 103°34'36.08"0
LAMPARA 4 23°4Z13.98"N 103°34'37.69"0
e k LAMPARA 5 2348 15.27°N 103°34'35.5470
RALE ‘*"q‘% LAMPARA 6 23'4817.21°N 103°34'35.16"0
&R LAMPARA 7 23 4816.95"N 103°34'34,21"0
» LAMPARA 8 23°4816.80°N 103°34'32.56"0
LAMPARA 9 23°4817.22°N 103°34'32, &0"0
LAMPARA 10 23°4g16.77°N 103°34'31,96"0
LAMPARA 11 23°4815.44"N 103°34°33.01°0
LAMPARA 12 23" 4B 16.62°N 103°34'29.90°0
LAMPARA 13 23°4816.44"N 103°34'29.54"0
LAMPARA 14 23°4g17.79"N 103°34'29.8470
LAMPARA 15 23°4819.05"N 103°34'29.47°0
LAMPARA 16 23°4820.47°N 103°34'29.5070
LAMPARA 17 23°4821.22"N 103°34'28 68°0
LAMPARA 18 23°4g23.08"N 103°34°28 11°0
LAMPARA 19 23V 4B 14.41'N 103°34'29. 420
LAMPARA 20 23748 12.62°N 103°34'30. 540
LAMPARA 21 23°4F11.14°N 103°34'33.87°0
LAMPARA 22 13*AF11.12°N 103°34'3%. 250
LAMPARA 23 23°4811.53°N 103°34'35 "0
LAMPARA 24 23" 4BES5A°N  103°34'32.06"0
LAMPARA 25 23°487.01°N  103°34'32.73"0
LAMPARA 26 21484 88°N  103°34'3132°0
LAMPARA 27 23*ag3.A°N  103°34'34.09"0
LAMPARA 28 23'481.89°N  103°34'34.56"0
LAMPARA 29 348 1L.89°N  103°34'36,26°0
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