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FINIQUITO

01

MONTO CONTRATADO: $

REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NINO ARTILLE

01 DE 06

DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE
JUNIO DEL 2023

1,105,038.50

MS0-DDS-FAISMUN-23-URB-0041

'/-‘\. e
SOMBRERETE

02 DE JUNIO DEL 2023 BURNOS RESULTADOS

CARATULA DE ESTIMACION

CONCEPTO CANTIDAD

UNIDAD LU

$ 1,105,038 50

IRPORTE

$1,105,038.50

ANTICIPO GTORGADO: $ 331,511.55

TOTAL DE FINIQUITO

$1,105,038.50

OBRA:

UBICACION:

MUNICIPIO:

PROGRAMA:

REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMING A NIRO ARTILLERO

NINO ARTILERO

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL [FISM].

OBSERVACIOMNES

FINIQUIT
IVA 16%
SUBTOTAL

AMORT DE ANTICIPO

TOTAL

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:

$952,619.40
$152,419.10
$1,105,038.50

’F‘;‘g:f,{'."’ AMORTIZADO A LA § 33151155 AMORT.ALAFECHA 0.00JAMORT. A LA FECHA AMORT. A LA FECHA 0.00|ESTIMADO A LA FECHA: $ 1,105,038.50
Qg:ﬁfgémmmm ENESTA §0.00 AMORT. EN ESTA ESTIMACION 0.004 AMORT. EN ESTA ESTIM 0.00JESTA ESTIMACION: so.uor
SALDO POR AMORTIZAR $ POR AMORTIZAR 0.00JPOR AMORTIZAR 0.00{POR AMORTIZAR 0.00|SALDO POR EJERGER $ o~

A

ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA

1 g ZA«Q_/Q

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.ADEC.V.
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SOMBRERETE

GUENOS SESULTADOS

REMABIUTACION DE REVESTIMINETG EN CAMIND A
NING ARTILLERO

DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 202

NIRC ARTILLERD

FIN 'QU ITO MONTO CONTRATADO: 1,105,038.50
SOMBRERETE, ZAC.

MS0-D0S-FAISMUN-23-URS-004)

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

02 DE JUNIO DEL 2023 MUNICIPAL {FISM).

DESGLOSE DE ESTIMACION

VOLUMEN  VOLUMEN DE
VOLUMEN DE VOLUMEN IMPORTE DE ESTA
CONCEPTO HASTA LA EST. ESTA PRECIO IMPORTE ACUMULADG
PRESUPUESTO ACUMULADO ESTIMALION
ANTERIOR ESTIMACION

01-PRE-032 DESPALME PARA DESPALME DE TERRAPLENES DE 200M DE ESPESOR, DEPOSITANDO
&L PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA TERRACERIA T 1, 386,00 138400 0.00 8800 & Wi 5 5 41,801.76

01-PRE-034 CORTE PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, MATERIAL “C*, EN ROCA

M3 2,300:D0 2,310.0¢ 0.00 000 ] BB 1§ . 5 140, 789,64
01-PRE-033 CORTE PARA CUNETAS, Y CONTRACUNETAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA
ORILLA DE LA EXCAVACION M3 1LE50-00 1.650.00 0.00 1650.00 4 6554 & 3 108.141.00
01-PRE-044 COMPACTACION DE PLANTILLA AL 90% PARA DESPLANTE DE TERRACERIAS PUO T
m2 11550.00 115,550.00 0.00 As000 % 1233 % - 3 141,104 92
01-PRE-0486 EXTRACCION DE PRESTAMO DE BANCO, MATERIAL “C* (EXTRACCION CON MAQUINARIA)
M1 3,003.00 2,003 00 000 009,00 H 484§ H 194,726.53
01-PRE-042 ACARREQS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS KILOMETRO SUBSECUENTE, HASTA 3
K M3fKM 1,00%.00 3,003.00 000 300,00 4 TR - ] 98,477 98
01-PRE-047 OPERACION DE TENDIDO, CONFORMAGION, MEZCLADO, AFINADO Y COMPAGTACION DE
LA CAPA SUBRASANTE AL 95% M3 2.310.00 2 3W0.00 [i11)] FHE0.00 ] PEOSE 5 ] 1M0.886.67
SUMA HOJA No. 01 5 f - ' 5 1,105,038.50

et S e &

ING. CRUZ RUBY sﬂrQERREi MERCADO L.S.C. JUME ARTURO VIEDMA CECENAS
RESIDENTE DE OBRA BIRECTCR DE DESARROLLO SOCIAL oB PROTECTO ZS5.ADECV.
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SOMBRERETE

OBRA: R EMABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMING A

NIRO ARTILLERO

PERIODD: DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 202

FINIQUITO umicacion: NIRO ARTILLERO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDD PARA LA INFRAESTRUCTURA SQCIAL MUNICIPAL

MONTO CONTRATADD: § 1,105,038.50

No. DE CONTRATO: M50-DDS-FAISMUN-23-URB-004
FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO
H ALT b UNIDAD
EJE TRAMO TIPD e s O PARCIAL SUB-TOTAL

BUBNOS REBULTADOS

CLAVE CONCEPTO

01-PRE.-032 1-2 a8 250000 & 00 il 1,386 04 1.385.00 M3
BESPALME PARA DESPALME DE TERRAPLENES DE 20CM DE ESPESOR, -
DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA TERRACERIA DES
TOTAL 1,368.00 [*E]
01-PRE-034 12 A8 CORTE 2,500.00 [:301] 015 231000 230,00 Lk

CORTE PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES; MATERIAL "C”, EN ROCA

TOTAL 2,390.00 M3
M -PRE-OD 12 AR CUNETAS | 500000 100 0.00 £.00 000 w2
CORTE PARA CUNETAS. ¥ CONTRACUNETAS., DEPOSITANDC EL
PRODUCTO EN LA ORKLLA DE LA EXCAVACION
TOTAL 0.00 M3
H-PRE.044 42 A8 PLANTILLA 2,500.00 4 B2 11550000 11, 55000 L Fi
COMPACTACION DE PLANTILLA AL #0% PARA DESPLANTE OE
TERRACERIAS P.U.O.T
TOTAL 11,550,080 M2
01-PRE-046 1-2 A8 ExTRACC 5000 80 00 1.00 300300 3,003 .00 M3
EXTRACCION DE PRESTAMO DE BANCO; MATERIAL "C" (EXTRACCION CON
MAQUINARIA)
TOTAL 3,003.00 M3
Wikl 12 ¥ ] ACARREOS 710D 300 143.00 3.003.00 3068 O MIKM
AMCARREOS DE  LOS MATERWLES  SELECCIONADOSKILOMETRO
SUBSECUENTE; HASTA 3 KM
TOTAL 3,003.00 M3/KM
mMPR il
= 1.2 ¥ ] OPERACION 2,500.00 600 015 2.30.00 M3KM
OPEAACION DE TENDIDO, GONFORMACION, MEZCLADO. AFINADO Y
COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%
TOTAL 2,310.00 L E]
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ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS . OBRAS S.A DEC.V
RESIDENTE DE OBRA BIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C Ve




HOJAS: OBRA:

-ﬁ; REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMING A NIRG ARTILERD
peniopo, UEL 22 OE MAYD GEL 2023 AL 0Z DE JUNIO DE
: 2023 .3 s
FINIQUITO MONTO CONTRATADD: 1,105,038.50 S O M B [{E: R t I E UBICACION: NIRO ARTILLERO

No. DE CONTRATO: H.OAYUNTAMIENTO 2021 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC,

M50.0D5-FAISMUN-23-URB-004

FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2023 LIRS JESCISUA S - ot PROGRAMA: FONDD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL {FISM).

CROQUIS DEOBRA

LOCALIDAD DE LA BATEA

Ao

ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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FINIQUITO

HOJAS: N 05 DE 06

DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 OE JUNIO DEY
2023

1,105,038.50

MS0-DDS-FAISMUN-23-URB:

MONTC CONTRATADO $

No. DE CONTRATO:

FECHA: 02 DE JUNIQ DEL 2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

ﬁ

SOMBRERETE |-

REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIfiO
ARTILLERO

NINO ARTILLERO

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
{FISM).

e e

g

RESIDENTE DE OBRA

Eh /
e 'ké,-‘-& p— —m—i—-.éﬂ E_ﬁﬂ - é:“
ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO bk

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




r

HQJAS:

PERIODO:

FINIQUITO MONTO CONTRATADO:

No. DE CONTRATO:

$ 1,105,038.50

FECHA:

i 06 DE 05|

DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNID DE
2023

MS0-DD5-FAISMUN-23-URB-004

02 DE JUNIO DEL 2023

gl

/_J\ e
SOMBRERETE

BULNOS RESULTADOS

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

QBRA

UBICACION:

MUNICIPIO:

PROGRAMA:

REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NINO
ARTILLERO

NINO ARTILERO

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
{FisM).

RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECEHAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

¥, ;,h."g,_ RREYECTOS SMIS.ADEC.V.




