C C

01DE 11 BRA:
15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCH
JUNIO DEL 2023
L
MONTO CONTRATADO: $ 2,239,832.54 P UBICACION:  LOCAUDAD DE FLORES GARCIA

FINIQUITO

SOMBRERETE

F ]

M50-DD5-FAISMUN-23-URB-004 MUNICIPIO;  SOMBRERETE, ZAC.

01 DE JUNIO DEL 2023 SGUENOS RESULTADOS PROGRAMA:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL {FISM}

CARATULA DE ESTIMACION

O T L)

CANTIDAD LNIDAD P L MPORTE OBSERVACIOMNES

PRELIMINARES 1 $ 58,605.63 | § 6798241
02 CANCHA 1 LOTE 1§ 73883805|¢% 85705213
03 TECHUMBRE 1 LOTE | § 1,082,52807 | $1,25573256
04 INSTALACION ELECTRICA 1 LOTE |§ 39818471 3% 46,189.43
0s |HERRERIA 1 LOTE |$ 41,10000 f $ 12,876.00
FINIQUITO $1,930,890.12
TOTAL DE FINIQUITO $2,239,832.54 VA 16% $308,942.42
SUBTOTAL $2,239,832.54
AMORT. DE ANTICIPO $671.949.76
TOTAL
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

RESUMEN FRANCIERD DE L& OBHA

$ 67194976

$ 67154976 AMORT.ALAFECHA AMORT. A LA FECHA ORT. A LA FECHA STIMADO A LA FECHA: ] 223983254
$0.00 AMORT. EN ESTA ESTIMACION ORT. EN ESTA ESTIMACION MORT. EN ESTA ESTIA [ FIJESTA ESTIMACION: $0.008
0.00JPOR AMORTIZAR POR AMORTIZAR 0.00JSALDO POR EJERCER ¥ 0.00

\/atur‘tc. %< Ld\ad?k o

CONSTRUCTORAVVY S.A.DECV.
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HOJAS: 02 DE 11 b

CONSTRUCCION TECHADC EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA
PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIC DEL 202 ,f_t\ FLORES GARCIA
MONTO CONTRATADO:  § 2,239,832.54 UBICACION:  LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
FINIQU ' B RETE
Quito SOMBRERETE, ZAC.
L

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-00 3] MUNICIPIO:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL [FISM).

01 DE JUNID DEL 202 BUNSNOS RUSULTADOS PROGRAMA:

DESGLOSE DE ESTIMACION

“TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANG DE 250 A 1,130 M2 POR|

01-PRE-001 14ED10S MANUALES. CON HILO ¥ MANGUERA DE NIVEL. b 80 el Lt 380.00| S i) 5 QeSN
'RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MEGANICOS DE 200 A 6.00 MTS DE ALTURA SIN
- . ,807.20
01-PRE-026 RECURERACION, INCLUYE: RETIRO Y ACARREO. i b i Lo e ERE e ? el
DEMOLICION DE CONCRETO EXITENTE COM UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE
+-PRE.OP-0; PROTECCION TIPO TAPEAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ¥ TODO LO 4y Py 6435 e B35 § 10526 | § s 6,773.48

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CARGA ¥ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRADO A UNA
DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE

K &4 ¥ 0o [T 1585 % 5 11,959.45
01-PRE-013 . \RGA Y DESCARGA, ¥ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION e = R g
. e — CT R MR : 1 g 8 e : -
. T - To . _ = ] S S ] e e e LS ] | T 8.
1
""CIMBRA APARENTE, CON CIMBRAPLAY DE 34° Y BARROTES DE 2xd" INCLUYE
03-ALB-027 MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANQ DE OBRA M2 15 11520 a.00 N5 % WEEE | 5 5 31,944 90

MURGC DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE X8 @20 CM DE 15 CM DE
03-ALB-063 ESPESOR.CASTILLO DE ARMEX ¥ DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO e Jad.00 1&4.00 000 a0 4 BB | 5 136,206.72
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO

'RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE} EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR
1-PRE-OP-0C COMPACTADO A 90% P.P S CON COMPACTADOR TIPQ BAILARINA M3 $40.00 540,00 o.08 SHLOD | 5 BMES | 3 - 1§ 107,637.00

CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 10/10 F C= 250 KG/CM2 DE 15
CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIADO, SECGIONADOG EN CUADROS INGLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE MALLA, CIMBA Y
03-PAVI-018 neeeiMpRA  COLADO, CURADG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 S40.00 $40.08 .00 Wane 3 BE2SE | § $ »IArL00
EJECUCION

"PINTURA, EN CANCHA CON MEDIDADAS CFICIALES DE BASQUETBOL ¥ VOLEIBOL, CON
LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE TRAZC,

05-ACA-050 ENMASCARILLADO, PINTURA, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LG PZA 158 100 080 10 % 418040 5 c ] 425243
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

T o S L TOTAL D6 CANCMAS SIS A S SN S Y e ] | S o {2 70088,08

ARMADURA A2 A BASE DOE PTRDE 2 X 2 ©  CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO
LE-ACERO-0|NCLUYE: TABLERO OE POLICARBONATO MATERIAL. TRABAJOS DE TAWLER.  #za 160 100 P 200 & 2791948 $ - |3 55,838.96
ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.
'SUMINISTRO ¥ COLOGACION DE TABLERG DE POLICARBONATO DE 50° DESMONTABLE
DE 1 12 CON ANGULO 2xZ'x1fé" ¥ SOLERA 2x1i8" PLACA ACERO DE ¥/8" PARA
FLIACIIN DE TABLERC. SEGUN DISENC. INCLUYE: RED PARA ARQ DE BASQUET. LGOS
-E-ACERO-0 o ciALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TaDo Loy P& T 200 .00 280 5 1265066 | 3 o 25.301.32
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMA HOJA No. 01 5 - 3 79744357
j- ¢ ool Nolev to €@ eovehow
L.5.C. JAINE ARTURO VIEDMA CECERAS CONSTRUCTORA VVY S. A DEC.V.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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SOMBRERETE

M. AVUNTAMIENT

TECHADO EN £SPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLGHIAS
FLORES GARCIA

15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023

LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
SOMBRERETE, ZAC,

FIN [QU[TO MONTO CONTRATADO: 2,239,832.54

MSO-DDS-FAISMUN-23-URB

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SCCIAL
MUNICIPAL [FISM],

BURMOS AESULTADOS
01 OE JUNIC DEL 202

IMPCORTE ACLPRY

i S A e L el L R T
EXCAVACION EN TERRENO TIPQ “B* POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt.
01-PRE-073 DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 3 .88 5984 n08 5988 | 5 55T | 5 |8 34,501.71
NECESARIO PARA SU EJECUCION
'RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CIMENTACION COMPACTADO .
01-PRE-083 ¢ pISON DE MADERA L 100 1809

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KGICM2, AGREGADO DE 20
MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREQ HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS :
02:CIM-005 coN BOTE INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO ¥ M2 3520 L 200 W0 | & m g § 13.26
COLADO,

|ZAPATA DE CONCRETO FC= 250 KGICM2 EN CIMENTACION SECCION 120 X1.20 MTS .
CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS INCLUYE ELABORACION|
02-CIM-020 | pE  cONCRETO, COLADO. VIBRADO Y CURADO, INCLUYE MANO DE OBRA G 12, 1700
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION
DADGC DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'C=250KG/CM2 CON ACERD DE
NG5 ¥ ESTRIBOS DEL NO.3 @ 20CM SECCION 40 X S5CM INCLUYE: MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

noa 1800 | § M550 | 5 - 5 4,420.62

a6 1o % 4500k & 3 5100396

O3-ALB- 13T ML 1808 §R00 L) jgoa | 5 115068 % 5 59.2311.34

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLACA DE 1/2° BARRENADA PARA FLIACION DE
»E-ACERO-0 ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE P2A 400 00 1] 0 | 4 45070
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION OE COLUMNA
)-S-ACERO-O'A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8" C 40 DE 500 MTS DE ALTURA DE
ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPC
¥ TODO LO NESESARIO PARA SU EJECUCION
'SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 67 CAL.14 PARA SOPORTAR
CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANC
+E-ACERC-0' DE OBRA_ HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION PIA o0 4300 il ] 00 & LIMREE | 5 % 120,540.24

i

10,516,580

PN 12 00 1304 and 1200 5 159838 £ 5 191,806 56

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE FTR DE
2°%2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, ¥ PTR DE 2°X2" (BLANCO} EN

»E-ACERD-0 DIAGONALES, PTR DE 1 1/4" {BLANCO) EN SEPARADORES A CADA 8QCM. INCLUYE:
MATERIALES. MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION

PZA .00 (%] [ 1] go0 5 3999155 % 5 259, 949,30

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN
ESPESOR DE 3CM. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA, INCLUYE: MANG DE OC8RA,

O3-ALB-138 | e RRAMIENTA, EQUIPC ¥ TODO LO NECESARIQ PARA SU EJECUCION.

PZA 1200 13.00 an HT: ] 51153 % 1 6.167.16

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO OE 5/8°
CON PLACAS PARA SWJETAR DE 316 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE,
+E-ACERO-0 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION kG 20500 RS 00 a0 500 5 LR R ] 14,150:50

SUMA HOJA No. 02 3 - % 942,168 41

4 ppS VA

L.8.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORAVVY S.ALDEC.V.




ek _ﬁ OBRA: TECHADO EM ESPACIC MULTIDEPORTIVO EN COLONIAJ
15 DE MAYD DEL 2023 AL 01 OE JUNIO DEL 202 _//—‘x ok A FLORES GARCIA
S - . T E

BUEMNOS ﬂll‘lll.f‘no.

FINIQUITQ |monTo cONTRATADOD: 2,239,332.58 LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

SOMBRERETE, ZAC.

ME0- B3 FAISMUN-23-URB

FONDD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

01 DE JUNIO DEL 2023 MUNICIPAL [FISM}.

ACION

VOLUMEN  VOLUREN DE
VOLUMEN DE VOLUREN IMPORTE GE ESTA
HASTA LA EST. ESTA IKPORTE ACUMULADD
PRESUPUESTO ACUBAULADO ESTIMACION
ANTERIOR ESTIMACION

E = - - e i)
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2°
+E-ACERO-0 CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3116 INCLUYE PRIMARIO ¥ PINTURA DE ESMALTE KG il B0 26600 & 0 o 4 45 & 4 3250094

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE
26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1". INCLUYE CARGO DIRECTO

HE-ACERO-0 pOR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANG DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A M2 4000 i 000 00
OBRA, DESPERDICIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 127 CAL. 14,
+E-ACERO-0 INSTALADO COMN PIJAS AUTOTALADRANTES DE #47X1". INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS

PLUVIALES CON TUBQ PVC DE 4" ¥ CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1°X1/4%

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

SUMIMISTRO ¥ COLOCACION DE BAJANTE PLUWIAL CON TUBO DE 6°Y DE 4" DEPVLE
03-ALE-029 DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL COLOCADQ HGOBRE

COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

e ‘ =) i e o) i

¥rian 5 - 5 10,042 ,00

ML 0.0 .00 000 6000  § 36894 5 5 1203640

ML 120 FE X oo i % 44555 & 5 5.345.60

e T - }

SUMINISTRO € INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPC REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE

1-ELECT-55! 100 WATTS | INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPQ PzA 1200 1000 w00 W0 % LASLI L4 24,511.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR. INCLUYE: PASTILLA

WELECT-55 TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS. ACARREC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥ pzA 108 00 a0 108 5 RLEIEET 3 % LAI8ET
EQUIPO

|SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS
INCLUYE. TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELECTRICO TWH DEL NO. 12, 14, CONEXIONES

06-1.ELE-008 ELECTRICAS COMO SON CONDULET ¥ TODO LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA PZA pLetis] Lelis) o0 1000 3 Lre628 | % 5 12,468 80
INSTALACION

—— - T T

-
fad
e
F -
!_._'
|-

s e T = ———— -

LY il DI B e S — —l
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00K2 40 MTS SOPORTES DE 1 77 LIBRES POR PIEZA,
CON TPR DE 2'X 2" LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIFOS DEL H

09-HERR-007 AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO PIA §0a 108 00 oo 5 1310000 | 5 - ] 11, 100.00
¥ HERRAMIENTA.

(g B ' A [ PR [ I I I :

SUMA HOJA No, 02 $ . 5 1,133,446.54 ‘
§ : ] 1,930,890.12

r—:f—ﬁ—*gm&/wb/c— \ oWy T BB coba b 5

AEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORAVVY S.A.DECV.
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. . //——1\ ‘_& O8RA: TECHADO EN ESPACIC MULTIDEPORTIVO EN COLONIA
FLORES GARCIA
PERIODO 150E 2023 AL 01 DE 2013 - H\H"
FINIQUITO MONTO CONTRATADD: 2,239.832.54 SO M B KE R.l: E UBICAIGN: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

Ne. DE CONTRATO: PISCLO0S- FAISMUN-23-URB-002 : MUNICIPIO; SOMBRERETE, ZAC.

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023 BUENCS RESULTADOS PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO

ALT 1 UNIDAD
CONCEPTO EJE TRAMO TIPO LARGO ANCHO O  No. PIEZAS PARCIAL SUB-TOTAL

TRAZO ¥ NMIVELACION EN TERRENO ACCIDENTADOC, URBANO DE 250 A
1,130 M2 POR MEDIOS MANUALES, CON HILO ¥ MANGUERA DE NIVEL

TOTAL 550,00 " F
01-PRE-026 12 A-B .00 800 8O0 PIA
RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 3.00 A 600 MTS DE
ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO Y ACARREO.
TOTAL 8.00 PEA
01-PRE-OP-020 12 AH 5363 120 64.35 6435 12
DEMOLICION DE CONCRETO EXITENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS
INCLUYE: PROTECCION TIPO TAPEAL MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCION.
TOTAL 64,35 w2
H-PREO13 1-2 A-B &3 52 1.20 100 64.35 64 35 W3
CARGA Y RETIRQ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION. TIRADO
A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL
SUPERVISOR. INCLUYE CARGA Y DESCARGA, Y LO NECESARIC PARA SU
TOTAL 64,35 M3
03-ALBL2T 12 AB 10000 115 115.20 11520 [
CMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 34" Y BARROTES DE 2x4".
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA
TOTAL 115.20 w2
03-ALB-063 1-2 A-B 0000 144 144.00 144.00 W2
MURG DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 378" @20 CM DE 15 CM
DE ESPESOR.CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE
MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ¥ EQUIPO
TOTAL 144.00 .}
01-PRE-OP-008 12 AR 18.00 3000 1.00 540.00 540.00 Ml
RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, COMPACTADO A $0% PPS CON COMPACTADOR TIPO
BAILARINA
TOTAL 540.00 M3
03-PAVI-018 1-2 AB 1800 30,00 540.00 540.00 M2
CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 68 10410 F C= 250
KG/CMZ DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIADO, SECCIONADO EN
TOTAL 540.00 M2

N %D/é, Noluteeecvbeds &

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS CONSTRUCTORAVVY 5. A. DECV.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




Hoas 0e 0N 1 OBRA: 1EcHADG EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN comm:l
. //—t\ FLORES GARCIA
PERIOOO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 OF JUKID DEL 2023 ""'\ i "
FINIQUITO MONTO CONTRATADD: ¢ 2,239,832.54 SO M B l'kE.: Rl: E UBICACION: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

No. DE CONTRATO: M50-DDS-FAISMUN-23-URB-00: MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FECHA: ©1 DE JUNIO DEL 202 DURNOS RHESULTADOS PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION VOLUMEN EJECUTADO

R0 CHO Lo No. P =X UNIDAD
EJE TRAMO TIPO LARGON FANCHO S ALT PIEZAS L RCIAL  SUB-TOTAL

PINTURA EN CANCHA CON MEDIDADAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y
VOLEIBOL. CON LUNEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO.
INCLUYE: TRAZO. ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPG ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

TOTAL 1.00 PZA
19-E-ACERO-030 1-2 A-B 2 00 200 200 Lt
ARMADURA A-2 A BASE DE PTRDE 2" X2~ . CAL 14 PARA SOPORTAR
TABLERO INCLUYE TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL. TRABAJOS
DE TALLER. ELEVACIONES (GRUA) SOLDADURA, REBABEO. CORTES.
TOTAL .00 PZA
19-E-ACERO-031 1.2 AR 2.00 200 PZA
SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE S0°
DESMONTABLE DE 1 1/2° CON ANGULO 202'x1/8” ¥ SOLERA 2x178°
PLACA ACERO DE 8~ PARA FUACION DE TABLERO. SEGUN DISENO,
TOTAL 2.00 PZA
01-PRE-073 1.2 AB T DM 0B 12% 99.84 99.84 M3
EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDI? MANUAL O MECANICO DE
000 A 100mt. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOQ LO NECESARID PARA SU EJECUGION.
TOTAL 99.84 M3
M.PRE-083 1-7 A-B 200 2.00 450 1600 1800 M3
RELLEND CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CIMENTACION
COMPACTADQ CON PISON DE MADERA.
TOTAL 13.00 M3
02-CIM-005 12 AB 300 1227 M2
PLANTWLLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FCs 100 KG/M2
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMENTO 8 A 10 CM, ACARREQ HORIZONTAL
A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADD Y COLADO.
TOTAL 36.80 M2
02-CIM-020 1.2 AB 1200 12,00 12.00 PZA
ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCION 1.20
X1.20 MTS . CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO_ 4 A CADA 20 CMS
INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO. COLADO, VIBRADO ¥ CURADO,
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC ¥ TODO LO NECESARIO
TOTAL 1200 PZA
03-ALB-137 1-2 A-B 1800 1000 1A 00 18 00 ML
DADO DE CONCRETO ARMADG PARA RECIBIR COLUMNA F'C=250KG/CM2
CON ACERO DE NO-S Y ESTRIBOS DEL NO-3 @ 20CM SECCION 40 X 55CM
TOTAL 18.00 ML

——L‘? &A,@/é— \{Q/’\Q.\f te THScotoed u®

L.5.C. JAME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR OE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA VWY S.A.DEC.V.




Loins oroEl OBRA: 1EcHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN cou.omnl
. /—I\ FLORES GARCIA
EERIDDS: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 0+ DE JUNIO DEL 2023 e X ,-L\‘"
FINIQUITO MONTO CONTRATADD: ¢ 2,239.,832.54 SO M B l{E R.l: E UBICACION: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

No. DE CONTRATQ: PAS0-DDS-FAISMUN-23-URB-002 “ MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 202 BURNOS RESULTADOS PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NUMEROS GENERADORES

LOCALIZACION : VOLUMEN EJECUTADO
CLAV . 0 : AS UNIDAD
AR EJE TRAMO TIPO ALTO  No.PIEZAS  _.o0 ) suB-TOTAL ©

19.E-ACEROQ-002 1-2 BB 24 24 00 24 00

SUMINISTRO ¥ COLCCACION DE PLACA DE 12 BARRENADA PARA
FUACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE
ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO

TOTAL 24.00 PZA
19.3-ACEROQ-004 1-2 A-B 1200 12.00 1200 PZA
SUMINISTRO, HABILUITADO, ARMADO, SQOLDADO Y COLOCACION
DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8°. C 40 DE 5.00
MTS OE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERIICIOS. MANO i 1
TOTAL 12.00 PZA
15-E-AGERQ-006 12 AB 52,00 9200 92 00 PZA
SUMINISTRO. HABILITADO ¥ COLOCACION OE MONTEN DE 6™ CAL 14 PARA
SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA_ INCLUYE ELEMENTOS DE FUACION
ENTRE ARMADURAS, MANC DE QBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO LO i
TOTAL 52.00 PZA
19-E-ACERC-010 1.2 AB 600 6.00 600 PZA
SUMINISTRO. HABILITADO ¥ COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE
DE PTR DE 2°X2° (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE
2°X2" (BLANCO) EN DIAGONALES. PTR OE 1 14" (BLANCO) EN &
TOTAL 6.00 PZA
03-ALB-138 I 12 AB 12.00 12.00 12 00 PZA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE
COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO
PARA $U EJECUCION |
TOTAL 12,00 PZA
19-E-ACERO-033 1.2 AR 28500 28500 288 00 K
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTRAVENTED A BASE DE REDONDO
USO DE 58" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 316 INCLUYE PRIMARIC ¥
PINTURA DE ESMALTE. MANOD DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO il
TOTAL 285,00 KG
13-E-ACERD-034 12 AB 8600 266.00 THE 00 K
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTRAFLAMBEC A BASE DE REDONDO
USC DE 172" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 316 INCLUYE PRIMARIC Y
PINTURA DE ESMALTE i
TOTAL 266.00 KG
19-E-ACERO-007 1.2 AB 30,00 18.00 540.00 540 00 M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-
ALUM CALIBRE 26. INSTALADA CON PUAS AUTOTALADRANTES DE 14°X1°
NG LUIVF CARGO DIRFGTO POR FI CORTO NF 1 08 MATERIAIFS ¥ MAND "
TOTAL 540,00 M2
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L.5.C. JAIME ARTURO VIEOMA CECENAS CONSTRUCTORAVVY 5. A.DEC.V.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA]
FLORES GARCIA

USICACION: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PERIODO; 1508 WAYO DEL 2023 AL 01 DE JuUNIO DEL 023

HOIAS: 08 0EL _ﬁ
MONTO CONTRATADO: 2,239,832.54 '/-1\ ~ fg‘
No. DE CONTRATO: M30-0DS-FAISMUN-23-URB-002 S O M B KE R-l:‘ E

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023

FINIQUITO

NUMEROS GENERAD S URNOS MESULTADDS

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO
i EJE TRAMO TIPO

VOLUMEN EJECUTADO
UNIDAD
No PIEZAS  parcIAL  SUB-TOTAL

ALTO

19-E-ACER(Q-008

SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 127
CAL. 14, INSTALADO CON PLIAS AUTOTALADRANTES DE 1/4°X1". INCLUYE.
BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" ¥ CODO 80°
ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1°X1/4*, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

TOTAL 80,60 ML
03-ALB-039 12 A-B 12.00 12.00 1200 ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE €Y DE
4~ DE Pv.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENC NATURAL,
COLOCADC SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TOTAL 12,00 ML
04-ELECT-553 12 BB 40,00 1000 000 PZA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA
A ELEGIR DE 100 WATTS | INCLUYE: ACARREQ, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 1000 PEZA
C4-ELECT-554 1-2 AB 1.00 100 1.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUFTOR:
INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA 1330 2 PIEZAS. ACARRED, MANC
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO
TOTAL 1.00 PIA
0. ELE-009 1-2 AR 10,00 1000 1000 PZA
SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN
110 VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE 1/2°, GABLE ELECTRICO TWH DEL
NO. 12_ 14 CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET ¥ TODO LD
TOTAL 1000 PZA
09-HERR-0O7 12 L] 1.00 1.00 .00 FPZA
LEYRERO ALUSVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 177
LIBRES POR PIE2A, CON TPR DE 2°X 2" LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL
WPRESC CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA
INCLTHIVE: MATERIA FQ AN NE NRRS ENHIBN Y HERRAMIENTA
TOTAL 1.00 PZA

b AR el =5 chdaw

L.§.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS CONSTRUCTORAVVY S.A.DEC.V.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




p=3

HOJAS: 09 DE 11 ‘. OBRA:

TECHADO EN ESPACIO MULTIDEFORTIVO £N COLONIA FLORES GARCIA
15 DE MAYO DEL 2023 AL ©1 DE JUNIO DE

PERIODQ: 2023

c
”/—‘x ~rr
SOMBRERETE

BULNOS RESULTADOS

FINIQUITO

MONTO CONTRATADC: ¢ 2,239,832.54 UBICACION: LOCALIDAG GE FLORES GARCIA

No. DE CONTRATD: MUNICIPID: SOMBRERETE, ZAC.

MSC-DDS-FAISMUN-23-URB-002

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL [FISM).
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“TL.S.C. JAIME ARTURC VIEDMA CECERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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CONSTRUCTORAWY S. A .DEC.V.




HOJAS: 10DE11

TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA
PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 ,‘\ﬁ FLORES GARCIA
Fl NlQU|T0 MONTO CONTRATADO: $ 2,239,832.54 SO M B [{E Rl: I E UBICACION:  LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

(. c
&

No. DE CONTRATO: MS0-DDS-FAISMUN-23-URB-002 4 AYUNTAMIENTO 2021 207 MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.
cECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023 AULNOS HUSULTADOS AT ::::I;;:) PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

5 i\ M'f' |

e >4 %Q/é \/a(,u‘tc. Tt cobedeT-

7 HAPG ESTUPIRAN —TST_JAME ARTURD VIEDMA CECERAS ——CORTRICTORA VWS A DECY
RESIDENTE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL - A o5
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FINIQUITO

HOJAS:

PERIODO:

MONTO CONTRATADO:

No. DE CONTRATO:

FECHA:

11DE 11

15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023

$

MSO-DDS-FAISMUN-23-UR8-002

01 DE JUNIO DEL 2023

c

o N, oo
wmsiess| SOMBRERET

H AYUNTAMIENTO 2021

FG L

DUENOS RASULTADOS

RA:
TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA
FLORES GARCIA

UBICACION: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PROGRAMA: {FIsM)

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




