
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 

1 OCT. 2023 

[Y«�� Ü l?) ti LQ)@ SQ.MBRERETE AUOHOfiiA SUPf.l\lOR � 
DEL ESTAOO DE ZACATECAt PUEBLQ M4GICQ 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

OFICIO NÚM.1165 -OIC/2023 

EXPEDIENTE: 

ASUNTO: Informe Trimestral 

Sombrerete, Zacatecas, a 11 octubre de 2023 

L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus 
actividades a realizar, aprovechando el presente para enviar a Usted el Informe 
Trimestral de actividades y acciones, correspondientes del 01 de julio al 30 de 
septiembre del año 2023. 

Sin otro asunto de momento, agradezco de antemano la atención que se sirva 
prestar al presente. 

Dando cumplimiento al Artículo 105 Frac. XX) De la Ley Orgánica del Municipio. 

TITULAR DEL ORGANO INTE 

c.c.p. Profr. Juan Carlos Juárez Canales. - Secretario de Gobierno Municipal. 
c.c.p. archivo. - órganoc Interno de Control.. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE SOMBRERETE, ZAC. 
 
 

 
  
LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
   

 
 

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 

DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 QUE PRESENTA ANTE EL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA C. LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA 

MONTES, EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., PARA EFECTO DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, 

FRACCIONES I, II, III, IV IX, X, XI, XII Y XIII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

 

 

__________________________________ 

LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES 

 
 

 

 

SOMBRERETE, ZAC. A 11 DE OCTUBRE DEL 2023. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 

1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS: DESCRIBIR EN FORMA CLARA 
Y CONCISA CADA UNO DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, 
LOS CUALES DEBERÁN DELIMITARSE A LOS QUE CORRESPONDAN A 
LAS FACULTADES DEL CONTRALOR (A), DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO. 

 

 

2. SITUACIONES DETERMINADAS: CON BASE EN LAS ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN REALIZADAS, DESCRIBIR 
LA SITUACIÓN REAL DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, 
COMPLEMENTÁNDOLA CON LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
CORRESPONDIENTE. 

 

 

3. ACCIONES RECOMENDADAS: DESCRIBIR LAS ACCIONES 
PROPUESTAS O RECOMENDADAS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS O 
ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS. 
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1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES. 
 

ÁREA AUDITADA: 

TESORERÍA MUNICIPAL 
 
1.2.- SITUACIÓN DETERMINADAS 

SE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 1055-OIC/203 
DE REVISIÓN / AUDITORÍA IIIT/OIC-01 DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL AÑO 
2023 , ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE, ZAC., DE LO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023, 
PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB),FUNDADO 
EN EL ARTICULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL EN LA FRACCIÓN I QUE ES EL DE VIGILAR Y VERIFICAR EL USO 
CORRECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS , ASÍ COMO LOS QUE LA 
FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD 
CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN. 

 

RESPUESTA TESORERÍA: 

SE TUVO RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA, SIN OFICIO, ENTREGANDO 
LA INFORMACIÓN EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, RECIBIENDO LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) EN TIEMPO Y 
FORMA MEDIANTE OFICIO 255-TM/2023. 
 
1.3- ACCIONES RECOMENDADAS 
POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EXISTE NINGUNA 
OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN EN 
TIEMPO Y SE REVISO LOS DEPÓSITOS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A 
LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES Y SE PUDO SOLICITAR LA MUESTRA DE 
LOS INGRESOS Y EGRESOS A LA MISMA TESORERÍA. 
 
 

I.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES 

TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO. 
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1.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA 
FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD 
A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA No.********9602 A NOMBRE 
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE. 
 

ÁREA AUDITADA: 

TESORERÍA MUNICIPAL 
 

1.2.- SITUACIÓN DETERMINADAS  
CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 105 REFERENTE A LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SU 
FRACCIÓN I. DONDE LE OBLIGA VIGILAR, VERIFICAR Y REVISAR EL INGRESO, 
EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, 
ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL 
MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA NORMATIVIDAD 
ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; Y EN SU FRACCIÓN 
XVII DONDE LE FACULTA PROGRAMAR Y PRACTICAR AUDITORÍAS A LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
INFORMANDO DEL RESULTADO AL CABILDO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO E INSTAURAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS; SE SOLICITO A 
LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL OFICIO NO. 1055-OIC/203 DE 
REVISIÓN / AUDITORÍA IIIT/OIC-01 DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2023, 
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE DE LO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023, POR LO 
QUE SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS MISMOS PARA LA REVISIÓN DE LOS 
INGRESOS, POR LO QUE SE APOYO EN LOS ARQUEOS DE CAJA REALIZADOS 
POR PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A TESORERÍA. 
AL REALIZAR EL ANÁLISIS Y REVISIÓN LA CUENTA BANCARIA ********9602 DEL 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 

SOMBRERETE Y CRUZAR ESTA INFORMACIÓN CON LOS ARQUEOS DE CAJA, 

SE DETECTÓ QUE EXISTE UNA DEMORA CONSIDERABLE POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EN REALIZAR LOS DEPÓSITOS A LA CUENTA 

ASIGNADA PARA EL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS POR LOS 

DIFERENTES CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, 

PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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EN EL ANEXO 1 SE MUESTRA EL ARQUEO DE CAJA QUE REALIZO PERSONAL 

DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023 

Y EL REPORTE DE VENTAS DEL SISTEMA DE CAJA DE TESORERÍA MUNICIPAL 

EL CUAL ARROJA LA CANTIDAD DE $ 12,656.02 (DOCE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 MN) CANTIDAD QUE ESTABA DE 

CONFORMIDAD CON EL CONTEO DE EFECTIVO AL MOMENTO DE HACER EL 

ARQUEO Y DE ACUERDO AL REPORTE, Y DE CONFORMIDAD CON EL AUXILIAR 

A SU CARGO Y PERSONAL DE ESTE OIC Y AUNQUE LO QUE NOS COMPETE EN 

ESTA REVISIÓN ES VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS SEAN 

DEPOSITADOS A LAS CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO EN 

TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, POR LO 

QUE ESTA INFORMACIÓN SE CRUZA CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIA 

NUMERO ********9602 EL CUAL SE MUESTRA EN EL ANEXO 2 DONDE SE PUEDE 

OBSERVAR QUE EL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 

AÑO 2023 FUE DEPOSITADO HASTA EL DÍA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023 

RESULTADO UNA MOROSIDAD EN EL DEPOSITO RECAUDADO DE 8 DÍAS 

HÁBILES. 

 

1.3- ACCIONES RECOMENDADAS 
POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECOMIENDA AL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL OFICIO 1163-
OIC/2023 FECHADO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 ESTABLEZCA 
ALGÚN TIPO DE CONTROL INTERNO EN CUANTO A LOS TIEMPOS DE 
DEPÓSITOS ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 
PARA EL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS POR LOS DIFERENTES 
CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES, SOLICITANDO SE DÉ EL SEGUIMIENTO A 
LA OBSERVACIÓN REALIZADAS POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, Y 
SE INFORME DE LAS ACCIONES HECHAS DE SU PARTE. 
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1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 773/2023 DE FECHA 5 DE MAYO DEL AÑO 2023, 
EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE 
INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL, POR LOS CONCEPTOS 
DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES $99,490.70 
(NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 70/100 M.N), POR 
INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL $301,365.83 (TRECIENTOS UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN 
REZAGO Y RECARGOS $96,912.97 (NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 
PESOS 97/100 M.N). 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 776/2023 DE FECHA 5 DE ABRIL DEL AÑO 2023, 
EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE 
INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO, POR LOS 
CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES 
$161,754.99 (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 99/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL $334,446.03 
(TRESCIENTOS TREINTA CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL 03/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS $181,165.38 
(CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N). 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
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1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 780/2023 DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 2023, 
EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE SE 
INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE JUNIO, POR LOS 
CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES 
$377,441.26 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 26/100 M.N), POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL 
$254,715.48 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE 
PESOS 48/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS $139,341.46 
(CIENTO TREINTA NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 
M.N). 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 980/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE 
SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE JULIO, POR LOS 
CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES 
$90,561.91 (NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 91/100 M.N) 
CORRESPONDIENTE A 103 TRAMITES, POR INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL 
$206,063.25 (DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N) Y 
POR RECUPERACIÓN REZAGO Y RECARGOS $147,717.33 (CIENTO CUARENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N). 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
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1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 906/2023 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, EN EL QUE 
SE INFORMA SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE AGOSTO, POR LOS 
CONCEPTOS DE DERECHOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y CERTIFICACIONES 
$81,277.94 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 
M.N) CORRESPONDIENTE A 103 TRAMITES, POR INGRESO POR IMPUESTO 
PREDIAL $144,894.38 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N) Y POR RECUPERACIÓN REZAGO Y 
RECARGOS $77,380.66 (SETENTA Y SIENTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS 66/100 M.N). 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
Uso del sistema de bitácora electrónica y seguimiento de obra pública. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO SFP/SC/DSAOP/310-48/2023 (CIRCULAR) DE 
FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 Y RECIBIDO EN FECHA 19 DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL 
ADMINISTRADOR DEL ENTE PÚBLICO ESTATAL DE LA BESOP Y DIRECTOR DE 
SUPERVISIÓN Y AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA, DE LA SECRETARIA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PARA 
CONOCIMIENTO DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN EL 
QUE SE INFORMA ACERCA DE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE 
BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, EL CUAL SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA: 
 
 
https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf 
 
 

https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf
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ADEMÁS DE SOLICITAR SE GIREN INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, 
PARA QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ACUERDO, EN CADA 
UNA DE LAS OBRAS PUBLICAS FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON 
RECURSO FEDERAL, QUE EJECUTE EL MUNICIPIO.  
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN REALIZADA POR PARTE DE 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 
 
 
1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA 
PÚBLICA. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1153-OIC/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023 AL TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 
ZAC., EN EL QUE SE SOLICITA SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER 
GENERAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y 
SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN 
LA PÁGINA: 
 
https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf 
 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, Y EVITAR SANCIONES 
POSTERIORES, SE SOLICITA INFORME A ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 
A SU CARGO. 
 
 
 
1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
CONTESTACIÓN OBRAS PUBLICAS AL OFICIO 1153-OIC BITÁCORA BESOP 
 
 
 

https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf
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1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0842-DOP/2023 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2023, EMITIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS EN EL QUE MANIFIESTA: 
“ASÍ MISMO PARA INFORMAR QUE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICAS NO CONTAMOS CON OBRAS EJECUTADAS POR PARTE 
DEL MISMO POR LO TANTO NO CONTAMOS CON PERSONAL QUE REALICE 
BITÁCORAS ELECTRÓNICAS.” 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA 
PÚBLICA. 
 
1.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1152-OIC/2023 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023 AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE, ZAC., EN EL QUE SE SOLICITA SE CUMPLA CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE 
CARÁCTER GENERAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE BITÁCORA 
ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, EL CUAL SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE EN LA PÁGINA: 
 
https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf 
 
 
 
1.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, Y EVITAR SANCIONES 
POSTERIORES, SE SOLICITA INFORME A ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 
A SU CARGO. 
 
 
 
 

https://besop.funcionpublica.gob.mx/contenido/publico/login.jsf
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II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL). 

 
 
2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 
 
2.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1044-OIC/2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO 
2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA 
SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL 
(COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE 
CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 
 
2.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE SOLICITA TENGA A BIEN PROPORCIONAR COMPROBANTE DE PAGO DE 
LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO Y CESANTÍA Y VEJEZ 
(RCV), SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS OFICIOS NO. 220-OIC/2023 Y 979-
OIC/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO 
RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, NOTIFICARLO A 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR ESTE MISMO MEDIO,  
 
MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE 
CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS. 
 
 
 
2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 
 
2.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 244-TM/2023 DE FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 
2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, “EN ATENCIÓN AL OFICIO 1044-
OIC/2023 RECIBIDO EL 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL NOS 
SOLICITA EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA CUOTA OBRERO PATRONAL Y 
DE RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ DE LOS TRABAJADORES DEL H. 
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., AL PRESENTE 
ANEXO COPIA DEL PAGO REALIZADO AL IMSS”. 
 
2.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 
 
2.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1069-OIC/2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 
2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA 
SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL 
(COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE 
CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 
 
2.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE SOLICITA TENGA A BIEN PROPORCIONAR COMPROBANTE DE PAGO DE 
LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO Y CESANTÍA Y VEJEZ 
(RCV), SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS OFICIOS NO. 220-OIC/2023 Y 979-
OIC/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO 
RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, NOTIFICARLO A 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR ESTE MISMO MEDIO, 
 
 MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE 
CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS. 
 
 
 
2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 
 
2.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE ENVIÓ OFICIO NÚMERO 1144-OIC/2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023, A LA L.C ARACELY CUEVAS MADRID, TESORERA MUNICIPAL PARA 
SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL 
(COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS TRABAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMAS QUE 
CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 
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2.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE SOLICITA TENGA A BIEN PROPORCIONAR COMPROBANTE DE PAGO DE 
LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL (COP) Y DE RETIRO Y CESANTÍA Y VEJEZ 
(RCV), SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS OFICIOS NO. 220-OIC/2023, 979-
OIC/2023 Y 1069-OIC/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, MAYO Y 
JULIO RESPECTIVAMENTE, EN CASO DE NO CONTAR CON ELLOS, 
NOTIFICARLO A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR ESTE MISMO 
MEDIO, MANIFESTANDO LOS MOTIVOS Y/O RAZONES POR LAS CUALES NO SE 
CUENTA CON LOS COMPROBANTES SOLICITADOS. 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE REQUIERE SEA PRESENTADA ANTE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRESENTE OFICIO, EN EL 
ENTENDIDO DE QUE NO HACERLO INCURRIRÁ EN FALTAS ADMINISTRATIVAS 
QUE PODRÁN SER SANCIONADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
 
 
2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 
 
2.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 280-TM/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, “EN ATENCIÓN A SUS 
OFICIOS 220-OIC/2023 RECIBIDO EL 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL 
CUAL NOS SOLICITA COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO 
PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS 
TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 
ZAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 
 
2.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 
 
2.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 281-TM/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, “EN ATENCIÓN A SUS  
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OFICIOS 979-OIC/2023 RECIBIDO EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL 
CUAL NOS SOLICITA COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO 
PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS 
TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 
ZAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 
 
2.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGOS COP Y RCV ANTE EL IMSS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 
 
2.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 278-TM/2023 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023, EMITIDO POR TESORERÍA MUNICIPAL, “EN ATENCIÓN A SUS 
OFICIOS 979-OIC/2023 RECIBIDO EL 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL 
CUAL NOS SOLICITA COMPROBANTE DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO 
PATRONAL (COP) Y RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ (RCV), DE LOS 
TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 
ZAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 
 
2.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
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III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE: 

A) SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES. 

B) CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL. 

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. 

D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, 

ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS 

ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 
 

A. SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES  
 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
 
RECAUDAR LOS INGRESOS QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO CONFORME 
A LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES FISCALES, VIGILAR QUE LA RECAUDACIÓN 
EN TODOS LOS RAMOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, SE REALICE 
CON APEGO A LAS LEYES RESPECTIVAS Y VIGILAR SU CORRECTO REGISTRO 
EN LOS SISTEMAS CONTABLES. 
 
REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y SU 
CORRECTO REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y 
SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, DE ACUERDO A LO 
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS 
CORRESPONDIENTES ACUERDOS QUE EMITA EL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN SU CASO, POR EL CONSEJO ESTATAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
 
SE SOLICITO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL MEDIANTE 
OFICIO No. 1118-OIC/2023, DE ASUNTO SOLICITUD DE DEPÓSITOS Y REVISIÓN 
/AUDITORIA IIIT/OIC/04 DE FECHA EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, 
COPIA DE FICHAS O RECIBOS DE DEPÓSITO HECHOS ANTE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL Y/O INSTITUCIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE 
RECAUDACIÓN POR PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE ADQUISICIONES 
DE BIENES INMUEBLES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 
DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 
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RESPUESTA: 
 
SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO 
MEDIANTE EL OFICIO FIRMADO POR EL JEFE DE CATASTRO EL LIC. YAMEL 
ARMANDO REYES HERRERA CON EL No. CAT-913/2023 DE EXPEDIENTE IX/2023 
DE ASUNTO FICHAS O RECIBOS DE INGRESOS URBANO RUSTICO Y 
TRASLADO DE DOMINIO 2023 EN CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO A ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE NO CUENTA CON LOS COMPROBANTES 
DE DEPÓSITOS YA QUE ESTOS SE ENTREGAN DIRECTAMENTE A PERSONAL 
DE TESORERÍA MUNICIPAL, CUANDO SE ENTREGA EL REPORTE DE LOS 
COBROS DE CADA DÍA.  
 
OBSERVACIÓN: 
EN VIRTUD DE LA CONTESTACIÓN DADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO PUEDE HACER LA 
REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DEL RUBRO DE INGRESOS EN CUANTO LO QUE 
CONCIERNE A LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 
DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 
 
DADO ESTO SE TUVO QUE APOYAR EN EL ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE 
INGRESOS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023, INFORMACIÓN 
QUE FUE SOLICITADA A LA TESORERÍA MUNICIPAL CON ANTELACIÓN, Y LOS 
MISMOS INFORMES QUE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO ENTREGA 
PERIÓDICAMENTE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A CRUZAR INFORMACIÓN, LO 
QUE RESULTO EN QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL OBSERVO LA 
FALTA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO 
DE CATASTRO EN LO REFERENTE AL NO CONTAR CON LA COMPROBACIÓN 
SUFICIENTE DE HABER REALIZADO LOS DEPÓSITOS ANTE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL Y/O INSTITUCIÓN BANCARIA AUNADO A QUE SE DETECTO LA 
DEMORA QUE CAUSA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA REALIZAR 
LOS DEPÓSITOS DIARIOS A LA CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE DE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y AL RETRASÓ 
DEL REGISTRO DE LAS ETAPAS DE LOS MOMENTOS CONTABLES DEL 
INGRESO, CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN SU ARTÍCULO 38. 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
POR LO QUE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECOMIENDA A LA 
TESORERA MUNICIPAL Y AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO 
MEDIANTE EL OFICIO 1158-OIC/2023 DE FECHA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL  
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AÑO 2023, QUE CONJUNTAMENTE ESTABLEZCAN ALGÚN TIPO DE CONTROL 
INTERNO EN CUANTO A LA TIEMPOS DE DEPÓSITOS ANTE LA TESORERÍA Y/O 
INSTITUCIÓN BANCARIA DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO 
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y 
ENTREGA DE REPORTES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, 
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN SU ARTICULO 10 DONDE 
ORDENA QUE ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA TESORERÍA LA 
RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS INGRESOS MUNICIPALES, 
CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA O NATURALEZA, AUN CUANDO SE 
DESTINEN A UN FIN ESPECÍFICO. 
 
LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR PARTE DE LAS AGENCIAS 
MUNICIPALES, DE POLICÍA, DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES, COMITÉS U 
OTROS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE RECIBAN, 
DEBERÁN 
CONCENTRARSE EN LA TESORERÍA Y REGISTRARSE DE CONFORMIDAD CON 
LA NORMATIVIDAD APLICABLE.  
 
PARA TAL EFECTO, LA TESORERÍA DEBERÁ EXPEDIR EL COMPROBANTE 
FISCAL POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS DE CONFORMIDAD CON LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA Y DEBERÁN REFLEJARSE, 
CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA Y NATURALEZA, EN LOS REGISTROS 
CONTABLES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS 
CORRESPONDIENTES ACUERDOS QUE EMITA EL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN SU CASO, POR EL CONSEJO ESTATAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE ZACATECAS. SOLICITANDO A 
ESTOS DOS DEPARTAMENTOS INFORMEN A ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR SU CONTROL 
INTERNO.  
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   B. CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL  
 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
ASEGURARSE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEN CUMPLIMIENTO 
A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN SU 
CAPÍTULO III DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA 
SECCIÓN SEGUNDA, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, EN SU ARTICULO 32, 33 
FRACCIONES I, II Y III Y 34. 
 
ÁREA AUDITADA: 
RECURSOS HUMANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR 
SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES INICIAL DE 
MODIFICACIÓN Y DE CONCLUSIÓN SEGÚN SEA EL CASO.  
 
ASPECTO A REVISAR: 
QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES INICIAL, DE MODIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN 
SEGÚN SEA EL CASO, MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS “SIDESPI”. 
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE EL 
OFICIO No. 1058-OIC/2023 DE FECHA DEL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, 
INFORMACIÓN DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) SOBRE PERSONAL DE 
NUEVO INGRESO Y REINGRESO A PARTIR DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL 
09 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 (NOMBRE, CURP, RFC, CORREO ELECTRÓNICO 
Y DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE) EL MOTIVO ES PARA GIRAR LAS 
INDICACIONES NECESARIAS PARA QUE LOS INVOLUCRADOS PRESENTEN SU 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES INICIAL, DE 
ACUERDO A LA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32, 33 FRACCIONES I, II Y III Y 34 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE EN EL 
ESTADO DE ZACATECAS. 
 
RESPUESTA DE RECURSOS HUMANOS: 
 
SE RECIBIÓ INFORMACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, DE MANERA ELECTRÓNICA EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, 
INTEGRADA POR LISTADO DE LA TOTALIDAD DE PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO DEL PERIODO SOLICITADO. 
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CONTANDO CON LA INFORMACIÓN SE PROCEDIÓ A DAR DE ALTA AL 
PERSONAL DE NUEVO INGRESO LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES (SIDESPI) Y EMITIR 36 OFICIOS 
POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL , CON LA NUMERACIÓN 
1072-OIC/2023 AL 1107-OIC/2023 TODOS DE FECHA EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 
2023, CON EL OBJETIVO DE INFORMALES A LOS FUNCIONARIOS LA 
OBLIGACIÓN, FUNDAMENTÁNDOSELAS Y PROPORCIONANDO USUARIO Y 
CONTRASEÑA A CADA UNO DE ELLOS PARA QUE REALIZARAN SU 
DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS SEGÚN LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
 APOYÁNDONOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES (SIDESPI) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y POR 
DEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., SE TUVO LOS 
SIGUIENTES RESULTADOS PARA ESTE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023: 
 
 

TIPO DE 
DECLARACIÓN 

NUMERO DE 
DECLARANTES 

EJERCICIO 

INICIAL 27 2023 

MODIFICACIÓN  72 2022 

CONCLUSIÓN  2 2023 

 
 
3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NO SE HACE NINGÚN 
TIPO DE OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA 
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. 
 
 
 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 280 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 
EMITIDO POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL, MARCADO COMO COPIA 
PARA LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN EL QUE SE 
MANIFIESTA: 
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“COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE ME FUERON 
CONFERIDAS EN MI CARÁCTER DE SINDICA MUNICIPAL PLASMADAS EN EL 
ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS EN SU FACCIÓN II, QUE LO ES “AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE”, ME DIRIJO A USTED RESPETUOSAMENTE PARA 
MANIFESTARLE LO SIGUIENTE: 
 
COMO ES DE SU CONOCIMIENTO LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO SE 
ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 
CERTIFICADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO PREVIO A LAS EROGACIONES, 
POR LO QUE EN USO DE MIS ATRIBUCIONES SOLICITÉ UN INFORME AL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SE DETECTÓ QUE SE HAN 
INGRESADO 36 NUEVOS EMPLEADOS A NÓMINA DEL MES DE ENERO A LA 
FECHA DEL AÑO 2023, AUN CUANDO NO EXISTE AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL, POR LO QUE EN LO SUCESIVO NO 
AUTORIZARÉ NINGUNA ORDEN DE PAGO DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
QUE NO SE ENCUENTRE JUSTIFICADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
APROBADO Y QUE PREVIAMENTE SE ME DÉ AVISO.” 
 
3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
REAPERTURA SIDESPI  
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 993-OIC/2023 DE FECHA 3 DE JULIO DEL AÑO 2023, 
AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA INFORMAR ACERCA DEL 
ACUERDO CON LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES TIPO MODIFICACIÓN 2022, DEL DÍA 
1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, POR LO QUE SE SOLICITA TENGA BIEN AVISAR 
Y DAR LAS INDICACIONES NECESARIAS A LA JEFES DE DEPARTAMENTO PARA 
QUE A SU VEZ HAGAN DEL CONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL A SU 
CARGO QUE TENGAN PENDIENTE DE CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN. 
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3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 
SE LES PIDE NO HACER CASO OMISO A LA PRESENTE Y EVITAR SER SUJETO 
AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN SU CONTRA. 
 
 
 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
LISTADO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLIERON CON LA 
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN. 
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1021-OIC/2023 DE FECHA 4 DE JULIO DEL AÑO 
2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA HACER ENTREGA 
DEL LISTADO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLIERON CON LA 
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
Y DE INTERESES DE TIPO MODIFICACIÓN 2022 FALTANDO A LO PREVISTO EN 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE INFORME DE LAS DENUNCIAS Y ACTAS DERIVADAS DEL 
FALTANTE VEHICULAR. 
 
3.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚM. 1024/DU/2023 CON FECHA 5 DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO 2023 AL JEFE DE CONTROL VEHICULAR SOLICITANDO UN “INFORME DE 
LAS DENUNCIAS Y ACTAS DERIVADAS DE LOS FALTANTES DE VEHÍCULOS, 
ARROJADO DE LA REVISIÓN DEL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO A SU 
CARGO. 
DE IGUAL MANERA EN QUE ASUMA CON RESPONSABILIDAD EL CARGO QUE 
LE FUE OTORGADO COMO ENCARGADO Y/O JEFE DEL DEPARTAMENTO Y 
ACEPTADO POR USTED, CON TODAS LAS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS 
QUE SE DERIVAN DEL MISMO”. 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE RECOMIENDA A USTED NO HACER CASO OMISO AL OFICIO NUM. 195/2023 
DE FECHA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE, DIRIGIDO POR LA SINDICA MUNICIPAL,  
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SUPERIOR JERÁRQUICO DE SU PERSONA Y CARGO, Y A DIRIGIRSE CON LOS 
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN SU ACTUACIÓN Y EVITAR SER 
SUJETO A ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LEY DEL SERVICIO 
CIVIL Y DEMÁS RELATIVAS Y APLICABLES AL CASO. 
 
 
 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
REVISIÓN FÍSICA DE PERSONAL. 
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1117-OIC/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 
2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE INFORMA 
A CERCA DE LA REVISIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE VARIOS 
DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA QUE SE 
DETECTÓ LA AUSENCIA POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS DEL C. JOSÉ 
MANUEL “N”, EN FECHA 17, 22 Y 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2023. 
 
3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 
SE REQUIERE SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO. 
 
 
 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD PUNTO DE ACUERDO 
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1025-OIC/2023 DE FECHA 6 DE JULIO DEL AÑO 
2023, DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN EL CUAL SE SOLICITA 
PUNTO PARA AUTORIZACIÓN DE ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO 
PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PRESENTAR LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES DE 
MODIFICACIÓN DEL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 
ZACATECAS. 
 
3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
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3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
FALTANTE EN INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 247/2023 DE FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2023, 
PARA CONOCIMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, 
“QUE EN REVISIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE ESTE 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE A SU CARGO POR 
PARTE DEL PERSONAL DE SINDICATURA, SE DETECTÓ EL FALTANTE DENTRO 
DEL CONTROL DE INVENTARIO QUE SE ENTREGÓ AL INICIO DE ESTA 
ADMINISTRACIÓN 2021-2024. 
 
3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 

 
3.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN  
 
3.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1143-OIC/2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023, A LA SINDICATURA MUNICIPAL, EN EL CUAL SE SUGIERE A LA LIC. 
MARSELA VILLEGAS IBAÑES, SE ABSTENGA DE EMITIR PAGO ALGUNO 
LLÁMESE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA C. FAVIOLA DEL CARMEN 
“N”, HASTA EN TANTO NO SE EMITA RESOLUCIÓN ACERCA DEL PROCESO 
INICIADO EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 
3.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 

SE ABSTENGA DE EMITIR PAGO HASTA EN TANTO NO EXISTA RESOLUCIÓN 
DEL PROCESO. 
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C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA    
 
3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZA VISITA FÍSICA POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL DELEGADO 
DE LA COMUNIDAD EL C. LUIS ALFONSO GONZÁLEZ VACÍO, EL SUPERVISOR 
DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARQ. GILBERTO SOTO 
VALDEZ PARA VERIFICAR EL AVANCE Y LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA 
OBRA “REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE 20 
DE NOVIEMBRE”. EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. CONSTRUCTORA VVY S.A 
DE C.V. CON UN MONTO DE $ 404,689.01. 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN). 
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-URB- 005.  

 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
LA OBRA “REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE 
20 DE NOVIEMBRE” EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DE LA 
COMUNIDAD C. LUIS ALFONSO GONZÁLEZ VACÍO, LA TITULAR, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Y SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  
LEVANTAMIENTO PARA DETECTAR EL SITIO DE CADA LUMINARIA, EL PRECIO 
INCLUYE: CROQUIS, GEO LOCALIZACIÓN, PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO 
TOPOGRÁFICO, MATERIALES DIVERSOS. (CONCEPTO REALIZADO). 
DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES HASTA UNA ALTURA DE 12 .00 
MTRS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESCENSO, HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO). 
ACARREO DE LÁMPARAS Y BRAZOS EN VEHÍCULO HASTA BODEGA DONDE 
INDIQUE EL SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE DISTANCIA 
HORIZONTAL INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. (CONCEPTO REALIZADO). 
REPARACIÓN Y REACOMODAMIENTO DE HILO PILO INCLUYE: DESCENSO, 
CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, MANO DE OBRA, HILO Y HERRAMIENTA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS URBANA SLIM LED 100 W SMD 
2835 200 PCS AC-85-265 V 50/60 HZ 11000 LM 1051M/W6500 K RA>70 PF>.95 IP67 
SURGE: 4KV INCLUYE: CON FOTOCELDA, HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO 
DE OBRA (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSY DESMANTELAMIENTO DE 
ABRAZADERA EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 0.95 MTRS Y 
DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL.10 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6/10 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
  
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA 
“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE 20 DE 
NOVIEMBRE” DE SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. 
MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR COMO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL, COMO 
SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE OBSERVÓ QUE 
SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE 
HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 
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OBRA 1 

 

 

 

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO 
SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN 
QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE”. EN LA 
COMUNIDAD DE EL ASTILLERO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OBRAS CASAS Y CAMINOS 
S.A DE C.V, CON UN MONTO DE $ 2, 182, 166,11. 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-008. 



 

Página 31 de 98 
 

 
 
 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE” EN LA COMUNIDAD DEL 
ASTILLERO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON LA TITULAR, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, ING. JESÚS ALONSO GUTIÉRREZ M. Y EL SUPERVISOR DE 
OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS CUALES SON: 
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 250 A 1130 M2, 
POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO 
REALIZADO). 
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA C A CIELO 
ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS, NO INCLUYE: BOMBEO 
DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER 
KILÓMETRO, SOBRE CAMIÓN DE TERRACERÍA CARGA CON MAQUINA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE 
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR BAILARINA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
GUARNICIÓN DE CONCRETO F”C=150 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, 
CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 
X0.20X 0.40 CIMBRA COMÚN A 4 USOS INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO 
AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTRS, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO 
REALIZADO). 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F”C=250 KG/CMS2 DE 0.15 MTRS DE 
ESPESOR, AGREGADO EN MM CEMENTO NORMAL INCLUYE: MALLA 
ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO EN PROCESO). 
CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3” 
Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO (CONCEPTO REALIZADO). 
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA C A CIELO 
ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE DE 0 A 2.00 MTRS, NO INCLUYE: 
BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO 1 ZONA C A CIELO 
ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE DE 0 A 2.00 MTRS, NO INCLUYE: 
BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
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POZO DE VISITA DE 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL DE 
POLIETILENO DE 1.05 MTRS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTRS DE 
DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12X 24 
CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE 10 MTRS A BASE DE 
CONCRETO HECHO EN OBRA F”C= 150 KG/CMS2 AGREGADO DE 19 MM 
INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, REVENIMIENTO 12 A 15 CMS 
CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO Y MANO DE OBRA PARA SU 
FABRICACIÓN, BAJAS RESISTENCIAS, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON 
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II A MANO, 
RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS 
LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU 
UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NO INCLUYE: 
ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES.( CONCEPTO 
REALIZADO). 
PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISÓN EN ZANJAS DE 0.05 MTRS CON 
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C SANITARIO DE 8” EN TRAMOS 
DE 6.00 MTRS SERIE 25 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 
P.U.O.T. (CONCEPTO REALIZADO). 
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES 
POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2”, LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON 
LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
 
 
 
3.3. ACCIONES RECOMENDADA 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA 
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE” EN LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO EN ESTE 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.  
SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.  
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARIA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTINEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA HIJA DEL 
DELEGADO MA. GRISELDA LERMA A. Y EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ 
SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA 
CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ 
CONDICIONES ESTA LA OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CALENTADORES SOLARES”. EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO EN ESTE 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
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LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA OBRAS Y PROYECTOS SMZ 
S.A DE C.V., CON UN MONTO DE $ 333,553.36. 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-VIV-001.  
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
LA OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES” EN LA 
COMUNIDAD DEL SAUCILLO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON LA HIJA DEL DELEGADO 
MA. GRISELDA LERMA A. DE: 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ACERO INOXIDABLE 
ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO 
CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO ¾” (CONCEPTO REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA 
OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES” EN LA 
COMUNIDAD DEL ASTILLERO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS.  
SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.  
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OBRA 3 
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL DELEGADO 
DE LA COMUNIDAD MARIO MORENO R. Y EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ 
SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA 
CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ 
CONDICIONES ESTA LA OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CALENTADORES SOLARES”. EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN EN 
ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA LERGO INMOBILIARIO S.A DE 
C.V, CON UN MONTO DE $ 266,133.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-VIV-002.  
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
LA OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES” EN LA 
COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON EL DELEGADO MARIO 
MORENO R. DE: 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ACERO INOXIDABLE 
ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO 
CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO ¾” (CONCEPTO REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA 
OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES” EN LA 
COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS.  
SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.  
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ARQ. 
GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y 
EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CALENTADORES SOLARES”. EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN EN ESTE 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A 
DE C.V, CON UN MONTO DE $ 355,408.45 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-VIV-003.  
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
LA OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES” EN LA 
COMUNIDAD DE COLONIA EL ORIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS DE: 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ACERO INOXIDABLE 
ALTURA DE TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS, BARRA DE MAGNESIO, INSTALADO 
CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO ¾” (CONCEPTO REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA 
OBRA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES” EN LA 
COMUNIDAD DE SAN MARTIN EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS.  
SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.  
 
  

OBRA 5 
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO 
SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN 
QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR”. EN LA COMUNIDAD DE COL. HIDALGO EN ESTE MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A 
DE C.V, CON UN MONTO DE $ 2, 472,491.95. 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR” EN LA COMUNIDAD DE 
COL. HIDALGO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON LA TITULAR, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, ENCARGADO DE LA OBRA C. GERARDO MANUEL ÁVILA 
MORENO Y EL SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL LOS CUALES SON: 
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 250 A 1130 M2, 
POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. (CONCEPTO 
REALIZADO). 
EXCAVACIÓN EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR 
RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD (CONCEPTO 
REALIZADO). 
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER 
KILÓMETRO, SOBRE CAMIÓN DE TERRACERÍA CARGA CON MAQUINA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, 
KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA (CONCEPTO 
REALIZADO). 
BOMBEO DE AGUA CON EQUIPO PARA COLOCACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 
INCLUYE: MANO DE OBRA, INSUMOS, MATERIALES, FLETE, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO EN PROCESO). 
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PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F”C=100 KG/CMS2 
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A 
UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO. (CONCEPTO 
REALIZADO). 
CIMENTACIÓN DE PILASTRA DE CONCRETO CICLÓPEO DE 1.20 METROS DE 
ANCHO F”C=200 KG/CMS2 CON T.M.A DE 3/4“ Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 
60 %-40 % RESPECTIVAMENTE INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS. ACARREO, COLOCACIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA (CONCEPTO EN PROCESO). 
PILASTRAS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 0.50 M DE ANCHO F”C=200 KG/CMS2 
CON T.M.A DE ¾ Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 60% - 40 % 
RESPECTIVAMENTE INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS, DESPERDICIO, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. (CONCEPTO EN PROCESO). 
CIMBRA METÁLICA EN PILASTRAS E CONCRETO, ACABADO APARENTE EN 
FORMA DE TABIQUE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (CONCEPTO EN PROCESO). 
CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO PARA LOSA EN ACABADO APARENTE 
INCLUYE: TRATAMIENTO DE LA MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 
CMS DE ESPESOR COMPACTADO A 90 % P.P.S. CON COMPACTADOR 
BAILARINA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
TRABE AHOGADA EN LOSA CON SECCIÓN DE 0.20 X 0.40 MTRS A BASE DE 
CONCRETO F”C= 250 KG/CMS2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NUM,.3 4 
VARILLAS DEL NUM.-4 Y 4 VARILLAS DEL NUM, 5 CON ESTRIBOS DEL NUM, - 3 
A CADA 20 CMS INCLUYE: CIMBRA, ACABADO COMÚN, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
LOSA DE CONCRETO REFORZADA DE F”C=250 KG/CMS2 ARMADA CON DOS 
PARILLAS, UNA PARRILLA SUPERIOR POR TEMPERATURA CON VARILLAS DEL 
NUM.-4 A CADA 20 CMS AMBOS LADOS, UNA PARRILLA INFERIOR DE 
REFUERZO CON VARILLAS DEL NUM.- 5 A CADA 20 CMS LONGITUDINALES Y 
VARILLA DEL NUM.- 5 A CADA 20 CMS TRANSVERSALES (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
ZAMPEO A BASE DE PIEDRA BOLA DE 35 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO 
F”C=250 KG/CMS2 (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F”C=250 KG/CMS2 DE 15 CMS DE 
ESPESOR AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL INCLUYE: MALLA 
ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10, CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
GUARNICIÓN DE CONCRETO F”C=150 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, 
CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 
0.15X0.20X0.40 CIMBRA COMÚN A 4 USOS INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO 
AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACIÓN DE CUBETA E 19 LTRS. MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
BANQUETA DE CONCRETO F”C= 150 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, 
CEMENTO REVENIMIENTO 8 A 10 CMS E 0.12 MTRS DE ESPESOR INCLUYE: 
CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
BARANDAL PASAMANOS DE 1.00 M DE ALTURA CON HORIZONTALES DE 
PERFIL TUBULAR DE 3” Y 1 ½” CAL.14 VERTICALES DE PLACA DE ¼” Y SOLERA 
DE 2” EN CAL. 14 INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES 
POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2”, LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON 
LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA SUBURBANA CON 
FOTOCELDA Y LÁMPARA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 75 WATTS, CON 
POSTE CÓNICO Y BRAZO INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DEL 
CABLE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
 
3.3. ACCIONES RECOMENDADA 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA 
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR” EN LA COMUNIDAD DE COL. 
HIDALGO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS.  
 SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.  
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OBRA 6 

 
 
 
 

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, JAVIER 
MARTÍNEZ DELEGADO DE LA COMUNIDAD, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ 
SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA 
CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ 
CONDICIONES ESTA LA OBRA “EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE 
AGUA POTABLE”. EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN ESTE MUNICIPIO 
DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CORPORATIVO COMERCIAL 
REMARE S DE R.L DE C.V, CON UN MONTO DE $ 477,006.71. 
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EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- AGUA-005. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
LA OBRA “EQUIPAMIENTO DE TRANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE” EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 20%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS EN CONJUNTO CON LA TITULAR, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, DELEGADO DE LA COMUNIDAD C. JAVIER MARTÍNEZ Y EL 
SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LOS 
CUALES SON: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE INDUSTRIAL ROTOPLAS 25000 LTRS 
CISTERNA TINACO, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE FABRICADO 
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO TAPA DE 18”, BRIDA DE 
DESCARGA DE 2”, PRODUCTO DE GRADO ALIMENTICIO, LIBRE DE AFECTAR 
PROPIEDADES FÍSICAS DEL LÍQUIDO ALMACENADO, LIBRE DE 
MANTENIMIENTO, RESISTENCIA A CLIMAS EXTREMOS IDEAL PARA INSTALAR 
EN SUPERFICIE PLANA, INCLUYE: TRASLADOS, ACARREOS, FIJACIÓN, 
COLOCACIÓN CON GRÚA DE BRAZO ARTICULADO O GRÚA TITÁN, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
MARCHA (CONCEPTO REALIZADO). 
FABRICACIÓN Y ANCLAJE DE CASTILLOS A MURO DE PIEDRA A FIRME A LOSA 
AZOTEA Y CIMENTACIÓN, REALIZADO CON CONCRETO F”C=250 KG/CMS2 
T.M.A. 19 MM, ARMADO CN 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 2 
CON SECCIÓN DE 30X30 CMS, Y 2.00 MTRS DE ALTURA INCLUYE: CIMBRA CON 
TUBO DE CARTÓN, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA 
POTABLE DE 2” DE DIÁMETRO EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO CED.40 DE 
2” INCLUYE: ROCAS Y COPLES (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO GALVANIZADO CED.40 DE 
2” DE DIÁMETRO DE 90° (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE ACERO GALVANIZADO DE 2” DE 
DIÁMETRO X 10 “DE LONGITUD CED. 40, ROSCA-ROSCA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE T DE ACERO GALVANIZADO DE 2” DE 
DIÁMETRO CED.40 ROSCA-ROSCA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE 2” 
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
(CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO GALVANIZADO CED.40 DE 
2” DE DIÁMETRO X 45° (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCABLE DE 2” PARA TUBO DE 
ACERO CED.40 (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE NEOPRENO DE 2” PARA BRIDA 
(CONCEPTO SIN REALIZAR). 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8” 
X 3” INCLUYE TUERCA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
TRAZO, NIVELACIÓN Y DESPALME EN ÁREA DE TRABAJO ESTABLE EN EJES 
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: ESTACADO, ANCLADO 
TRABAJOS FOTOGRÁFICOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. 
HIDRÁULICO RD-26 DE 3” DE DIÁMETRO UNIÓN ANGER INCLUYE: MATERIALES 
PROPIOS PARA SU INSTALACIÓN, TALES COMO LIGAS, ETC, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE 2” INCLUYE: 
MATERIALES PROPIOS PARA SU INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
PLANTILLA CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR UTILIZANDO ARENA FINA 
CRIBADA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
ACOSTILLADO DE TUBERÍA UTILIZANDO PISÓN DE MANO CON MATERIAL 
SELECCIONADO EN CAPAS DE 10 CMS DE ESPESOR Y HASTA 20 CMS POR 
ENCIMA DEL LOMO DE LA TUBERÍA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA DE 3.00 MTRS X 
2.40 MTRS, SOPORTES DE 1.77 MTRS LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2” 
LAMINA CAL.20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPO DE H. AYUNTAMIENTO Y 
LEYENDAS DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE POR DISMINUCIÓN 
DEL GASTO Y FALLA EN VÁLVULA CHECK (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
REPARACIÓN DE CUERPO DE TAZONES EN QUIPO DE BOMBEO INCLUYE: 
REEMPLAZO DE VÁLVULA CHECK, CAMBIO DE DOS CHUMACERAS, AXIAL, 
ALINEADO, BALANCEADO, PULIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 
PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
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INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
 
3.3. ACCIONES RECOMENDADA 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
REALIZA VISITA OCULAR PARA VER LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA 
OBRA “EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE” EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA LUCIA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE 
ZACATECAS.  
 SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.  
 
 

 
 
 
     

OBRA 7 
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ALEYITA PÉREZ 
MÁRQUEZ COMO SEGUNDA DELEGADA DE LA COMUNIDAD, ARQ. GILBERTO 
SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS  
REALIZADOS Y EN QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO”. EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC EN ESTE 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OMAR DANIEL GARCÍA 
ESTRADA, CON UN MONTO DE $ 922,906.08. 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-003. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO” EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS DE: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS URBANA SLIM LED 100 W SMD 
2835 200 OCS AC-85-265 V 50/60 HZ 11000 LM 1051M/W6500 K RA> 70 PF>.95 
IP67 SURGE: 4 KV CON FOTOCELDA Y DESMANTELAMIENTO DE LÁMPARA 
EXISTENTE INCLUYE: HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA 
CALIFICADA (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2 BSY DESMANTELAMIENTO 
DE ABRAZADERA EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED DE 1.00 MTRS Y 
DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL.10 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6/10 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA 
“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO” EL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO 
VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO 
QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. 
SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO 
SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN 
QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “TECHADO EN ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO”. EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO 
EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OBRAS CASAS Y CAMINOS 
S.A DE C.V, CON UN MONTO DE $ 2, 234,991.40. 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-001. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “TECHADO EN ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO” EN LA COMUNIDAD DE J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO DE 
SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 20%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES: 
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 
M2 POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (CONCEPTO 
REALIZADO). 
DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS 
INCLUYE: PROTECCIÓN TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
(CONCEPTO REALIZADO). 
DEMOLICIÓN DE LAJA PIEDRA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA, POR 
MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO 
(CONCEPTO SIN REALIZAR). 
CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, TIRADO A 
UNA DISTANCIA DE 10 KM APROX EN TERRENO INDICADO POR EL 
SUPERVISOR INCLUYE: CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE ¾” Y BARROTES DE 2X4 INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MENOR Y MANO DE OBRA (CONCEPTO 
REALIZADO). 
MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8” A CADA 20 CMS DE 15 
CMS DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE:  
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MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR T Y EQUIPO 
(CONCEPTO SIN REALIZAR). 
ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2”X2” CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO 
INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO, MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, 
ELEVACIONES (GRÚA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES. (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50” 
DESMONTABLE DE 1 ½” CON ÁNGULO DE 2”X2”X1/8” Y SOLERA DE 2X1/8”. 
PLACA ACERO DE 3/8” PARA FIJACIÓN DE TABLERO, SEGÚN DISEÑO INCLUYE: 
RED PARA ARO DE BÁSQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE 
LA CANCHA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL 
CON LÍNEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TRAZO, 
ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO 
REALIZADO). 
EXCAVACIÓN EN TECHADO TIPO ”B” POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 
DE 0.00 A 1.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN 
COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F”C= 100 KG/CMS2, 
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A 
UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
ZAPATA DE CONCRETO F”C=250 KG/CMS2 EN CIMENTACIÓN SECCIÓN 
1.50X1.50 MTRS PERALTE DE 0.30 MTRS CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA 
DEL NUM.- 4 A CADA 20 CMS INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, 
COLADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
(CONCEPTO REALIZADO). 
DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F”C=250 KG/CMS2 
CON ACERO DEL NUM.- 5 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 3 A CADA 20 CMS SECCIÓN 
40 X55 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ½” BARRENADA PARA FIJACIÓN DE 
ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE: MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA 
A BASE DE TUBO REDONDO MECÁNICO DE 8” CED. 40 DE 5 .00 MTRS DE 
ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 
(CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6” CAL.14 PARA 
SOPORTAR CUBIERTA DE LÁMINA INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN ENTRE 
ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DOBLE A BASE DE 
PTR DE 2”X2” (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 
2”X2”(BLANCO) EN SEPADORES A CADA 80 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS 
CON UN ESPESOR DE 3 CMS INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA INCLUYE: MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO 
DE 5/8 CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA 
ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO 
LISO DE ½” CON PLACA PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZITRO-ALUM 
CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTO TALADRANTES DE ¼”X1” INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12” CAL.14 
INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE ¼”X 1” INCLUYE: BAJADAS DE 
AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4” Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS 
DE SOLERA DE 1”X1/4”, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6” Y DE 4” 
DE P.V.C DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, 
COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTOS SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A 
ELEGIR DE 100 WATTS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE: 
PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 
VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE ½”, CABLE ELÉCTRICO THW DEL NUM.- 
12,14, CONEXIONES ELÉCTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES 
POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2”, LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON 
LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “TECHADO EN 
ESPACIO MULTIDEPORTIVO” EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS 
NUEVO EN SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA 
GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, 
ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ 
SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO 
SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE 
ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 20 %. SE 
HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO 
SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN 
QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 
EN ESCUELA SECUNDARIA NUM.- 3”. EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ 
ORTEGA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. SAÚL MARTINEZ RÍOS CON 
UN MONTO DE $ 408,726.00 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- EDUC-001. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CERCO 
PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUM.- 3” EN LA COMUNIDAD DE COL. 
GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES: 
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR 
MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA (CONCEPTO 
REALIZADO). 
RETIRO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA DE 8X8 MALLA HASTA 
2.00 MTRS DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL (CONCEPTO 
REALIZADO). 
ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE 
LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO 
REALIZADO). 
DEMOLICIÓN DE DALAS DE CIMENTACIÓN 15X20 CMS, ARMADA CON 4 
VARILLAS 5/16” A ½”, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE 
MATERIAL Y SIN ACARREO (CONCEPTO REALIZADO). 
EXCAVACIÓN A MANO DE 0.00 A 2.00 MTRS DE PROFUNDIDAD EN ZONA B 
(CONCEPTO REALIZADO). 
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F”C=100 KG/CMS2, 
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A 
UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
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MAMPOSTERÍA EN CIMIENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.50 A 1.00 M3/ML 
JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP 1:4, INCLUYENDO PIEDRA 
DE CANTERA ROSTREADA DONDE LO REQUIERA (CONCEPTO REALIZADO). 
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS 
DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO 
BAILARINA (CONCEPTO REALIZADO). 
CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F”C= 250 KG/CMS2 15X20 CMS. ARMADA 
CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 F”Y=4200 KG/CMS2 ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A/C 
20 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE (CONCEPTO REALIZADO). 
MURO DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO ACABADO APARENTE DE 15X20X40 
CM, JUNTEADO CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 (CONCEPTO 
REALIZADO). 
CASTILLO DE CONCRETO F”C=250 KG/CMS2 15X20 CMS ARMADA CON 4 
VARILLAS DEL NUM.- 3 F”Y=4200 KG/CMS2 ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A CADA 15 
CMS DE SEPARACIÓN INCLUYE: CHAFLÁN, CIMBRA COMÚN Y CRUCES DE 
VARILLAS (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F”C=250 KG/CMS2 15X20 CMS. 
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 3 F”Y=4200 KG/CMS2 ESTRIBOS DEL 
NUM.- 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: CHAFLÁN, CIMBRA APARENTE (CONCEPTO 
REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS  
EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUM.- 
3” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN SOMBRERETE 
ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES MARTÍNEZ 
AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN 
DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN CONCLUIDA Y A 
ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR 
PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN 
EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR 
POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO. 
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OBRA 10 

 
 
 
 

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL PROFR. JUAN 
SANDOVAL DIRECTOR DE LA PRIMARIA, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ 
SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA 
CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ 
CONDICIONES ESTA LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN 
ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE”. EN LA COMUNIDAD DE COL. 
GONZÁLEZ ORTEGA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. OMAR DANIEL GARCÍA 
ESTRADA CON UN MONTO DE $ 236,130.50. 
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EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-22- EDUC-002. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE” EN LA 
COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES: 
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA A CONSTRUIR) 
(CONCEPTO REALIZADO). 
EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRENO CLASE II, ZONA CON 
MATERIAL 0-100-0. (0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 MTRS A 
3.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, EQUIPO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
 COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F”C=100 
KG/CMS2. AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO 
HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO 
(CONCEPTO REALIZADO). 
COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO 
COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SE DEBERÁ 
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y 
ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA CORRESPONDIENTE (CONCEPTO 
REALIZADO). 
COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE), EN CAPAS DE 
20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO 
BAILARINA (CONCEPTO REALIZADO). 
HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-5-10-
10, EN PISO. INCLUYE: TRASLAPES, ANCLAJES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO REALIZADO). 
COLOCACIÓN Y HABILITADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F”C=250 KG/CMS2 
DE 0.15 MTRS DE ESPESOR, AGREGADO DE MM, CEMENTO NORMAL INCLUYE: 
TRASLADO DE RETROEXCAVADORA, CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO REALIZADO). 
COLOCACIÓN Y HABILITADO DE DADO DE CONCRETO SECCIÓN 0.30X0.30 Y 
UNA ALTURA DE 1.05 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 4 DE DIÁMETRO Y 
ESTRIBOS EL NUM.-2 SEPARADO A CADA 0.15 MTRS INCLUYE: CIMBRA 
COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR (CONCEPTO REALIZADO). 
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FORJADO DE NARIZ A BASE DE ACERO DEL NUM.-3 (3/8”) A CADA 25 CMS EN 
SECCIÓN DE 28X10 CMS INC. ACERO DEL NUM.-3 LONGITUDINAL, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR 
(CONCEPTO REALIZADO). 
 COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLEROS A BASE DE TUBO CED.40 
(CONCEPTO REALIZADO). 
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER 
KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA CARGA CON MAQUINA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
SELLADO CON CEMENTO ASFALTICO O ACRÍLICO DEL NUM.- 6. (CONCEPTO 
SIN REALIZAR). 
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE 5 CMS DE ANCHO EN 
NARANJA BRILLANTE PARA BASQUETBOL INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO). 
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, RESANE Y DETALLADO DE ÁREAS AFECTADAS 
EN OBRA (CONCEPTO REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS  
EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN 
LOPE VELARDE” EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN 
SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES 
MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN 
CONCLUIDA Y A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA 
RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE 
SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y 
ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO. 
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OBRA 11 
 
 
 

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA CON EL ENCARGADO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL C. HERIBERTO IBARRA POR PARTE DE LA 
TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. GILBERTO 
SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN 
QUÉ CONDICIONES ESTA LA OBRA “REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO 
NUM.- 2 PARA AGUA POTABLE”. EN LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ 
ORTEGA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA 
MÁRQUEZ FABELA CON UN MONTO DE $ 161,612.00 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-22- AGUA-004. 
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3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “REHABILITACIÓN DE POZO 
PROFUNDO NUM.- 2 PARA AGUA POTABLE” EN LA COMUNIDAD DE COL. 
GONZÁLEZ ORTEGA DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SON LOS SIGUIENTES: 
MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL EXISTENTE 
DAÑADO (CONCEPTO REALIZADO). 
MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CALIDAD DE RENTA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
 RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO USADO PARA MULTI ETAPA PARA UN GASTO 
DE 80 GALONES POR MINUTO CONTRA 150 PIES DE CARGA DINÁMICA TOTAL 
(CONCEPTO REALIZADO). 
MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL RENTADO 
(CONCEPTO REALIZADO). 
BOMBA VERTICAL MULTI ETAPA PARA 80 GPM CONTRA 150 PIES (CONCEPTO 
REALIZADO). 
MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL ALTA EFICIENCIA PREMIUM, 5.5 HP. 3 FASES. 
230/460 VOLTS TCCV (CONCEPTO REALIZADO). 
MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL NUEVO 
(CONCEPTO REALIZADO). 
COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO CED.40 DE 2” DE DIÁMETRO CON ROSCAS Y 
COPLAS MARCA HYLSA O TULSA (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR PARA 50 AMPER INCLUYE: 
CONTACTOR BIMETÁLICO, HERRAMIENTA Y      EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA DE 3.00 MTRS 
DE LONGITUD X 2.00 METROS DE ALTURA FABRICADO EN PTR DE 2” Y 
FORRADO DE LÁMINA (CONCEPTO REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS  
EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA 
“REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NUM.-2 PARA AGUA POTABLE” EN 
LA COMUNIDAD DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA EN SOMBRERETE ZACATECA, 
VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES TITULAR 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL 
ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 
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 REALIZADA SE VERIFICO EN CONJUNTO CON EL ENCARGADO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y A ESTA FECHA CON 
UN AVANCE DEL 100 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA 
PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES 
POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 

 
 

OBRA 12 
 
 
 
 
 

3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR PARTE DE 
LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES, LA ING. ÁNGELES MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL C. FEDERICO 
GARCÍA CASTRO VOCAL DEL COMITÉ, ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ 
SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PARA 
CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ 
CONDICIONES ESTA LA OBRA “TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO”. EN 
LA COMUNIDAD DE COL. FLORES GARCÍA EN ESTE MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. VALERIA ESTEFANÍA 
ESCOBEDO FIERRO, CON UN MONTO DE $ 2,239,832.54. 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-002. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “TECHADO EN ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO” EN LA COMUNIDAD DE COL. FLORES GARCÍA DE 
SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES: 
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1130 
M2 POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL (CONCEPTO 
REALIZADO). 
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RETIRO DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 3.00 A 6.00 MTRS DE ALTURA 
SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO Y ACARREO (CONCEPTO REALIZADO). 
DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS 
INCLUYE: PROTECCIÓN TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
(CONCEPTO REALIZADO). 
DEMOLICIÓN DE LAJA PIEDRA, ASENTADA CON CEMENTO ARENA, POR 
MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO 
(CONCEPTO REALIZADO). 
CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, TIRADO A 
UNA DISTANCIA DE 10 KM APROX EN TERRENO INDICADO POR EL 
SUPERVISOR INCLUYE: CARGA Y DESCARGA Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE ¾” Y BARROTES DE 2X4 INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MENOR Y MANO DE OBRA (CONCEPTO 
REALIZADO). 
MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8” A CADA 20 CMS DE 15 
CMS DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE 
ESPESOR, COMPACTADO A 90 % P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA 
(CONCEPTO SIN REALIZAR). 
CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10 F”C= 250 
KG/CMS2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIADO, SECCIONADO EN 
CUADROS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 
COLOCACIÓN DE MALLA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR) 
ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2”X2” CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO 
INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO, MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, 
ELEVACIONES (GRÚA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES. (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50” 
DESMONTABLE DE 1 ½” CON ÁNGULO DE 2”X2”X1/8” Y SOLERA DE 2X1/8”. 
PLACA ACERO DE 3/8” PARA FIJACIÓN DE TABLERO, SEGÚN DISEÑO INCLUYE: 
RED PARA ARO DE BÁSQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE 
LA CANCHA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL 
CON LÍNEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TRAZO, 
ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y  
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TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
EXCAVACIÓN EN TECHADO TIPO” B” POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 
DE 0.00 A 1.00 MTRS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN 
COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F”C= 100 KG/CMS2, 
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A 
UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
ZAPATA DE CONCRETO F”C=250 KG/CMS2 EN CIMENTACIÓN SECCIÓN 
1.50X1.50 MTRS PERALTE DE 0.30 MTRS CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA 
DEL NUM.- 4 A CADA 20 CMS INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, 
COLADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
(CONCEPTO REALIZADO). 
DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F”C=250 KG/CMS2 
CON ACERO DEL NUM.- 5 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 3 A CADA 20 CMS SECCIÓN 
40 X55 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ½” BARRENADA PARA FIJACIÓN DE 
ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE: MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA 
A BASE DE TUBO REDONDO MECÁNICO DE 8” CED. 40 DE 5 .00 MTRS DE 
ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 
(CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6” CAL.14 PARA 
SOPORTAR CUBIERTA DE LÁMINA INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN ENTRE 
ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DOBLE A BASE DE 
PTR DE 2”X2” (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 
2”X2”(BLANCO) EN SEPADORES A CADA 80 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (CONCEPTO EN PROCESO). 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS 
CON UN ESPESOR DE 3 CMS INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA INCLUYE: MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO 
DE 5/8 CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA 
ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO 
LISO DE ½” CON PLACA PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZITRO-ALUM 
CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE ¼”X1” INCLUYE: 
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE 
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE MONTEN DE 12” CAL.14 
INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE ¼”X 1” INCLUYE: BAJADAS DE 
AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4” Y CODO DE 90°, ABRAZADERAS 
DE SOLERA DE 1”X1/4”, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6” Y DE 4” 
DE P.V.C DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, 
COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTOS SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A 
ELEGIR DE 100 WATTS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE: 
PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 
VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE ½”, CABLE ELÉCTRICO THW DEL NUM.- 
12,14, CONEXIONES ELÉCTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES 
POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2”, LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON 
LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
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3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “TECHADO EN 
ESPACIO MULTIDEPORTIVO” EN LA COMUNIDAD DE COL. FLORES GARCÍA EN 
SOMBRERETE ZACATECA, VISITA REALIZADA POR LA LIC. MARÍA GUADALUPE 
VILLA MONTES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ING. ÁNGELES 
MARTÍNEZ AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL, EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN 
PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 50 %. SE HACE LA 
RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE 
SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y 
ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO. 

 

 
 
 

OBRA 13 
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE REALIZÓ VISITA OCULAR POR 
PARTE DEL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ 
PARA CONSTATAR Y SABER DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EN QUÉ 
CONDICIONES ESTA LA OBRA “REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 
OLVERA”. EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. VALERIA ESTEFANÍA 
ESCOBEDO FIERRO, CON UN MONTO DE $ 3,853,586.83 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23- URB-011. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ LA VISITA FÍSICA DE OBRA “REHABILITACIÓN DE UNIDAD 
DEPORTIVA” EN LA COL. LÓPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS Y SON LOS SIGUIENTES: 
RETIRO DE MURO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL HECHO EN TRIPLAY, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES 
(CONCEPTO REALIZADO). 
RETIRO DE LÁMINAS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL EN ÁREA DE 
PORTERÍAS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE 
MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO). 
RETIRO DE MALLA EXISTENTE EN ESTRUCTURA PERIMETRAL SIN 
RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO). 
RETIRO DE ESTRUCTURA PERIMETRAL DAÑADA SIN RECUPERACIÓN DE 
MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE 
MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO). 
RETIRO DE BANCAS DAÑADAS (ÁREA DE JUGADORES) SIN RECUPERACIÓN 
DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE 
MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO). 
 RETIRO DE ESTRUCTURA Y MALLA CICLÓNICA DAÑADA SIN RECUPERACIÓN 
D MATERIAL SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO). 
DEMOLICIÓN DE BASE PARA BANCAS HECHO DE CONCRETO SIN 
RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO). 
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DEMOLICIÓN DE DALA EXISTENTE HECHO DE CONCRETO SIN 
RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
APILE DE MATERIALES (CONCEPTO REALIZADO). 
DEMOLICIÓN DE PISO FIRME HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE 
MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES 
(CONCEPTO REALIZADO). 
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, 
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA INCLUYE: CARGA 
A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO). 
EXCAVACIÓN POR MEDIOS POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN 
CEPAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS INCLUYE: MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO). 
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR D CONCRETO F”C=100 KG/CMS2, 
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A 
UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
ZAPATA AISLADA DE 0.60X0.60 MTRS, PERALTE DE 0.20 CMS, ARMADA CON 
ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8” A CADA 0.15 CMS AMBOS SENTIDOS Y 
CONCRETO F”C= 250 KG/CMS2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
COLUMNA DADO EN SECCIÓN DE 0.30X0.30 CMS, A BASE DE CONCRETO 
F”C=250 KG/CMS2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.- 4 Y 4 VARILLAS DEL 
NUM.- 3 Y ESTRIBOS DEL NUM.- 2 INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS 
DE ESPESOR, COMPACTADA A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO 
BAILARINA (CONCEPTO REALIZADO). 
CADENA DE DESPLANTE SECCIÓN 0.15X0.20 CMS A BASE DE CONCRETO F”C= 
250 KG/CMS2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM.-3 F”Y=4200 KG/CMS2 Y 
ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A CADA 0.20 CMS INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
REPOSICIÓN DE CONCRETO F”C=250 KG/CMS2 ACABADO COMÚN, EN ÁREA 
BANCAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
PISO FIRME PARA CANCHA A BASE DE CONCRETO F”C=200 KG/CMS2 CON 
BOMBEO DEL 1% (11 CMS) A PARTIR DEL CENTRO HACIA LOS EXTREMOS 
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 
(CONCEPTO REALIZADO). 
ANCLA DE ½” A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS EN LA 
PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE 
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ACERO Y ANCLADAS 0.50 MTRS DE LARGO EN EL DADO DE CONCRETO 
(CONCEPTO SIN REALIZAR). 
 PLACA DE ACERO DE ½” DE 0.20 X 0.20 MTRS INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, SOLDADURA, 
ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA 
A BASE DE PTR 3”X3 CAL.14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, 
SOLDADURA, RABABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE 
TRAVESAÑOS A BASE DE PRT 1 ½”X1 ½” CAL. 14, INCLUYE: TRABAJOS DE 
TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA 
Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE 
ACERO CAL. 16, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, 
SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, Y LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO, INCLUYE: POSTES DE 2.00 MTS 
DE ALTURA, PANEL REJACERO DE 2.00X2.00 MTS, ABRAZADERAS, KIT PLACA 
Y TAQUETES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CARDA Y ESMERIL, 
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (CONCEPTO REALIZADO). 
APLICACIÓN DE PINTURA TIPO COMEX 100 TOTAL EN ESTRUCTURA METÁLICA 
Y TRIPLAY CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O POR ASPERSIÓN, PREVIA 
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE REBABEO, PROTECCIÓN DE ÁREA DE LOS TRABAJOS, 
ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 
(CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE ½” (HOJAS 4´X8´), INCLUYE: 
MATERIALES, TORNILLERÍAS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE 
DE 9.5 MM DE ESPESOR (HOJA 1.20X2.44), INCLUYE: MATERIALES, 
TORNILLERÍA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
(CONCEPTO REALIZADO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PERIMETRAL A BASE DE HILO NAYLON 
CAL.18 TEÑIDO Y TRATADO PARA INTEMPERIE CON PROTECCIÓN AV. Y 
TEJIDO TIPO ROMBO 4”X4” EN COLOR NEGRO PARA USO DEPORTIVO  
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INCLUYE: CORDÓN DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO DE 6 MM, 
SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN (CONCEPTO 
SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PARA JUGADORES 
PREFABRICADAS A BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6 MM INCLUYE: 
FLETES, MANIOBRAS E INSTALACIÓN (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PARA ÁRBITROS PREFABRICADAS A 
BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6 MM INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS E 
INSTALACIÓN (CONCEPTO EN PROCESO). 
PASTO SINTÉTICO DE POLIETILENO FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO 
CON PROTECCIÓN UV DE 40 MM DE ALTURA Y 900 GRS X M2 CON GARANTÍA 
DE 9 AÑOS POR EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR, BASE REFORZADA 
RECUBIERTO DE LÁTEX APTO PARA INTERMEDIE LIENZOS DE 3.70 MTRS DE 
ANCHO, LIBRES METALES PESADOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE AGREGADOS 
DE ARENA SÍLICA Y CAUCHO GRANULADO A PROPORCIÓN DE M2 DELINEADO 
OFICIAL CON PASTO BLANCO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTOS 
SIN REALIZAR). 
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00 X 2.40 MTRS SOPORTES DE 1.77 LIBRES 
POR PIEZA, CON PTR DE 2”X2”, LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON 
LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA 
“REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA” EN LA COL. LÓPEZ 
MATEOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL EN SOMBRERETE ZACATECA, 
VISITA REALIZADA POR  EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE 
OBRA DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ 
HERNÁNDEZ, COMO SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA 
SE VERIFICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN 
AVANCE DEL 50 %. SE HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
ENTREGUE RELACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA 
PARA EVITAR ESTAS SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES 
POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 
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3.1. ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE HACE SUPERVISIÓN FÍSICAS A 
LA OBRA “AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO 
GORDO”. EN ESTA CABERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
LA OBRA ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. NANCY ANGÉLICA 
MÁRQUEZ FABELA. CON UN MONTO DE $ 1, 592,743.26 EL FINANCIAMIENTO SE 
REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 
EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-0033. 
 
3.2. SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA VISITA FÍSICA DE OBRA “AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO” EN ESTA CABECERA 
MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS. 
A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE 
REVISARON LOS CONCEPTOS DE: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG, 
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO T MARCA BURNDY, CAL. 1/0, 
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG; 
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG 
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 3.00 MTRS CON 
PROTOCOLO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWEL 115, INCLUYE; MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BURNDY KS-25 BURNDY; 
INCLUYE; MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA CONTRÁCTIL EN FRIO DE 4” 3M, 
INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO MT35 KV 1/0 
AWG EXTERIOR INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 101 MM, INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PGG DE 101 MM INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SOLAR CAL.10 AWG MARCA 3 M 
INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE D ACERO DE ¾ (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE ¾, 
INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE CAÑÓN LARGO MARCA 
BURNDY CALIBRE 1/0 AWG INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULAS CS-25 INCLUYE; MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERAS INCLUYE; MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADORES DE NEOPRENO INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO FIJADOR INCLUYE; MATERIALES, 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FULMINANTE ROJO INCLUYE; MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL ¼” INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR SÚPER 33 3M, INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR AZUL INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA E AISLAR AMARILLA INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE AISLAR VERDE INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PAD 76 MM, INCLUYE; MATERIALES 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE PRECAUCIÓN PELIGRO CFE, 
PRECAUCIÓN NO EXCAVAR, CABLES CFE, BAJO NORMA SUBTERRÁNEA, 
AMARILLA DE 30 CMS DE ANCHO, INSTALACIÓN DE 6 CAPAS D 30 CMS CADA 
UNA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
(CONCEPTO EN PROCESO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA VINIL INCLUYE; MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA INCLUYE; MATERIALES, 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS 
MECÁNICOS EN TERRENO TIPO B INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCOFRADO CONCRETO F”C= 150 KG/CMS2 
PARA LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN INCLUYE; MATERIALES MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL 
PROPIO DE LA EXCAVACIÓN Y MATERIAL DE BANCO TIPO TEPETATE INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN 
PROCESO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTE DE CONCRETO EXISTENTE PARA 
COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F”C=200 KG/CMS2, 
ACABADO RUSTICO CON UN ESPESOR DE 30 CMS INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (CONCEPTO SIN 
REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO MEDIA TENSIÓN TIPO CFE-TN-R, 
TA-3 CON TAPA HARO Y TAPA DE ACERO INCLUYE; EXCAVACIÓN, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (CONCEPTO EN PROCESO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE; 
ACARREO, EXCAVACIONES, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO).  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 9 MTRS INCLUYE; ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100 A 35 KV 
INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO 
EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARAYOS 30 KV INCLUYE; ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE DE 1 AM 35 KVP INCLUYE; ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC INCLUYE; ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UL INCLUYE; ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH INCLUYE; ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-250 INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PR200 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PT-250 INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA OJO INCLUYE; ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 1 PC INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 PC INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PR INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTILLO SUJETABLE INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE AISLADOR 33 DP INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T1 TORNAPUNTA INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN 
PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76 INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ. 6” X 5/8” INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DR 16X356 INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8 INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II.35 KV INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3 INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PGG DE 51 MM INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3BS INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1AG INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2AG INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3AG INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1 INCLUYE: ACARREO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G1 INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16 INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR RETENIDA INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CURVO P/CABLE AG 5/16 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE RECTO P/CABLE AG 5/16 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-1/0 INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALINEA INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM (1+1)6-6 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUM (2+1) 1/0 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE PARA AMARRE INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL.12 INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4 INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO INCLUYE: ACARREO, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL 90 INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KS-25 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTENSIFICADOR DE TIERRA INCLUYE: 
ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TDA1-15-33000-120/240 
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-1/0 INCLUYE: ACARREO, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60 W MULTI V 120/240, 
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.00 MTRS 
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RIÑÓN AL-1/0-1/0 MARCA 3M 
MODELO YP 27AU2 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR RIÑÓN 6-6 MARCA 3M 
INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO 
REALIZADO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN 
DE ALUMBRADO INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO (CONCEPTO EN PROCESO). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO PARA 30 AMPER 
MARCA TORK INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
(CONCEPTO EN PROCESO). 
LETRERO ALUSIVO DE OBRA INCLUYE: ACARREO, MAO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
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TRÁMITE ANTE C.F.E. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS, PRESENTACIÓN 
DE PLANOS, GESTIONES DE APROBACIÓN DE PROYECTO. LIBRANZA, 
CONEXIÓN, TRANSICIÓN, MEDIDOR AS COMO LOS PAGOS POR CADA UNA DE 
LOS MENCIONADOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
MARCHA (CONCEPTO SIN REALIZAR). 
TRÁMITE ANTE SCT POR CRUCE DE TRANSICIÓN POR DEBAJO DE PUENTE DE 
CARRETERA FEDERAL INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS, GESTIONES, 
PAGO POR APROBACIÓN DE PROYECTO, MEMORIA, TÉCNICA DESCRIPTIVA Y 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APROBACIÓN (CONCEPTO REALIZADO). 
 
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN BASE A LA SUPERVISIÓN HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA 
“AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO” EN 
ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS, VISITA 
REALIZADA POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADA 
SE ENCUENTRA EN PROCESO A ESTA FECHA CON UN AVANCE DEL 60 %. SE 
HACE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGUE RELACIÓN 
DE OBRAS QUE SE REALIZARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EVITAR ESTAS 
SITUACIONES Y ASÍ EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA 15 
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IV.- ATENCIÓN DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES. 

 
 
4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
1. EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
UBICADO EN C. PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. 
NO FUERON RECIBIDAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN CONTRA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. 
 
2. TRES BUZONES DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS INSTALADOS DE MANERA 
PERMANENTE EN TRES DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES AL 
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. 
 
4.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
1. EN FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE DIO APERTURA AL 
BUZÓN DE QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
 
2. EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE HA DADO APERTURA A LOS TRES BUZONES DE 
QUEJAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. 
 
4.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL. 
 
 
 
 

V.- HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 
 
5.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DENTRO DEL 
ÁREA JURÍDICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE, ZAC. 
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5.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
DE ACUERDO A LAS ÁREAS INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS DENTRO DEL ARTÍCULO 
3°, ASÍ COMO DENTRO DEL CAPÍTULO III CALIFICACIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS EN SU ARTÍCULO 100° DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SON BASE PARA QUE ESTE 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LLEVE A CABO LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y EX 
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS. 
 
5.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
DURANTE EL PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REALIZARON 
LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 
LOS CUALES SE PRESENTAN EN EL ÁREA SIGUIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NO. DE 
EXPEDIENTES 

ÁREA  

3 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL 
ÁREA INVESTIGADORA 
 

1068-OIC/2022 
1069-OIC/2022 
1071-OIC/2022 

 

1 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
ARCHIVADO 

  

EPRA/OIC/008/2023 
  

2 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
ENVIADO AL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 
ZACATECAS 
(FALTAS GRAVES)  
 

01-CM/2019 
  

EPRA/OIC/007/2023 
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VI.- CUMPLIMIENTO DEL: 

A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

 

 
6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS QUE ESTARÁ VIGENTE EN EL EJERCICIO 
FISCAL 2024 
 
6.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 281-TM DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2023, MISMO QUE A LETRA MENCIONA ”EN VIRTUD DE QUE MUCHOS DE LOS 
INGRESOS QUE SE RECAUDAN, DERIVAN DE SERVICIOS QUE PRESTAN 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ESTAMOS SOLICITANDO SU APOYO Y 
ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA QUE REVISEN, 
ANALICEN Y EN SU CASO PROPONGAN LAS MODIFICACIONES CONDUCENTES 
EN LOS CONCEPTOS Y TARIFAS QUE SE ESTÁN COBRANDO ACTUALMENTE 
DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS QUE ESTÁ VIGENTE; ESTO A FIN DE 
CONSIDERAR IMPORTES ACTUALIZADOS ACORDE A LA REALIDAD 
ECONÓMICA DE MERCADO Y/O CONCEPTOS QUE NO ESTÁN CONSIDERADOS 
DENTRO DE LA MISMA, PERO QUE SIN EMBARGO SÍ SON COBRADOS DE 
FORMA REGULAR O ESPORÁDICA. ES NECESARIO ANALIZAR EN SU 
TOTALIDAD LA LEY DE INGRESOS VIGENTE PARA QUE NO SE OMITA NINGÚN 
CONCEPTO QUE APLIQUE AL DEPARTAMENTO RECAUDADOR PARA ASÍ 
TENER EN SU TOTALIDAD CONTEMPLADO CADA UNO DE LOS RUBROS 
APLICABLES A CADA COBRO DE TARIFAS Y CONCEPTOS. 
EN BASE A LO ANTERIOR Y A FIN DE ESTAR EN TIEMPO Y FORMA ATENDIENDO 
LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 2024, LE 
SOLICITO QUE A MÁS TARDAR EL LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2023, NOS HAGA 
LLEGAR SUS COMENTARIOS Y/O PROPUESTAS AL RESPECTO.” 
 
6.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 81 de 98 
 

 
 
 
 

VII.- PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 
 

A) ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL 

 
7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA  
 
7.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023, EN 
LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE PERSONAL 
DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA CAJA DE 
COBRO LA C. CARMEN BEATRIZ FLORES ESCAMILLA, ENCONTRANDO LO 
SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE 
NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE $30,013.00 
(TREINTA MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO 
FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $30,013.00 (TREINTA MIL 
TRECE PESOS 00 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO 
EN SU TOTALIDAD.  
INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL 
MEDIANTE OFICIO NUM. 1141,  
 
EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y 
REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO 
TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA 
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, 
AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, 
FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O 
DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
 
7.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL. 
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7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA 
 
7.2 SITUACIONES DETERMINADAS 

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2023, 

EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE 

PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA 

CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCIA, ENCONTRANDO LO 

SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS, DOCUMENTÓ QUE 

NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE $15,901.00 

(QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO 

ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE $15,901.00 

(QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00 /100 M N), SEÑALANDO QUE EL 

IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD, INFORMANDO DE LOS 

RESULTADOS DEL MISMO A LA TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUM. 

1142  

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y 
REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO 
TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA 
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, 
AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, 
FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O 
DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
 
7.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL. 
 
 
 
7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
ARQUEOS DE CAJA EN TESORERÍA 
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7.2 SITUACIONES DETERMINADAS 

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 

2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL POR PARTE DE 

PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y ENCARGADA DE LA 

CAJA DE COBRO LA C. LORENA CUEVAS GARCÍA, ENCONTRANDO LO 

SIGUIENTE: EN EL IMPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE 

NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE $61,395.00 

(SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 

CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE 

$61,395.50 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50 

/100 M N), SEÑALANDO QUE EL IMPORTE FUE ENTREGADO EN SU TOTALIDAD, 

INFORMANDO DE LOS RESULTADOS DEL MISMOS A LA TESORERA MUNICIPAL 

MEDIANTE OFICIO NUM. 1156.  

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 105 FRACCIONES I. VIGILAR, VERIFICAR Y 
REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO 
TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL, Y LA 
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN; IV, 
AUDITAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, 
FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O 
DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; 
 
7.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL. 
 
 
 
7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO A 
TESORERÍA MUNICIPAL 
 
7.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1122-OIC/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE 
INFORMA ACERCA DE CUATRO VISITAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA MUNICIPAL, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL  
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PERSONAL SEGÚN LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS 
DE LAS QUE SE DERIVA LA AUSENCIA DE UN TRABAJADOR. 
 
7.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU 
ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO. 
 
 
 
7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL DIF 
MUNICIPAL. 
 
7.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1133-OIC/2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE 
INFORMA ACERCA DE CUATRO VISITAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE 
DIF MUNICIPAL, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
SEGÚN LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS DE LAS QUE 
SE DERIVA LA AUSENCIA DE SEIS TRABAJADORES. 
 
7.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU 
ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO. 
 
 
 
7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL 
DEPARTAMENTO DE TURISMO. 
 
7.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1135-OIC/2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE 
INFORMA ACERCA DE TRES VISITAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE 
TURISMO, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SEGÚN 
LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS DE LAS QUE SE 
DERIVA LA AUSENCIA DE DOS TRABAJADORES. 
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7.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU 
ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO. 
 
 
 
7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA LABORAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL 
INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA. 
 
7.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
EMISIÓN DE OFICIO NÚMERO 1136-OIC/2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2023, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL QUE SE 
INFORMA ACERCA DE TRES VISITAS REALIZADAS AL INSTITUTO DE ARTE Y 
CULTURA, PARA LA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL SEGÚN 
LISTADO DE NÓMINA DEL PERIODO NÚMERO 12, MISMAS DE LAS QUE SE 
DERIVA LA AUSENCIA DE DOS TRABAJADORES. 
 
7.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
SE PROCEDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU 
ARTÍCULO 47 FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CASO. 
 
 
 
 

 
 
8.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS  
 
ESTADOS FINANCIEROS (INFORMES CONTABLES FINANCIEROS)  
 
ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL 
 
ASPECTO REVISADO: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES 
CONTABLES FINANCIEROS 
 
 

 
VIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
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8.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 

SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 1056-
OIC/2023 DE FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, INFORMES 
FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO Y 
JUNIO DEL AÑO 2023 Y ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS 
PRESUPUESTALES Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS 
PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, 
MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023 Y UNO ACUMULADO DE AMBOS ESTADOS DEL 
MES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2023. 

 

RESPUESTA TESORERÍA: 

 

SE OBTIENE LA RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, 
MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 277-TM/2023 EN FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023, DONDE MEDIANTE EL MISMO HACE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 Y ASÍ MISMO INFORMA QUE LOS 
OTROS MESES AÚN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA Y 
APROBACIÓN. 

 

OBSERVACIÓN 
 
ANTE LA RESPUESTA DE TESORERÍA, DONDE NOS INFORMA QUE NO CUENTA 
CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE OBSERVA QUE 
EXISTE UN RETRASO CONSIDERABLE YA QUE A LA FECHA NO SE HA 
CUMPLIDO CON EL REGISTRO, CAPTURA Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA, INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE COMO  
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE ADMINISTRAR Y EJECUTAR RECURSOS 
PÚBLICOS, RESPECTO A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 22 SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, 23 Y 24 DE LA LEY 
DE FISCALIZACIÓN ENTREGA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 
ZACATECAS; 196 Y 197 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, 101 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 11, FRACCIÓN XIII 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
ZACATECAS y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
8.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE OBSERVA EL 
RETRASO QUE SE TIENE A LA FECHA CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA 
LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ANTE LA  
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA 
TESORERA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 1160-OIC/2023 DE FECHA 02 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2023, TENGA A BIEN REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS Y QUE CONVENGAN PARA EVITAR DICHO RETRASO Y EVITAR 
OBSERVACIONES POSTERIORES POR LA MISMA AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 
 
 
 
8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
PRELIMINARES CUENTA PÚBLICA 2022. 
 
8.2 SITUACIONES DETERMINADAS  
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 291 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, 
POR PARTE DE SINDICATURA MUNICIPAL EN EL QUE SE REMITE OFICIO 
NUMERO PL-02-04-3433/2023, DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
“A”, NUMERO DE REVISIÓN ASE-CP-43/2022 DE ASUNTO CITATORIO PARA 
REUNIÓN DE ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 
CUENTA PÚBLICA. 
 
8.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
 
 

IX.- ASUNTOS DIVERSOS 

 
 
9.1.- ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
FORTALECER PROFESIONALMENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A 
TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN. 
 
9.2.- SITUACIONES DETERMINADAS 
IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA Y EL 
MANEJO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR LO QUE SE 
PARTICIPO VIRTUALMENTE EL DÍA 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 A 
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LA CAPACITACIÓN “INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA” Y AL TALLER DENOMINADO “ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA” RESPECTIVAMENTE LOS MISMO FUERON 
IMPARTIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO ZACATECANO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
9.3.- ACCIONES RECOMENDADAS 
POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO SE EMITE NINGUNA 
RECOMENDACIÓN.  
 

 
 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚM. 558/DU/2023 CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO 2023 POR PARTE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, CON LA INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023.  
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN POR 
EL MOMENTO. 
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9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
INFORMACIÓN DE DELGADOS MUNICIPALES. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS  
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 994-OIC/2023 DE FECHA 3 DE JULIO DEL AÑO 2023 
A LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS, SOLICITANDO NOMBRE Y NÚMERO 
TELEFÓNICO DE LOS DELEGADOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL, 
RANCHO NUEVO DEL CARMEN, SAN ANTONIO DEL CERRITO, JOSÉ MARÍA 
MORELOS, Y COL. GONZÁLEZ ORTEGA, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE VEHÍCULO. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1026-OIC/2023 DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 
2023, AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR LA 
ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE ZACATECAS 
ZAC., A LAS INSTALACIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, AL EVENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE VEHÍCULO. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1027-OIC/2023 DE FECHA 7 DE JULIO DEL AÑO 
2023, AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR LA 
ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO, LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO 2023 PARA ACUDIR A DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA 
MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA REVISIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 
MUNICIPAL. 
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9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE VEHÍCULO. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1037-OIC/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DEL AÑO 
2023, AL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR, PARA SOLICITAR LA 
ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO, LOS 18 Y 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
2023 PARA ACUDIR A DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA 
MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA REVISIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 
MUNICIPAL. YA QUE POR FALTA DE VEHÍCULO SE OBSTACULIZA EL TRABAJO 
DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN REVISIÓN Y EN EL FIRMADO DE 
ACTAS RECIBIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 
SOLICITANDO DE LA MISMA MANERA RESPUESTA AL OFICIO NÚM. 1026 Y 1027 
DE FECHA 7 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023, GIRADOS POR ESTE ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CONTESTACIÓN OFICIO NÚMERO 1037-OIC/2023  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 149-OCV DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2023 
EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR EN EL QUE SE 
MENCIONA “Y EN CONTESTACIÓN A SU ATENTO OFICIO NÚMERO 1037-
OIC/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 
LE INFORMO QUE PUEDE DISPONER DE VEHÍCULO CON NÚMERO 
ECONÓMICO V3 (AUTOMÓVIL) PARA QUE TENGA A BIEN ABASTECERLO DE 
COMBUSTIBLE NECESARIO”. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
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9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CONTESTACIÓN OFICIO NÚMERO 1027-OIC/2023 (SOLICITUD DE VEHÍCULO). 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 150-OCV DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2023 
EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR EN EL QUE SE 
MENCIONA “Y EN CONTESTACIÓN A SU ATENTO OFICIO NÚMERO 1027-
OIC/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 
LE INFORMO QUE NO ME ES POSIBLE DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON 
ALGUNO DISPONIBLE PARA LA FECHA SOLICITADA”. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CONTESTACIÓN OFICIO NÚMERO 1026-OIC/2023 (SOLICITUD DE VEHÍCULO). 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 151-OCV DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2023 
EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR EN EL QUE SE 
MENCIONA “Y EN CONTESTACIÓN A SU ATENTO OFICIO NÚMERO 1026-
OIC/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
 
 
 
LE INFORMO QUE DESAFORTUNADAMENTE NO SE CUENTA CON VEHÍCULO 
DISPONIBLE PARA ESTA OCASIÓN”. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD AL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1042-OIC/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2023, A LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA 
SOLICITAR SE INCLUYA EN EL ORDEN DEL DÍA EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE 
CABILDO PARA HACER DEL CONOCIMIENTO EL INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO 2023 PARA SU CONOCIMIENTO, Y EN CUMPLIMIENTO A MIS 
FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 105 FRACCIÓN XX 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO. 
SE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
CERTIFICACIÓN PRESENTACIÓN ANTE H. CABILDO DEL SEGUNDO INFORME 
TRIMESTRAL  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ POR PARTE DE SECRETARIA CERTIFICACIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 
ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2023 DE 
FECHA 2 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 
DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE CABILDO NUERO 38/VIGÉSIMO NOVENA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2023, EN  
EL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, ANTE EL PLENO H. AYUNTAMIENTO 
2021-2024. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE CONSTANCIAS. 
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9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0730/DSPM/2023 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO 
2023, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE 
SOLICITA CONSTANCIA DE NO OBSERVACIONES, QUEJAS O PROCESOS ANTE 
LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 
ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA INTEGRACIÓN 
DE EXPEDIENTES. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE CONSTANCIAS. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 988-OIC/2023 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 
2023, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE 
REMITEN 26 CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO, QUEJA 
Y/O DENUNCIA A NOMBRE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD ADSCRITOS 
EN ESA DIRECCIÓN. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE CONSTANCIAS. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO 0814/DSPM/2023 DE FECHA 6 DE JULIO DEL AÑO 
2023, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL CUAL SE 
SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA POLICÍA C. KAROL LIZETH “N”, 
PARA VERIFICAR SI TIENE OBSERVACIONES, QUEJAS O PROCESOS ANTE EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR UN 
EXPEDIENTE PARA ENTREGARLO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
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9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
 COMISIONES OFICIALES  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. EL DÍA 12 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, PERSONAL DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LAS 
INSTALACIONES DEL PODER LEGISLATIVO, AL EVENTO “SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN, EXPERIENCIA ZACATECAS” CON LA EXPOSICIÓN DEL 
MAESTRO ALBERTO GÁNDARA RUIZ ESPARZA.  
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE CONTROL. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
 COMISIONES OFICIALES  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE TRASLADO EL DÍA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS COMUNIDADES 
DE COL. ORIÓN, EL SAUCILLO, EL ASTILLERO Y SAN MARTIN, DE ESTA 
CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. A REVISION FISICA DE OBRA 
MUNICIPAL.  
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE CONTROL. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
 COMISIONES OFICIALES  
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9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE LE COMISIONA PARA QUE EL DÍA 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE 
TRASLADEN A LAS COMUNIDADES DE COL. GONZÁLEZ ORTEGA, COL. 
HIDALGO, SANTA LUCIA Y BONFIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE CONTROL. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
COMISIONES OFICIALES  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE LE COMISIONA PARA QUE EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SE 
TRASLADEN A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. AL CONGRESO DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA” DICHO EVENTO SE LLEVO ACABO EN EL 
PALACIO DE CONVENCIONES UBICADO EN EL BLVD. HÉROES DE 
CHAPULTEPEC S/N EN CIUDAD GOBIERNO.  
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE CONTROL. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
HIPERVÍNCULOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS  
SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1053-OIC/2023 DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL AÑO 
2023 A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN EL QUE SE ENTREGAN 61 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PARA LA CREACIÓN DE SUS 
RESPECTIVOS HIPERVÍNCULOS. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
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9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
REVISIÓN ARCHIVO EN TRÁMITE DATOS PERSONALES  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS  
SE RECIBIÓ OFICIO VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE NUMERO 0344 UT/2023 DE 
FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR PARTE DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA EN EL QUE SE HACEN LLEGAR A ESTE ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL LAS INCIDENCIAS ENTRADAS EN LA VISTA DE REVISIÓN DE 
ARCHIVO EN TRÁMITE CON RESPECTO A DATOS PERSONALES, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SE REALICE PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE LA ARCHIVÍSTICA 
Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS. 

1. TODO EL PERSONAL TIENE ACCESO AL ARCHIVO EN TRÁMITE. 
2. FALTA ENUMERAR LOS RECOPILADORES. 

 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
 COMISIONES OFICIALES  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 
SE LE COMISIONA PARA QUE EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 
SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LAS INSTALACIONES DE 
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A COMPARECER, A EFECTO DE HABER 
ENTREGADO LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CUENTA PUBLICA 2022.  
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE CONTROL. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
ACCIONES REALIZADAS DERIVADAS DE LA REVISIÓN ARCHIVO EN TRÁMITE 
DATOS PERSONALES  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS  
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO 0344 UT/2023 DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, SE EMITIÓ OFICIO NÚMERO 1139-OIC/2023 DE FECHA 13 DE  
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SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA 
ACCIÓN REALIZADA PARA SUBSANAR INCIDENCIAS: 
 

1. TODO EL PERSONAL TIENE ACCESO AL ARCHIVO EN TRÁMITE. 
 
ACCIÓN REALIZADA, EL PERSONAL DE OIC, DE ACUERDO A LA 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZA CUENTA CON SU PROPIO 
ARCHIVO. CADA RESPONSABLE DE ÁREA ES EL ENCARGADO DEL 
RESGUARDO DEL ARCHIVO QUE GENERA Y DERIVA DE LAS 
ACTIVIDADES A SU CARGO. 
OBSERVACIÓN, EL PERSONAL TIENE ACCESO AL ARCHIVO DEBIDO A 
LA LOGÍSTICA DEL DEPARTAMENTO Y A LA CARENCIA DE ESTRUCTURA 
PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO. POR LO QUE LOS 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL MANEJO DE LOS 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO, SE LLEVAN INTERNAMENTE CON ORDEN, 
RESPETO, RESPONSABILIDAD, CONFIABILIDAD Y HONESTIDAD, POR 
PARTE DEL PERSONAL DEL OIC. 
 

2. FALTA ENUMERAR LOS RECOPILADORES. 
ACCIÓN REALIZADA, SE REALIZÓ LA ENUMERACIÓN DE 
RECOPILADORES DE INFORMACIÓN GENERADA EN EL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL. 
OBSERVACIÓN, SE CLASIFICARÁ Y ENUMERARÁ LA INFORMACIÓN CON 
BASE A LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL ÓRGANO GENERADOR 
DE LOS DOCUMENTOS PARA ARCHIVO. 

 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
 COMISIONES OFICIALES  
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS 

SE LE COMISIONA PARA QUE LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO, SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. PARA 

ACUDIRÁ A LAS INSTALACIONES DE CASA MUNICIPAL DE CULTURA, AL 

PRIMER FORO MUNICIPAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MEJORA 

REGULATORIA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRIBUNAL DE  
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JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO.   

 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DE CONTROL. 
 
 
 
9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA SISAI.2, FOLIO 320595023000047 
 
9.2 SITUACIONES DETERMINADAS  
SE RECIBIÓ OFICIO NUMERO 0374 UT/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2023, EN EL QUE SE SOLICITA SE DE RESPUESTA A LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA VÍA SISAI. 2 MEDIANTE FOLIO 320595023000047 QUE CITA 
TEXTUALMENTE: 
“SOLICITO EL INFORME TRIMESTRAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O 
CONTRALORÍA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO. 
SOLICITO EL INFORME TRIMESTRAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O 
CONTRALORÍA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 
ESTE AÑO.” 
SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SE TIENE HASTA EL 2 DE OCTUBRE DEL 
PRESENTE AÑO 2023 PARA NOTIFICAR SI NO SE CUENTA CON LA 
INFORMACIÓN; EN CASO CONTRARIO TIENE HASTA EL 17 DE OCTUBRE DEL 
PRESENTE AÑO COMO FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR COMPLETA LA 
INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE TRASPARENCIA. 
 
9.3 ACCIONES RECOMENDADAS 
ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EMITE RECOMENDACIÓN ALGUNA. 
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