C

ESTIMACION: 1 [UNO) HOJA 1 DE 13

26 DE JUNIO AL & DE AGOSTO DEL 2023

PERIODO:

TN
SOMBRERETE

BOINOL AEEVETADSS

MONTO CONTRATADO: - 4,023,299.57

MS50-DDS-FAISMUN-23-URB-

No. DE CONTRATO: 010

FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2023

PRELIMINARES
] PAVIMENTACION

W OBRA EXTERIOR

1,206,989.87

(B ] 5

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: $ 1,206,989.87
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION $ N

SALDO POR AMORTIZAR $ 0.00

FINIQUITO

CARATULA DE ESTIMACION

LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

TOTAL FINIGUNTO

$§ 38667035
$ 278954584
$ 30211.20
$ 18025110
$ 81683 21

€ 8 B @ @

448,537 61
3,235,873.17
35,044 99
209,091.28
94,752 52

4,023,299 57

e e
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE Da
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO D
ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO {QUINT,
ETAPA) CABECERA MUNICIPAL

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL {FISMUN}.

EJERCICIO FISCAL 2023

FINIQUITO
IVA 16%
SUBTOTAL

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO

TOTAL

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

ESTIMADO A LA FECHA:
ESTA ESTIMACION:

4,023,299.57
$4,023,299.57
SALDO POR EJERCER $ 0

et - o, Z/wa/c:_

ESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.5.C. JAIME ARTURQ VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Vct‘ LV TG TS cedo o d T
C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA

FAeanArnrTIe A IR AITL FEARAY

4,023,299.57 Fl N I QU lTO d COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACION: 1 (UNOD) H(( E13

'i' PERIODO: 26 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023

A~
SOMBRERETE. fvowo contmarave: s

No. DE CONTRATO:

[TITTTA T IRFY TYY

M50-005-FAISMUN-23-URB-010 SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL {FISMUN).

DESGLOSE DE ESTIMACION EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2023 PROGRAMA:

VOLUMERN
VOLUMEN DE
VOLUMEN DE HASTA LA A VOLUMEN
PRESUPLESTO EST ACUMULADC
ESTIMACION
ANTERIOR

I
TRAZ-01

TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENC URBANG DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS
MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL M2 2711.10 2,711.10 Doon 2.711.10 5 17621 8 -| % 47 769 58

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I. ZONA C 4]
(CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 20 MTS, INCLUYE: M3 54222 542 22 0.00 542.22 s a7s.10] s s 203 386 72
MANO DE OBRA. EQUIPQ Y HERRAMIENTAS.

DEMOLICICEN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 MTS DE ALTURA. INCLUYE .
MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO M3 94.30 94.30 goo 84,30 5 12028 % d k. 11.342.40
NECESARIO, ACARREC DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACORIO.

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, DE MATERIAL TIPC B, PRIMER
KM, SOBRE CAMINO DE TERRAGCERIA. CARGA CON MAQUINA. M3 82T 48 827 48 000 82T 48 5 15006 % - 1% 12417165

EXCA-1

DEMO-01

ACAR-01

TOTAL DE PRELIMINARES 5 386,670.35
m PAVIMENTACION

RELLENC COM MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE|
RELL-02 ESPESOR, COMPACTADO A 90% PPS CON COMPACTADOR TIPO| M3 813.33 B13.33 .00 B13.33 L 42728 % -15 34751964

BAILARINA.

GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM,

[CEMENTO NORMAL REVENIMIENTOQ DE 8 A 10 CM, SECCION TRAPEZCIDAL
GLAR-02 DE 0.15 X 0.20 X 0.30 CIMBRA COMUN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARAJ ML 450 55 460 59 .00 460 55 [ 554990 % 13 255.622.84

TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM,
[CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR,
BANG-02 ARMAD CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10 ROLLD DE 100 MTS, M2 56439 5G4 39 0.00 564,39 5 746181 % -1 421,136.53
INLCUYE. CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENCR.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KGICMZ, DE 15 CMS DE
ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA] .
PAVM-02 ELECTROSOLDADA B-6/10-10, CIMBRA METALICA. MANC DE OBRA ] M2 1,739.05 1.739.05 0.0 173005 |8 1011289 3 -15 1.758,683.87
HERRAMIENTA MENOR

[CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN SECCION
DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL,

ToOPg2 REVENIMIENTO DE 8 A 10 M INCLUYE MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA ML 1800 18.00 0.00 18.00 5 WBET2) % -1% 6,582 .96
MENOR.
3 789 545.84
= et e e e
[[]] AGUA POTABLE
CWI-01 JCONEXION PARA VIV A I TOR A G ARLA
1 [EONEXIOH PARA VIVENDA MEDIANTE CORECTOR A REDSEQUNDARADE) 1 30.00 30.00 0.00 woo |s  1oo7os| s s 30,211.20
-1 % 30,211.20
4 I SUMA HOJA No. 01 $ - § 3,206,427.39
__h__J(_. _9? f/yo/c_ \/oto vie BT coloe o o
ARCY. CA CORON, UPIRNAN L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERIAS C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO

RESIDENTE Df OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




SOMBRERETE,

FNEBOE FEULTADYD

ESTIMACION: 1 (UND) m( £13
&

26 DE JUNIO AL 6 BE AGOSTO DEL

PERIODO: 2023

MONTO CONTRATADO: §

M50-D05-FAISMUN-23.URB-D10

4,023,299.57

No. DE CONTRATO:

FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2023

DESGLOSE DE ESTIMACIGN

DRENA.E

POZ0-01

POZO DE WISITA DE 200 MTS DE PROFUNDIDAD. CON BROCAL DE
POLIETILENO DE 1.05 MTS DE DIAMETRO EXTERIOR Y 0.61 MTS DE|
DIAMETRO INTERIOR, CON MURC DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24
CM DE ESPESOR. DESPLANTADC SOBRE FIRME DE 10 CM. A BASE DE|
CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KGICM2, AFREGADO DE 19 MM
INCLUYE: CEMENTOQ, ARENA, GRAVA ¥ AGUA, EN REVENIMIENTO DE 12 &
15 CM, CON REVOLVEDORA. 1 SACO DE CEMENTO Y MANOC DE OBRA PARA
SU FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, JUNTEADO Y APLANADC
INTERIQR CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1.4, EXCAVACION EN
TERRENO TIPO NI A MANO, RELLENO PRODUCTQ DE EXCAVACION;
NCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS,
CARREQS HASTA EL SITIOQ DE UTILIZACION, MANC CE OBRA, EQUIPO ¥]
ERRAMIENTAS, NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE
ATERIALES SOBRANTES.

DDOM-01

[COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE , CON TUBERIA
CE PVC DE 6", INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

pra

Ppza

FINIQUITO

VOLUMEN OE
PRESUPUESTO

4.00

VOLUMEN
HASTA LA
EST.
ANTERIOR

4.00

VOLUMEN DE
ESTA
ESTIMACION

000

0.00

VOLUMEN
ACUMULADO

400

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA
SOMBRERETILLO (QUINTA ETAPA}

CABECERA MUNICIPAL

COL, SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC,

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL {FISMUN]).

EJERCICIO FISCAL 2023

$ 13,51080 | $ -| 5

$

420653 | ¥ 1%

54 D43 20

126,207.90

180,251.10

LETR-01

ARBO-01

e
OBRA EXTERIOR

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS. SOPORTE DE 1.77
LIBRES POR PIEZA. CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL
IMPRESQ CON LOGOTIPOS DEL H, AYUNTAMIENTO Y LEYENDA DE OBRA
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS

PLANTACION Y SUMINISTRO DE ARBOL MAPLE CANADIENSE O SILILAR,
CON UN PROMEDIOQ DE ALTURA DE 1.50 MTS INCLUYE TIERRA DE JARDIN
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CARRECTA EJECUCION

PIA

FZA&

1.00

11.00

1.00

11.00

0.00

1.00

11.00

23,917.92

5,251.39

239792

57.765.29

3

51,685 21,

SUMA HOJA No. 02

$ - %

261,934.31

aafer g FF L e

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

ESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Uai.t Vi EE e lwod eF

C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




(‘

== = oA De Sena. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA
- Y PERIODOD! 26 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023 COLONIA SOMBRERETILLO {QUINTA ETAPA} CABECERA
S E RANSMIFIDAT
OMBRERET MONTD CONTRATADO: 4,023,299.57 FINIQUITO UBICACION: COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL
sovess ronran No. DE CONTRATO MS0.DDS-FAISMUN-23-URB-010 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2023 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SGCIAL MUNICIPAL |
NUMEROS GENERADORES EJERCICIC FISCAL 2023
1. AB TRAZO 12,30 zE N ;
POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. : A AR
TOTAL 2,714.10 " F]
EXCAD |excavacion POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO |, - : - : S5 w
ZONA G A CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A ko o e ol I i 342 42 :
2.0 MTS. INCLUYE: MANG DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
TOTAL 842.22 M3
DEM-01 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS g
i 7 #4981 X 94 30 94.30 Lk
MECAMICOS {RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 MTSI b Al R x WA
DE ALTURA, INCLUYE MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LAS
HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. ACARREO DENTRO DE
LA OBRA AL SITIO DE ACOFIO. TOTAL 94.30 M3
ACAR-D1 ACARREO EN CAMION DE VOLTED DE 7 M3, DE MATERIAL TIPO - .
J : . & 09 ‘ 7.48 748 M3
B, PRIMER KM, SOBRE CAMING DE TERRACERIA, CARGA CON 14 e ACPRRED 12,20 o 030 & b
MAQUINA
TOTAL BIT A3 "
RELL.0Z |RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 ) : 131 e i
CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% PPS COM L B0, RELLENG L L, 0.30
COMPACTADOR TIPO BAILARINA
TOTAL 813.33 %]
GUAR- GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO DE Facolee Bins e
20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, 1 a8 LG o ‘
SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.13 X 0.20 X ¢.30 CIMBRA COMUN 4
4 USDS. INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O
BLANCO EN CUBETA DE 15 LTS. MATERIALES, MAND DE OBRA, TOTAL 460,59 ML,
I e
02 =150 K Al ) . 3 4 7 Mz
M, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MT: 14 &t Ll it L] 64 39 564.39
E ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10.
10 ROLLO DE 100 MTS, INLCUYE CIMBRA COMUN, MANO DE
BRA, HERRAMIENTA MENOR TOTAL 564.39 Mz
FAVM-02 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'G=250 KG/CMZ. DE ! . s
15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO ik - e T2 1534 1739.05 1739.05
NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLOADA 6-6M0-10,
IMBRA METALICA, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR
TOTAL 1,738,058 Mz
Z s e d_’_{:_*’f_ \/G(Cv-owsﬁch’.c
LS.C. JAIME ARTURO VIEOMA CECERAS C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO
e DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




CWI-0

P01

D01

LETR-N

ARBO-01

. .
Som BRE RETE MONTO CONTRATADO

awsmar sEIvIaEELD

No. DE CONTRATO

FECHA.

ESTIMACIGN: 1 {uUNO} ! HOJAS DE 13

PERICDO: 26 DE JUNIO AL & DE AGOSTO DEL 2023

4,023,299.57 FINIQUITO

MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-010

& DE AGOSTO DEL 2023

NUMEROS GENERADORES

D ONCRETO F =250 Ki3k
SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM. CEMENTQ|
NORMAL. REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE|
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR

CONEXION PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED
SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO

POZ0 DE VISITA DE 2 00 MTS DE PROFUNDIDAD, CON BROCAL
DE POLIETILENG DE 1.05 MTS DE DIAMETRO EXTERIOR Y 0.61)
MTS DE DIAMETRG INTERIOR, CON MURQ DE TABIQUE ROJOY
RECOCIDC 6X12X24 CM DE ESPESOR, DESPLANTADD SOBRE
FIRME DE 10 CM, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=150 KGICMZ. AFREGADO DE 19 MM. INCLUYE: CEMENTO
ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 12 A 15 CM,
CONM REVOLVEDORA_ 1 SACO DE CEMENTO Y MANO DE OBRA
PARA SU FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, JUNTEADQ Y|
APLANADOQ INTERICR CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:4)
EXCAVACION EN TERRENQO TIPO M A MANC, RELLENO
PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREQS HASTA EL
SITIO DE UTILZACION, MANO DE OBRA_EQUIPO Y
COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE . CON
TUBERIA DE PVC DE 6", INCLUYE SILLETAS CONECCIONES ¥
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

JLETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS, SOPORTE DE|
1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CALIBRE 2
¥ VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H AYUNTAMIENTO ]
LEYENDA DE OBRA INCLUYE: MATERIALES. MANG DE OBRA,
EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS

1-4 B TOFE 18.00

14 A8 AGUA M0

-4 A-H PQZ0 DVISITA 400

1-4 A DESCARGAS 30.00

1-4 AR LETRERC 1.00

OBRA:

UBICACION:

MUNICIPIO:

PROGRAMA;

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVD DIAZ ORDAZ EN LA
COLONIA SOMBRERETILLO (QUINTA ETAPA) CABECERA

MUNICIPAL

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

{FISMUN}.

18 00

EIERCICI] FISCAL 2023

18,00

TOTAL

400

PZa

TOTAL

PZA

ML

TOTAL

PEZA

PLANTACION ¥ SUMNISTRO DE ARBOL MAPLE GANADIENSE O]
SILILAR, CON UN PROMEDIO DE ALTURA DE 1 50 MTS INCLUYE:
TIERRA DE JARDIN. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO|
LO NECESARIO PARA SU CARRECTA EJECUCION

1-4 #B ARBOLES 11.00

11,00

1100

PIA

11.00

PZA

RESIDENTE DE OBRA

N Z,/cm/c

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERIAS
DIRECTOR DE DESARROLLO 50CIAL

\[a{.eu‘:t- TS cubie d o T

C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACION: 001 (I.(- HOJA 6 DE 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE

OBRA:
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ
*. ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO {QUINTA
f“, PERIODO: 26 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023 ETAPA’ CABECERA MUNICIPAL
SOM BRE RhTE MONTO CONTRATADG:  § 4,023,299.57 F ! M l Q U I'TO UBICACIGN: COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

[CTITR YT
No. DE CONTRATO: MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
MS0-DDS-FAISMUN-23-URB-010

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMA: L UNICIPAL (FISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2023

CROQUIS DEOBRA

""'_—_L % %o/‘{;’ \fouvio‘ﬁ;ﬁcc‘v.edv’-?—

L.5.C. JAIME ARTURQ VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRQ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




e
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICG EN CALLE GUSTAVO DIAZ

OBRA:

ESTIMACION ( J) HOJA 7 DE 13

X GRDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO [QUINTA
8 m E-FE PERIODO: 26 DE JUNIO AL § DE AGOSTO DEL 2023 ETAPA) CABECERA MUNICIPAL
& MONTO CONTRATADO:  § 4,023,299.57 FINIQUITO uBicACIGN: COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

(LTI

" No. DE CONTRATO: MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
MS0-DDS-FAISMUN 23-URB-010
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
& DE AG/ PROGRAMA:

OSTO DEL 2023 MUNICIPAL [FISMUN}.

FOTOS DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA:

Wé -—-'_"J_ ‘f %a/c— Va(lr:c*ﬁifubedn;‘

ARQFESICA CORONADOESTUPINAN L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO (QUINTA
ETAPA) CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACION: nor J)  HOMABDE3

PERIODO: 26 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023

SN
SOMBRERETE

SYENE enyTAREE

FINIQUITO :  COL SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

MONTO CONTRATADO: 4,023,299.57

No. DE CONTRATO: SOMBRERETE, ZAC.

MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-010
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2023 PROGRAMA: MUNICIPAL {FISMUN],

FOTOS DE OBRA EIERCICIO FISCAL 2023

| A et

L.5.C. JAIME ARTURC VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL \/ B~ . —
W% el e TS cabede™

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO
RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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SQMB&EREFE

001 [UND) HOJA 9 DE 13

26 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2023

MONTO CONTRATADO:

4,023,299.57 FINIQUITO

MS50-DDS-FAISMUN-23-URB-010

$

6 DE AGOSTO DEL 2023 PROGRAMA:

FOTOS DEOBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ EN LA COLOMIA SOMBRERETILLO {QUINTA
ETAPA) CABECERA MUNICIPAL

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2023

s W . %9/4

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

RESIDENTE DE OBRA

\/a (2 v e = Erceho de v

C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRULCION




c

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULITO EN CALLE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO [QUINTA
ETAPA) CABECERA MUNICIPAL

001 (UNO) HOJA10DE 13

SN
SOMBRERETE

serEgn NERRLIARES

26 DE JUNID AL 6 DE AGOSTO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: Fl NIQU ITO H COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

$ 4,023,299.57

3 SOMBSRERETE, ZAC.
M50-DD5-FAISMUN-23-URB-010 RILIEIRIO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6 DE AGOSTO DEL 2023 PROGRAMA: . NICIPAL {FISMUN).

FOTOS DEOBRA EJERCICIO FISCAL 2023

S .ﬁzﬂmh/a

L5.C_JAIME ARTURO VIEDMA CECERNAS \/a e ETocepe d o
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




("

ESTIMACION: 402329957  HOJA11DE13 (LU LT S LA L H AL 2
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ
/—'\ 4 ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO {QUINTA
A |PERIODO: Ll S RN BT ETAPA) CABECERA MUNICIPAL
SOMBRERETE
vt atp MONTO CONTRATADO: 6 DE AGOSTO DEL 2023 COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

FINIQUITO

No. DE CONTRATO: SOMBRERETE, ZAC.

MS0-DOS-FAISMUN-23-URB-010

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL {FISMUN).

ECHA:

6 DE AGOSTO DEL 2023 PROGRAMA:

FOTOS DE OBRA EIERCICIO FISCAL 2023
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDOC FIERRD
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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No. DE CONTRATO:

MONTO CONTRATADO:

A023299.57 HOJA 12 DE 13

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO (QUINTA
ETAPA) CABECERA MUNICIPAL

26 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2023

4,023,299.57 FINIQUITO

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

MS0-DDS-FAISMUN-23-URB-010 Sl

ARA LA INFRAESTR 1A
6 DE AGOSTO DEL 2023 EONEO8 UCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FISMUN),

FOTOS DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023
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RESIDENTEDE OBRA

LS.C. JAIME ARTURD VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRD
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




