C C

STIMACIGN: 1 (UNO) TONSTRUCCION DEL CERCO
PERIMETRAL EN LA ESCUELA
4  PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2023 SECUNDARIA TECNICA NUM 3 EN COL.
l o GONZALEZ ORTEGA.
1
SO MBRE RETE monto contrataco: $ 408,726.00 UBICACION: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
BT e No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FECHA: S DE MAYQ DEL 2023 PROGRAMA: SOCIAL MUNICIPAL.
CARATULA DE ESTIMACION
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD |  UNIDAD P.U. IMPORTE OBSERVACIONES
1 {PRELIMINARES 1 LOTE $ 3625776 |%  42,059.00
2 ICIMENTACION 1 LOTE $ 9499304]|$% 110,191.93
3 ALBANILERIA 1 LOTE $ 22100020]% 25647507
FINIQUITO $352.350.Dﬂ|
TOTAL DE FINIQUITO $  408,726.00 IVA 16% $56,376.00
SUBTOTAL $408,726.00
DEDUCCIONES: WJ
AMORT. DE ANTICIPO $122.617
TOTAL
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
$ 122,617.80
NTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: S 122,617.80 |AMORT. A LA FECHA; ESTIMADO A LA FECHA: $408,726.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION  § MORT. EN ESTA ESTIMACION: ESTA ESTIMACION: $0.00
SALDO POR AMORTIZAR -5 0.00 |POR AMORTIZAR: SALDO POR EJERCER $0.00
N,
ERECT@\ D%RR Lo CSGCIAL RESIDENTE D SOCIAL
LIC JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ARQ. LUIS NITEZ HERNANDEZ

o4



c

ACION:
EeTm 1{uno) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 3 EN COL.

i PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYQ DEL 2023 GOMZALEZ ORTEGA.
= o U
MONTO CONTRATADD: $ 408,726.00 COLONIA GONZALEZ ORTEGA
SOM BRER ETE
e No. DE CONTRATD: MSO-DDS-FAISMUN-23-E0UC-001 SOMBRERETE, 2AC.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FECHA: 5 DE MAYO DEL 2023

MUNICIPAL.

DESGLOSE DE ESTIMACI

o PRELIMINARE:

TRAZO ¥ NIVELACION EN TERRENQ PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2,

016’;"3‘5' POR MEDIOS MANUALES, CON HILO ¥ NIVEL DE MANGUERA. M2 60120 601.20 o0 601 30 17.80 P 3 10701 36

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL DE LA MALLA CICLONICA DE 8 X 8
015:?5 MALLA HASTA 2.00 MTS. DE ALTURA CON RECUPERACION DEL] ML 200.00 200.00 0.00 200.00 100 $ s 186,200.00
MATERIAL.

ACARREDQ EN CAMION MATERIAL PRODUCTQ DE LA EXCAVACION YIO

01-PRE- |DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MAQUINA, -
013 |EQUIPO Y HERRAMIENTA M3 8280 &2 80 0.00 B0 vaod  |s -1s & 356 40

0z CIMENTACION

DEMOLICION DE DALAS DE CIMENTACION DE 15 X 20 CM, ARAMADO
01-PRE- JCON 4 VARILLAS 5/168 A 1/2", POR MEDIOS MANUALES, SIN

‘ _ 00 a s 8,800.00
062 |RECUPERACION DEL MATERIAL Y SIN ACARREO. ML gLl (B 0.0 £l N |

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO It ZONA € A|

0‘6';';5' CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2 00 MTS, INCLUYE| M2 98 19 .19 6.00 9619 /g00 | H 33,686 50
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
PLANTILLA DE 5§ CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KGICM2,
AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREQ
02-CIM- IHORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, INCLUYE: M2 120.24 19024 000 120.24 &8 00 $ s 7 15 6O
005 IPREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELAGION, MAESTREADO Y
COLADO
03.Ci. |MAMPOSTERIA EN CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 05 A
oa " [1:0 MaML JUNTEANDO CON MEZCLA CEMENTO - ARENA PROP. 1.4 M3 7350 78.50 000 7950 swoe  |s ] 42.930.00

INCLUYENDO PIEDRA DE LA REGION.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20
CM DE ESPESOR. COMPACTADS A 90% P P .S CON COMPACTADOR TIPO
D2-CIM- JBAILARINA.

014 M3 4208 4208 0.00 4208 4233 5 -3 1, TR0 94
B IAC] ] - 1% 131,250.80
SUMA TOTAL $ 131,250.80 I $ 13125060

L _d 4 2L /=

DIRECTOR DE DESARROLLO SGCIAL
LIC. JAIME ARTURQ VIEDMA CECERAS

ENDI DE LA EMPRESA
ARG AL EO MARTINEZ LUEVANO




P

e PERIODO: 3 OF ABRIL AL § DE MAYO DEL 2023

- - A

. ONTO CONTRATADO: 408,726.00

SOMBRERETE e g

| Eare: o 0. DE CONTRATO: M50-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001
FECHA: 5 DE MAYD DEL 2023

ESTIMAGION: 1 [UNO)

DESGLOSE DE ESTIMAC]|

GONZALEZ ORTEGA
COLONIA GONZALEZ ORTEGA

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SCCIAL

MUNICIPAL

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 3 EN COL

L o 24 S

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTUROQ VIEDMA CECENAS

CADENA DE DESPLANTE CONCRETO FC = 250 KGICM2 15X20 CMS,
03-ALE- LARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KGICM2 ESTRIBOS #2 AIC 20)  wL 200.00 200.00 0.00 200.00 I ] % 9,200,00
030 IcMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE
MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDVAND DE 15X20X40 CM, ASENTADQ)
03-ALB. |CON MEZCLA MORTERO ARENA1.3, JUNTAS DE 15 CM DE ESPESOR,
067 |ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. L 40340 403 48 0.0 40048 o000 % 5 943550
CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 15X20 CMS ARMADA Cf4
03-AL8- |VARILLA DEL #3 (378"} F'Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL#2 @ 15CM
008 |INCLUYE CHAFLAN, CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VATILLAS/O. ML 25200 || 25200 0.00 25200 Lo B § i et
CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETO F'C = 250 KGICM2 15X20 CMS.
ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 AIC
tr-l:;ﬂ- |cms. INCLUYE CIMBRA APARENTE ML 20000 200.00 0.00 200.00 19800 |3 s 39,200,060
1 5 i .|
BUBTOTAL DE AMPLIACION ] i 221,009,20 |
I SUMATOTAL § 221.09%.20 I s 221,099.20

,@f:'mpdre DE LA EMPRESA
ARQ

LISEQ MARTINEZ LUEVANO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR ESTIMACION FINIQUITO
MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA. PERIDDO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2023
TRAZO Y NIVELACION.

MURO 1 200 ML

| TRAZO Y NIVELACION = 200.00 ML |

AREA = (20000 X o) 6020 M2

[VOLUMEN TOTAL = 602 Mz |

ot Pl

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RESIDENTE

/SUPE\INT EN!-"E DE LA EMPRESA
LIC. JAME ARTURO VIEDMA CECENAS ARQ. LUNG BENITEZ HERNANDEZ ERTO ELISEO MARTINEZ LUEVANO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL GERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
RETIRC DE CERCO PERIMETRAL DE LA MALLA CICLONICA DE 8 X B MALLA HASTA ESTIMACION FINIQUITO
2.00 MTS. DE ALTURA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL. PERIODO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2073

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL

MURC 1 200 ML
MALLA CICLONICA

|RETIRO DE CERCO PERIMETRAL ]

MURO 1 = 200.00
[VOLUMEN TOTAL = 200 ML

el S A

DIRECTOR DE DESARROLLQ SQCIAL
LIC JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ARQ. LUIS A

0 .socm
pEHTEZ HERNANDEZ
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VOLUMEN TOTAL -
R e 7, g
QCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
ACARRED EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O ESTIMACION FINIQUITO
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y PERIODO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2023

HERRAMIENTA.

ACARREOQO DE MATERIAL

MURO 1 200 m
07m
—eee
0.5914m
[VOLUMEN DEL ACARREO = 82.30 M3 |
LARGO ANCHO ALTO VoL,
MURD1 = 200.00 X 059 X 070 = B3 80

M3

83.00

LA EMPRESA

DIRECTOR DE DESARROLL
ARTINEZ LUEVANO

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERNAS
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
DEMOLICION DE DALAS DE CIMENTACION DE 15 X 20 CM, ARAMADO CON 4 ESTIMACION FINIQUITO
VARILLAS 5/16 A 1/2", POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACION DEL PERIODO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2023

MATERIAL Y SIN ACARREQ.

DEMOLICION DE DALAS DE CIMENTACION

MURD 1 200 m

E=!...
——p

20CM

|VOLUMEN DE DEMOLICION = 200.00 ML |
LARGO ANCHO ALTO VOL.
MURO 1 = 200.00 X 100 X 1.00 = 200.00

VOLUMEN TOTAL = 200.00 ML

...—;_ﬂL _,_f'f T A
DIRECTOR DE DESARROLLO SOGIAL

LIC. JAIME ARTURQ VIEDMA CECENAS
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLOQ SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENC TIPC 11 ZONA C A CIELO ESTIMACION FINIQUITO
ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE PERIQDO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAY(Q 2023
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION
MURD 3 200 ML
- -
DB
— *
o7
— -
0.57
[ExCAVAGION = 200.00 ML ]
MURO1 = 200040
[EXCAVACION = 96.19 M3 |
MURO1 = {((0 80 + 0.57) I 2.00} X 070 X 200 00 9619 M3
[VOLUMEN TOTAL = 96 M3 |

NP (. ZAMZL

DEN!% DE LA EMPRESA
ARQ ALBERTO ELlSEOIMARTINEZ LUEVANG

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RESIDENTE
LIC JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS ARQ. LUIS BENITEZ HERNANDEZ

-
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
ESTIMACION FINKQUITO
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE PERIODO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYQ 2023
20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE
25.00 MTS CON 8OTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION,
PLANTILLA
MURD 1 200.00 ML
— - -
—_—
DE
[PLANTILLA = 200.00 ML |
MURC1 = 200.00
[PLANTILLA = 120.24 M3 |
LARGO ANCHO =T
MURD 1 = 200.00 X Q6D = 12034 M2
[VOLUMEN TOTAL

——t Z/zfa/ém

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS




C

S T %a/é

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.

MAMPOSTERIA EN CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.5 A 1.0 M3/ML
JUNTEANDO CON MEZCLA CEMENTO - ARENA PROP. 1.4, INCLUYENDO PIEDRA DE

LA REGION.
CIMIENTOS
MURO 1 200.0 ML
[CIMIENTOS = 200.00 ML |
MURO1 = 200,00
[VOLUMEN DEL CIMIENTO = 0.70 M3 |
MURO1 = {1074 + .48 i 2009 X .79 *
VOLUMEN TOTAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURQ VIEDMA CECENAS

200 00

04
————
! , Q7
—y
0.74

ESTIMACION FINIQUITO

PERIODO

FERTO ELISEQ MARTINEZ LUEVANO

3 DE ABRIL AL § DE MAYQ 2023
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM DE ESTIMACION FINIQUITO
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPQ BAILARINA. PERIODO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2023
RELLENO DE MATERIAL
MURO 1 200.00 ML
-
[ExCAVACION = 200.00 ML ]
MURO1 = 20000
[EXCAVACiON = 42,00 M3 ]
LADDS
MURD 1 = {{0.20 + 010} ! 2.00) X 0,70} ¥ 200 00 .00 3 2 4200 M3
VOLUMEN TOTAL 5 42 M3 |

DO -~ gi/w/f:

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC_ JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

ITEZ HERNANDEZ

ARQ ALBERTO ELISEQ MARTINEZ LUEVANO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F'C » 250 KG/CM2 15X20 CMS. ARMADA CON ESTIMACION FINIQUITO
4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 A/C 20 CMS. INCLUYE CIMBRA FERIODO 3 DE ABRIL AL § DE MAYO 2023
APARENTE.

CADENA DE DESPLANTE

MUROD 1 200.00 ML
0.15
S+ 0.20
[catiENTOS = 200.00 ML ]
MURQ1 = 20000
VOLUMEN TOTAL = 200 ML |

g uF Z«ém/.é_

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RESIDENT
LIC. JAIME ARTUROD VIEDMA CECERAS ARQ LUI T

- .
0 C&&!%ﬁsmé DE LA EMPRESA
BENITEZ HERNANDEZ ARQ. ALBERTH ELISEO MARTINEZ LUEVAND
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA,
MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON ESTIMACION FINIQUITO
MEZCLA MORTERQ ARENAL:3, JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN PERICDO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYOC 2023
HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.
MURO DE BLOK
218
MURC 1 200.00 ML
[MURO DE BLOK = 200.00 ML ]
MURC1 = 200.00
ESPACIO DE LOS CASTILLOS s 15 ML
[MURC DE BLOK = 185.08 X 218 = 40348 M2 |
VOLUMEN TOTAL = 403 M2 |

by 2l

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

E LA EMPRESA
ARTINEZ LUEVAND
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 3 EN COL. GONZALEZ ORTEGA.
CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 15X20 CMS ARMADA C/4 VARILLA DEL ESTIMACION FINIQUITO
#3 (3/8") F'Y=4200 KG/CM2, ESTRIBCS DEL# 2 @ 15 CM INCLUYE:CHAFLAN, 1000 3 DE ABRIL AL % DE MAYO 2023
CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VATILLAS/O.
CASTILLOS DE CONCRETO
218
MURO 1 200.00 ML
— —_— —
[MURG DE BLOK = 200.60 ML ]
MURCG1 = 200.00
[MURO DE BLOK = 200.00 ML ] + 1zmiL = 166 = 17 PORLO TANTO SOM 17 SECCIONES DE 12 MTS CNU
EN CADA SECCION DE 12 MTS / 3 MTS - 4 + 1 . 5 PZAS X 17 SECC 85 PZA
[EASTILLOS CON UNA LONGITUD DE 2.96 ML - 252 ML
VOLUMEN TOTAL a 252,00 ML |
—r 7 ch/em/é
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RESIDEMJE DE DE D.30CIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS ARQ. LUK ANT, ENITEZ HERNANDEZ

{/— L



« C

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DESARROLLO SOCIAL
OBRA: 0.00
CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 15X20 CMS. ARMADA ESTIMACION FINIQUITO
CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 A/C 20 CMS. INCLUYE PERIODO 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2023

CIMBRA APARENTE.
CADENA DE CERRAMIENTO

MURO 1 200.00 ML

015

[cmiENTOS = 200.00 ML |
MURC 1 = 200.00

[VOLUMEN TOTAL = 200 ML

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RESIDE
LIC JAIME ARTURC VIEDMA CECENAS

o E O LA EMPRESA
“ il NITEZ HERNANDEZ ARQ ALBERTO ELISEQ MARTINEZ LUEVAND




ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION
CONTRATO NUMERO: MS0-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001 ESTIMACION NUMERQ:  FINIQUITD
PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAYQ DEL 2023
CONTRATISTA: OBRAS CASAS Y CAMINOS SADECY

OBRA: CONSTRUCCKIN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA "SECUNDARIA
TECNICA # 3, EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA™ — i h

SOMBRERETE

EXCAVALION

DIRECTOR DE DESARRCLLO SOC|

| [ CbecL Z

LIC. JAIME ARTURC VIEDMA CECERAS




TECNICA # 3, EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA"

ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO NOMERO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001 ESTIMACION NUMERO: __ FINIQUITC

PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAYO DEL 2023

CONTRATISTA:

OBRA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA "SECUNDARIA

OBRAS CASAS Y CAMINOS SADECYV

B .
SOMBRERETE

ACERQ DE CASTILLOS \ \‘V

L

DIRECTGR DE DESARROLLO S0C RESIDENTE DE OBRA DE x
LIC. JAME ARTURC VIEDMA CECERAS ARQ. LUIS ANTRIN EZ HERNANDEZ
i




ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION
CONTRATO NUMERO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001 ESTIMACION NUMERO:  FINIQUITO

PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAYD DEL 2023
CONTRATISTA: OBRAS CASASY CAMINOS SADECV

D .
MOZ BRERETE

OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA "SECUNDARIA
TECNICA # 3, EN COLONIA GONZALEZ QRTEGA"

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Y S S P

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS




ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO NUMERO: MSQ-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001 ESTIMACION NUMERO: _ FINIQUITO
PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAY( DEL 2023

CONTRATISTA:  UBRAS CASAS Y CAMINOS SADECV

OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA “SECUNDARIA
TECNICA # 3. EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA™ B e SO
SOMBRERETE

CADENA DE DEZPLANTE

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

T v Y,

LIC. JAIME PN“EO VIEDMA CECERAS




ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO NUMERGC: MS0Q-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001

ESTIMACION NUMERO:
PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAYQ DEL 2023

FINIQUITD

CONTRATISTA:

OBRAS CASAS Y CAMINOS SADECYV

OBRA: CONSTRUCCHIN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA "SECUNDARIA
TECNICA # 3, EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA"

- e -~ *
SOMBRE

RETE

CIMBRA EN CASTILLOS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

-

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS




ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO NUMERO: MS0-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001 ESTIMACION NUMERQ:  FINIQUITD
PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAYQ DEL 2023

CONTRATISTA:  OBRAS CASAS Y CAMINOS S.ADECV

OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA "SECUNDARIA
TECNICA # 3, EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA™ e h
SOMBRERETE

avasss mssvirases

CASTILLOS COLADOS

OIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RESIDENTE DE

T W A S £

LIC. JAIME ARTURC VIEDMA GECERAS

77 R



ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO NUMERO: MS0-DDS-FAISMUN-23-EDUC-001 ESTIMAGION NUMERO:  FINIQUITC
PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAYD DEL 2023

CONTRATISTA:  OBRAS CASAS Y CAMINOS SADECV

OBRA: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA "SECUNDARIA
TECNICA # 3, EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA™ P RN
SOMBRERETE.

COLADA CADENA DE CERRAMIENTD

DESIMBRADA DE CADENA DE CERRAMIENTO
L)

DIRECTOR DE DESARROLLD D\ RESIDENTE DE O RINTENDEWE
LIC. JAIME >I._.CWO VIEDMA Omnmz.»w ARQ. LUIS A HERNANDEZ RQ. >rmmr. O CMmMVI)Iq INEZ LUEVAND

7 |



CONTRATO NUMERO: MS0-DDSFAISMUN-23-EDUC-001

OBRA; CONSTRUGCION DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA "SECUNDARIA
TECNICA # 3, EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA"

ALBUM FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

ESTIMACION NUMERO:  FINIQUITD

PERIODO: 3 DE ABRIL AL 5 MAYQ DEL 2023
CONTRATISTA:

OBRAS CASAS Y CAMINOS SADECYV

I T e e
SOMBRERETE

LIMPIEZA DE TRAMO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS

ey s

ARG, LUIS ANTCsOEERFE 7 HERNANDEZ

RTINS
=t




