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ESTIMACION ENIQUITO HOJA 1 DE 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE
CONCRETO HIDRAUUCO EN CALLE JOSE MARI

MORELOS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE

CABECERA MUNICIPAL

S058.06722 F lN 1 QU ITG e COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

mso.nns-m;s:un-n uRs- MUNICIPIO:  SOMBRERETE, ZAC.

31 DE JULIO DEL 2023 AL 09 OE SEPTIEMBRE DEL

PERICDO: 1023

D . hi'
SOMBKERETE MONTO CONTRATADO: $

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PROGRAMA:  MUNICIPAL (FISMUN).

CARATULA DE ESTIMACION EJERCICIO FISCAL 2023

PRELIMINARES 1 LOTE $ 41479013 F§ 48115655
PAVIMENTACION 1 LOTE $ 2719250531 $ 3.154.33061
il AGUA POTABLE 1 LOTE $ 138124428 161384 32
W ‘DRENNE 1 LOTE $ 14388176| % 16690284
v OBRA EXTERIOR 1 LCTE $ 8128697 | 94,292 89
TOTAL DE FINIQUITD 4.050,067.22

FINIQUITC $1,498,333 81

VA 16% $550,733.41

SUBTOTAL “.OSB.DGT.ZZJ

DEDUCCIONES:

AMORT DE ANTICIPO $1.217.420 16

TOTAL $2,840,647.05|

SUBTOTAL $2,448,833.68

IVA 16% $391,613.39

TOTAL $2,840,847.05

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: 5 ESTIMADO A LA FECHA:
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION 5 1,217,410.16 ESTA ESTHVACION $4,058,067.22
|sapo POR AMORTIZAR $ 0.00 SALDO POR EJERCER $ 0.00

el 54Wé£:_

2 L
ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERC-ADO L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
T DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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GET000

EXCA-01

DEMO-01

ACRR-D1

A2
SOMBKERETE MONTD CONTRATADO: 5

cninet heuiranet No. OF CONTRATO:

ESTIMACION:  FINIQUITO H 13

'y

PERIOOO: 31 DE JULIO DEL 2023 AL 09 DE SEPTIEMBAE DEL 2022

4,058,067.22

MSO-DOS-FAISMUN - 13-URE-014

FECHA: 09 DE SEPTEMBRE DEL 2023

DESGLOSE DE ESTIMACION

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDICS
MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL

EXCAVAGION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO |, ZONA ©
[CIELO ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE O A 20 MIS. INCLUYE
[MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DEMOLICIEIN DE PAVIMENTO DE CONCRETQ POR MEDIOS MECANICOS
[RETROEXCAVADORA MARTHLO], HASTA 3 5 MTS DE ALTURA. INCLUYE
MANQ DE OBRA, UTILIZACION DE LAS HERRAMIENTAS ¥ EQUIPO
NECESARIO, ACARRECQ DENTRC DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO

IACARREQ EN CAMICN DE VOLTEQ DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B PRIMER
KM, SQBRE CAMINO DE TERRACERIA CARGA CON MAGUINA

M3

M3

M3

FINIQUITO

232

119832

0.00

93 23

119922

9322

1195932

CONSTRUCCHON DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO MIDRAULICO EN CALLE JOSE
MARIA MORELOS EN LA COLONIA

AL AmEmE AR s e AAREAER

€oL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC

FONDO PARA LA INFRAESTAUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL {FISMUN}.

EJERCICIO FISCAL 2023

262.64

254,53

11598

34,113.19 34 11319

217.815.23] § 21781523

23,764 57 23, TH4 5T

139,097 13 § 138,097 .13

TOTAL DE PRELIMINARES

414.790.13] § 414, TR013

RELL.-02

CAUAR0Z

BANQ-02

PAVM-O2

PAVIMENTACIGN

! LA ERIAL INE [ } AS DE 20 M DOF
ESPESOR, COMPACTADO A 90% PPS CON COMPACTADOR TIRD)
BAILARINA
GUARNICION DE CONCRETO F(=150 KGICM2 AGREGADO DE 20 MM
CEMENTC NORMAL REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. SECCION TRAPEZOIDAL|
DE 015 X 0 20 X 030 CIMBRA COMUN A 4 USOS. INCLUYE PINTURA PARM
TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS MATERIALES, MAKDS
DE OBRA. EQUIPQ Y HERRAMIENTA

BANQUETA DE CONCRETQ FC=150 KGLM2 AGREGADO DE 20 MM
CEMENTO NORMAL REVENIMIENTC 8 A 10 CM OE 010 MTS DE ESPESOR
RMADCH CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 ROLLO DE 100 MTS,
NLCUYE CIMBRA COMUN. MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR

PAVIMENTO DE CONCRETQ HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE
ESPESOR. AGREGADO DE 20 MM, CEMENTD NORMAL INCLUYE MALLAJ
ELECTROSOLDADA 66/10-10. CIMBRA METALICA MANQ DE QBRA |
HERRAMIENTA MENOR

M3

ML

M2

M2

1,796 B9

545 80

562 16

F 8T T

Ll ]

0.00

0.00

Lel]

1,796 B4

54580

562 16

218770

1,758 09

57 18

215770

299 15

A0z 39

537 96

T69.16

5376152] § 537 611.52

219,624.46) § 218 624 46

302.4195¢) $ 202 41958

1659594 96| 5 1,659,594 96

B4 X EIS) SR LR

CONEXION PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE
3° ¥ MANGUERA KHEC A BASE DE ALUMINID

pra

36 00 ] ooon

SUMA HOJA No. 01

3600

1600

TO8 82

25304 32] 8 25,384.32
2,719.25053 $ 2,719,250.53

ST
b

RESIDENTE DE DBRA TR T

mEEAL N L 4 LA S

o

L5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

SUPERINTENDENTE OF CONSTRUCCION
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P N
SOMBRERETE

BRI NSL ALRLIANSY

ESTIMACION:  AINIQUITO

]

31 DE IULIO DEL 2023 AL 09 DE

PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2023

MONTO CONTRATADO: % 4,058.067.22

M5O DDS-FAISMUN-23-URB-014

D9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DESGLOSE DE ESTIMAL

FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE
MARIA MORELOS EN LA COLONIA
SOMBRERETILLO DE LA CABECERA

MUNICIPAL

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL [FISMUN).
EJERCICIO FISCAL 2023

I CIELO AB»ERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD OE 0 A 200 MTS. M) :
EXCA-D1 INCLUYE BOMBEQ DE ACHIQUE INCLUYE MAND DE OBRA, EQUIPQ M3 153.00 0.00 153 00 153,00 262 64 | % 40,183.82| 40,183.92
HERRAMIENTA
PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISON EN ZANJAS DE 005 MTS, CON
PLAN-O1 MATERIAL PRODUCTO DE BANCT | INCLUYE MATERIAL MANG DE OBRA Y] ML 255.00 g 245 00 255,00 3433 |s a75415] 5 8754 18
HERRAMIENTA
BO PVC HID RD 26 TRAMO DE 6 MTS 2 1/2° (CON CAMPANA)} INCLUYE'
TUBS-01 ATERIAL. MANO OE CBRA HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LE ML 755.00 o.00 hE 00 255.00 18274 | § 46.598.70( 3 46,598 70
INECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELPUOT
IRELLEND CON MATERIAL PRODUIITE) DE EXCAVACION EN CIMENTACION
REVD-01 COMPACTADC CON PISON DE MADERA M3 198 90 o'k 198 90 158 59 a152 |8 18 203a3] § 18,203 33
TOYAL B ASUA POYABLE SR ETKFIXF)  MMETRFLYF)
[ — DRENAJE
COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE CON TUBERIA
DDOM-01  |DE PVC DE 6% INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARID PZA 36.00 0.00 36 00 35 00 2,945,561 L] 106 041 96| 3 106,041 .96
PARA SU CORRECTA EJECUCION
prom——_r LU UE VIS A UL £ U M D UE PRV UNRIUAL LAY DR UL L
POLIETILENG DE 1 05 MTS DE DIAMETRO EXTERIOR ¥ 0 61 MTS DE
POZO-01 DIAMETRO INTERIOR. CON MURQ DE TABIQUE RO RECOCIDO 6 X 12 X PZA 4,00 0.0 400 .00 5,459.95 13 a783s80) $ 37.839.50
|24 cMs DE ESPESOR DESPLANTADG SOBRE FIRME DE 10 MTS A BASE DE
e T Vv sE B 3 JELE! 3 143.881.76
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3 00X2 40 MTS SOPORTES DE 177
) LIBRES POR PIE2A, CON TPRDE 2'X 2. LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL E
LETR-01  |yrreso CON LOGOTIPOS DEL H AYLINTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA | PZA L.00 oy v 100 16,716.06 |4 16,716.06L 3 L
INCLUYE MATERIALES, MANG DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA
PLANTACION ¥ SUMINISTRO DE ARBOL MAPLE CANADIENSE O SIMILAR
CON UN PROMEDIO DE ALTURA DE 1 50 MTS: INCLUYE TIERRA DE JARDIN
ARBO-01  |iceamENTA MANG OE OBRA ¥ TODO LO NECES‘R,O BRENED PZA 18.00 0.00 1800 18,00 1568727 | 6457091| 8 84,570.91
CORRECTA EJECUCION
O @
4t Fop,
L T ﬂ,. ] 81 F___ 818857
L
L l SUMA HOJA No. §2 B, 38429345 % 364,293,156
vl 4 o Fihpn
"W = (5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




e, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA
COLONIA SOMBRERETILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACION: FIMIQUITO HOJA 4 DE13

SN
SOMBRERETE

PERIODC: 31 DEJULID DEL 2023 AL 0% DE SEPTIEMBAE DEL 2023

MONTO CONTRATARD:  § 4,058,067.22 FIMI Q L T O UBICACION: COL. SOMBRERETILLO, CARECERA MUNICIPAL

Lrunas

0. DE CONTRATO ME0-DDS-FAISMUN.23-URE- 034 MUNICIPK: SOMBRERETE, ZAC.

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NUMERDOS GENERADORES EIERCICIO FISCAL 2073

FECHA PROGRAMA. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

4 A TRAZO) 2080 08 L 2764 44 2764 44

POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL

TOTAL FALIE ]

EXCa-Y [EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN FERRENO TIPG |,
ZONA, C A CIELD ABIERTO. HASTA UNA PROFUNDIDAD DE O A
[2 0 MTS, INCLUYE MANQO DE OBRA EQUIPQ ¥ HERRAMIENTAS

. B ERCA 280 00 380 oM 2933 &3 33 LA

TOTAL L Y] L]

-4

LB LR L] DEMOLICION 100 ) [ 2 frrd 9337 L

MECANICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3 5 MTS|
DE ALTURA, INCLUYE MANO DE OBRA UTILIZACION DE LAS|
HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, ACARRED DENTRO DE|
LA OBRA AL SITIO DE ACOPIC TOTAL PTET) uz

ACAR-T1 [ACARREOD EN CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3, DE MATERIAL TR(
18. PRIMER KM, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA CARGA CON|
MAQUINA

DEMO-0Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETC POR MEDIOSI

14 A-B ACRARED P 980 [ 119932 LA s M3

TOTAL 110832

RELL-DZ IRELLENC COM MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 21
CM DE ESPESOR COMPACTADO A 9% PPS CON
ICOMPACTADOR TIPQO BAILARINA

1.4 A-B RELLEM 280 0 98 1] 1. TRE B3 1, 75E B M

TOTAL 1.7 M3

GLUARL 00 IGUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 AGREGADO DE y
20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO DE 8 A 10 (M
ISECCHON TRAPEZOIDAL DE 0 15 X 0 20 X 1 30 CIMBRA TIDMUN &
US0S INCLUYE PINTURA PARA TRAFICO AMARWLA O
BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS MATERIALES. MANO DE OBRA
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

BAND-0F [BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 AGREGADD DE 200
b, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM DE & 50 MTS)
DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-
10 ROLLO DE 100 MTS, INLCUYE CIMBRA COMUN MANC DE
[OBRA. HERRAMIENTA MENOR

-4 Al GRS ION 5% B0 Sat & 545 B [

TOTAL Y ML

-4 Al B GUETA 47600 (B L] 587 46 562 18 w

TOTAL ELTAL Lt

PauM-O7 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250 KG/CM2, DE
15 CMS DE ESPESOR. AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO
NORMAL  INCLUYE MALLA ECTROSAIDADA  6-6/10-10.
CIMBRA METALICA. MANO DE ¥ :ﬁaﬂmsnm MENOR

P f"‘" £4 25 TOTAL 349770 [
B
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ING. CRUZ RUBY GUFIERREZ MERCADO : Ty LS.C. 1AIME ARTURC VIEDMA CECENAS
RESIDENTE DE OBRA ; : OIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIO
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA
COLOMIA SOMBRERETILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACION: FINIQUITD HOIA S DE 13

F 1 PERIODD: 31 DE JULIO DEL 2023 AL 09 OF SEPTIEMBRE DEL 2021

i 2
SOMBRERETE MONTO CONTRATADD

$ 4.058.067.22 FINIQUITO UBICACION: COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

No. OE CONTRATO MUNICAID: SOMBRERETE, ZAC

MS0-0D5-FAISMUN-T1-URE-014

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PROGRAMA.

2
09 D SEPTIEMBRE DEL 2023 [FSMUN).

FECHA

NUMEROS GENERADORES LEACICIO FISCAL 2023

TOTAL 3800 PEA

ExCAA01 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENC TIPO |
ONA C A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE ¢ A -
2 00 MFS. NO INCLUYE BOMBEQ OE ACHIQLIE, INCLUYE MANO)
OE OBRA. EQUIPO ¥ HERRAMIENTA TOTAL 153 00 w3

1-4 A 25500 0 8000 0 750000 153 0D WY k]

PLAN-0T PLANTILLA APISONADA A REBOTE DE PISOM EN ZAMJAS DE
005 MTS CON MATERIAL PRODIECTO DE BANCO  INCLUYE
rMATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

bl A-B 55 00 285 00 25500 AL

TOTaL 155,00 L

TUBS-01 TUBO PVC HID RD 26 TRAMO DE 6 MTS 2 172" (CON CAMPANA)
[INCLUYE MATERIAL, MANO DE OQBRA HERRAMIENTA DE}
CORTE ¥ TODO LO NECESARID PARA LA CORRECTA
EJECUCION DELPUOT

LB ] A 255 o0 25500 3500 ML

TOTAL 15600 ML

REVO-H EELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN

ICIMENTACION COMPACTADO CON PISON DE MADERA Lo 4R 25400 0 8000 098 iR 50 Vil 0 M3

TOTAL TR k]

DOOM COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAIE  CON i
TUBERIA DE PV DE 6 INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y] 3800 00 00 Pz
TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL 36,040 PIA

POZ0-01 POZO DE VISITA DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON BROCAL
DE POLIETILENO DE 1.05 MTS DE DIAMETRO EXTERIOR Y {1 61
MTS DE DIAMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROLO
RECOCIDO 6 % 12 X 24 CMS DE ESPESOR DESPLANTADN
SOBRE FIRME OE 10 MTS A BASE DE CONCRETO HECHO EN
(0BRA FC= 150 KGACM2 AGREGADD DE 19 MM. INCLUYE
[CEMENTO. ARENA GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 12 A 15

M. CON REVOLVEDORA. 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA
ARA SU FABRICACION. BAJAS RESISTENCIAS, JUNTEADD Y|
PLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 14
XCAVACION EN TERRENO TIPO 1 A MAND, RELLENO
RODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE. SUMINISTRO DEY
TODOS LOS MATERIALES NECESARIDS. ACARREQS HASTA EY
ITID DE SU UTILIZACION, MAND DE QBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA
DE MATERIALES SOBRANTE

5005
F ¥y
O
i_- A
":\. ~

1

TOTAL 400 PZA

ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO L5.C. JAWME ARTURQ VIEDMA CECENAS
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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SR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
" HIDRAULICO EM CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA
COLOMNIA SOMBRERETILLD DE LA CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACION: FINIQUITO HOJA S DE 13

=t PERIODO: 31 DE JULID DEL 2023 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Sdmm

UBICACION: COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

FINIQUITO
MUNICIPID; SOMBRERETE, ZAC.

_ FONDO PARA LA INFRAESTRLICTURA SOCIAL MUNICIPAL
" (FISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2023

E
== f!‘[.
ERET MONTO CONTRATAGO: ¢ 4.058,067.22

Ho. DE CONTRATO
MSO-00S-FAISMUN-23-URS-014
FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PROGRAMA

MUMEROS GENERADORES

4 5N A L) MIT: PLTES]
DE 177 UBRES POR PIEZA. CON TPR DE 2°X 2 LAMINY
CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESQ CCN LOGOT#OS DEL H
AYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE QBRA INCLUYE MATERIALES
MANQ DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL

ARRC-0 PLANTACION ¥ SUMINISTRO DE ARBOL MAPLE CANADIENSE O
SIMILAR CON UN PROMEDIO DE ALTURA DE 150 MTS L) i
NCLUYE TIERRA DE JARDIN HERRAMENTA, MANGQ DE CBRA 1]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL

LT M3

‘*1-:_'-'2‘{".3
=

.
LR
a4z

oJep ATERTS

£n. i 7
4 .
: _K..-_ ____,_L_ 4 {_’ A =t (s
ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO LS € IAME ARTURO VIEDMA CECERAS
RESIDENTE OE OBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

SUPERINTENDENTE DF CONSTRUCCION

6E€T000



07T000

CON_S?RUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE

OBAA.

ESTIMACION:  FINI HOIA 7 DE 13
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OSE MARIA
/-I\ % pertopo. M D JULIC DEL 2023 AL 03 OF SEATICMBRE MORELOS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE LA
S OMBRER E.i‘.E DELE02Y CABECERA MUNICIPAL
Rl MONTO CONTRATADD.  § 4,058,087.22 FINIQUITO UBICACION: COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

[T,
No. DE CONTRATD MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
M50-005 - FAISMUN-23-URB-014

FECHA: D9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISMUN).

CROQUIS DEOBRA EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA

#
,_.’_J—— - Z/Cvcxé{_ £ LQ Mfﬂa’Ge},ﬁ,

— . S 5 L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS g | ¥ })ﬁ
ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CASAS Y CA*INOS S.A DE CWE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIDN

RESIDENTE DE OBRA




171000

cana CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE

ESTIMACION : F 0 HOMA B DE 13
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA
- ROt 31 DE JULIO DEL 1023 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL MORELOS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE LA
2023 CABECERA MUNICIPAL

; 4
SOMBI{ERETE

MONIO CONTRATADD:  § 4,056,067.22 FINIQUITO UBKCACION. COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

o DECONTRATO MU0 SOMBRERETE, ZAC.

ME0-DOS FAISMUN-23-URB-014

PROG FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
A MUNICIPAL (FISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2023

09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FOTOS DE OBRA

FECHA

L a *
H "
; a4 g/m/c, ek ® ¥
I - 3 H 'y LS5.C JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS OBRAS CASAS ¥ CAMJNOS S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE OBRA o s - U 4 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCTAL SUPERINTENDENTE DF CONSTRUCCION




c71000

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA
MORELOS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE L&
CABECERA MUNICIPAL

4,058,067.22 FINIQUITO UBICACION-  €OL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

Fi

[+] HOJA9DE 1]

31 DE LMD DEL 2023 AL 09 D SEPTIEMBAE DEL
1023

e
SOMBRERETE

brenag aaneitann

MONTO CONTRATADO:

. DE CONTRATO: MBRERETE, ZAC.
No RATO MS0-DDS-FAISMUN-23-URB-014 IMUNICIPIO S0 ERETE, ZAC

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PROGRAMA i LI (e ot

MUNICIPAL [FISMUN).

FOTOS DE OBRA EHERCICIO FISCAL 2023

\
L8 ..4‘ a5t

DBRAS CASAS ¥ CAMINOS 5.A. DEC.V

SUPERINTENDENTE DE FONSTRUCCION

—= — - (¥ -

dt.j:}x._‘. IAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
. QARECTOR DE DESARROLLG SGCIAL

e
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA
MORELDS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE LA

FINIQUITO HOJA 10DE 13

k
Som B[{ERE‘?E SRR SR T CABECERA MUNICIPAL
COL. SOMBRERETHLO, CABECERA MUNICIPAL

RA
MONTO CONTRATARQ s 4,058,067.22 FINIQUITO

AR VLTS

SOMBRERETE. ZAC

No. DE CONTRATO MS0-DDS-FAISMUN-23-URB-014
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISMUN}.

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EIERCICIO FISCAL 2023

FOTOS DE OBRA

3d

S
z¢s
3
-
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ey
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k
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o

oy .
W .:: g {L ot -
LS.C_IAIME ARTURD VIEDMA CECENAS . 5 i Was L_{_ LA
ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL OBRAS CASAS Y CAMINDS S A, DE CV
SUPERINTENDENTE [ CONSTRUCTION

RESIDENTE DE OBRA




771000

oy
[

LI

v a0

E
SOMBRERETE

R bRy

MONTO CONTRATARO

Mo. DE CONTRATO:

FECHA:

NG CRUZ RUB GUTIERAEZ MERCADD

FINIQUITO HOJA 11 DE 13

31 D€ JULIO DEL 2023 AL 09 DE SEPTIEMBAE DEL
2023

4,058,067.22 FINIQUITO

MS0.DDS-FAISMUN-23-URB-014

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FOTOS DE OBRA
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L5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO S0CIAL

CONSTRUCCION BE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA
MORELOS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE LA
CABECERA MUNICIPAL

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISMUN]

EJERCICIO FISCAL 2023
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MONTO CONTRATADO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202}
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FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETS HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA
MORELDS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE LA
CABECERA MUNICIPAL

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL [FISMUN],

EJERCICIO FISCAL 2023
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ESTIMACION: FINI HTO HOJA 13 DE 13

/-'\ /.é 1 DE JULID D€L 2023 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL
SOMBRERETE [

MONTO CONTRATADO s 4,058.067.22 FINIQUITO

No. DE CONTRATO M50-0D5-FAISMUN-23-URB-014

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CONSTAUCCION DE PAVIMENTD A BASE DE
CONCRETQ KIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA.
MORELOS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO DE LA
CABECERA MUNICIPAL

COL. SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2023

FOTOS DE OBRA
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ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADC L5.C JAIME ARTURQ VIEDMA CECENAS
RESIDENTE DE QBRA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SUPERINTENDENTE OF CONSTRUCCION




